

Bijlage 1.

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed

Zie ook onder hoofdstuk 6 doelstellingen 2.1.

Nr doelstelling	Aard der werken	Vooropgestelde datum	Partners	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
	Inrichtingswerken schuur: ontvangstruimte, workshopruimte			X		
	Plaatsen dorpels vooraan en achteraan in de schuur.	Voorjaar 2019	Fons - Hubert	X		
	Leidingen voor nutsvoorzieningen voorzien onder vloer	Voorjaar 2019	Hubert en Peter	X		
	Plaatsen van dubbele deur en glazen wand achteraan in de schuur ter vervanging van rolluik	Voorjaar 2019	Paul Bienvenu	X		
	Plaatsen glazen wand achter schuurpoort vooraan.	Voorjaar 2019	Paul Bienvenu	X		
	Plaatsen dubbele deur aan de zijkant vooraan in de schuur, verbinding met de loods	zomer 2019	Paul Bienvenu	X		
	Bouwen sanitaire ruimte in loods	najaar 2019	Aannemer	X		
	Nieuwe elektrische installatie in de schuur	Voorjaar 2020	Peter en Hubert	X		
	Verplaatsbare wand bouwen tussen grote ruimte en smaller deel vooraan in de schuur (vergaderruimte)	Zomer 2020	Aannemer	X		
	Werken in functie van toegankelijkheid volgens aanbevelingen Inter en in samenspraak met Onroerend Erfgoed					

