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1. SITUERING EN IDENTIFICATIE VAN HET DOMEIN

1.1. DOEL OPMAAK BEHEERSPLAN

Het beheersplan wordt opgemaakt voor het beschermde monument 
‘Herenhuis Tassijnshuis met bakhuisje’ in de Polderstraat 2 in Zwijndrecht dat 
vandaag de dag in particulier eigendom is.

De eigenaars kochten het pand met een verlaging van verkooprechten, 
waarbij de huidige wetgeving voorschrijft dat het bekomen financieel 
voordeel (5%) binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de akte in 
het beschermde goed moet worden geïnvesteerd. Deze werken, maatregelen 
en/of handelingen moeten noodzakelijk zijn voor het behoud en de 
herwaardering van de bestaande erfgoedelementen en -kenmerken én in een 
goedgekeurd beheersplan zijn opgenomen. In het kader hiervan wordt dit 
beheersplan opgemaakt.

Verder moet het beheersplan een ondersteunend instrument zijn voor het 
duurzaam behoud en beheer van de site. Het resulteert in een duidelijke 
langetermijnsvisie waarin het duurzaam behoud, beheer en onderhoud van 
de site voor de komende 24 jaar beschreven staat. Deze toekomstvisie gaat 
uit van de bewaring of de versterking van de erfgoedwaarden die tot de 
bescherming van het monument hebben geleid. Het plan beschrijft concrete 
werken, maatregelen en handelingen die de erfgoedwaarden en -kenmerken 
van het monument in stand houden, verbeteren of herstellen. 

Zowel de gebouwen als de tuin en ommuring van het Tassijnshuis worden in 
het beheersplan in acht genomen. 

Afb. 1. De gevel aan de 
straatkant van het Tassijnshuis 
(foto Erfgoed en Visie 25 juni 
2021). 
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Wat waarschijnlijk wel werd aangepast, was de ritmering van de gevels en de 
indeling van de woning. 

Op basis van het jaartal in het bovenlicht boven de deur, en doordat de 
ritmering van de gevel naar analogie van de naastliggende pastorij lijkt 
gemaakt te zijn, kunnen we stellen dat de huidige indeling van de gevel in vijf 
regelmatig geritmeerde traveeën met een centrale voordeur, uit de tweede 
bouwfase dateert.5 We zien bovendien dat de ritmering van de ramen niet 
volledig symmetrisch is. Ook dit wijst erop dat de nieuwe ritmering in een 
reeds bestaand, ouder volume, werd gemaakt. 

In het huidige baksteenmetselwerk zijn er aan de exterieurzijde echter geen 
bouwsporen aanwezig die op het dichtmaken van oude en het creëren van 
nieuwe raam- en deuropeningen wijzen. Daardoor kunnen we voorzichtig 
stellen dat de buitenmuren mogelijk gedeeltelijk werden afgebroken 
om vervolgens opnieuw op te bouwen. Op basis van onderzoek in situ 
kunnen we stellen dat de buitenmuren uit meer dan één rij bakstenen 
bestaan. Het is mogelijk dat (enkel) de voorste bakstenenrij opnieuw werd 
opgemetseld waardoor er geen oneffenheden langs het exterieur in het 
baksteenmetselwerk op te merken zijn. 

Deze hypothese wordt bevestigd doordat we op de eerste verdieping langs 
de kant van het interieur oneffenheden in het baksteenmetselwerk zien, die 
niet zichtbaar zijn vanuit het exterieur (Bijlage 2 - Afb. 4 en 5). Mogelijk waren 
deze oneffenheden voormalige raamopeningen. 

Verder wordt op de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
vermeld dat de gevel tijdens deze tweede bouwfase voorzien was van een 
egale pleisterlaag met een sterk geprofileerde kroonlijst.6 Aan de achterzijde 
is deze sterk geprofileerde kroonlijst nog aanwezig (Afb. 20). In situ zien we 
bouwsporen in het fries van de huidige voorgevel die erop wijzen dat hier 
oorspronkelijk ook een sterk geprofileerde kroonlijst aanwezig was (Afb. 21). 
Van de pleisterlaag zijn er in situ geen bouwsporen meer te vinden.

De ramen waren zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van houten 
luiken. De aanwezige luikduimen verwijzen hier nog naar. Gezien de slechte 

5 “Portretje september 2020: Het tassijnshuis”, https://www.heemkundezb.be/index.php/
publicaties/37-portretjes/269-portretje-september-2020-het-tassijnshuis, geraadpleegd op 13 juli 
2021. 
6 Website van het agentschap Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.
be/erfgoedobjecten/14713, geraadpleegd om 13 juli 2021. 

staat van de luiken werden deze verwijderd en op de site opgeslagen.

Op basis van de vormgeving van het schrijnwerk kunnen we stellen dat het 
buitenschrijnwerk ter hoogte van de 1ste verdieping aan de tuinzijde, meer 
specifiek de twee noordelijkste ramen (Afb. 41), wellicht nog dateert uit de 
tweede bouwfase. Dit schrijnwerk is nog voorzien van enkele beglazing. Ook 
het andere buitenschrijnwerk op de verdiepingen (o.a. Afb. 40, Afb. 42 en 
Afb. 43), met uitzondering van de ramen in de voorgevel, bevat nog enkele 
beglazing. De profilering van het houtwerk is hier echter soberder dan bij 
de twee eerder vermelde ramen waaruit we concluderen dat hier later nog 
aanpassingen aan werden uitgevoerd. Het andere buitenschrijnwerk, namelijk 
dit van de volledige gelijkvloerse verdieping en de 1ste verdieping aan de 
straatzijde, dateert uit een latere bouwfase (zie verder).

Afb. 20. De sterk 
geprofileerde kroonlijst in de 
achtergevel (foto Erfgoed en 
Visie 25 juni 2021). 

20 21 

Afb. 21. De bouwsporen van 
de kroonlijst in de voorgevel 
(foto Erfgoed en Visie 25 juni 
2021). 
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Naast de structurele aanpassingen, werden er ook verschillende 
afwerkingsmaterialen aangepast tijdens de vierde bouwfase. 

Zo dateert de vloer-, plafond- en muurafwerking in ruimte K.0.04 (Bijlage 
2 - Afb. 12) en K.0.05 (Bijlage 2 - Afb. 14) uit de vierde bouwfase. Onder de 
huidige kopse vloer in K.0.04 liggen de oorspronkelijke grestegels uit de 
tweede bouwfase (Bijlage 2 - Afb. 23). Onder de lambrisering in deze ruimte 
(Bijlage 2 - Afb. 13), treffen we de muurafwerking uit de derde bouwfase aan 
(Bijlage 2 - Afb. 31). Ook de plafondafwerking in ruimte K.0.04 en K.0.05 
dateert uit de 20ste eeuw (Bijlage 2 - Afb. 15). 

Verder dateren de haardmonden, zowel deze op de gelijkvloerse als op de 
eerste verdieping, uit deze vierde bouwfase (bv. Bijlage 2 - Afb. 12 en Afb. 
14).

2.3. BOUWFASES TASSIJNSHUIS    
 BAKHUISJE

Op de orthofoto uit 1948 (Afb. 32) zien we het bakhuisje (Afb. 33) liggen. 
De blauwe pijl op deze foto wijst hiernaar. Op basis van bouwsporen in 
situ kunnen we stellen dat dit bakhuisje een kern heeft die vermoedelijk 
teruggaat tot de eerste bouwfase. Zo is er in het noorden van het bakhuisje 
een opkamer met daaronder een kelder gelegen. De kelder bestaat uit 
een rondbogig gewelf bestaande uit metselwerk (Bijlage 2 - Afb. 16). Dit 
rondbogig gewelf komt overeen met het gewelf van de kelder van het 
Tassijnshuis en is typerend voor de periode van de 18de eeuw of vroeger. De 
dakstructuur (moer- en kinderbalkenroostering met schouwraveel en dakkap) 
toont aan dat deze ten laatste uit het einde van de 18de eeuw dateert (Bijlage 
2 - Afb. 17). 

De bouwsporen in situ tonen eveneens aan dat het bakhuisje doorheen 
de tijd verschillende keren verbouwd werd. Zo zien we dat er doorheen 
de tijd verschillende raam- en deuropeningen werden gecreeërd en 
weer werden dichtgemetseld. Ook het volume dat het bakhuisje met het 
Tassijnshuis verbindt, dateert uit een meer recente bouwfase. Vermoedelijk 
werd deze muur aangebracht tijdens de tweede bouwfase, tegelijk met het 
heropmetselen van de buitenmuur van het Tassijnshuis. Het gaat immers 
om hetzelfde metselverband en het metselwerk in de westelijke gevel van 
het bakhuisje loopt vloeiend over in het metselwerk van het Tassijnshuis. 
In de oostelijke gevel loopt het metselwerk tussen het bakhuisje en het 
Tassijnshuis niet vloeiend in elkaar over. Mogelijk werden er aan deze zijde 
aanpassingen gedaan aan het tussenliggende volume. Ook is zichtbaar dat 
het tussenvolume in het verleden reeds werd opgehoogd. Dit is niet alleen 
af te leiden uit de bouwnaad die bovenaan zichtbaar is tussen het bakhuisje 
en het tussenvolume (Afb. 34), maar ook uit het verschil in baksteenformaat 
en uit het dichtgemetseld raampje in de zuidgevel van het bakhuisje waar 
momenteel het plat dak van het tussenvolume voor komt (Afb. 35).
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3.2. INVENTARIS

3.2.1. ALGEMEEN
Het Tassijnshuis is een beschermd monument met een oude kern die in 1785 
werd gerenoveerd tot een herenhuis in sobere classicerende stijl. De architect 
die deze renovatie leidde, is onbekend. Na de verbouwing nam de griffier van 
Zwijndrecht, Jan Baptist Tassijns, zijn intrek in de woning. Sindsdien zou het 
huis bekend staan als “het Tassijnshuis”. Het bakhuisje achter het gebouw is 
mee opgenomen in de bescherming. De tuin en de ommuring maken geen 
deel uit van de bescherming.

Het gebouw is een voorbeeld van sobere classicerende stijl en is 
vormgegeven naar voorbeeld van de pastorie van de Heilige Kruisparochie in 
Dorp Oost 42. Typerend zijn de symmetrische gevelordonnantie met centrale 
toegangsdeur. Het interieur werd sterk aangepast tijdens de 20ste eeuw, maar 
er zijn enkele interieurelementen uit het einde van de 18de eeuw bewaard. 
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3.2.2. EXTERIEUR 

3.2.2.1. Bedaking en gevels tassijnshuis

Het Tassijnshuis bestaat uit een rechthoekig volume met tuitgevels als 
zijgevels en is voorzien van een zadeldak. Het zadeldak is bedekt met rode 
mechanische pannen en voorzien van twee daklichten aan de zuidzijde en 
twee dakkapellen aan de noordzijde. De regenwaterafvoeren zijn vervaardigd 
uit PVC. 

De noordelijke en zuidelijke gevel van het Tassijnshuis bestaan uit 
baksteenmetselwerk in halfsteensverband. De gevel aan de straatzijde is 
voorzien van een kroonlijst met tandlijst (vermoedelijk toegevoegd in de 
19de eeuw). Aan de tuinzijde wordt de gevel beëindigd door een sterk 
geprofileerde kroonlijst uit stucwerk. Bovenop deze kroonlijst aan de tuinzijde 
is er een houten bakgoot aanwezig. Deze kroonlijst en bakgoot dateren 
vermoedelijk uit de tweede bouwfase (zie historische nota). Later werd de 
bekleding van de bakgoot vernieuwd. Aan de straatzijde is de gevel voorzien 
van een donkerbruine bakstenen plint in halfsteens verband. Deze afwerking 
is niet oorspronkelijk en dateert uit de jaren 1950 (bouwfase 4).

Het beeldbepalende karakter van het Tassijnshuis wordt mee bepaald door 
de symmetrische en regelmatige indeling van de noordelijke en zuidelijke 
zijde van de gevel in traveeën door middel van rechthoekige muuropeningen. 
In de muuropeningen is groengeschilderd houten schrijnwerk met 
roedenverdelingen aanwezig. De vensters in de eerste bouwlaag zijn hoger 
dan de vensters in de tweede bouwlaag. De vensters zijn voorzien van een 
natuurstenen vensterbank en een natuurstenen latei. De historische luiken 
werden gedemonteerd omwille van de slechte staat, maar zijn wel nog steeds 
aanwezig op de site. Centraal in de zuidelijke gevel zit een groengeschilderde 
houten voordeur met bovenlicht. In het bovenlicht is in smeedijzeren 
decoratie het jaartal 1785 verwerkt, verwijzend naar de restauratie uit dat 
jaartal. Het buitenschrijnwerk van de gelijkvloerse verdieping werd reeds 
volledig vernieuwd door nieuw schrijnwerk met dubbele beglazing. Ook 
het buitenschrijnwerk op de eerste verdieping in de voorgevel werd reeds 
vernieuwd en voorzien van dubbele beglazing. Het overige schrijnwerk bevat 
nog enkele beglazing. De ramen op het gelijkvloers van de achtergevel zijn 
uitgerust met rolluiken.

Op onregelmatige wijze zijn er rechthoekige muuropeningen aangebracht 
in de zijgevels van het Tassijnshuis. Daarin zijn zowel deuren als ramen 
aangebracht. Dit schrijnwerk sluit qua vormgeving aan bij het schrijnwerk 
in de overige gevels. Het schrijnwerk in de zijgevels is voorzien van lateien 
en vensterbanken uit beton. De ramen op het gelijkvloers van de oostelijke 
en westelijke zijgevel, en op de verdiepingen van de westelijke zijgevel zijn 
uitgerust met rolluiken.

Tegen de gevel aan de straatzijde is een natuurstenen gedenksteen 
aangebracht in 1949 naar aanleiding van een herdenking van pastoor Cop 
en J.-B. Tassijns (beiden protagonisten in de Wase Boerenkrijg), en heeft als 
opschrift: “Voor outer en heerd / Dit huis bewoond J.-B. Tassijns, geboren / 
9-9-1751, Baljuw en Griffier van Zwijndrecht / en Burcht, Voorzitter van het 
kanton. Hier / gevangen 2-3-1799. / Neergeschoten te Haasdonk / 5-3-1799 / 
Hulde van het dankbaar nageslacht / 10-7-1949.”

De oostelijke en westelijke zijgevel van het Tassijnshuis zijn voorzien van een 
gerotste cementpleister. Deze rotspleister is te situeren in de 1ste helft van 
de 20ste eeuw.13 Er zitten enkele lacunes in deze cementpleister waardoor 
het onderliggende baksteenmetselwerk zichtbaar is geworden. De twee 
oostelijke traveeën van de gevel aan de tuinzijde zijn ook voorzien van een 
rotspleister. Daarnaast zijn er verspreid over de voorgevel restanten van 
een contourschildering aanwezig en verspreid over de voor- en achtergevel 
restanten van een dagstreep in het voegwerk (zie historische nota). Ook 
deze afwerkingen zijn wellicht aangebracht in het begin van de 20ste eeuw.14 
Verder is zichtbaar dat het voegwerk in de zijgevels een andere samenstelling 
heeft dan het voegwerk in de andere gevels.

Tot slot is het pand ommuurd door een bakstenen tuinmuur met pijlers. In de 
tuinmuur zijn twee doorgangen voorzien, één naar het huis en één naar de 
tuinconstructies achteraan in de tuin. Deze tuinconstructies bestaan uit een 
houten tuinhuisje, een betonnen tuinhuisje en een bakstenen garage. Deze 
tuinconstructies hebben geen erfgoedwaarden. 

13 Beschermingsdossier agentschap Onroerend Erfgoed - DA002356
14 Beschermingsdossier agentschap Onroerend Erfgoed - DA002356
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3.2.2.2. Bedaking en gevels Bakhuisje 
Het bakhuisje is gelegen aan de noordelijke zijde van het woonhuis. Het is 
verbonden met het huis door middel van een volume met plat dak bestaande 
uit één bouwlaag en twee traveeën. Achter het bakhuisje ligt een kleine 
schuur met lessenaarsdak. 

Het bakhuisje bestaat uit twee traveeën en één bouwlaag onder een 
zadeldak van rode mechanische pannen (ander type dan de pannen op het 
hoofdvolume). De gevel is opgebouwd uit baksteenmetselwerk dat is gelegd 
volgens halfsteensverband en is voorzien van een gecementeerde plint. De 
bakstenen gevel is voorzien van ijzeren muurankers. Tegen de noordelijke 
zijde staat een bakstenen schouw die later werd toegevoegd.

Er zijn verschillende muuropeningen aanwezig in het bakhuisje. Aan de 
noordelijke zijde zijn er twee rechthoekige muuropeningen aangebracht, 
één in de eerste bouwlaag en één in de tweede bouwlaag. In de eerste 
bouwlaag zit een rechthoekige muuropening met groen geschilderd houten 
schrijnwerk met roedenverdeling. Dit raam is voorzien van een betonnen latei 
en een natuurstenen vensterbank. In de tweede bouwlaag zit eveneens een 
rechthoekig raam.

Aan de oostelijke zijde zijn twee rechthoekige muuropeningen aangebracht, 
respectievelijk voor een houten deur met bovenlicht en een houten raam 
met kruisverdeling, beide groen geschilderd. Boven de deur en het raam 
ligt er één betonnen latei. Onder het raam is een natuurstenen vensterbank 
aanwezig en onder de deur een natuurstenen dorpel. Voor het raam hangt 
traliewerk. In de oostelijke gevel treffen we ook een klein vierkant raam aan 
met betonnen latei en traliewerk. Verder zijn er in de oostgevel verschillende 
bouwsporen bewaard die erop wijzen dat er doorheen de tijd muuropeningen 
verplaatst zijn. 

Aan de westelijke zijde zitten twee rechthoekige muuropeningen. In 
één van de muuropeningen zit een groen geschilderd houten raam met 
roedenverdeling gevat. Dit raam is voorzien van een ijzeren balk als latei. 
Onder het raam bevindt zich een betonnen vensterbank. De andere 
muuropening brengt daglicht naar de kelder. Deze muuropening is voorzien 
van een natuurstenen omlijsting en traliewerk. In het dak zit een dakraam. Aan 
westelijke zijde is een PVC regenwaterafvoer zichtbaar. 

Het bakhuisje is met het woonhuis verbonden door middel van een volume 
bestaande uit één bouwlaag en twee traveeën onder een plat dak. Dit volume 
bestaat uit baksteenmetselwerk in halfsteensverband op een gecementeerde 
plint. Dit volume werd in het verleden reeds opgehoogd (zie historische nota).

In de oostelijke gevel zit één betonnen latei. Verder is hier een 
verluchtingsopening aanwezig. Over de oostelijke gevel loopt een PVC 
afvoerbuis. Tot slot is er tegen de oostelijke gevel een waterpomp bevestigd. 

In de westelijke gevel zitten twee rechthoekige muuropeningen. In één 
muuropening zit een groen geschilderd houten raam, in de andere een groen 
geschilderde houten deur. Beide zijn voorzien van een betonnen latei. Er is 
eveneens een PVC afvoerbuis aanwezig. 

Tegen de noordelijke zijde van het bakhuisje staat een volume van één 
bouwlaag en twee traveeën onder een golfplaten lessenaarsdak. De 
gevel is opgebouwd uit baksteenmetselwerk in halfsteensverband en een 
gecementeerde plint. In de oostelijke zijde zitten twee muuropeningen voor 
twee groen geschilderde houten deuren. Boven de deuren zit één houten 
latei. 
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3.2.3. INTERIEUR 

3.2.3.1. tassijnshuis

De huidige indeling van het woonhuis dateert nagenoeg volledig uit 1785. 
Enkel de noordelijke kamer aan de tuinkant werd verbouwd, onder andere 
door deze ruimte op te delen in verschillende kleine kamers (zie historische 
nota). Ook de zolderverdieping werd opgesplitst in verschillende kamers, 
hetgeen niet oorspronkelijk is. 

De kelderverdieping bestaat uit een rondbogig bakstenen gewelf (Bijlage 
2- Afb. 18). Deze kamer werd tijdens de derde bouwfase opgedeeld in twee 
afzonderlijke delen. In het westelijke deel is een wijnkelder gelegen. 

De gelijkvloerse verdieping bestaat uit een centrale trappenhal met 
daarrond vier kamers, twee aan de tuinzijde en twee aan de straatzijde. De 
noordelijke kamer aan de tuinkant is tijdens de vierde bouwfase opgedeeld 
in verschillende kleinere kamers. De twee kamers aan de tuinkant worden van 
elkaar gescheiden door een hal. Deze hal leidt naar het bakhuisje. 

De eerste verdieping bestaat eveneens uit een centrale trappenhal. 
Daarrond zijn vijf kamers geschikt, twee aan de tuinkant en drie aan de 
straatzijde.

Ook de zolderverdieping (tweede verdieping), gelegen onder het 
zadeldak, bestaat uit een centrale traphal met daarrond vijf kamers. Deze 
indeling dateert uit de vierde bouwfase. Aan de oostelijke en westelijke zijde 
van de zolder zijn twee schouwen aanwezig. 

De eerste verdieping en de zolderverdieping zijn nagenoeg volledig gestript. 

In het Tassijnshuis zijn zowel houten vloeren als tegelvloeren aanwezig. 
Op de gelijkvloerse verdieping treffen we hoofdzakelijk tegelvloeren aan. Zo 
bestaat de vloer van de traphal (K.0.01) uit marmeren tegels (Bijlage 2 - Afb. 
21). De zwarte tegels, bestaande uit noir de mazy, zijn gelegd volgens een 
dambordpatroon met inlegstukjes uit carrara marmer. In de twee kamers aan 
de straatkant (K.0.03 en K.0.05) treffen we keramische tegels aan (Bijlage 
2 - Afb. 22 en Afb. 24). Ook in de westelijke kamer aan de tuinkant (K.0.04) 
treffen we, onder de houten vloer, keramische tegels aan (Bijlage 2 - Afb. 23). 
Deze tegelvloeren dateren uit de tweede bouwfase. 
In de hal (K.0.02) en de vier noordelijke ruimtes aan de tuinkant (K0.06, 
K.0.07, K.0.08 en K.0.09) zijn er recente tegels aanwezig zonder 
erfgoedwaarden (Bijlage 2 - Afb. 25). 
De keldervloer is afgewerkt met rode aardenwerken tegels in combinatie met 
recentere, rode keramische tegels (Bijlage 2 - Afb. 19). 
Op de verdiepingen treffen we enkel houten vloeren aan, meer bepaald 
een combinatie van parketvloer in ruimte K.1.05 (Bijlage 2 - Afb. 26) en 
plankenvloeren in de overige ruimtes (K.1.01, K.1.02, K.1.03, K.1.04 en 
K.1.06) (Bijlage 2 - Afb. 27).

De meeste muren zijn bepleisterd en voorzien van een schilderlaag. Sommige 
schilderlagen werden later verstopt achter behangpapier. In ruimte K.0.03 en 
K.1.05/K.1.06 is de historische schilderlaag, vermoedelijk uit de 19de eeuw, 
zichtbaar (Bijlage 2 - Afb. 28 en Afb. 29). 
Verder is de huidige leefruimte (K.0.05) voorzien van een houten lambrisering 
met wit behangpapier. Onder het witte behangpapier zit behangpapier dat 
gedrukt is door middel van een historische drukblok (Bijlage 2 - Afb. 31). 
In ruimte K.0.03 en in de noordelijke ruimtes aan de tuinkant (K0.06, K.0.07, 
K.0.08 en K.0.09) treffen we witte wandtegels aan (Bijlage 2 - Afb. 32). Deze 
tegels hebben geen erfgoedwaarden.
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De plafonds op de gelijkvloerse verdieping zijn voorzien van een vlakke 
witgeschilderde pleisterlaag. De moerbalken zijn ingekast. In het plafond 
van de traphal (K.0.01) treffen we centraal een stucwerken rozet aan 
(Bijlage 2 - Afb. 33). Deze dateert vermoedelijk uit de tweede bouwfase. 
Op de verdiepingen is de balkenstructuur zichtbaar (Bijlage 2 - Afb. 34). 
Oorspronkelijk waren deze plafonds ook voorzien van een vlakke pleisterlaag, 
met moerbalken gedecoreerd door stucwerk. 

Het binnenschrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping bestaat uit zware 
eikenhouten deuren met uitgediepte panelen, getorste deurklinken en een 
gedecoreerde deurplaat (Bijlage 2 - Afb. 35). In de hal op de gelijkvloerse 
verdieping (K.0.02) treffen we hetzelfde type deuren aan, maar dan wit 
geschilderd. Eén van deze deuren is voorzien van kathedraalglas (Bijlage 
2 - Afb. 36). De deuren in de ruimtes K0.06, K.0.07, K.0.08 en K.0.09 zijn 
recente deuren en hebben geen erfgoedwaarden. Ook de deuren op de 
eerste (Bijlage 2 - Afb. 37) en tweede verdieping zijn recent en hebben geen 
erfgoedwaarden.

De eikenhouten bordestrap met zwaar uitgewerkte trappaal en balusters 
loopt van de gelijkvloerse verdieping tot de zolder (Bijlage 2 - Afb. 20). Deze 
trap dateert uit de tweede bouwfase. Tijdens de vierde bouwfase werd de 
trap ter hoogte van de zolder deels verbouwd om deze aan te passen aan 
de nieuwe indeling van de zolder (Bijlage 2 - Afb. 38). De trap naar de kelder 
is een steektrap met kwartdraai die uit baksteenmetselwerk is opgebouwd 
(Bijlage 2 - Afb. 39). 

De haardmonden bestaan uit baksteenmetselwerk en geprofileerde houten 
planken. De vormgeving van deze haardmonden dateert uit de vierde 
bouwfase (Bijlage 2 - o.a. Afb. 43 en Afb. 44). 
Twee haardboezems zijn gedecoreerd met figuratief uitgewerkt stucwerk in 
Lodewijk XVI-stijl, namelijk in ruimte K.0.03 (Bijlage 2 - Afb. 41) en in ruimte 
K.1.05 (Bijlage 2 - Afb. 42). Dit stucwerk dateert uit de tweede bouwfase. 
Wellicht bevinden er zich verschillende verflagen op de haardboezems, 
aangezien de profileringen van het stucwerk doorheen de tijd minder scherp 
zijn geworden. 

3.2.3.2. Bakhuisje

Het bakhuisje bestaat uit twee kamers, met in het noorden een opkamer 
en overwelfde kelder. Via de opkamer kan men het dak van het bakhuisje 
bereiken. Het bakhuisje is verbonden met het woonhuis door middel van 
een extra bouwvolume bestaande uit één bouwlaag. Dit extra bouwvolume 
fungeert als een soort gang tussen het bakhuisje en het woonhuis. Het 
interieur van dit bouwvolume is afgewerkt met recente afwerkingen en bevat 
geen erfgoedwaarden.

De opkamer en kelder van het bakhuis zijn waarschijnlijk oorspronkelijk. De 
indeling van het bakhuisje in twee kamers is waarschijnlijk niet oorspronkelijk, 
aangezien het bakhuisje waarschijnlijk uit één kamer bestond. 

De vloer van het bakhuisje bestaat uit een combinatie van bakstenen vloeren 
en keramische tegels. De vloer van de kelder (Bijlage 2 - Afb. 48) bestaat uit 
bakstenen, deze van de opkamer uit rode aardenwerken tegels.

De muren van het bakhuisje zijn voorzien van een witgeschilderde 
pleisterlaag. De kelder bestaat uit witgeschilderd baksteenmetselwerk. 

Ook het plafond bestaat uit een witgeschilderde pleisterlaag. In de 
opkamer treffen we het oorspronkelijke dakgebinte aan (moer- en 
kinderbalkenroostering met schouwraveel en dakkap) (Bijlage 2 - Afb. 45, Afb. 
46 en Afb. 47). De kelder is opgebouwd uit een rondbogig bakstenen gewelf 
(Bijlage 2 - Afb. 48). 

De opkamer is bereikbaar via een houten trap die is verwerkt in het houten 
kelderluik (Bijlage 2 - Afb. 50). Vanuit de opkamer kan men via een houten 
steektrap de zolderverdieping bereiken. 

Het binnenschrijnwerk is waarschijnlijk niet oorspronkelijk. Tussen het 
bakhuisje en de opkamer zit een witgeschilderde houten deur. Tussen het 
bakhuisje en de badkamer zit ook een witgeschilderde houten deur met 
uitgediepte panelen.
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3.3. DIAGNOSE

De diagnose is gebaseerd op het laatste verslag van Monumentenwacht (12870/2021/B dd. 25.01.2021) en is aangevuld met de visu vaststellingen. 

3.3.1. STRUCTUUR

3.3.1.1. Metselwerk, draagstructuur en funderingen

3.3.1.1.1. Algemeen

Algemeen is het Tassijnshuis stabiliteitstechnisch in goede staat. De balken zullen wel alle moeten worden gecontroleerd op inrotting of aantasting door 
houtborende insecten. Het exterieur van het Tassijnshuis vertoont weinig sporen van schade. Het bakhuisje is algemeen ook in redelijke staat. Hierbij zijn wel 
enkele problemen vastgesteld met de vloer tussen de opkamer en de kelder. 

3.3.1.1.2. Bakhuisje

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Exterieur

Afscheuren en wegvallen van metselwerk. Begroeiing van een tak doorheen het metselwerk en 
verzanding van de legmortel.

Hoek van het 
bijgebouwtje

A2021/17

Inrotting van een houten latei. Vochtaantasting ten gevolge van slechte 
regenwaterafvoer, aantasting door houtborende 
insecten en geen beschermende verflaag.

Oostgevel 
bakhuisje

A2021/17

Scheurvorming in het metselwerk. Gebroken lateien en roestige elementen in de gevels en 
zetting van het gebouw.

Alle gevels van de 
woning

A2021/17

3.3.1.2. dakstructuur

3.3.1.2.1. Tassijnshuis

De dakstructuur van het gebouw is algemeen in redelijke staat. De koppen van de balken die opgelegd zijn in de kopse gevels vertonen wel sporen van 
inrotting. Ook de liplasverbindingen die gemaakt zijn ter hoogte van de dakkapellen moeten stabiliteitstechnisch nagekeken worden. De structuur van de 
dakkapellen zal zeker ook verder in detail nagekeken moeten worden. Hier zijn ook enkele sporen van plaatselijke inrotting.
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Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Hout

Sporen van aantasting door houtborende insecten. Vermoedelijk actieve besmetting door insecten. Dakstructuur A2021/16

Doorgebogen liplasverbinding. Verwering van het hout en matige bevestiging van het 
metaal.

Dakstructuur 
(gordingen)

/

Vermoedelijke inrotting van de balkkoppen in de gevels. Vochtig omliggend metselwerk. Dakstructuur /

Staal

De metalen verbindingsankers zijn roestig. Vochtigheid en het ontbreken van een beschermende 
verflaag.

Dakstructuur /

3.3.1.2.2. Bakhuisje

De dakstructuur van het bakhuisje is in relatief goede staat. Er zijn wel enkele open bevestigingsgaten zichtbaar waardoor niet duidelijk is of de structuur over 
de jaren heen is gewijzigd. De structuur van de bijgebouwtjes is in slechte staat, mede omdat het dragend metselwerk niet meer in goede staat is.

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Hout

Verdwenen/verplaatste verbindingsbalken. Vermoedelijk zijn de balken verwijderd om de ruimte 
functioneler te maken.

Dakstructuur /

Sporen van aantasting door houtborende insecten. Vermoedelijk actieve besmetting door insecten. Dakstructuur /

3.3.1.3. vloerlagen

3.3.1.3.1. Tassijnshuis

Plaatselijk is een verzakking in de houten vloer zichtbaar. Dit werd ondertussen nagekeken door een ingenieur stabiliteit. Hierbij bleek de onderliggende 
draagbalk plaatselijk ingerot te zijn.

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verzakking van de houten vloer. Plaatselijke inrotting of aantasting van houten draagbalk. Verdiepingsvloer 
+1

/
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3.3.1.3.2. Bakhuisje

De noordzijde van het bakhuisje is voorzien van een opkamer boven een overwelfde kelderbeuk. De noordgevel buikt uit ter hoogte van dit gewelf. De gevel 
scheurt los van de vloer van de opkamer. In de kelder is het gewelf wat verzakt en vertoont het scheurvorming.

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

De noordgevel buikt uit: de gevel scheurt los van de 
vloer van de opkamer en in de kelder is het gewelf 
verzakt en is er scheurvorming.

Vermoedelijk spatkrachten van het gewelf en/of 
zettingen in de ondergrond.

Noordgevel van 
het bakhuisje

A2021/25

3.3.2. EXTERIEUR

3.3.2.1. Bedaking

3.3.2.1.1. Tassijnshuis

De bedaking van het woonhuis is aan vervanging toe. Er zijn pannen weggevallen en gebarsten, aansluitingen liggen los of zijn niet meer waterdicht. De 
bebording en panlatten zijn op verschillende plaatsen, door vochtinsijpeling ingerot. Verschillende regenwaterafvoeren zijn weggevallen wat schade aan het 
metselwerk en schrijnwerk bevordert.

Dakbedekking

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verweerde, beschadigde en weggevallen pannen. Weeromstandigheden en ouderdom. Dakbedekking A2021/11

Wegvallen van (mortelzomen van) de nokpannen. Weeromstandigheden en ouderdom. Dakbedekking A2021/11

Daktimmer

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Inrotting van panlatten en bebording. Wegvallen van pannen en vochtinsijpeling (geen 
regenkapjes op verluchtingselementen).

Dakbedekking A2021/11

Inrotting van de gootconstructie. Gebreken aan regenwaterafvoeren en dakaansluitingen. Uiteinden van de 
goten

A2021/13
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Regenwaterafvoeren

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Wegvallen regenwaterafvoeren. Matig onderhoud en verwering van de aansluitingen. Dakkapel A2021/10

Systematisch overlopen van de goten. Roofing werd over vroegere zinken bekleding 
aangebracht met verkleining van de tapgaten als 
gevolg.

Beide goten van 
het dak

A2021/13

Losgekomen naden van de roofingbekleding. Eettingsverschillen tussen zink en roofing. Beide goten van 
het dak

A2021/13

Gebroken aansluiting op riolering. Er werden fragiele stenen afvoerbuizen gebruikt. Onderzijde 
afvoeren

A2021/14

Dakdoorbrekingen
Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verwering van de loden aansluitingen. Matig onderhoud en ouderdom. Dakkapel 
noordzijde

A2021/10

Inrotting van houten onderdelen. Verflaag bladdert af en vocht, door gebrekkige 
dakaansluitingen, kan hierdoor het hout aantasten.

Dakkapel 
noordzijde

A2021/10

Uitgespoeld voegwerk en weggevallen bakstenen. Weersomstandigheden. Schoorstenen A2021/12

3.3.2.1.2. Bakhuisje

De dakbedekking van het bakhuisje zelf is nog in goede staat. De pannen zullen echter wel allemaal in detail nagekeken moeten worden. De aansluitingen zijn 
in minder goede staat. De dakbedekking van de bijgebouwtjes zijn wel in slechte staat en asbesthoudend. De roofing op het platte dak toont ook sporen van 
verwering.

Dakbedekking

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verweerde en beschadigde (asbesthoudende) 
golfplaten.

Ouderdom van de elementen en gebrekkige 
dakaansluitingen.

Dakbedekking 
bijgebouw

A2021/08

Wegvallen mortelzomen nokpannen. Weeromstandigheden en ouderdom. Dakbedekking /

Verwering van de loden aansluitingen. Matig onderhoud en ouderdom. Dakbedekking /
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Daktimmer

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Weggevallen houten onderdelen. Slechte dakbedekking en weggevallen metselwerk. Dakbedekking /

Regenwaterafvoeren

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Rare aansluitingen regenwaterafvoeren. Stelselmatige, onoordeelkundige aanpassingen. Daken A2021/14

3.3.2.2. gevels

3.3.2.2.1. Tassijnshuis

De gevels van het woonhuis kennen een relatief sterke verwering. Het voegwerk is in het merendeel van het metselwerk uitgespoeld en de gerotste 
cementpleister is op vele plaatsen losgekomen en weggevallen. De onderliggende bakstenen komen bloot te liggen en vertonen grote beschadigingen door 
opstijgend vocht en vorst- en dooicycli. Mogelijks werkt ook het verschil in hardheid en hydraulische eigenschappen tussen de bakstenen enerzijds en het 
voegwerk anderzijds de schade in de hand. 

Baksteenmetselwerk en voegwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Baksteenmetselwerk

Scheuren in het metselwerk Zettingen van het gebouw en roestige smeedijzeren 
gevelelementen.

Alle gevels A2021/17

Bakstenen verweerd in maalvorm. Vochtaantasting (opstijgend vocht), dampdicht 
pleisterwerk (vorst- en dooicycli) en verschil in hardheid 
en hydraulische eigenschappen tussen bakstenen en 
voegwerk.

Oost- en 
westgevel

A2021/17

Verweerde bakstenen Oost- en 
westgevel

/

Voegwerk

Uitgespoeld voegwerk. Vochtaantasting (opspattend water en slagregen) en een 
continue blootstelling aan weersomstandigheden.

Oost- en westgvel A2021/17

Scheuren in mortelzoom. Vochtaantasting en zetting van het gebouw. Plintzone A2021/17
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Natuursteen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Blauwe hardsteen

Scheuren in natuurstenen lateien en dorpels. Zettingen van het gebouw. Dorpels en lateien A2021/17

Groene waas op de natuurstenen elementen. Grote aanwezigheid van vocht en matig onderhoud. Alle natuurstenen 
onderdelen

A2021/17

Verweringsaders in de natuurstenen elementen. Ouderdom en de aanwezigheid van vocht. Lateien /

Smeedwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Roestvorming van de smeedijzeren elementen. De aanwezigheid van vocht en het wegvallen van de 
afwerkingslaag

Luikdoken, 
balustrades en 
muurankers

A2021/17

Afwerklagen en gevelbekleding

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Wegvallen van gerotste cementpleister. Vochtaantasting achter het pleisterwerk (opstijgend 
vocht), gebrekkige dakaansluitingen, slechte hechting 
aan het metselwerk.

Oost- en 
westgevel 
(plintzone en 
onderzijde dak)

A2021/26

Scheurvorming en weggevallen delen gepleisterde 
kroonlijst.

Vochtaantasting door gebrekkige regenwaterafvoeren 
en dakaansluitingen.

Noordgevel A2021/26

3.3.2.2.2. Bakhuisje

De gevels van het bakhuisje en bijgebouwen bestaan voornamelijk uit metselwerk. Door begroeiing is hier sterke schade aan. Zo goed als al het voegwerk is 
weggespoeld en de onderse bakstenen tonen ook sporen van verwering. Hier zijn echter geen scheuren zichtbaar in het metselwerk.
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Baksteenmetselwerk en voegwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Baksteenmetselwerk

Verweerde bakstenen. Vochtaantasting (vorst- en dooicycli). Alle gevels 
(plintzone)

A2021/17

Voegwerk

Uitgespoeld voegwerk. Vochtaantasting (opspattend water en slagregen) en 
ouderdom.

Alle gevels A2021/17

Natuursteen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Blauwe hardsteen

Verweringsaders in de natuurstenen elementen. Ouderdom en de aanwezigheid van vocht. Dorpels /

Beton

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Barsten in de betonnen elementen. Zetting van het gebouw en ouderdom. Dorpels /

Blootliggende granulaten in de betonnen elementen. Verwering door weersomstandigheden. Lateien /

Smeedwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Roestvorming van de smeedijzeren elementen. De aanwezigheid van vocht en het wegvallen van de 
afwerkingslaag

Dievenijzers, 
muurankers en 
lateien

A2021/17

Afwerklagen en gevelbekleding

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Scheuren en wegvallen pleisterwerk. Vochtaantasting (opstijgend vocht). Plintzone /
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3.3.2.3. Buitenschrijnwerk

3.3.2.3.1. Tassijnshuis

Het schrijnwerk van de zuidgevel van het woonhuis is nog in goede staat. Dit heeft vaker onderhoud gekend en is momenteel nog bedekt met een 
afwerkingslaag. Het overige schrijnwerk, alsook het houtwerk van de kroonlijst en bakgoot zijn sterk verweerd. De afwerkingslaag is verdwenen waardoor het 
hout bloot is komen liggen en door vochtschade is ingerot.

Houtwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Inrotting en gebarsten onderdelen. Weggevallen afwerkingslaag en vochtaantasting. Alle ramen 
(voornamelijk 
noord-, oost- en 
westgevel)

A2021/18

Inrotting en gebarsten onderdelen. Weggevallen afwerkingslaag en vochtaantasting. Kroonlijst A2021/18

Loskomen van de stopverf. Ouderdom en weersomstandigheden. Alle ramen

Afwerklagen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Afbladdering van de verflaag. Weersomstandigheden en matig onderhoud. Al het aanwezige 
houtwerk

A2021/17, 
A2021/18 en 
A2021/19

3.3.2.3.2. Bakhuisje

Gezien de gebrekkige dakbedekking op sommige plekken, de schade aan het metselwerk en de aanwezigheid van vocht, is ook het schrijnwerk van het 
bakhuisje en de bijgebouwen sterk verweerd. Her en der zijn er wel vernieuwingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld rolluiken. Deze zijn dan weer storend bij 
het historisch geheel.

Houtwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Inrotting en gebarsten onderdelen. Weggevallen afwerkingslaag en vochtaantasting. Alle ramen en 
deuren

A2021/18

Loskomen van de stopverf. Ouderdom en weersomstandigheden. Alle ramen /
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Hang- en sluitwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Weggevallen onderdelen. Matig onderhoud. Enkele ramen /

Afwerklagen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Afbladdering van de verflaag. Weersomstandigheden en matig onderhoud. Al het aanwezige 
houtwerk

A2021/17, 
A2021/18 en 
A2021/19

3.3.2.4. schilderwerk

3.3.2.4.1. Tassijnshuis

De voorgevel van de woning is gekarakteriseerd met een contourschildering op de bakstenen. Deze is vandaag moelijk te herkennen gezien ze sterk verweerd 
is. 

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verweerde contourschildering op de bakstenen. Weersomstandigheden en matig onderhoud. Zuidgevel /

3.3.3. INTERIEUR

3.3.3.1. tassijnshuis

De staat van het interieur van het woonhuis is sterk verschillend tussen de verschillende bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping is het interieur nog in 
goede staat. De originele vloeren, alsook het houtwerk is nog in goede staat. Het pleisterwerk vertoont plaatselijk wat scheurvorming, maar algemeen is dit in 
goede staat.

3.3.3.1.1. Vloeren

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Stenen vloeren

Plaatselijke verwering van de marmeren vloer. Vochtaantasting (opstijgend vocht). Inkomhal (K.0.01) /
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Houten vloeren

Schade aan parket (later geplaatst). Slechte bevestiging en vochtaantasting. K.0.04 en K.1.05 /

Sterke vervuiling van het parket. Mmatig onderhoud en gedeeltelijke ontmanteling. Eerste verdieping /

3.3.3.1.2. Wanden

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Scheuren in het pleisterwerk. Zetting van het gebouw/roetvorming en roestvorming 
van metalen onderdelen.

Gehele interieur /

Weggevallen pleisterwerk. Opstijgend vocht en ontmantelingswerken. Gelijkvloerse en 
eerste verdieping

/

Barsten in het metselwerk. Zetting van het gebouw en roetvorming. Zolderverdieping /

Schimmelvorming. Vochtinsijpeling aan de deuromlijsting. Tussenvolume met 
bakhuis

Afbladderende verflagen en behang. Ontmantelingswerken en aanwezigheid van vocht in de 
wanden

Gelijkvloerse en 
eerste verdieping

/

3.3.3.1.3. Plafonds

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Scheuren in het pleisterwerk. Zetting van het gebouw. K.0.03 /

Afbladderende verflaag en behang. Matig onderhoud en aanwezigheid van vocht. Gelijkvloerse en 
eerste verdieping

/

Vochtschade verlaagde plafonds. Vochtlekken uit het verleden. Eerste verdieping /

Verwijderde verlaagde plafonds. Gedeeltelijke ontmantelingswerken. Eerste verdieping /
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3.3.3.1.4. Binnenschrijnwerk

Houtwerk

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verwering aan de onderzijde van de deuromlijstingen. Gebruik en matig onderhoud. Gelijkvloerse 
verdieping

/

Afwerklagen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Verwering van de beits. Gebruik en matig onderhoud. Gelijkvloerse 
verdieping

/

3.3.3.1.5. Vaste interieurelementen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Haarden en schouwen

Scheuren in geprofileerd pleisterwerk. Zetting van het gebouw. Gelijkvloerse en 
eerste verdieping

/

Roetvorming op de bakstenen. Gebruik. Eerste verdieping /

3.3.3.1.6. Trappen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Houten trappen

Plaatselijke inrotting. Gebruik met overvloedig vocht en matig onderhoud. Beide trappen /

Verwering van de afwerkinglaag. Gebruik en matig onderhoud Beide trappen /

Afgezaagde delen. Aanpassingen aan de indeling. Zolderverdieping /
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3.3.3.2. Bakhusije

Het interieur van het bakhuisje is momenteel gemoderniseerd om als tijdelijke woning te gebruiken gedurende de restauratiewerken. Hierdoor zijn er enkele 
verbouwingen aangebracht aan de wanden en de vloeren (gyproc, tijdelijke vloeren, ...). Hierdoor zijn enkelel originele elementen niet of slechts deels zichtbaar 
om op te nemen in de diagnose. Tijdens de uitvoering van de maatregelen zullen deze zaken meer in detail bekeken moeten worden.

3.3.3.2.1. Vloeren

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Stenen vloeren

Vervuiling van bakstenen vloer. Vochtaantasting (opstijgend vocht). Kelder /

Onzichtbaarheid van stenen vloer door nieuw 
toegevoegde vloerbekleding.

Vernieuwing voor tijdelijke woonst. Gelijkvloerse 
verdieping

Houten vloeren

Onzichtbaarheid van de houten vloer door nieuw 
toegevoegde vloerbedekking.

Vernieuwing voor tijdelijke woonst. Verdieping /

3.3.3.2.2. Wanden en plafonds

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Loszittend en afbrokkelend pleisterwerk. Opstijgend vocht. Kelder /

Nieuw aangebrachte gyproc en pleisterwerk. Vernieuwing voor tijdelijke woonst. Verdieping /

3.3.3.2.3. Trappen

Probleemstelling Oorzaak Locatie Verslag MoWa

Houten trappen

Sterke verwering en plaatselijke inrotting. Ouderdom en matig onderhoud. Trap naar opkamer /

Bakstenen trappen

Vervuiling van de tegels. Matig onderhoud Keldertrap /



56

DIAGNOSE

versie 21.03.2023 Beheersplan herenhuis Tassijnshuis  

3.3.4. CONCLUSIE

Het Tassijnshuis en het bakhuisje zijn algemeen in redelijke staat. De structurele elementen zijn nog goed, maar moeten meer in detail worden nagekeken.

De grootste ingrepen zullen de werken aan de daken zijn, gezien deze zich in slechte staat bevinden. Alle asbestonderdelen zullen verwijderd moeten worden 
en de dakstructuur moet grondig nagekeken worden en worden hersteld waar nodig.

Ook het metselwerk van de gebouwen zal zekere ingrepen vragen. Het voegwerk is sterk uitgespoeld en de karakteriserende pleisterlaag op de zijgevels zal 
verwijderd moeten worden om het achterliggende baksteenmetselwerk en voegwerk te kunnen herstellen.

Het schrijnwerk zal bij beide gebouwen aangepast moeten worden naar historisch model, maar passend bij de normen van vandaag. Een energie-audit wordt 
uitgevoerd om hiervoor de passende ingrepen te kunnen achterhalen.

Op de gelijkvloerse verdieping van het Tassijnshuis is het interieur nog het meeste bewaard en is het ook in goede staat. Enkele vloeren en wanden hebben wel 
wat herstellingswerken nodig, maar dit is beperkt. De eerste verdieping en de zolderverdieping zijn echter wel sterk aangepast geweest in het verleden en door 
gedeeltelijke ontmantelingswerken werd duidelijk dat ook hier relatief weinig erfgoedelementen bewaard werden. Hier zullen grotere ingrepen nodig zijn om 
deze verdiepingen weer functioneel te maken.

De verbindingsgang tussen beide gebouwen is sterk verbouwd geweest in het verleden en bevat relatief weinig erfgoedwaarden. De meeste elementen in 
het bakhuisje zijn wel bewaard gebleven, maar dit deelgebouw zal grotere ingrepen nodig hebben om de erfgoedelementen te herstellen, voornamelijk dan 
de kelderverdieping. Daarnaast zullen alle houten onderdelen grondig nagekenen moeten worden en zullen de dakstructuur en de vloeren onder handen 
genomen moeten worden.
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4. BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN

In dit hoofdstuk zullen de erfgoedwaarden van de site beschreven 
worden zodat een gefundeerd en alomvattend overzicht ontstaat. De 
erfgoedwaarden, zoals beschreven in het Vlaams beschermingsbesluit en 
in de vaststellingen, worden dus aangehaald en toegelicht, verduidelijkt of 
genuanceerd (4.1).

Vervolgens wordt een waardestelling gegeven aan de hand van het Burra 
Charter (4.2). Deze waardestelling zorgt voor een niveau-verdeling tussen 
(zeer) waardevolle, neutrale en storende erfgoedelementen op de site, 
waardoor de intrinsieke waarde van elk bouwonderdeel aangetoond wordt.

In de waardestelling moet steeds een gezamenlijke aandacht zijn 
voor architectuur en bouwhistorie, interieur en meubilair, omgeving 
en stedenbouw, bouwconcept en cultuurhistorische betekenis. De 
waardebepaling geeft een overzicht van de erfgoedwaarden van de 
gebouwen in hun huidige vorm. De erfgoedwaarden die eventueel vroeger 
aanwezig waren, zijn dus niet vermeld. De waardestelling moet een 
instrument zijn om correcte beheersdoelstellingen en maatregelen op te 
stellen waarbij de erfgoedwaarden in stand worden gehouden. 

4.1. WAARDEN UIT HET WETGEVEND 
KADER

Het Tassijnshuis en bakhuisje werden in 2002 beschermd als monument 
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, in 
casu architectuurhistorische, waarde. Deze bescherming betreft zowel 
het exterieur als het interieur. Hieronder wordt de beschrijving van de 
erfgoedwaarden uit het beschermingsdossier overgenomen (cursief) en waar 
nodig uitgebreid, verbeterd of verdiept.

De architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven: 
“Als voormalig woonhuis van J.B. Tassijns, baljuw en griffier van Zwijndrecht, 
symbolische figuur van de Waaslandse Boerenkrijg, waarnaar de hardstenen 
gevelplaat van 1949 verwijst. Vermoedelijk oudere kern, in 1785 gerenoveerd 
tot een voornaam herenhuis in sobere classicerende stijl, getypeerd door de 
laat-18de-eeuwse, symmetrische gevelordonnantie, waarvan de afwerking in 
de late 19de en de 20ste eeuw werd aangepast, doch met fragmentarisch 
bewaarde laat-18de-eeuwse gevelafwerking. Tevens bewaarde fraaie laat-
18de-eeuwse interieurelementen, waaronder een eikenhouten bordestrap 
met balustrade en twee schouwboezems met figuratief uitgewerkt stucwerk 
in Lodewijk-XVI-stijl. Verder behouden overwelfde kelder, eiken dakgebint 
en een bijhorend vrij gaaf bewaard bakhuisje. Herenhuis, representatief voor 
de laat-18de-eeuwse voorname woningen, met beeldbepalend karakter 
aan de Polderstraat en Dorp Oost als zeldzaam architecturaal restant van de 
historische dorpskern van Zwijndrecht op het einde van het Ancien Régime.”

Overigens vormen het Tassijnshuis en de pastorij een ensemble in die zin 
dat het Tassijnshuis tijdens de tweede bouwfase werd vormgegeven naar 
voorbeeld van de pastorij. Dit is onder meer te zien aan de symmetrische 
gevelordonnantie met centrale voordeur en indeling van het interieur met 
centrale trappenhal en omliggende kamers.
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4.2. ERFGOEDWAARDEN OP DRIE NIVEAUS 

Om de waardestelling praktisch bruikbaar te maken voor toekomstige 
ingrepen, zal deze in drie niveaus worden opgesplitst. 

Eerst wordt een waardestelling op macroniveau gegeven. Op dit niveau 
wordt de erfgoedwaarde van het pand ten opzichte van Zwijndrecht bekeken. 
Het macroniveau bekijkt de panden dus op stedenbouwkundig niveau.

Vervolgens wordt een waardestelling op mesoniveau gedaan, waarbij 
gefocust wordt op de structuur van het gebouw. Zowel het exterieur als het 
interieur worden structureel naar (erfgoed)waarde geschat.

Tenslotte wordt een waardestelling op microniveau uitgevoerd. Op dit 
kleinste zoomlevel, wordt nagegaan welke afzonderlijke interieurelementen 
en welke afwerkingen/materialen erfgoedwaarde hebben. 

Methode van het Burra Charter 
Het Burra Charter is een document geschreven door ICOMOS Australia 
met richtlijnen voor de conservatie en het management van plaatsen met 
cultureel belang (culturele erfgoedsites).15 Conservatie maakt integraal deel 
uit van het management van erfgoedsites en houdt een eeuwigdurende 
verantwoordelijkheid in. In het Burra Charter wordt dan ook een voorzichtige 
aanpak van verandering naar voor geschoven als uitgangspunt voor 
het management van erfgoedsites: ‘doe zoveel als nodig is voor goed 
behoud en gebruik van de sites, maar verander zo weinig mogelijk zodat 
de erfgoedwaarden bewaard blijven.’ Om dergelijke aanpak te kunnen 
verwezenlijken, is een diepgaande kennis van de bestaande erfgoedwaarden 
nodig.

De erfgoedwaarden van de site werden reeds in bovenstaande waardestelling 
verwoord. Het Burra Charter raadt echter aan, naast de algemene 
verwoording van de erfgoedwaarden, ook een evaluatie te maken van de 
erfgoedelementen op basis van een hiërarchie van waardeniveaus. 

15 ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) is een internationale NGO, 
verdeeld in nationale comités, dat zich bezighoudt met de uitwisseling van kennis rond de 
conservatie van onroerend erfgoed. Het Burra Charter kreeg zijn naam omdat het document voor 
het eerst werd toegepast in 1979 in de Zuid- Australische mijnstad Burra. Sindsdien werd het 
document reeds enkele keren herzien. De laatste versie dateert van 2013.

Door een onderscheid te maken tussen zeer waardevolle elementen, 
waardevolle elementen, neutrale elementen en storende elementen, wordt 
immers een grotere flexibiliteit gecreëerd voor het management van de 
site. Elk niveau in de waardeschaal relateert aan een mogelijks andere 
managementaanpak. De tekst verduidelijkt de keuze voor de waardeniveaus.

De evaluatie volgens het Burra Charter duidt de intrinsieke waarde van elk 
erfgoedonderdeel aan en niet zozeer van de (bouw)fysische staat waarin 
het gebouw zich momenteel bevindt. Tevens wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen de waarde van de ruimtes en de waarde van de in het 
verleden uitgevoerde bouwkundige ingrepen. Het is dus belangrijk om deze 
waardestelling steeds in combinatie te lezen met bovenstaande hoofdstukken 
(historische nota en inventaris).

De analysemethode resulteert in planmateriaal waarbij de verschillende 
waardeniveaus visueel worden weergegeven aan de hand van volgende 
kleurcode:

Blauw Aspecten met een zeer hoge historische of 
beeldbepalende waarde. Deze elementen 
zijn zeer essentieel. 

Groen Aspecten met een hoge historische of 
beeldbepalende waarde. Deze elementen 
zijn belangrijk en ondersteunen de 
essentiële elementen.

Geel Deze elementen hebben geen historische of 
beeldbepalende waarde, maar zijn ook niet 
storend en dus als neutraal te bestempelen.

Rood Deze elementen hebben een negatieve 
waarde en zorgen ervoor dat de essentiële 
elementen niet of minder tot hun recht 
komen.
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4.2.2. MESO-WAARDEN 

Exterieur Tassijnshuis 
Het volume waaruit het Tassijnshuis is opgebouwd, zijnde een tuitgevel van 
twee bouwlagen en vijf traveeën met rechthoekige muuropeningen onder een 
zadeldak, is essentieel voor de herkenbaarheid van het gebouw. Bovendien is 
deze typologie typerend voor de 18de eeuw. Deze elementen liggen dan ook 
aan de basis van de beeldbepalende en historische waarde van het pand. 

De muuropeningen die symmetrisch in de zijgevel zijn ingepland, sluiten aan 
bij de 18de-eeuwse vormgeving van het Tassijnshuis. Deze muuropeningen 
zijn zeer waardevol. De muuropeningen die niet symmetrisch in de zijgevel 
zijn ingepland, sluiten niet aan bij het oorspronkelijke ontwerp van het 
Tassijnshuis. Bovendien zijn deze niet oorspronkelijk. Deze muuropeningen 
zijn daarom als neutraal aangeduid op meso-niveau.

De dakkapellen in het zadeldak verstoren de herkenbaarheid van het 
historische volume als tuitgevel onder een zadeldak. De dakramen oefenen 
geen invloed uit op het historische volume waardoor deze neutraal zijn van 
waarde. 

De locatie en omvang van de terrassen in de tuin van het Tassijnshuis hebben 
geen historische waarde, maar zijn ook niet storend. 

Exterieur bakhuisje en aanbouwen 
Het bakhuisje bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak. Dit volume 
is historisch en maakt het herkenbaar als een bakhuisje. Daarom is dit zeer 
waardevol op meso-niveau. De schoorsteen aan de noordzijde is later 
toegevoegd en heeft geen toegevoegde waarde. Ze is daarom als neutraal 
aangeduid op meso-niveau.

De muuropeningen in het bakhuisje zijn niet oorspronkelijk en hebben geen 
toegevoegde waarde. Deze muuropeningen verstoren de leesbaarheid van 
het bakhuisje echter niet. 

Oorspronkelijk stonden het bakhuisje en Tassijnshuis los van elkaar. 
Vermoedelijk reeds tijdens de tweede bouwfase werden beide volumes met 
elkaar verbonden. Dit verbindende volume heeft geen toegevoegde waarde, 
maar omdat het onderdeel is van de geschiedenis van het Tassijnshuis, is 
het ook niet storend. Daarom is de waarde van dit volume op meso-niveau 
neutraal. 

Het schuurtje dat tegen het bakhuisje staat aangebouwd, heeft geen 
toegevoegde waarde, maar omdat het onderdeel is van de geschiedenis van 
het Tassijnshuis is het ook niet storend. Daarom is de waarde van dit volume 
op meso-niveau neutraal.

Muur rondom de site 
Reeds tijdens de 18de eeuw was de site afgesloten van de andere percelen 
door middel van een groene omheining. Later werd deze groene omheining 
vervangen door een bakstenen ommuring. Het feit dat de site reeds sinds de 
18de eeuw omheind is, is waardevol en eveneens beeldbepalend voor de 
site. Naar materialiteit van de huidige omheining toe, heeft enkel het oudste 
gedeelte erfgoedwaarde, het recentere deel heeft geen erfgoedwaarde (Afb. 
14). 
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Interieur Tassijnshuis 
Het rechthoekig volume waarin het interieur zich bevindt, dateert 
vermoedelijk uit de eerste bouwfase. Dit volume is dan ook een essentieel 
onderdeel van het beeldbepalende karakter en de historische waarde van dit 
pand. 

Door het aangebouwde volume tussen het bakhuis en de muur van het 
Tassijnshuis is dit deel van de muur van het Tassijnshuis haar oorspronkelijke 
beeldbepalende karakter verloren. Bovendien werd dit stuk muur verbouwd 
waardoor dit niet meer volledig oorspronkelijk is. Daarom is dit stuk muur niet 
meer zeer waardevol, maar heeft dit een ondersteunende historische waarde. 

De indeling van het Tassijnshuis in een centrale trappenhal met vier 
omliggende kamers dateert uit de tweede bouwfase en is typerend voor het 
einde van de 18de eeuw. Deze indeling is essentieel voor de herkenbaarheid 
van het volume waardoor het een belangrijke historische en beeldbepalende 
waarde heeft. 

De noordoostelijke kamer aan de tuinkant op de gelijkvloerse verdieping 
werd tijdens een latere periode opgedeeld in vier verschillende kleinere 
kamers. Hierdoor wordt de leesbaarheid van deze kamer verstoort. 

De hal die leidt naar het bakhuisje dateert vermoedelijk uit de tweede 
bouwfase. Deze hal draagt niet bij aan de herkenbaarheid van het interieur 
als daterend uit de late 18de eeuw. Deze verstoort de leesbaarheid van de 
indeling van het huis in een centrale hal met omliggende kamers echter niet. 
Daarom is de waarde van de hal neutraal. 

Ook de eerste verdieping is ingedeeld in een centrale trappenhal met vijf 
omliggende kamers. De steense muren zijn waardevol en zijn ondersteunend 
voor de historische waarde van het pand. De lichte wandjes zijn later 
toegevoegd en dragen niet bij tot de erfgoedwaarden van het pand. Deze 
wandjes zijn daarom als neutraal aangeduid op meso-niveau.

De indeling van de zolder in verschillende kamers rond een centrale 
trappenhal is niet oorspronkelijk. Niettemin volgt de huidige indeling van 
de zolder in kamers hetzelfde patroon als de historische indeling van de 
gelijkvloerse en eerste verdieping. De kamers hebben in die zin geen 
erfgoedwaarde, maar storen ook niet. Daarom is de waarde van de indeling 
van de zolder op meso-niveau neutraal. 

De kelder dateert uit de eerste bouwfase. Bovendien is de structuur van 
deze kelder typerend voor de 18de eeuw. Hierdoor hebben deze volumes 
een hoge historische waarde en zijn deze zeer waardevol op meso-niveau. De 
wijnkelder en muur die de kelder in twee verdeelt, dateert uit de 19de eeuw 
en heeft een ondersteunende historische waarde. 

Interieur bakhuisje 
Het bakhuisje is opgedeeld in een gelijkvloerse verdieping en zolderkamer. 
De gelijkvloerse verdieping is opgedeeld in twee kamers. In het noorden van 
het bakhuisje treffen we een opkamer aan met daaronder een kelder. 

De opkamer en de kelder zijn oorspronkelijk en typerend voor de 18de eeuw. 
Deze liggen aan de basis van de historische waarde van het bakhuisje. 

De indeling van het bakhuisje in een eerste verdieping en zolderverdieping 
is niet oorspronkelijk. De indeling is echter ook niet storend aangezien dit de 
elementen met historische waarde, zoals de kelder, opkamer en dakstructuur, 
niet verstoort. Daarom is de waarde van de zolder op micro-niveau neutraal. 

De indeling van het bakhuisje in twee kamers verstoort dan weer wel de 
leesbaarheid. Hierdoor is deze indeling storend op meso-niveau. 
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4.2.3. MICRO-WAARDEN 

Exterieur Tassijnshuis 
De voorgevel van het Tassijnshuis is opgetrokken uit baksteenmetselwerk 
en was vermoedelijk ooit voorzien van een afwerking (zie historische 
nota). Het baksteenmetselwerk heeft een ondersteunende historische en 
beeldbepalende waarde en is daarom waardevol. De bakstenen plint aan de 
straatzijde dateert uit de vierde bouwfase en contrasteert met het historische 
metselwerk. Daarom is deze plint op micro-niveau storend. De zijgevels 
en een deel van de gevel aan de tuinzijde zijn voorzien van rotspleister. 
Deze dateert wellicht uit het begin van de 20ste eeuw. Gezien de beperkte 
toepassing en relatieve kwetsbaarheid van dergelijke pleisters, is deze relatief 
zeldzaam in Vlaanderen en bijgevolg waardevol.

De zwaar geprofileerde kroonlijst aan de tuinzijde is oorspronkelijk en 
herkenbaar voor het einde van de 18de eeuw. Daarom heeft deze een 
hoge historische waarde. De kroonlijst met tandlijst aan de straatzijde is 
niet oorspronkelijk. Vermoedelijk dateert deze uit de derde bouwfase. 
Deze kroonlijst heeft een ondersteunende historische en beeldbepalende 
waarde op micro-niveau. Oorspronkelijk stond er op de kroonlijst een houten 
bakgoot. Deze is vervangen door een recente dakgoot, hetgeen geen 
historische waarde heeft. De PVC regenwaterafvoeren zijn storend. 

De huidige dakbedekking bestaat uit mechanische pannen. Deze hebben 
geen historische waarde, maar zijn ook niet storend. De dakramen zijn recent 
en sluiten niet aan bij de vormgeving van het historische schrijnwerk. 

Het schrijnwerk op de volledige gelijkvloerse verdieping en in de voorgevel 
van de eerste verdieping werd reeds vernieuwd en voorzien van dubbele 
beglazing. Niettemin heeft het schrijnwerk een zekere ondersteunende 
historische en beeldbepalende waarde. De natuurstenen lateien en 
vensterbanken hebben ook historische waarde. De gecementeerde lateien en 
vensterbanken hebben geen historische waarde. Doordat deze visueel niet 
sterk afwijken van de natuurstenen lateien en vensterbanken, storen deze niet, 
maar zijn deze neutraal van waarde. 

Het overige schrijnwerk op de verdieping bevat nog enkele beglazing. 
Hierbij zijn de twee noordelijkste ramen in de achtergevel nog het meest 
oorspronkelijk en van belangrijke historische waarde.

Het schrijnwerk in de zijgevels dateert uit de 20ste eeuw. Daarom heeft 
dit geen historische waarde. Doordat het schrijnwerk is vormgegeven naar 
historisch model, is dit visueel gezien niet storend. Daarom is de waarde van 
het schrijnwerk in de zijgevels op micro-niveau neutraal.

De betontegels waaruit de terassen bestaan vormen een stijlbreuk met de 
vormgeving van het Tassijnshuis. Deze betontegels zijn storend. 
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Exterieur bakhuisje 
Het baksteenmetselwerk waaruit het bakhuisje is opgetrokken, is 
oorspronkelijk en typerend voor een bakhuisje. Dit ligt aan de basis van de 
historische en beeldbepalende waarde. Het baksteenmetselwerk waaruit het 
volume tussen het bakhuisje en het Tassijnshuis bestaat, alsook waaruit de 
schuur is opgebouwd, is neutraal van waarde. Het sluit immers aan bij de 
vormgeving van het bakhuisje, maar heeft geen historische waarde.  

De mechanische pannen waaruit de dakbedekking van het bakhuisje bestaat 
is niet oorspronkelijk waardoor het geen historische waarde heeft. Niettemin 
sluit de vormgeving van deze dakpannen aan bij de typerende dakbedekking 
voor bakhuisjes. Daarom is de waarde van deze dakbedekking neutraal. 
Het dakraam is eveneens neutraal van waarde omdat het de historische 
vormgeving van het bakhuisje niet verstoort. 

Het schrijnwerk in het bakhuisje dateert vermoedelijk uit het einde van de 
19de eeuw. Daarom heeft dit schrijnwerk geen historische waarde. Het sluit 
echter wel aan bij het historische schrijnwerk in het huis. Daarom is de waarde 
ervan op micro-niveau neutraal. Het PVC schrijnwerk in het volume tussen het 
Tassijnshuis en het bakhuisje sluit niet aan op het historische schrijnwerk en is 
daarom storend. 

De lateien en vensterbanken bestaan uit beton. Deze hebben geen 
historische waarde. Doordat deze visueel niet sterk afwijken van de 
natuurstenen lateien en vensterbanken, storen deze niet, maar zijn deze 
neutraal van waarde. 

De PVC waterafvoer contrasteert met de historische materialiteit van de 
gevel. Daarom is deze storend.  

Het volume tussen het bakhuisje en het woonhuis heeft geen toegevoegde 
waarde, maar is ook niet storend. Het volume was immers oorspronkelijk 
geen onderdeel van de beeldbepalende historische volumes, maar door 
het bakstenen metselwerk waaruit dit bestaat vormt het geen stijlbreuk met 
het geheel. Ook het plat dak op dit volume is niet waardevol, maar ook niet 
storend. 

Het schuurtje dat tegen het bakhuisje staat aangebouwd, heeft geen 
toegevoegde waarde, maar is ook niet storend. Oorspronkelijk was er 
geen volume aangebouwd tegen het bakhuisje, maar door het bakstenen 
metselwerk waaruit dit bestaat vormt het geen stijlbreuk met het geheel. 

De volumes achteraan in de tuin (Afb. 44) hebben geen waarde op 
micro-niveau. De materialiteit van deze volumes vormt een stijlbreuk met 
het woonhuis en bakhuisje waardoor deze volumes eerder als ‘storend’ 
bestempeld kunnen worden. 
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Interieur Tassijnshuis 
In het Tassijnshuis zijn er enkele elementen aanwezig die wellicht teruggaan 
tot de eerste bouwfase, namelijk het eiken dakgebinte en de éénbeukige 
kelder. Het stucwerk, de bordestrap, de marmeren tegels in de traphal, de 
rode aardenwerken tegels in de kelder, de keramische tegels in de kamers 
op de gelijkvloerse verdieping en ook de haardboezems in ruimte K.0.03 en 
in ruimte K.1.05, gedecoreerd met figuratief uitgewerkt stucwerk in Lodewijk 
XVI-stijl, dateren uit de tweede bouwfase. Het is zeldzaam dat elementen 
uit de 18de eeuw gaaf bewaard zijn. Bovendien dragen deze elementen bij 
tot de herkenbaarheid van het Tassijnshuis en zijn ze zeer waardevol. Deze 
elementen liggen aan de basis van de historische en beeldbepalende waarde 
op micro-niveau van het Tassijnshuis. 

Het binnenschrijnwerk dateert vermoedelijk uit het einde van de 19de eeuw. 
Ook de lambrisering in de leefruimte, het behangpapier in het huidige 
bureau en de plafondafwerking dateren uit deze bouwfase. Dit heeft geen 
beeldbepalende waarde en is daarom neutraal op micro-niveau. 

Er zijn enkele elementen in het interieur aanwezig die dateren uit de laatste 
bouwfase. Het gaat daarbij om de witte keramische tegels en een aantal 
deuren in de noordoostelijke ruimte aan de tuinkant. Deze elementen 
contrasteren met de historische vormgeving van het interieur. Deze verstoren 
de leesbaarheid en historische waarde van het interieur. 

De eerste verdieping en zolderverdieping zijn nagenoeg volledig gestript ten 
gevolge van verbouwingen. De afwerkingen zijn er neutraal, met uitzondering 
van de afwerking van de haardboezem in K.01.05. Deze afwerking is zeer 
waardevol.

De eenbeukige kelder bestaande uit baksteenmetselwerk dateert uit de 18de 
eeuw. Deze kelder bevat daarom belangrijke historische informatie. Daarom 
is deze kelder op micro-niveau zeer waardevol. De muur in de kelder en 
wijnkelder dateren uit de derde bouwfase. Deze toevoegingen zijn typerend 
voor de 19de eeuw en hebben daarom een ondersteunende historische 
waarde. 

Interieur bakhuisje 
De dakstructuur, het rondbogig gewelf in de kelder, de trap naar de opkamer 
dat verwerkt is in het kelderluik, de bakstenen vloer en aardenwerken tegels 
in de kelder en de opkamer, zijn oorspronkelijk. Deze elementen liggen aan 
de basis van de historische en beeldbepalende waarde en zijn essentieel voor 
de leesbaarheid van het gebouw als bakhuisje. 

De muurbekleding is niet oorspronkelijk, maar verstoort de leesbaarheid van 
het huisje als bakhuisje niet. Dit geldt ook voor de keramische tegels die niet 
oorspronkelijk zijn, maar wel naar historisch model werden vervaardigd. Deze 
elementen zijn neutraal. 

Het overige schrijnwerk en de vloerbedekking op de zolderverdieping zijn 
niet oorspronkelijk en contrasteren met de historische elementen van het 
bakhuisje. Daarom zijn deze elementen storend. 
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5. VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER

5.2. BEHEERSDOELSTELLINGEN

Behoud van de erfgoedwaarden
In eerste instantie staat het behoud van de erfgoedwaarden - zijnde de 
historische, in casu architectuurhistorische waarde - voorop. Het is daarnaast 
van belang dat elke ingreep die gebeurt, de erfgoedwaarden van de site 
respecteert, ondersteunt of versterkt. 
Als uitgangspunt hierbij wordt steeds het principe van de restauratieladder 
gehanteerd: de ingreep moet zoveel als noodzakelijk en zo beperkt als 
mogelijk zijn. Dit principe houdt in dat er zoveel mogelijk authentiek materiaal 
wordt behouden en de vooropgestelde maatregelen in eerste plaats 
gericht zijn op onderhoud, het zo lang mogelijk uitstellen van verval en het 
voorkomen van schade.
De restauratieladder bestaat uit drie niveaus die van boven naar onder 
gehanteerd worden:

 – Conservatie en onderhoud: een erfgoedelement wordt in eerste 
instantie zoveel mogelijk bewaard en onderhouden. Preventie is hier het 
sleutelwoord.

 – Herstel: beschadigde elementen worden hersteld ten einde het grotere 
geheel te behouden voor de toekomst.

 – Vernieuwing: als de schade te groot is of als een element ontbreekt, kan 
geopteerd worden voor vernieuwing. Hier zijn ook weer drie niveaus te 
onderscheiden:
• Kopiëren: het te vernieuwen element wordt identiek nagemaakt.
• Imiteren: dezelfde detaillering en profilering wordt gebruikt, maar een 

ander materiaal of verbindingstechniek kunnen gebruikt worden.
• Verbeteren: dezelfde profilering wordt gebruikt, maar detaillering, 

materiaal en verbindingstechnieken kunnen afwijken.
Behoud staat bij deze aanpak met andere woorden steeds voorop.

Restauratie met integratie van enkele vernieuwingen
Voorafgaand aan de restauratie van het pand worden het vocht en de zouten 
in de kelders best verder onderzocht zodat hier geschikte maatregelen voor 
geformuleerd kunnen worden. Ook kan de precieze samenstelling van het 
voegwerk verder onderzocht worden. Het voegwerk in de voorgevel ziet er 
visueel namelijk anders uit dan het voegwerk in de zijgevels. Verder zijn er 
op de achtergevel restanten van een dagstreep in het voegwerk zichtbaar. 
Ook op enkele dagkanten op de verdieping van de voorgevel, is naast de 

5.1. VISIE

Het Tassijnshuis is in het bezit van een particuliere eigenaar die het pand heeft 
gekocht met als doel er hun woning in onder te brengen. Het Tassijnshuis 
behoudt op die manier diens oorspronkelijke woonfunctie. Het is daarbij 
van belang voor de eigenaars om het historische karakter van het gebouw, 
zowel buiten als binnen, maximaal te behouden. Dit betekent onder meer 
dat de waardevolle erfgoedelementen, zoals aangegeven in hoofdstuk 3, 
maximaal bewaard worden en indien nodig hersteld of vervangen worden. 
De historische, in casu architectuurhistorische erfgoedwaarde wordt op die 
manier optimaal behouden.

De woning en het bijhorende bakhuisje zijn op het moment van opmaak 
van het beheersplan in redelijke staat. Toch is een restauratie van het 
exterieur en interieur van het pand noodzakelijk om de gebouwen opnieuw 
als een volwaardige woning in gebruik te kunnen nemen. De eigenaars 
hebben reeds een goed zicht op de restauratie- en verbouwingswerken die 
ze willen doorvoeren. Hierbij worden eveneens een aantal vernieuwingen 
doorgevoerd, maar deze zijn beperkt waardoor ze eerder weinig tot geen 
impact hebben op de erfgoedwaarden van het Tassijnshuis.

Daarnaast is het een ambitie van de eigenaars om de woning aan te passen 
aan de hedendaagse comforteisen. De woning is in gebruik als gezinswoning, 
wat maakt dat dergelijke aanpassingen noodzakelijk zijn. Energiezuinige 
maatregelen zijn mogelijk op voorwaarde dat ze gebeuren in harmonie met 
de erfgoedwaarden. 

Tot slot is regulier onderhoud en beheer een belangrijk uitgangspunt. 
Door regelmatig onderhoud en beheer worden grote restauratiewerken in 
de toekomst immers vermeden. Het volgende hoofdstuk stelt hiervoor een 
handige tool ter beschikking (zie beheerstabellen wederkerende maatregelen 
in hoofdstuk 6).
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contourschildering op de bakstenen, een dagstreep te zien. Dit zijn alle 
aspecten die via een materiaal-technisch vooronderzoek verder onderzocht 
kunnen worden. Een ander aspect dat eveneens in een dergelijk onderzoek 
onderzocht kan worden, zijn de afwerkingslagen op het stucwerk van de 
haardboezems in K.0.03 en K.01.05. Doordat de profileringen van het 
stucwerk heel wat minder scherp geworden zijn, zijn er hier wellicht heel wat 
verflagen terug te vinden.

Bij de exterieurrestauratie van het Tassijnshuis worden zowel het dak, de 
gevels als het buitenschrijnwerk hersteld en/of vervangen.

 – De grootste werken zullen uitgevoerd worden aan het dak van het 
hoofdvolume, aangezien dit in de slechtste staat verkeert. Hierbij zal 
eveneens de dakstructuur grondig nagekeken worden en hersteld 
worden waar nodig. Ook zullen alle asbestonderdelen op de correcte 
wijze verwijderd worden. Daarnaast zullen in het dakvlak aan de voorzijde 
grotere dakvlakvensters geïntegreerd worden die passend zijn bij het 
monument en zo meer licht brengen op de tweede verdieping van 
de woning. In het dakvlak aan de achterzijde zijn momenteel 2 niet-
waardevolle dakkapellen aanwezig. Hier zal nog verder bekeken worden of 
er opnieuw dakkapellen worden toegepast (die beter passend zijn bij het 
gebouw) of dat er ook hier dakvlakvensters worden toegepast. 
Aangezien het dak van het bakhuisje in veel betere staat verkeert dan het 
dak van het hoofdvolume, worden hier geen ingrepen aan gepland. Het 
verschil in dakpannen tussen het hoofdvolume en het bakhuisje zal naar 
de toekomst toe wel steeds behouden blijven. 
Aan het plat dak van de tussenbouw tussen het hoofdvolume en het 
bakhuisje worden wel de nodige ingrepen uitgevoerd. De dakstructuur 
zal grondig nagekeken worden en hersteld worden waar nodig. De 
dakdichting wordt vernieuwd.

 – Het baksteenmetselwerk en voegwerk van de gevels zal hersteld worden 
waar nodig. De cementbepleistering die aanwezig is op de zijgevels en 
op een deel van de achtergevel betreft een rotspleister die te situeren 
is in de 1ste helft van de 20ste eeuw (bouwfase 4). Het is nodig om 
deze bepleistering tijdelijk te verwijderen om zo de schade aan het 
achterliggende baksteenmetselwerk en voegwerk te kunnen herstellen. Bij 
verwijdering van de bepleistering is het aangewezen om een stukje van de 
pleister bij te houden zodat deze op termijn eventueel verder onderzocht 
kan worden en de samenstelling van de pleister eventueel aangepast kan 
worden om nieuwe problemen naar de toekomst toe te vermijden. Nadat 
de schade aan het achterliggende baksteenmetselwerk en voegwerk is 
aangepakt, wordt de rotspleister - volgens de huidige omvang - terug 
aangebracht. 

 – Op verschillende plaatsen in de gevels wordt het voegwerk gekenmerkt 
door een dagstreep. In de voorgevel is dan weer een contourschildering 
op de bakstenen zichtbaar. Deze elementen/sporen worden behouden, 
maar het is in 1ste instantie niet de bedoeling om deze elementen aan 
te vullen of volledig terug te brengen. De afwerkingen kunnen eventueel 
wel via een materiaal-technisch onderzoek verder onderzocht worden (zie 
hiervoor).

 – Het buitenschrijnwerk verkeert in een matige staat en zal gerestaureerd 
worden waar nodig naar historisch model, maar passend bij de normen 
van vandaag. Een energie-audit wordt uitgevoerd om hiervoor de 
passende ingrepen te achterhalen (zie verder).

 – Ter hoogte van de tussenbouw tussen het hoofdvolume en het bakhuisje 
wensen de eigenaars een grotere gevelopening met nieuw schrijnwerk 
te creëren om zo de connectie met de tuin te versterken. Hiervoor zal 
nog een concreet voorstel worden uitgewerkt, maar het schrijnwerk zal 
opgetrokken worden uit hout en overeenkomstig het andere waardevolle 
schrijnwerk van het pand worden vormgegeven.

 – De uitbuiking die aanwezig is in het metselwerk van het bakhuisje werd 
nader bekeken door een ingenieur stabiliteit en zal naar de toekomst toe 
volgens de aanbevelingen van de ingenieur stabiliteit aangepakt worden. 

 – Het schuurtje achter het bakhuisje zal, wegens de slechte staat, 
gedemonteerd en heropgebouwd worden. Hoewel het schuurtje geen 
specifieke erfgoedwaarde heeft, is het het resultaat van een verbouwing 
uit de 20ste eeuw en maakt het met andere woorden deel uit van de 
geschiedenis van het Tassijnshuis. Door het schuurtje herop te bouwen, 
blijft de bestaande volumetrie behouden. 

 – De huidige terrassen zullen op termijn worden uitgebreid. Op welke 
manier dit zal gebeuren en hoe groot deze uitbreidingen zullen zijn, zal 
nog verder onderzocht worden.

 – Hoewel de tuin geen deel uitmaakt van de bescherming, dienen ingrepen 
in de tuin steeds te gebeuren met respect voor het erfgoed. Het is hierbij 
voornamelijk van belang dat de tuin niet helemaal volgebouwd wordt, 
maar dat het groene en open karakter van de tuin behouden blijft. Indien 
er in de toekomst toch bepaalde constructies op het oorspronkelijke 
perceel geplaatst of gebouwd worden, worden deze op een harmonieuze 
manier geïntegreerd en mogen ze het monument niet ‘negatief 
beïnvloeden’ of geen afbreuk doen aan de ruimtelijke context van het 
gebouw.

 – Hoewel de ommuring geen deel uitmaakt van de bescherming, is het 
van belang dat het oorspronkelijk deel van de ommuring (zie p. 15) 
behouden blijft en hersteld wordt waar nodig. Voor het deel dat niet meer 
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oorspronkelijk is, is het van belang dat het ‘aspect van een ommuring’ 
naar de toekomst toe behouden blijft. Reeds tijdens de 18de eeuw was 
de site immers afgesloten van de andere percelen door middel van een 
groene omheining. Later werd deze groene omheining vervangen door 
een bakstenen ommuring. Vooral het feit dat de site reeds sinds de 18de 
eeuw omheind is, is met andere woorden waardevol en beeldbepalend, 
eerder dan de materialiteit van de omheining. De materialiteit van de niet-
oorspronkelijke omheining zal naar de toekomst toe nog verder bekeken 
worden.

Wat de restauratie van het interieur betreft, blijft de oorspronkelijke ruimte-
indeling bij deze restauratie maximaal behouden. Enkele vernieuwingen die 
wel zullen worden doorgevoerd, worden hieronder opgesomd per verdieping:
 – Gelijkvloerse verdieping:

• Op de gelijkvloerse verdieping is het van belang dat de 
oorspronkelijke ruimte-indeling maximaal behouden blijft. Enkel 
worden de tussenmuren tussen K.0.02 en K.0.07, K.0.02 en K.0.10, 
K.0.07 en K.0.08, en K.0.07/K.0.08 en K.0.10 opengebroken om zo 
een grotere leefkeuken te creëren. Hierbij zal er ter hoogte van de 
scheidingsmuur tussen K.0.07/K.0.08 en K.0.10 een verwijzing worden 
gemaakt naar het feit dat hier vroeger de oorspronkelijke achtergevel 
aanwezig was.

• In het plat dak tussen het hoofdvolume en het bakhuisje (K.0.10) zal 
een koepel geïntegreerd worden om zo meer licht te brengen in de 
leefkeuken.

• Het toilet dat momenteel is ondergebracht in K.0.07 zal opgeschoven 
worden en als het ware geïntegreerd worden in K.0.06. De deur van 
het toilet wordt mee verplaatst.

• De deur tussen K.0.06 en K.0.08 zal naar de toekomst toe niet meer 
als doorgang gebruikt worden. Er wordt beslist om de deur wel te 
behouden voor het visuele aspect, maar om de deur bijvoorbeeld op 
slot te draaien of de kruk langs de zijde van K.0.08 te verwijderen.

• De deur met kathedraalglas tussen K.0.02 en K.0.06 wordt verplaatst 
en gebruikt als tussendeur in K.0.02. 

• Verschillende binnendeuren in de noordoostelijke zone van het 
gelijkvloers zijn in het wit geschilderd. De optie om deze deuren 
te ontverven en het houtwerk terug zichtbaar te maken, kan in de 
toekomst verder onderzocht worden.

 – Eerste verdieping:
• Op de eerste verdieping worden alle deuren langs de zijde van de hal 

zichtbaar gelaten. Langs de zijden van de kamers kunnen bepaalde 

deuren dichtgezet worden zodat er bijvoorbeeld kasten tegen 
geplaatst kunnen worden. Vooral de veelheid aan deuren langs de 
halzijde is van belang. Daarnaast is het op deze verdieping van belang 
dat de oorspronkelijke ruimte-indeling met steense muren maximaal 
behouden blijft. De indeling met lichte wandjes is minder waardevol.

 – Tweede verdieping:
• Op de tweede verdieping is het van belang dat de oorspronkelijke 

ruimte-indeling met steense muren maximaal behouden blijft. De 
indeling met lichte wandjes is minder waardevol. Bij de restauratie blijft 
de bestaande ruimte-indeling echter zo goed als volledig bewaard. 
Enkel in gang K.02.01 wordt de uitsprong gesupprimeerd waardoor 
een volledig rechte gang gecreëerd wordt.

• Daarnaast worden enkele deuropeningen op deze verdieping 
verplaatst om zo de toegankelijkheid van de ruimtes logischer te 
maken.

Wat de afwerkingen in het interieur betreft, worden de waardevolle vloeren 
op de gelijkvloerse verdieping (hoofdzakelijk stenen vloeren) maximaal in 
situ behouden en gerestaureerd waar nodig. Op de verdiepingen geniet 
een houten plankenvloer steeds de voorkeur. Er zal nog onderzocht worden 
of bepaalde delen van de bestaande plankenvloeren gerecupereerd 
kunnen worden of niet. De niet waardevolle parketvloeren (blokparket in 
K.0.04 en K.1.05) worden verwijderd. Ook de verlaagde plafonds (vooral 
op de verdiepingen aanwezig) worden verwijderd zodat de structuur wordt 
uitgezuiverd. De andere plafonds worden hersteld waar nodig. Wat de 
wandafwerkingen betreft, wordt de bestaande wandbepleistering hersteld 
waar nodig met een compatibel pleistersysteem. Op plaatsen waar de 
schade te groot is, wordt de bepleistering vervangen door een nieuw, 
compatibel pleistersyteem. In een energie-audit wordt nog verder onderzocht 
of bepaalde wanden aan de binnenzijde geïsoleerd kunnen worden en 
zo ja, welk materiaal hiervoor het meest geschikt is. De afwerkingen op 
de 18de-eeuwse haardboezems in K.0.03 en K.01.05 worden dan weer 
maximaal behouden en gerestaureerd. Zoals reeds eerder aangegeven, 
kunnen deze afwerkingen verder onderzocht worden aan de hand van een 
materiaal-technisch vooronderzoek. Verder worden de binnendeuren op de 
gelijkvloerse verdieping maximaal behouden. Op de verdiepingen zullen 
nieuwe deuren voorzien worden die qua type wellicht zullen aansluiten bij de 
deuren op het gelijkvloers om zo meer eenheid te creëren in de woning. Tot 
slot kan de scheefstand van de houten trappen verder onderzocht worden aan 
de hand van een vooronderzoek.
Het woonprogramma van het Tassijnshuis wordt eveneens toegelicht en 
verduidelijkt op de principeplannen in bijlage 3. 



74

VISIE

versie 21.03.2023 Beheersplan herenhuis Tassijnshuis  

Energiezuinige maatregelen
Om het Tassijnshuis aan de hedendaagse comforteisen voor een 
gezinswoning te laten voldoen, wordt geopteerd om op enkele cruciale 
plekken energetische ingrepen uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat deze 
ingrepen in harmonie met de erfgoedwaarden worden uitgevoerd, wordt een 
energie-audit opgemaakt.

Volgende opties worden via de energie-audit verder onderzocht en 
teruggekoppeld aan de erfgoedwaarden van het gebouw:

 – Het integreren van dakisolatie. Hierbij wordt geopteerd om een 
sarkingdak te plaatsen zodat de houten dakconstructie in het interieur in 
zijn geheel zichtbaar blijft.

 – Ook wensen de eigenaars bij voorkeur alle beglazing te vervangen door 
dubbele beglazing. Bij heel wat schrijnwerk is dit reeds gebeurd, maar in 
sommige ramen is nog enkele beglazing aanwezig.

 – Per buitenwand kan bekeken worden welke afwerkingen er zich aan de 
binnenzijde bevinden om zo na te gaan of isoleren van de buitenwanden 
langs de binnenzijde tot de mogelijkheden behoort.

 – Ook de technische installatie in de woning zal vernieuwd worden. De 
huidige technische ruimte (K.0.09) blijft ook naar de toekomst toe 
beschikbaar als ruimte voor technieken. Bij de integratie van een nieuwe 
technische installatie zullen de bestaande radiatoren maximaal behouden 
blijven.

 – Wat de rolluiken betreft, is het in eerste instantie de bedoeling om deze 
te behouden en verder te gebruiken. De houten buitenluiken (vandaag de 
dag gedemonteerd omwille van de slechte staat, maar wel nog bewaard 
op de site) zullen op termijn hersteld en teruggeplaatst worden.

 – De waardevolle vloeren op de gelijkvloerse verdieping zullen in situ 
behouden blijven en niet gedemonteerd worden. Het is met andere 
woorden niet de bedoeling om een geïsoleerde vloeropbouw te voorzien. 

Onderhoud en beheer
Tot slot is regelmatig onderhoud en beheer noodzakelijk om zo de 
instandhouding van het gebouw op lange termijn te garanderen. Dit is ook 
wat in het erfgoeddecreet omschreven wordt als ‘actief behoudsbeginsel’ 
en het is een rechtsgevolg van de bescherming. Het actief behoudsbeginsel 
betekent dat de eigenaar zorg moet dragen voor de instandhouding van het 
gebouw door tijdig herstellingen en onderhoud uit te voeren.

In dit beheersplan kunnen de beheerstabellen (zie hoofdstuk 6) gebruikt 
worden als een onderhoudslogboek dat voor de eigenaars een duidelijk 
overzicht biedt van maatregelen die in de komende 24 jaar uitgevoerd dienen 
te worden opdat het Tassijnshuis en diens erfgoedwaarden behouden blijven. 
Door deze beheerstabellen als een checklist te gebruiken, kan de eigenaar in 
de toekomst grote restauratiewerken vermijden (zie ook hoofdstuk 7). 



75

MAATREGELEN

versie 21.03.2023 Beheersplan herenhuis Tassijnshuis

6. OPSOMMING EN VERANTWOORDING BEHEERSMAATREGELEN

6.1. ALGEMEEN

De beheersmaatregelen bevatten de werken die nodig zijn om de 
erfgoedwaarden te behouden of te herstellen, en zo de beheersdoelstellingen 
te realiseren. De maatregelen worden opgesplitst in eenmalige en 
wederkerende maatregelen. De eenmalige maatregelen betreffen 
restauratieve werken die eenmalig uitgevoerd moeten worden tijdens 
de doorlooptijd van het beheersplan. In tegenstelling tot de eenmalige 
maatregelen zijn de wederkerende maatregelen reguliere onderhoudswerken 
die om de zoveel jaar herhaald dienen te worden en betrekking hebben tot 
het onderhoud van de verschillende erfgoedelementen van het exterieur en 
interieur.

Zowel van de eenmalige als van de wederkerende maatregelen wordt 
- naast de tekstuele toelichting - een samenvattende tabel toegevoegd 
waarin de maatregelen zijn opgenomen, inclusief welke werken vrijgesteld 
zijn van toelating. Dit wil zeggen dat dit werken zijn waarvoor de eigenaar 
geen voorafgaande toelating bij het Agentschap Onroerend Erfgoed moet 
aanvragen. Voor de andere werken, zowel met betrekking tot het exterieur als 
het interieur, is dit wel het geval. 

Met betrekking tot de tuin en de ommuring zijn geen beheersmaatregelen 
opgenomen, aangezien deze geen deel uitmaken van de bescherming.

6.2. EENMALIGE MAATREGELEN

Een volledige restauratie van het exterieur en interieur van het Tassijnshuis 
dringt zich op. Onderstaande maatregelen zullen dan ook gebundeld worden 
in een restauratiedossier.

6.2.1. ALGEMEEN
 – In 2021 werd er een asbestinventaris opgemaakt voor het pand. De 

asbesthoudende materialen worden door een erkend asbestverwijderaar 
op de gepaste wijze verwijderd. Het betreft de volgende elementen:
• Menuiserite onderdak van het hoofdvolume.
• Menuiserite tussenwand op de zolder van het hoofdvolume.
• Golfplaten op het schuurtje achter het bakhuisje.
• Golfplaten op één van de niet waardevolle tuinconstructies.

 – Op basis van de resultaten uit de energie-audit zullen een aantal 
energiezuinige maatregelen geïntegreerd worden in het pand. Deze zijn 
op dit moment echter nog niet gekend.

 – Er kan (op termijn) een materiaal-technisch vooronderzoek worden 
uitgevoerd met betrekking tot de volgende aspecten (niet limitatieve 
opsomming):
• Vocht- en zoutproblematiek in de kelders.
• Precieze samenstelling van het voegwerk.
• Restanten dagstreep in het voegwerk en restanten contourschildering 

op de bakstenen in de voorgevel.
• Afwerkingslagen op het stucwerk van de haardboezems in K.0.03 en 

K.1.05.
• Rotspleister op de zijgevels en een deel van de achtergevel van het 

pand.
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6.2.2. STRUCTUUR
 – Alle houten structuurelementen (dak- en vloerstructuren) zullen worden 

nagekeken en worden gecontroleerd op inrotting of aantasting door 
houtborende insecten. Waar nodig zullen de gepaste ingrepen aan deze 
structuurelementen worden uitgevoerd.

 – De liplasverbindingen die gemaakt zijn ter hoogte van de dakkapellen 
zullen stabiliteitstechnisch nagekeken worden. Waar nodig zullen de 
gepaste ingrepen aan deze structuurelementen worden uitgevoerd.

 – Na wegname van de oorzaak van scheuren en barsten in het 
baksteenmetselwerk, worden scheuren en barsten gedicht met een 
compatibele mortel, wordt lintvoegwapening ingebracht of wordt 
overgegaan tot het heropmetsen van bepaalde zones.

 – De uitbuiking in het metselwerk van het bakhuisje zal volgens de 
aanbevelingen van de ingenieur stabiliteit aangepakt worden. Ook het 
feit dat de gevel losscheurt van de vloer van de opkamer en dat het 
keldergewelf verzakt is en scheurvorming vertoont, wordt op de gepaste 
wijze aangepakt.

 – Het schuurtje achter het bakhuisje wordt, omwille van de slechte staat, 
gedemonteerd en heropgebouwd.

6.2.3. EXTERIEUR

6.2.3.1. Bedaking

Dakbedekking
 – De dakbedekking van het hoofdvolume wordt volledig vernieuwd. De 

nieuwe dakpannen beschikken bij voorkeur over dezelfde vorm, textuur en 
kleur (rood) als de oorspronkelijke exemplaren.

 – Ook het daktimmer van het hoofdvolume wordt vernieuwd.
 – De dakbedekking van het bakhuisje wordt plaatselijk hersteld waar nodig.
 – De dakbedekking van het tussenvolume tussen het hoofdvolume en het 

bakhuisje wordt volledig vernieuwd.
 – Alle dakaansluitingen worden vernieuwd.

Regenwaterafvoersysteem
 – Het regenwaterafvoersysteem wordt volledig vernieuwd. Afvoeren uit PVC 

worden verwijderd en vervangen door een materiaal dat beter passend is 
bij het gebouw, zoals bv. zink.

Dakdoorbrekingen
 – Herstel van het baksteenmetselwerk en voegwerk van de schoorstenen 

waar nodig (zie verder onder punt 6.2.3.2.).
 – Integratie van grotere dakvlakvensters in het dakvlak aan de voorzijde van 

het hoofdvolume die passend zijn bij het monument. 
 – Verwijderen van de niet waardevolle dakkapellen in het dakvlak aan de 

achterzijde van het hoofdvolume en integratie dakvlakvensters.
 – Integratie van een koepel in het plat dak tussen het hoofdvolume en het 

bakhuisje (K.0.10).

Toegankelijkheid
 – De nodige ingrepen zullen worden uitgevoerd om de daken beter 

toegankelijk te maken en om zo een veilige toegang tot daken en goten 
te kunnen verzekeren. Richtlijnen hieromtrent kunnen teruggevonden 
worden in de brochure ‘Veiligheid en toegankelijkheid van zolders, 
kapruimtes, daken en goten’ van Monumentenwacht.

6.2.3.2. gevels

Baksteenmetselwerk en voegwerk
 – Herstel van het baksteenmetselwerk en voegwerk waar nodig:

• Beschadigde bakstenen worden vervangen door nieuwe en 
compatibele exemplaren die qua formaat, kleur en textuur afgestemd 
zijn op het oorspronkelijke baksteenmetselwerk.

• In zones waar het baksteenmetselwerk volledig verweerd is, wordt 
overgegaan tot het heropmetsen van bepaalde zones.

• Waar de voegen beschadigd zijn of schade veroorzaken aan het 
metselwerk, worden de voegen plaatselijk uitgekapt en heropvoegd 
met een compatibele mortel die qua eigenschappen, kleur en textuur 
aansluit bij het oorspronkelijke voegwerk.

 – De niet waardevolle gevelplint uit de jaren 1950 ter hoogte van de 
voorgevel wordt verwijderd.
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 – De gevels worden voorzien van een stijgvochtbehandeling.
 – Ter hoogte van de tussenbouw tussen het hoofdvolume en het bakhuisje 

worden de gevelopeningen aangepast en vergroot om zo de connectie 
met de tuin te versterken.

Natuursteen
 – Losgekomen bevestigingen van de natuurstenen elementen worden 

hersteld.
 – Beschadigingen aan natuurstenen elementen worden ad hoc plaatselijk 

hersteld met een restauratiemortel die qua kleur en textuur aansluit bij de 
omliggende materialen.

 – Indien de schade te groot is voor herstel met een restauratiemortel, 
worden beschadigde of ontbrekende natuurstenen elementen hersteld of 
vervangen door middel van inzetstukken. Deze inzetstukken bestaan bij 
voorkeur uit dezelfde steensoort of een passende vervangingssteen.

 – Beschadigd voegwerk wordt plaatselijk hersteld met een mortel van 
dezelfde samenstelling als de bestaande mortel.

Beton
 – Schade aan betonnen lateien en vensterbanken wordt op de gepaste wijze 

hersteld.

Smeedwerk
 – De smeedijzeren elementen worden ontroest en afgewerkt met een 

roestwerend verfsysteem.
 – Op plaatsen waar de smeedijzeren elementen te sterk zijn aangetast, 

worden ze vervangen naar bestaand model.

Afwerklagen
 – De rotspleister op de zijgevels en op een deel van de achtergevel van het 

hoofdvolume wordt verwijderd.
 – Op termijn en na materiaal-technisch vooronderzoek (zie hiervoor) wordt 

de rotspleister opnieuw aangebracht en dit volgens de huidige omvang.
 – Op plaatsen waar een gecementeerde plint aanwezig is, wordt deze 

vervangen door een waterbestendige plint (dampopen). 

6.2.3.3. Buitenschrijnwerk

 – Restauratie van het buitenschrijnwerk naar historisch model. Eventueel 
met integratie van energiezuinige maatregelen (zie hiervoor):
• Ingerot en/of verweerd houtwerk wordt hersteld. Indien nodig wordt 

het schrijnwerk uitgenomen, hersteld en opnieuw opgehangen zodat 
het schrijnwerk opnieuw wind- en waterdicht aansluit.

• Indien herstel niet meer mogelijk is, wordt het houtwerk vervangen 
naar historisch model. 

• Ook storend buitenschrijnwerk wordt bij voorkeur vervangen door 
nieuw schrijnwerk naar historisch model.

• Ook de beglazing, het hang- en sluitwerk en de soepele voegen en 
kitvoegen worden hersteld waar nodig of vervangen door nieuwe 
exemplaren naar historisch model.

 – De houten luiken, die momenteel gedemonteerd zijn omwille van de 
slechte staat, worden op termijn gerestaureerd en teruggeplaatst. Indien 
de luiken in een te slechte staat verkeren, worden ze vervangen naar 
historisch model.

 – Het buitenschrijnwerk wordt geschilderd met een dampopen verfsysteem.
 – Integratie van nieuw schrijnwerk in de grotere gevelopeningen ter hoogte 

van de tussenbouw van het hoofdvolume en het bakhuisje. Het schrijnwerk 
wordt vervaardigd uit hout en wordt vormgegeven overeenkomstig het 
andere waardevolle schrijnwerk van het pand.

6.2.3.4. overige

 – Op termijn zal onderzocht worden op welke manier de huidige terrassen 
verder uitgebreid kunnen worden. 
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6.2.4. INTERIEUR

6.2.4.1. ruiMte-indelingen

 – De tussenmuren tussen K.0.02 en K.0.07, K.0.02 en K.0.10, K.0.07 en 
K.0.08, en K.0.07/K.0.08 en K.0.10 worden opengebroken om zo een 
grotere leefkeuken te creëren.

 – Het toilet dat momenteel is ondergebracht in K.0.07 wordt opgeschoven 
en als het ware geïntegreerd in K.0.06. De deur van het toilet wordt mee 
verplaatst.

 – De ruimte-indeling op de tweede verdieping wordt licht aangepast.

6.2.4.2. vloerafwerkingen

Houten vloeren
 – Verwijderen van niet waardevolle parketvloeren (blokparket in K.0.04 en 

K.1.05).
 – Demonteren van bestaande plankenvloeren.
 – Plaatsen van nieuwe houten vloeren op de verdiepingen, eventueel met 

recuperatie van (delen van) bestaande plankenvloeren.

Stenen vloeren
 – De waardevolle stenen vloeren worden maximaal in situ behouden en 

gerestaureerd waar nodig.
 – De niet waardevolle stenen vloeren worden verwijderd en vervangen door 

een nieuw materiaal dat beter aansluit bij het historische karakter van het 
gebouw.

6.2.4.3. wandafwerkingen

 – Waar nodig wordt de wandbepleistering hersteld met een compatibele 
pleister.

 – Waar de schade te groot is, wordt de wandbepleistering vervangen door 
een compatibel pleistersysteem.

 – Indien uit de energie-audit zou blijken dat een isolatie aan de binnenzijde 
kan worden toegepast, wordt verder onderzocht wat hiervoor het meest 
geschikte materiaal kan zijn.

 – De houten lambrisering in K.0.04 blijft behouden en wordt gerestaureerd 
waar nodig.

 – Schilderen van de wanden met een dampopen verfsysteem.

6.2.4.4. Plafondafwerkingen

 – De verlaagde plafonds worden verwijderd en vervangen door een nieuw 
materiaal dat beter aansluit bij het historische karakter van het gebouw.

 – De overige plafonds worden maximaal in situ behouden en gerestaureerd 
waar nodig. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de stucwerkplafonds. 
Restauraties aan dergelijke plafonds worden best door een 
gespecialiseerd vakman uitgevoerd.

 – Schilderen van de plafonds met een dampopen verfsysteem.

6.2.4.5. Binnenschrijnwerk

 – De binnendeuren op het gelijkvloers van het hoofdvolume blijven 
maximaal behouden en worden gerestaureerd waar nodig. Dezelfde 
maatregelen gelden als bij het buitenschrijnwerk: zie punt 6.2.3.3.

 – Het binnenschrijnwerk wordt geschilderd met een dampopen verfsysteem 
of afgewerkt met een vernis.

 – De deur tussen K.0.06 en K.0.08 wordt behouden omwille van het visuele 
aspect, maar zal niet langer als doorgang gebruikt worden.

 – De deur met kathedraalglas tussen K.0.02 en K.0.06 wordt verplaatst en 
gebruikt als tussendeur in K.0.02.

 – Er wordt onderzocht op welke manier de witgeschilderde binnendeuren 
in de noordoostelijke zone van het gelijkvloers ontverfd kunnen worden 
zodat het houtwerk terug zichtbaar wordt.

 – Op de verdiepingen worden nieuwe binnendeuren voorzien die qua type 
zullen aansluiten bij de binnendeuren op het gelijkvloers. Op de eerste 
verdieping is vooral de veelheid aan binnendeuren belangrijk. Niet alle 
binnendeuren dienen hier als doorgang gebruikt te worden.

 – Het oorspronkelijke kelderluik in het bakhuisje blijft maximaal behouden 
en wordt gerestaureerd waar nodig.

 – De trappen blijven maximaal behouden en worden gerestaureerd waar 
nodig.

 – De scheefstand van de houten trappen kan verder onderzocht worden aan 
de hand van een vooronderzoek.
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6.2.4.6. haarden

 – Het 18de-eeuwse stucwerk op de haardboezems in K.0.03 en K.01.05 
blijft maximaal behouden en wordt gerestaureerd waar nodig. Restauraties 
worden best door een gespecialiseerd vakman uitgevoerd.

 – De overige haarden blijven behouden en worden proper gezet/gereinigd, 
maar zijn over het algemeen in goede staat. 

6.2.4.7. overige

 – In het bakhuisje wordt best onder de huidige afwerkingen (gyproc, 
tijdelijke vloeren, etc.) gekeken om na te gaan of er zich nog 
oorspronkelijke materialen achter deze afwerkingen bevinden. Er kan dan 
verder onderzocht worden of deze materialen terug zichtbaar worden 
gemaakt en welke herstellingen er al dan niet nodig zijn aan deze 
afwerkingen.

6.2.5. SAMENVATTENDE BEHEERSTABELLEN
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

ALGEMEEN

Verwijderen van de asbesthoudende materialen eenmalig ja door een erkend asbestverwijderaar op de gepaste wijze
Integratie van energiezuinige maatregelen eenmalig nee op basis van de resultaten uit de energie-audit
Uitvoering van een materiaal-technisch vooronderzoek met betrekking tot volgende aspecten (niet limitatieve opsomming):

Vocht- en zoutproblematiek in de kelders
Precieze samenstelling van het voegwerk
Restanten dagstreep in het voegwerk en restanten contourschildering op de bakstenen in de voorgevel
Afwerkingslagen op het stucwerk van de haardboezems in K.0.03 en K.1.05
Rostpleister op de zijgevels en een deel van de achtergevel van het pand

STRUCTUUR

Nazicht en controle van alle houten structuurelementen op inrotting of aantasting door houtborende insecten eenmalig ja
Waar nodig: uitvoeren van gepaste ingrepen aan de houten structuurelementen eenmalig nee
Stabiliteitstechnisch nakijken van de liplasverbindingen ter hoogte van de dakkapellen eenmalig ja
Waar nodig: uitvoeren van gepaste ingrepen aan de houten structuurelementen - liplasverbindingen eenmalig nee
Scheuren en barsten in het baksteenmetselwerk herstellen door: dichten met een compatibele mortel, inbrengen van 
lintvoegwapening of het heropmetsen van bepaalde zones

eenmalig nee na wegname van de oorzaak van scheuren en barsten

Aanpakken van de uitbuiking in het metselwerk van het bakhuisje + aanpak van het losscheuren van de gevel van de vloer 
van de opkamer + aanpak van het verzakte en gescheurde keldergewelf

eenmalig nee volgens de aanbevelingen van de ingenieur stabiliteit

Demonteren en heropbouwen van het schuurtje achter het bakhuisje eenmalig nee

EXTERIEUR

BEDAKING
Dakbedekking
Vernieuwen van de dakbedekking van het hoofdvolume eenmalig nee door nieuwe pannen van dezelfde vorm, textuur en kleur (rood) als de oorspronkelijke 

exemplaren
Vernieuwen van het daktimmer van het hoofdvolume eenmalig nee
Plaatselijk herstel van de dakbedekking van het bakhuisje waar nodig eenmalig nee
Vernieuwen van de dakbedekking van het tussenvolume tussen het hoofdvolume en het bakhuisje eenmalig nee
Vernieuwen van alle dakaansluitingen eenmalig nee
Regenwaterafvoersysteem
Vernieuwen van het regenwaterafvoersysteem eenmalig nee PVC wordt bij voorkeur vervangen door zink
Dakdoorbrekingen
Herstel van het baksteenmetselwerk en voegwerk van de schoorstenen waar nodig eenmalig nee
Integratie van grotere dakvlakvensters in het dakvlak aan de voorzijde van het hoofdvolume eenmalig nee passend bij het monument
Verwijderen van de niet waardevolle dakkapellen in het dakvlak aan de achterzijde van het hoofdvolume eenmalig nee
Integratie van dakvlakvensters in het dakvlak aan de achterzijde van het hoofdvolume eenmalig nee
Integratie van een koepel in het plat dak tussen het hoofdvolume en het bakhuisje (K.0.10) eenmalig nee
Toegankelijkheid
Uitvoeren van de nodige ingrepen om de daken beter toegankelijk te maken en om zo een veilige toegang tot daken en 
goten te kunnen verzekeren

eenmalig nee zie brochure Monumentenwacht 'Veiligheid en toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, 
daken en goten'

GEVELS
Baksteenmetselwerk en voegwerk
Herstel van het baksteenmetselwerk en voegwerk waar nodig:

Vervangen van beschadigde bakstenen door nieuwe en compatibele exemplaren eenmalig nee die qua formaat, kleur en textuur afgestemd zijn op het oorspronkelijke 
baksteenmetselwerk

Heropmetsen van bepaalde zones in zones waar het baksteenmetselwerk volledig verweerd is eenmalig nee
Beschadigd voegwerk plaatselijk uitkappen en heropvoegen met een compatibele mortel eenmalig nee die qua eigenschappen, kleur en textuur aansluit bij het oorspronkelijke voegwerk

Verwijderen van de niet waardevolle gevelplint uit de jaren 1950 ter hoogte van de voorgevel eenmalig nee
Uitvoeren van een stijgvochtbehandeling eenmalig nee

TASSIJNSHUIS ZWIJNDRECHT
EENMALIGE MAATREGELEN

eenmalig nee komt in aanmerking voor een onderzoekspremie; wanneer deze premie wordt 
aangevraagd, wordt meteen een toelating aangevraagd
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

EXTERIEUR

GEVELS
Natuursteen
Herstel van losgekomen bevestigingen van natuurstenen elementen eenmalig nee
Plaatselijk herstel van beschadigingen aan natuurstenen elementen met een restauratiemortel eenmalig nee die qua kleur en textuur aansluit bij de omliggende materialen
Herstel of vervangen van beschadigde of ontbrekende natuurstenen elementen door middel van inzetstukken eenmalig nee bij voorkeur uit dezelfde steensoort of een passende vervangingssteen
Plaatselijk herstel van beschadigd voegwerk met een passende mortel eenmalig nee van dezelfde samenstelling als de bestaande mortel
Beton
Herstel van schade aan betonnen lateien en vensterbanken op de gepaste wijze eenmalig nee
Smeedwerk
Ontroesten en afwerken van de smeedijzeren elementen met een roestwerend verfsysteem eenmalig ja
Vervangen van de smeedijzeren elementen op plaatsen waar ze te sterk zijn aangetast eenmalig nee naar bestaand model
Afwerklagen
Verwijderen van de rotspleister op de zijgevels en op een deel van de achtergevel van het hoofdvolume eenmalig nee
Opnieuw aanbrengen van een rotspleister eenmalig nee na uitvoering van een materiaal-technisch vooronderzoek en volgens de huidige omvang
Herstel van beschadigingen aan de gecementeerde plint eenmalig nee met een dampopen waterbestendige plint (dampopen)

BUITENSCHRIJNWERK
Restauratie van het buitenschrijnwerk naar historisch model eventueel met integratie van energiezuinige maatregelen

Herstel van ingerot en/of verweerd houtwerk (indien nodig met uitnemen en opnieuw ophangen) eenmalig nee
Vervangen van het houtwerk indien herstel niet meer mogelijk is eenmalig nee naar historisch model
Vervangen van storend buitenschrijnwerk door nieuw schrijnwerk eenmalig nee naar historisch model
Herstel of vervangen van beglazing, hang- en sluitwerk en soepele voegen en kitvoegen eenmalig nee naar historisch model

Restauratie en terugplaatsing van de houten luiken eenmalig nee
Vervangen van de houten luiken naar historisch model indien restauratie niet meer mogelijk is eenmalig nee
Schilderen van het houten buitenschrijnwerk (*) eenmalig ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling
Integratie van nieuw schrijnwerk in de grotere gevelopeningen ter hoogte van de tussenbouw van het hoofdvolume en het ba eenmalig nee door schrijnwerk vervaardigd uit hout en vormgegeven overeenkomstig het andere 

waardevolle schrijnwerk in het pand

OVERIGE
Onderzoeken op welke manier de huidige terrassen verder uitgebreid kunnen worden eenmalig ja

INTERIEUR

RUIMTE-INDELINGEN
Openbreken van de tussenmuren tussen K.0.02 en K.0.07, K.0.02 en K.0.10, K.0.07 en K.0.08, en K.0.07/K.0.08 en K.0.10 eenmalig nee
Opschuiven van het toilet dat is ondergebracht in K.0.07 en als het ware integreren in K.0.06. De toiletdeur wordt mee verplaa eenmalig nee
Verwijderen van de bestaande scheidingsmuur tussen K.1.03 en K.1.04 en plaatsen van een nieuwe scheidingsmuur eenmalig nee
Licht aanpassen van de ruimte-indeling op de tweede verdieping eenmalig nee

VLOERAFWERKINGEN
Houten vloeren
Verwijderen van niet waardevolle parketvloeren eenmalig nee
Demonteren van bestaande plankenvloeren eenmalig nee
Plaatsen van nieuwe houten vloeren op de verdiepingen eenmalig nee eventueel met recuperatie van (delen van) bestaande plankenvloeren

Indien nodig: heropvoegen van verweerde voegen ad hoc nee met een compatibele mortel
Stenen vloeren
Maximaal behoud in situ van de waardevolle stenen vloeren en restauratie waar nodig eenmalig nee
Verwijderen van niet waardevolle stenen vloeren eenmalig nee
Vervangen van niet waardevolle stenen vloeren door een nieuw materiaal dat beter aansluit bij het historische karakter van het eenmalig nee

TASSIJNSHUIS ZWIJNDRECHT
EENMALIGE MAATREGELEN
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

INTERIEUR

WANDAFWERKINGEN
Herstel van de wandbepleistering waar nodig eenmalig nee met een compatibele pleister
Vervangen van de wandbepleistering waar de schade te groot is voor herstel eenmalig nee met een compatibele pleister
Onderzoeken wat het meest geschikte materiaal is voor de toepassing van binnenisolatie eenmalig ja indien uit de energie-audit zou blijken dat dit een mogelijkheid is
Behoud van de houten lambrisering in K.0.04 en restauratie waar nodig eenmalig nee
Schilderen van de wanden (*) eenmalig ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling

PLAFONDAFWERKINGEN
Verwijderen van de verlaagde plafonds eenmalig nee
Vervangen van de verlaagde plafonds door een nieuw materiaal dat beter aansluit bij het historische karakter van het gebouw eenmalig nee
Maximaal behoud van de overige plafonds en restauratie waar nodig eenmalig nee bijzondere aandacht voor stucwerkplafonds > restauraties door een gespecialiseerd 

vakman
Schilderen van de plafonds (*) eenmalig ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling

BINNENSCHRIJNWERK
Maximaal behoud van de binnendeuren op het gelijkvloers van het hoofdvolume en restauratie waar nodig eenmalig nee
Schilderen of vernissen van het binnenschrijnwerk (*) eenmalig ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling
Behoud van de deur tussen K.0.06 en K.0.08 omwille van het visuele aspect, maar geen behoud als doorgang: deur op slot 
draaien of kruk langs de zijde van K.0.08 verwijderen

eenmalig ja

Verplaatsen van de deur met kathedraalglas tussen K.0.02 en K.0.06 en gebruik als tussendeur in K.0.02 eenmalig nee
Onderzoeken op welke manier de witgeschilderde binnendeuren in de noordoostelijke zone van het gelijkvloers ontverfd 
kunnen worden zodat het houtwerk terug zichtbaar wordt

eenmalig ja

Voorzien van nieuwe binnendeuren op de verdiepingen eenmalig nee die qua type aansluiten bij de binnendeuren op het gelijkvloers
Maximaal behoud van het oorspronkelijke kelderluik in het bakhuisje en restauratie waar nodig eenmalig nee
Maximaal behoud van de trappen en restauratie waar nodig eenmalig nee
Onderzoeken van de scheefstand van de houten trappen aan de hand van een vooronderzoek eenmalig ja

HAARDEN
Restauratie van het 18de-eeuwse stucwerk op de haardboezems in K.0.03 en K.1.05 eenmalig nee restauraties door een gespecialiseerd vakman
Proper zetten en reinigen van de overige haarden eenmalig ja

OVERIGE
In het bakhuisje onder de huidige afwerkingen kijken om na te gaan of er nog oorspronkelijke materialen aanwezig zijn eenmalig ja
Bekijken of deze materialen terug zichtbaar worden gelaten en welke herstellingen er al dan niet nodig zijn aan deze eenmalig ja het uitvoeren van effectieve werken aan deze afwerkingen is wel toelatingsplichting

(*) het veranderen van kleuren is steeds toelatingsplichtig

TASSIJNSHUIS ZWIJNDRECHT
EENMALIGE MAATREGELEN



83

MAATREGELEN

versie 21.03.2023 Beheersplan herenhuis Tassijnshuis

6.3. WEDERKERENDE MAATREGELEN

6.3.1. STRUCTUUR
De eigenaars maken halfjaarlijks een rondgang om mogelijke problemen 
te signaleren (en eventueel een nadere inspectie door een specialist of 
Monumentenwacht aan te vragen). Hierbij wordt er gelet op:

 – Op de zolder en in de kelder: tekenen van vochtinsijpeling. Dit kan 
zich typisch aftekenen door vochtige plekken op de vloeren bij de 
aansluitingen van de spantbenen en het opgaand muurwerk en de 
muurplaat.
• Bij vochtinsijpeling: Monumentenwacht en/of dakwerker contacteren; 

het probleem situeert zich aan de buitenzijde. Dakaansluitingen en/
of -bedekkingen moeten nagekeken en hersteld worden. Ook de 
dakstructuur dient nagekeken te worden en hersteld/vervangen te 
worden waar nodig.

• Op plekken waar er mogelijk sprake is van vochtinsijpeling moet er ook 
aandacht zijn voor zwamaantastingen. Zwammen kunnen verschillende 
vormen aannemen en kunnen zich ook in het metselwerk aftekenen.

• Bij (het vermoeden van) zwamaantasting: Monumentenwacht en/of 
aannemer contacteren om de grootte van de aantasting te bekijken. 
Vervolgens laten uitvoeren van een zwambehandeling waarbij alle 
aangetaste delen verwijderd en hersteld worden.

 – Op de zolder, alle houten balkenstructuren en overige houten objecten: 
aandacht voor aantasting door houtborende insecten. Houtborende 
insecten kunnen ontdekt worden door kleine gaatjes in het hout 
(uitvliegopeningen) en boormeel dat zich rond de aantasting voordoet 
(actieve periode van maart tot en met juni). Testen of een aantasting actief 
is, kan eenvoudig door op de vermoedelijk aangetaste locatie een stuk 
papier te plakken. Als er na een paar weken in dit papier ook gaatjes 
op te merken zijn, is de aantasting actief. Indien een aantasting wordt 
vastgesteld:
• Uitvoeren van een preventieve en curatieve behandeling tegen 

houtborende insecten.
• Alle aangetaste delen herstellen of vervangen.

 – Baksteenmetselwerk: scheuren, barsten, verzakkingen, uitbuikingen, 
scheefstand en andere beschadigingen:
• Scheuren in het baksteenmetselwerk kunnen worden opgevolgd aan 

de hand van scheurmeters.

•  Indien nodig worden deze beschadigingen ad hoc hersteld.
• Indien de oorzaak van deze beschadigingen niet meteen duidelijk is, 

kan een stabiliteitstechnisch vooronderzoek worden uitgevoerd om 
hier meer duidelijkheid over te geven.

6.3.2. EXTERIEUR

6.3.2.1. Bedaking

Het is aangewezen om de daken om de 3 à 4 jaar te laten inspecteren, 
bijvoorbeeld door Monumentenwacht. Hierdoor worden slechte 
aansluitingen, schade en verstopte afvoeren snel gedetecteerd en wordt 
schade in het interieur beperkt.
Na de inspecties kunnen volgende werken mogelijk uitgevoerd moeten 
worden (na de exterieurrestauratie - zie eenmalige maatregelen).

Dakbedekking
 – Indien nodig worden beschadigde of weggevallen dakpannen of nokken 

vervangen door nieuwe exemplaren die aansluiten bij de bestaande 
bedekking op het vlak van formaat, textuur en kleur.

 – Indien nodig worden beschadigde of verdwenen houten panlatten 
vervangen.

 – Indien nodig worden beschadigingen aan de platte daken ad hoc hersteld 
of vervangen, overeenkomstig de omliggende materialen.

 – Indien nodig worden dakaansluitingen ad hoc hersteld of vervangen om te 
voorkomen dat er vocht binnensijpelt.

Regenwaterafvoersysteem
 – Regelmatig opkuisen van de goten, afvoerbuizen en afvoerputten om zo 

verstopping te voorkomen.
 – Beschadigingen aan het regenwaterafvoersysteem (bv. ingedeukte 

afvoeren, openstaande gootbekledingen, etc.) worden ad hoc hersteld of 
vervangen, overeenkomstig de omliggende materialen. 

Dakdoorbrekingen
 – Schoorstenen:

• Indien nodig wordt het baksteenmetselwerk en voegwerk van de 
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schoorstenen hersteld of vervangen, overeenkomstig de omliggende 
materialen.

• Indien nodig wordt de waterdichtheid van de schoorstenen hersteld.
• De schoorstenen worden regelmatig gereinigd.

 – Dakvlakvensters:
• Indien nodig worden beschadigingen aan de dakvlakvensters ad hoc 

hersteld.
• Indien nodig wordt de waterdichtheid van de dakvlakvensters hersteld.

Overige
 – Jaarlijks worden algen, mossen en/of klimplanten verwijderd van de 

bedaking.

6.3.2.2. gevels

Het is aangewezen om de gevels om de 3 à 4 jaar te laten inspecteren, 
bijvoorbeeld door Monumentenwacht. Hierdoor worden beschadigingen snel 
gedetecteerd en wordt vervolgschade beperkt.
Na de inspecties kunnen volgende werken mogelijk uitgevoerd moeten 
worden (na de exterieurrestauratie - zie eenmalige maatregelen).

Baksteenmetselwerk en voegwerk
 – Indien nodig wordt het baksteenmetselwerk plaatselijk hersteld door 

vervanging. Bakstenen kunnen vervangen worden door een model met 
dezelfde kleur, textuur en grootte als de omliggende materialen.

 – Indien nodig wordt het voegwerk plaatselijk hersteld met een mortel van 
dezelfde samenstelling als de bestaande mortel. Het gebruik van zuivere 
cementmortel wordt best sowieso vermeden omdat cement een grotere 
dichtheid kan kennen dan het omliggend materiaal. Hierdoor kunnen de 
bakstenen bij herhaalde vorst- en dooicycli kapot vriezen.

 – Indien nodig kunnen de gevels zacht gereinigd worden, bijvoorbeeld 
met verzadigde stoom of biologische producten. Mosgroei en 
vochtaftekeningen worden verwijderd.

 – Wanneer zouten zich aftekenen op de gevels kunnen deze op regelmatige 
basis afgeborsteld worden van de gevels.

Natuursteen
 – Indien nodig worden de bevestigingen van de natuurstenen elementen 

hersteld.
 – Indien nodig worden beschadigingen aan natuurstenen elementen ad 

hoc plaatselijk hersteld met een restauratiemortel die qua kleur en textuur 
aansluit bij de omliggende materialen.

 – Indien nodig worden beschadigde of ontbrekende natuurstenen 
elementen hersteld of vervangen door middel van inzetstukken. Deze 
inzetstukken bestaan bij voorkeur uit dezelfde steensoort of een passende 
vervangingssteen.

 – Indien nodig wordt het voegwerk plaatselijk hersteld met een mortel van 
dezelfde samenstelling als de bestaande mortel. Het gebruik van zuivere 
cementmortel wordt best sowieso vermeden omdat cement een grotere 
dichtheid kan kennen dan het omliggend materiaal. Hierdoor kan de 
natuursteen bij herhaalde vorst- en dooicycli kapot vriezen.

Beton
 – Indien nodig worden beschadigingen aan de betonnen elementen ad hoc 

plaatselijk hersteld.
 – Indien de schade te groot is, worden de betonnen elementen vervangen 

door nieuwe exemplaren.

Smeedwerk
 – Indien nodig worden de bevestigingen van de smeedijzeren elementen 

hersteld.
 – Indien nodig worden beschadigingen aan smeedijzeren elementen ad hoc 

hersteld of worden smeedijzeren elementen volledig vervangen.

Afwerklagen
 – Indien nodig worden afwerklagen hersteld, geretoucheerd of opnieuw 

aangebracht, overeenkomstig het bestaande materiaal.

Overige
 – Plantengroei wordt in alle gevels vermeden. Wanneer plantengroei 

wordt vastgesteld, wordt deze zorgvuldig verwijderd zonder schade te 
berokkenen aan de gevel.
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6.3.2.3. Buitenschrijnwerk

Het buitenschrijnwerk wordt bij voorkeur jaarlijks geïnspecteerd door de 
eigenaars. Hierbij is er aandacht voor onderstaande aspecten.

 – Houtwerk: 
• Nazicht op openstaande verbindingen, ingerot houtwerk, barsten, 

aantastingen, etc. 
• Indien nodig wordt het houtwerk ad hoc hersteld of vervangen, 

overeenkomstig het omliggende materiaal. Volledige vervanging 
wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien de schade toch te groot blijkt 
voor herstel, wordt het schrijnwerk vervangen naar historisch model.

 – Beglazing: 
• Nazicht op beschadigde glasplaten. 
• Indien nodig worden beschadigde glasplaten vervangen, 

overeenkomstig het omliggende materiaal.
 – Hang- en sluitwerk: 

• Nazicht op goed sluitend vermogen. 
• Indien nodig wordt het hang- en sluitwerk opnieuw afgesteld en 

gesmeerd. 
• Bij beschadigingen aan het hang- en sluitwerk wordt dit ad hoc 

hersteld. Indien de schade toch te groot blijkt voor herstel, wordt het 
hang- en sluitwerk vervangen naar historisch model.

 – Soepele voegen en kitvoegen: Nazicht op een goed sluitend vermogen. 
Indien nodig worden de beschadigde voegen ad hoc hersteld of 
vervangen.

6.3.2.4. schilderlagen

 – Het schilderwerk wordt jaarlijks nagekeken door de eigenaars. Delen die 
gevoelig zijn aan schade, zoals de onderdorpels van ramen en deuren, 
worden ad hoc hersteld indien het schilderwerk beschadigd is. Dit gebeurt 
met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling.

 – Het buitenschrijnwerk wordt om de 5 à 7 jaar opnieuw geschilderd met 
een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling.

 – De smeedijzeren elementen worden om de 5 à 7 jaar ontroest en 
afgewerkt met een roestwerend verfsysteem.

6.3.3. INTERIEUR
Onderstaande maatregelen zijn een leidraad om de interieurs op te volgen 
en correct te onderhouden. Voor specifieke onderhoudsmaatregelen 
(bijvoorbeeld het verwijderen van vlekken op bepaalde materialen) wordt 
eveneens verwezen naar de brochures van Monumentenwacht (zie www.
monumentenwacht.be).

6.3.3.1. vloerafwerkingen

Houten vloeren
 – Reinigen:

• Zoveel mogelijk droog reinigen met een stofzuiger.
• Water en agressieve producten worden zoveel mogelijk vermeden.

 – Nazicht en onderhoudswerken:
• De houten vloeren worden jaarlijks visueel geïnspecteerd op krassen, 

putten, vervorming van de planken, vochtvlekken, verkleuringen en 
aantastingen door houtborende insecten.

• Delen van de houten vloeren die losgekomen zijn, worden deskundig 
opnieuw bevestigd.

• Indien er schade is aan de houten vloeren, wordt deze schade ad 
hoc hersteld. Wanneer de schade te groot is voor herstel, worden de 
houten planken plaatselijk vervangen, overeenkomstig het omliggende 
materiaal.

• Indien nodig worden de houten vloeren ad hoc preventief en curatief 
behandeld tegen houtborende insecten.

Stenen vloeren
 – Reinigen:

• Regelmatig reinigen van de stenen vloeren met weinig water en 
zonder het gebruik van agressieve producten.

 – Nazicht en onderhoudswerken:
• De stenen vloeren worden jaarlijks visueel geïnspecteerd op 

verzakkingen, krassen, putten, verweerde voegen, vochtvlekken, 
verkleuringen, etc.

• Delen van de stenen vloeren die losgekomen zijn, worden deskundig 
opnieuw bevestigd.
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• Indien er schade is aan de stenen vloeren, wordt deze schade ad hoc 
hersteld. Wanneer de schade te groot is voor herstel, worden de tegels 
vervangen, overeenkomstig het omliggende materiaal.

• Verweerde voegen worden ad hoc heropgevoegd met een 
compatibele mortel.

6.3.3.2. wandafwerkingen

 – De wandbepleistering wordt jaarlijks visueel geïnspecteerd op 
beschadigingen zoals mechanische beschadigingen, scheuren, 
aanhechting aan de ondergrond, vochtplekken, verkleuringen, etc. Bij de 
vaststelling van scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze 
niet structureel gerelateerd zijn.

 – Indien nodig worden beschadigingen aan de wandbepleistering ad hoc 
hersteld met een compatibele pleister. 

 – De wanden worden minstens om de 10 jaar opnieuw geschilderd met een 
dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling.

 – De houten lambriseringen worden jaarlijks visueel geïnspecteerd op 
beschadigingen, scheuren, aantastingen, etc. 

 – Indien nodig worden de houten lambriseringen ad hoc hersteld, 
overeenkomstig het omliggende materiaal.

 – Indien nodig worden de houten lambriseringen ad hoc preventief en 
curatief behandeld tegen houtborende insecten.

6.3.3.3. Plafondafwerkingen

Houten plafonds
 – De houten plafonds worden jaarlijks visueel geïnspecteerd op 

beschadigingen, scheuren, vocht, aantastingen, etc. Bij de vaststelling van 
scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze niet structureel 
gerelateerd zijn.

 – Indien nodig worden de houten plafonds ad hoc hersteld, overeenkomstig 
het omliggende materiaal.

 – Indien nodig worden de houten plafonds ad hoc preventief en curatief 
behandeld tegen houtborende insecten.

Bepleisterde plafonds
 – De plafondbepleistering wordt jaarlijks visueel geïnspecteerd op 

beschadigingen zoals mechanische beschadigingen, scheuren, 
aanhechting aan de ondergrond, vochtplekken, verkleuringen, etc. Bij de 
vaststelling van scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze 
niet structureel gerelateerd zijn.

 – Indien nodig worden beschadigingen aan de plafondbepleistering ad hoc 
hersteld met een compatibele pleister. Hierbij is er bijzondere aandacht 
voor de stucwerkplafonds. Herstellingen aan dergelijke plafonds worden 
best door een gespecialiseerd vakman uitgevoerd.

 – De plafonds worden minstens om de 10 jaar opnieuw geschilderd met een 
dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling.

6.3.3.4. Binnenschrijnwerk

Het binnenschrijnwerk wordt bij voorkeur jaarlijks geïnspecteerd door de 
eigenaars. Hierbij is er aandacht voor onderstaande aspecten.

 – Houtwerk: 
• Nazicht op openstaande verbindingen, ingerot houtwerk, barsten, 

aantastingen, etc. 
• Indien nodig wordt het houtwerk ad hoc hersteld of vervangen, 

overeenkomstig het omliggende materiaal. Volledige vervanging 
wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien de schade toch te groot blijkt 
voor herstel, wordt het schrijnwerk vervangen naar historisch model.

 – Beglazing: 
• Nazicht op beschadigde glasplaten. 
• Indien nodig worden beschadigde glasplaten vervangen, 

overeenkomstig het omliggende materiaal.
 – Hang- en sluitwerk: 

• Nazicht op goed sluitend vermogen. 
• Indien nodig wordt het hang- en sluitwerk opnieuw afgesteld en 

gesmeerd. 
• Bij beschadigingen aan het hang- en sluitwerk wordt dit ad hoc 

hersteld. Indien de schade toch te groot blijkt voor herstel, wordt het 
hang- en sluitwerk vervangen naar historisch model.

 – Soepele voegen en kitvoegen: Nazicht op een goed sluitend vermogen. 
Indien nodig worden de beschadigde voegen ad hoc hersteld of 
vervangen.

 – Trappen: Losliggende treden of delen van de trappen worden ad hoc 
plaatselijk hersteld met het behoud van het oorspronkelijke uitzicht.
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 – Schilderlagen: Het binnenschrijnwerk wordt om de 5 à 7 jaar opnieuw 
geschilderd met een dampopen verfsysteem en in de huidige 
kleurstelling, of afgewerkt met een vernis.

6.3.3.5. haarden

 – Reinigen:
• Haardmantels worden best enkel droog gereinigd met bijvoorbeeld 

een microvezeldoek.
 – Nazicht en onderhoudswerken:

•  Indien nodig worden beschadigingen aan de haarden ad hoc 
plaatselijk hersteld met het behoud van het oorspronkelijke uitzicht.

• Indien nodig worden beschadigingen aan het bewaarde, 18de-
eeuwse stucwerk op enkele haardboezems ad hoc hersteld met een 
compatibele pleister. Herstellingen aan deze afwerkingen worden best 
door een gespecialiseerd vakman uitgevoerd.

6.3.4. SAMENVATTENDE BEHEERSTABELLEN
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

STRUCTUUR 

Nazicht op de zolder en in de kelder: tekenen van vochtinsijpeling halfjaarlijks ja
Bij vochtinsijpeling: nazicht door Monumentenwacht en/of dakwerker ad hoc ja
Indien nodig: herstel van dakaansluitingen en -bedekkingen ad hoc nee
Indien nodig: herstel/vervangen van de dakstructuur ad hoc nee
Bij vochtinsijpeling: nazicht op zwamaantastingen ad hoc ja
Bij (vermoeden van) zwamaantasting: nazicht door Monumentenwacht en/of aannemer ad hoc ja
Indien nodig: uitvoeren van een zwambehandeling waarbij alle aangetaste delen verwijderd en hersteld worden ad hoc nee
Nazicht op de zolder, alle houten balkenstructuren en overige houten objecten: aantasting door houtborende insecten halfjaarlijks ja
Bij actieve aantasting: uitvoeren van een preventieve en curatieve behandeling tegen houtborende insecten ad hoc nee
Bij actieve aantasting: alle aangetaste delen herstellen of vervangen ad hoc nee
Nazicht baksteenmetselwerk: scheuren, barsten, verzakkingen, uitbuikingen, scheefstand en andere beschadigingen halfjaarlijks ja
Bij scheuren: opvolgen aan de hand van scheurmeters ad hoc ja
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan het baksteenmetselwerk ad hoc nee
Indien nodig: uitvoering van een stabiliteitstechnisch vooronderzoek indien de oorzaak van de beschadigingen niet duidelijk is

EXTERIEUR

BEDAKING
Nazicht van de bedaking, bijvoorbeeld door Monumentenwacht om 3 à 4 jaar ja
Dakbedekking
Indien nodig: vervangen van beschadigde of weggevallen dakpannen of nokken door nieuwe exemplaren ad hoc nee, voor het 

vervangen van 
enkele beschadigde 

of weggevallen 
pannen   ja, indien er 
een volledig dakvlak 

vervangen wordt

die aansluiten bij de bestaande bedekking op het vlak van formaat, textuur en kleur

Indien nodig: vervangen van beschadigde of verdwenen houten panlatten ad hoc nee
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan platte daken ad hoc nee overeenkomstig de omliggende materialen
Indien nodig: herstel of vervangen van dakaansluitingen om te voorkomen dat er vocht binnensijpelt ad hoc nee
Regenwaterafvoersysteem
Opkuisen van goten, afvoerbuizen en afvoerbuizen om zo verstopping te voorkomen periodiek ja
Indien nodig: herstel of vervangen van beschadigingen aan het regenwaterafvoersysteem ad hoc nee overeenkomstig de omliggende materialen
Dakdoorbrekingen
Schoorstenen:

Indien nodig: herstel of vervangen van baksteenmetselwerk en voegwerk ad hoc nee overeenkomstig de omliggende materialen
Indien nodig: herstel van de waterdichtheid van de schoorstenen ad hoc nee
Regelmatig reinigen van de schoorstenen periodiek ja

Dakvlakvensters:
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan dakvlakvensters ad hoc nee
Indien nodig: herstel van de waterdichtheid van de dakvlakvensters ad hoc nee

Overige
Verwijderen van algen, mossen en/of klimplaten van de bedaking jaarlijks ja

GEVELS
Nazicht van de gevels, bijvoorbeeld door Monumentenwacht om 3 à 4 jaar ja
Baksteenmetselwerk en voegwerk
Indien nodig: plaatselijk herstel van het baksteenmetselwerk door vervanging ad hoc nee door een model met dezelfde kleur, textuur en grootte als de omliggende materialen
Indien nodig: plaatselijk herstel van het voegwerk ad hoc nee met een mortel van dezelfde samenstelling als de bestaande mortel
Indien nodig: zachte reiniging van de gevels ad hoc nee bijvoorbeeld met verzadigde stoom of biologische producten
Bij aftekening zouten: afborstelen van de zouten ad hoc ja
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

EXTERIEUR

GEVELS
Natuursteen
Indien nodig: herstel van de bevestigingen van de natuurstenen elementen ad hoc nee
Indien nodig: plaatselijk herstel van de natuursteen met een restauratiemortel ad hoc nee die qua kleur en textuur aansluit bij de omliggende materialen
Indien nodig: herstel of vervangen van beschadigde of ontbrekende natuurstenen elementen door inzetstukken ad hoc nee bij voorkeur uit dezelfde steensoort of een passende vervangingssteen
Indien nodig: plaatselijk herstel van het voegwerk ad hoc nee met een mortel van dezelfde samenstelling als de bestaande mortel
Beton
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan betonnen elementen ad hoc nee
Indien nodig: vervangen van betonnen elementen door nieuwe exemplaren ad hoc nee
Smeedwerk
Indien nodig: herstel van de bevestigingen van de smeedijzeren elementen ad hoc nee
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan smeedijzeren elementen ad hoc nee
Indien nodig: volledig vervangen van smeedijzeren elementen ad hoc nee
Afwerklagen
Indien nodig: herstel, retouchering of opnieuw aanbrengen van afwerklagen ad hoc nee overeenkomstig het bestaande materiaal
Overige
Indien nodig: verwijderen van plantengroei op de gevels ad hoc ja

BUITENSCHRIJNWERK
Nazicht van het buitenschrijnwerk jaarlijks ja
Houtwerk:

Nazicht op openstaande verbindingen, ingerot houtwerk, barsten, aantastingen, etc. jaarlijks ja
Indien nodig: herstel of vervangen van het houtwerk ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal en naar historisch model

Beglazing:
Nazicht op beschadigde glasplaten jaarlijks ja
Indien nodig: vervangen van beschadigde glasplaten ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal en naar historisch model

Hang- en sluitwerk:
Nazicht op goed sluitend vermogen jaarlijks ja
Indien nodig: opnieuw afstellen en smeren van het hang- en sluitwerk ad hoc ja
Indien nodig: herstel of vervangen van het hang- en sluitwerk ad hoc nee naar historisch model

Soepele voegen en kitvoegen:
Nazicht op een goed sluitend vermogen jaarlijks ja
Indien nodig: herstel of vervangen van beschadigde voegen ad hoc ja

SCHILDERLAGEN (*)
Nazicht van de schilderlagen jaarljks ja
Indien nodig: herstel van beschadigingen aan het schilderwerk ad hoc ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling
Opnieuw schilderen van het buitenschrijnwerk om 5 à 7 jaar ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling
Onroesten en afwerken met een roestwerend verfsysteem van de smeedijzeren elementen om 5 à 7 jaar ja in de huidige kleurstelling

INTERIEUR 

VLOERAFWERKINGEN
Houten vloeren
Reinigen:

Droog reinigen met een stofzuiger periodiek ja water en agressieve producten worden zoveel mogelijk vermeden
Nazicht en onderhoudswerken:

Visuele insepctie op krassen, putten, vervorming van de planken, vochtvlekken, verkleuringen en aantastingen door 
houtborende insecten, etc.

jaarlijks ja

Indien nodig: losgekomen delen opnieuw deskundig bevestigen ad hoc ja
Indien nodig: herstel of vervangen van de houten vloeren ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal
Indien nodig: uitvoeren van een preventieve en curatieve behandeling tegen houtborende insecten ad hoc nee
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

INTERIEUR

VLOERAFWERKINGEN
Stenen vloeren
Reinigen:

Reinigen van de stenen vloeren met weinig water en zonder gebruik van agressieve producten periodiek ja
Nazicht en onderhoudswerken:

Visuele inspectie op verzakkingen, krassen, putten, verweerde voegen, vochtvlekken, verkleuringen, etc. jaarlijks ja
Nazicht en onderhoudswerken:

Indien nodig: losgekomen delen opnieuw deskundig bevestigen ad hoc ja
Indien nodig: herstel of vervangen van de stenen vloeren ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal
Indien nodig: heropvoegen van verweerde voegen ad hoc nee met een compatibele mortel

WANDAFWERKINGEN
Visuele inspectie van de wandbepleistering op beschadigingen zoals mechanische beschadigingen, scheuren, aanhechting 
aan de ondergrond, vochtplekken, verkleuringen, etc. 

jaarlijks ja bij scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze niet structureel gerelateerd zijn

Indien nodig: herstel van beschadigingen aan de wandbepleistering ad hoc nee met een compatibele pleister
Schilderen van de wanden (*) om 10 jaar ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling
Visuele inspectie van de houten lambriseringen op beschadigingen, scheuren, aantastingen, etc. jaarlijks ja
Indien nodig: herstel van de houten lambriseringen ad hoc nee overeekomstig het omliggende materiaal
Indien nodig: uitvoeren van een preventieve en curatieve behandeling tegen houtborende insecten ad hoc nee

PLAFONDAFWERKINGEN
Houten plafonds
Visuele inspectie op beschadigingen, scheuren, vocht, aantastingen, etc. jaarlijks ja bij scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze niet structureel gerelateerd zijn
Indien nodig: herstel van houten plafonds ad hoc nee overeekomstig het omliggende materiaal
Indien nodig: uitvoeren van een preventieve en curatieve behandeling tegen houtborende insecten ad hoc nee
Bepleisterde plafonds
Visuele inspectie van de plafondbepleistering op beschadigingen zoals mechanische beschadigingen, scheuren, aanhechting 
aan de ondergrond, vochtplekken, verkleuringen, etc.

jaarlijks ja bij scheuren dient wel steeds te worden nagegaan of deze niet structureel gerelateerd zijn

met een compatibele pleister 
bijzondere aandacht voor stucwerkplafonds > herstellingen door een gespecialiseerd vakma

Schilderen van de plafonds (*) om 10 jaar ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling

BINNENSCHRIJNWERK
Nazicht van het binnenschrijnwerk jaarlijks ja
Houtwerk:

Nazicht op openstaande verbindingen, ingerot houtwerk, barsten, aantastingen, etc. jaarlijks ja
Indien nodig: herstel of vervangen van het houtwerk ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal en naar historisch model

Beglazing:
Nazicht op beschadigde glasplaten jaarlijks ja
Indien nodig: vervangen van beschadigde glasplaten ad hoc nee overeenkomstig het omliggende materiaal en naar historisch model

Hang- en sluitwerk:
Nazicht op goed sluitend vermogen jaarlijks ja
Indien nodig: opnieuw afstellen en smeren van het hang- en sluitwerk ad hoc ja
Indien nodig: herstel of vervangen van het hang- en sluitwerk ad hoc nee naar historisch model

Soepele voegen en kitvoegen:
Nazicht op een goed sluitend vermogen jaarlijks ja
Indien nodig: herstel of vervangen van beschadigde voegen ad hoc ja

Trappen:
Indien nodig: herstel van losliggende treden of delen van de trappen ad hoc nee met behoud van het oorspronkelijke uitzicht
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Frequentie
Vrijgesteld van 

toelating
Opmerkingen

INTERIEUR

BINNENSCHRIJNWERK
Schilderlagen (*):

Schilderen of vernissen van het binnenschrijnwerk om 5 à 7 jaar ja met een dampopen verfsysteem en in de huidige kleurstelling

HAARDEN
Reinigen:

Droog reinigen van de haardmantels periodiek ja bijvoorbeeld met een microvezeldoek
Nazicht en onderhoudswerken:

Indien nodig: herstel van beschadigingen aan de haarden ad hoc nee met behoud van het oorspronkelijke uitzicht
met een compatibele pleister 
herstellingen door een gespecialiseerd vakman

(*) het veranderen van kleuren is steeds toelatingsplichtig
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7. VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE

Het beheersplan heeft een doorlooptijd van 24 jaar. De uitgevoerde werken op de site worden om de 6 jaar bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 
gerapporteerd. Dit gebeurt aan de hand van het onderhoudslogboek. De eigenaar houdt dus een dergelijk logboek bij voor zijn/haar eigendom.
De beheerstabellen kunnen - samen met een toestandsrapport van de toestand van het goed zes jaar geleden (verplicht vanaf 2025) en een recent 
toestandsrapport van de huidige toestand (een recent rapport niet ouder dan 3 jaar) - gebruikt worden als onderhoudslogboek om zo bij te houden 
wanneer welke werken uitgevoerd werden. Een dergelijk onderhoudslogboek is, volgens de huidige wetgeving, nodig voor de zesjaarlijkse evaluatie van het 
beheersplan en om aanspraak te kunnen maken op extra onderhoudspremies.

Naast het bijhouden van het onderhoudslogboek, zullen er regelmatig controles worden uitgevoerd door Monumentenwacht. Monumentenwacht stimuleert 
het onderhoud van historisch waardevol erfgoed. Door regelmatige controle van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen, worden grote herstellingen 
en restauraties overbodig. Monumentenwacht zal naarmate van hun beschikbaarheid de aangesloten gebouwen inspecteren en een rapport van hun 
bevindingen opmaak. Een bouwkundige inspectie wordt best om de 3 à 4 jaar uitgevoerd door Monumentenwacht om zo mogelijke gebreken tijdig op te 
merken en ernstige vervolgschade te vermijden. Voor meer informatie zie www.monumentenwacht.be.

Bij de uitvoering van restauratie- en onderhoudswerken worden, conform de geldende wetgeving, de nodige toelatingen gevraagd aan het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. Indien de werken in het beheersplan zijn vrijgesteld van toelating, is dit niet noodzakelijk.

Als er grote restauratiewerken (eventueel met een erfgoedpremie) worden uitgevoerd, wordt er een restauratieverslag opgemaakt en bezorgd aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed.
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8. BIJLAGEN

Bijlagen
Niet van toepassing 

(en dus niet bijgevoegd)
Bijgevoegd (nummer)

Perimeter van het gebied waarvoor je het beheersplan opmaakt Hoofdstuk 1

Lijst van geplande werkzaamheden Hoofdstuk 6

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating Hoofdstuk 6

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart nvt

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed nvt

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is nvt

Lijst van cultuurgoederen nvt

Lijst van geplande werkzaamheden aan een orgel dat dateert van na WOI nvt

Bibliografie nvt

Bijlage 1 . Planmateriaal met lokaalnummers Bijlage 1

Bijlage 2 . Interieurfoto’s Bijlage 2

Bijlage 3 . Principeplannen nieuwe toestand Bijlage 3




