
BEHEERSPLAN 
ENGELS KLOOSTER BRUGGE

STUDIO ROMA cvba
Abdij Vlierbeek 7
3010 Kessel-Lo

Engels Klooster vzw
Carmersstraat 85
8000 Brugge

GODSPEED nv
Moerstraat 42
8000 Brugge





BEHEERSPLAN
ENGELS KLOOSTER BRUGGE

Adres
Carmersstraat 83-87,

8000 Brugge

Beschermingen
Het Engels Klooster werd op 22 september 1982 beschermd als monument bij besluit van Vlaamse Executieve.

De kerk van het Engels Klooster werd op 9 juli 1974 beschermd als monument bij Koninklijk Besluit.
Het Engels Klooster is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Engels Klooster met omgeving, sinds 22 september 1982 bij besluit van Vlaamse Executieve. 

Opdrachtgevers
Engels Klooster vzw

Carmersstraat 85
8000 Brugge

GODSPEED nv
Moerstraat 42
8000 Brugge

Auteur
STUDIO ROMA CVBA

Abdij Vlierbeek 7
3010 Kessel-lo

Marc Vanderauwera, ir. arch., MS in Conservation
Nomie Deschuyteneer, ba. arch., ma in erfgoedstudies

Pieter Vermeir, ir. arch., MS in Conservation
Robin Vleeschouwers, architect 

Copyright
© STUDIO ROMA CVBA

Gebruik van dit document valt onder de strikte beperkingen van het auteursrecht.
In het bijzonder wordt er gewezen op de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit dit document.

Alle foto’s en tekeningen in onderhavig document zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door Studio Roma cvba.
Kessel-Lo, februari 2023



I. IDENTIFICATIE	 	 	 	 	 	 	 	 6

I.1	 Inleiding	 7

I.1.1	 Situering projectgebied en afbakening beheersplan	 7

I.1.2	 Administratieve gegevens	 9

I.1.3	 Methodologie	 10

I.1.4	 Fotografische voorstelling	 10

I.2	 Beschermingsstatuut	 14

I.2.1	 Algemeen	 14

I.2.2	 Definities	 14

I.2.3	 Beschermingsstatuut van het Engels Klooster	 15

I.3	 Juridische context	 17

I.3.1	 Gewestplan	 17

I.3.2	 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge 	 17

I.3.3	 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening	 17

I.3.4	 Hotel en vakantiewoningen Stop	 17

I.3.5	 Beleidsplan open ruimte 2012	 18

I.3.6	 Woonbeleidsplan 2020	 18

I.4	 Eerder uitgevoerde studies	 19

I.4.1	 Herwaarderingsplan van het stadsgezicht “Engels Klooster”	 19

I.4.2	 Studie door Raymond Lemaire International Centre for Conservation	 19

I.4.3	 Dossier nieuwbouw	 19

I.4.4	 Herbestemmingsstudie	 19

II. BOUWHISTORISCHE NOTA	 	 	 	 	 	 20

II.1	 Ontstaan en ontwikkeling van de kloostergemeenschap	 21

II.2	 Bouwfasen	 23

II.3	 Aanleg van de kloostertuin	 31

III. INVENTARISATIE HUIDIGE TOESTAND	 	 	 	 	 35

Overzicht van de inventarissen in bijlage	 36

III.1	 Inventaris exterieur van de wasvleugel, het meelhuis, de villa, de aanbouw van het Father’s 
House en het huis nr. 83	

III.2	 Inventaris Kerk	

III.3	 Inventaris Kloostervleugel 	

III.4	 Inventaris Ontvangstgebouw 	

III.5	 Inventaris Infirmerie 	

III.6	 Inventaris Father’s House 	

III.7	 Inventaris Schoolgebouw	

III.8	 Inventaris Tuinen	

Overzicht van de cultuurgoederen in bijlage	 37

IV. ERFGOEDWAARDEN 	 	 	 	 	 	 	 39

IV.1	 Algemeen	 40

IV.1.1	 Overzicht van de beschermingen 	 40

IV.2	 Bescherming op vlaams niveau	 40

IV.2.1	 Beschermd als Monument	 40

IV.2.2	 Beschermd als Stadsgezicht	 40

IV.3	 Bescherming als werelderfgoed	 40

IV.4	 Beschrijving van de erfgoedwaarden	 41

IV.4.1	 Historische waarde 	 41

IV.4.2	 Artistieke waarde 	 45

IV.4.3	 Archeologisch potentieel	 46

IV.5	 Waardebepaling op plan	 46

IV.5.1	 Inleiding 	 46

INHOUDSTAFEL



V. BEHEERSVISIE EN DOELSTELLINGEN	 	 	 	 	 51

V.1	 Inleiding	 52

V.1.1	 Huidig beheer	 52

V.1.2	 Opmaak beheersplan	 52

V.2	 Gebruik van de site 	 52

V.2.1	 Gebouwen in het beheer van vzw Engels Klooster	 52

V.2.2	 Gebouwen van GODSPEED nv	 53

V.2.3	 Gebouwen in het beheer van De Ark	 53

V.3	 Visie op het toekomstig beheer	 53

V.4	 Doelstellingen	 54

V.4.1	 Hoofddoelstelling: in stand houden	 54

V.4.2	 Nevendoelstelling: optimaliseren/herwaarderen	 54

V.5	 ZEN-erfgoed	 58

V.5.1	 Sint-Jozefstuin	 58

V.5.2	 Novicentuin	 58

V.5.3	 Tuin voor de Lekenzusters	 58

V.5.4	 Voormalige schooltuin	 58

V.5.5	 Kerkhof	 58

V.5.6	 Infirmerietuin	 58

VI. MAATREGELEN	 	 	 	 	 	 	 	 67

VI.1	 Inleiding	 68

VI.2	 Overzichtslijst beheersmaatregelen	 68

VI.2.1	 Exterieur	 69

VI.2.2	 Kerk	 75

VI.2.3	 Kloostervleugel	 79

VI.2.4	 Ontvangstgebouw	 84

VI.2.5	 Infirmerie	 87

VI.2.6	 Father’s House	 89

VI.2.7	 Schoolgebouw	 92

VI.2.8	 Tuinen	 95

VII. OPVOLGING EN EVALUATIE	 	 	 	 	 	 99

VII.1	 Opvolging en evaluatie	 100

VII.1.1	 Inleiding	 100

VII.1.2	 Restauratiewerken	 100

VII.1.3	 Opvolging en uitvoering van kleinere onderhoudswerken	 100

VII.1.4	 Opvolging en evaluatie	 100

VII.2	 Besluit	 101

VIII. BIJLAGEN	 	 	 	 	 	 	              102

VIII.1	    Overzicht toegevoegde bijlagen	 103



I. IDENTIFICATIE



Figuur 1.  Sint-Anna kwartier

Figuur 2.  Luchtfoto met aanduiding afbakeningsgebied beheersplan Engels Klooster (rood) en de gebouwen 
waarvan het interieur niet mee is opgenomen (oranje) © Geopunt (26/03/2021)
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I.1	 INLEIDING
I.1.1	 Situering projectgebied en afbakening beheersplan

Dit beheersplan handelt over het Engels Klooster, gelegen te Brugge in het Sint-Anna 
kwartier (zie figuur 1). De site bestaat vandaag uit de effectieve kloostergebouwen en tuin, 
en over de voormalige school die sinds circa 2018 niet langer tot het klooster behoort. 
Deze beschermde site is ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de 
Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. De deels ommuurde site bestaat uit 
verschillende gebouwen, gegroepeerd rondom enkele tuinen en binnenplaatsen, waarvan de 
bouwgeschiedenis teruggaat tot de eerste helft van de zeventiende eeuw. 

In samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed werd besloten om voor de afbakening 
van het beheersplan uit te gaan van de gebouwen en de tuinen van de ommuurde kloostersite, 
die gelegen zijn binnen het beschermde stadsgezicht (zie hoofdstuk I.2 Beschermingsstatuut 
op blz. 14-16). Een deel van deze gebouwen zijn beschermd als monument, nl. het 
ontvangstgebouw, de kerk, de infirmerie, de kloostervleugel, het schoolgebouw en het 
hoofdgebouw van het Father’s House1. Van deze gebouwen wordt zowel het exterieur 
als het interieur opgenomen in het beheersplan. De overige gebouwen vallen buiten de 
bescherming als monument. Om deze reden worden de interieurs ervan niet opgenomen in 
het beheersplan. Het gaat om het woonhuis Carmersstraat 83, het wasgebouw, het meelhuis, 
de bijgebouwen van het Father’s House, de Villa en de Galerij. 
Figuur 2 toont het afbakeningsgebied van het beheersplan in het rood met alle gebouwen, 
tuinen, binnentuinen, koeren en tuinmuren die volledig zijn opgenomen in het beheersplan. 
De oranje aanduiding bakent de gebouwen af binnen de site die niet beschermd zijn als 
monument en waarvan bijgevolg alleen het exterieur is opgenomen in het beheersplan. 

1	 Het hoofdvolume van Father’s House wordt in de bescherming van 1982 slechts 
gedeeltelijk mee opgenomen. Na een analyse van de bouwgeschiedenis en een visuele 
inspectie van de bouwsporen ter plaatse lijkt er geen reden te zijn om het westelijke deel 
waardevoller in te schatten dan het oostelijke deel. Om deze reden wordt het volledige 
hoofdvolume van het Father’s House mee opgenomen in het beheersplan (zie onderzoek 
in bijlage 2).

N
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Figuur 3.  Benoeming van gebouwen en buitenruimtes © Miss Miyagi

Figuur 4.  Luchtfoto
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Volledig opgenomen in het beheersplan: 

Alleen exterieur opgenomen in het beheersplan: 

Tuinen
1. Tuin westen 
1.1 	 Schooltuin
1.2 	 Novicen tuin
1.3 	 Lekenzusters tuin

2. Tuin oosten
2.1 	 Sint-Jozefstuin
2.2 	 Zusters van Maria

3. Tuin pastorij

Gebouwen

Ontvangstgebouw
Kerk
Infirmerie
Kloostervleugel
Father’s House
Schoolgebouw

Wasgebouw
Meelhuis
Bijgebouwen Father’s House
Villa
Galerij 
Woonhuis nr. 83
Kapel (tuin)

Binnenplaatsen
a. 	 Kerkhof
b. 	 Tuin infirmerie
c. 	 ‘Thomas à Kempis’ 
d. 	 Toegangsplein inkom
e. 	 Toegangsplein Villa

Kloostermuren (zwarte lijn)
Speelmansstraat
Snaggaardstraat
Tuinmuur oost
Carmersstraat

SP
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LM
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SS
TR
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T

SNAGGAARDSTRAAT

CARMERSSTRAAT
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I.1.2	 Administratieve gegevens

ADRES 
Engels Klooster:		  Carmersstraat 85-87, 
			   8000 Brugge

Voormalige school: 	 Carmersstraat 83, 
			   8000 Brugge

KADASTRALE GEGEVENS	
Engels Klooster:		  Brugge, 6e afdeling, sectie F, perceelnummer 179t
 	
Voormalige school:	 Brugge, 6e afdeling, sectie F, perceelnummer 179v

EIGENAAR 	 	
Engels Klooster: 		  Engels Klooster vzw
			   Carmersstraat 85, 
			   8000 Brugge

Voormalige school:	 GODSPEED nv
			   Moerstraat 42,
			   8000 Brugge

GEBRUIKERS: 		  Engels Klooster vzw
			   Zusters van het Engels Klooster
			   Zusters van Maria (Villa)
			   GODSPEED nv (schoolgebouw)

OPDRACHTGEVER: 	 Engels Klooster vzw
			   GODSPEED nv
			 
AUTEUR BEHEERSPLAN:	Studio Roma cvba
			   Abdij Vlierbeek 7, 
			   3010 Kessel-Lo
			   016/49.80.50
			   info@studioroma.be

Figuur 5.  Afbakening van het eigendom van het Engels Klooster vzw en het eigendom van GODSPEED nv © AAPD 
(21/12/2)

Engels Klooster vzw

GODSPEED nv

LEGENDE

N



Figuur 6.  Gevel aan de Carmersstraat

Figuur 7.  Koer aan de Carmersstraat (toegangsplein inkom)
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I.1.3	 Methodologie
De opmaak van dit beheersplan verloopt zoals de richtlijnen van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed voorschrijven. Het beheersplan is onderverdeeld in acht hoofdstukken: identificatie (1), 
historische nota (2), inventarisatie (3), erfgoedwaarde (4), beheersvisie en doelstellingen (5), 
maatregelen (6), opvolging en evaluatie (7) en extra bijlagen (8). De eerste vier hoofdstukken 
zijn bedoeld om inzicht te geven in het tot stand komen van een visie. Hoofdstukken vijf 
en zes zijn de belangrijkste onderdelen van het beheersplan en bevatten de uitwerking van 
de beheersvisie en doelstellingen, gevolgd door de maatregelen. Hoofdstuk zeven vormt de 
afsluiter en geeft inzicht in hoe de opvolging zal gebeuren. 
Gezien de grootte en de complexiteit van de site van het Engels Klooster is het aangewezen 
vooraf enkele uitgangspunten vast te leggen. De opmaak van het beheersplan werd gestart 
door Studio Roma in april 2021. Aangezien de site voortdurend evolueert, wordt dit moment 
gezien als ‘nulmoment’. Ingrepen, onderhoudswerken, restauraties en dergelijke die na 
deze datum zijn uitgevoerd, zullen niet mee opgenomen worden in het beheersplan. De 
bouwhistorische nota wordt beknopt weergegeven en werd opgemaakt aan de hand van 
het vele studiewerk dat reeds werd uitgevoerd rond het Instituut (zie hoofdstuk I.4 Eerder 
uitgevoerde studies op blz. 19). Verder zal de inventaris omwille van de omvang beperkt 
zijn met kort weergegeven informatie over de belangrijkste elementen. Deze informatie moet 
gezien worden als een houvast voor verdere aanvullingen. Ook het schadebeeld zal beperkt 
blijven. Enkel de belangrijkste vaststellingen worden in het beheersplan opgenomen. Voor 
een uitgebreidere en meer gedetailleerde diagnosenota zal telkens verwezen worden naar 
het meest recente rapport van Monumentenwacht. 

I.1.4	 Fotografische voorstelling

Op de volgende pagina’s volgen enkele foto’s van het gebouwencomplex waarop dit 
beheersplan betrekking heeft en de omliggende buitenruimte.



Figuur 9.  Tuin van het klooster (Novicen tuin), zicht op de kloostervleugel Figuur 11.  Westelijke binnentuin (kerkhof) Figuur 12.  Koer Thomas à Kempis

Figuur 10.  Tuin van het voormalige schoolgebouw, zicht op het voormalige schoolgebouw Figuur 8.  Straatmuur langs de Snagaardstraat
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Figuur 13.  Kerk Figuur 14.  Koepel van de kerk
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Figuur 15.  Pandgang in de kloostervleugel

Figuur 16.  Keuken Figuur 17.  Zolder kloostervleugel

Figuur 18.  Kloosterrefter
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I.2	 BESCHERMINGSSTATUUT

I.2.1	 Algemeen
De hele site waarover dit beheersplan handelt, is gelegen binnen de bescherming als 
stadsgezicht ‘Engels klooster met omgeving’. Drie onderdelen uit dit stadsgezicht zijn 
beschermd als monument: de kerk, het klooster en de hoeve. Deze hoeve valt echter niet 
onder het gebied dat in dit beheersplan wordt behandeld. Verder is de site vastgesteld op 
de inventaris bouwkundig erfgoed en valt het binnen de afbakening van een vastgestelde 
archeologische zone. Tot slot ligt de site binnen de historische stadskern van Brugge, die 
erkend is als werelderfgoed door UNESCO. 

I.2.2	 Definities
Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft de volgende definities aan de erfgoedstatuten:1

	− Monument
“Een monument is een onroerend goed dat tot stand is gekomen door de mens, door 
de natuur of door beide samen en dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit. Het 
gaat zowel over bouwwerken gemaakt of aangelegd door de mens en dus met een 
duidelijke ‘culturele’ stempel, als over meer spontane, door ‘natuurlijke’ processen 
ontstane elementen.

Vlaanderen kent klein bouwkundig erfgoed zoals kapellen, kruisen, graftekens, 
schandpalen en straatmeubilair, maar ook grote bouwwerken zoals kerken, industriële 
panden, stations, molens, sluizen, hoeven, woonhuizen, kastelen en kloostercomplexen. 
Ook kasseiwegen, eendenkooien, begroeide dijken, tuinen en parken, dreefbeplantingen, 
boomgaarden en individuele bomen, vaak op een specifieke plaats aangeplant, kunnen 
monumenten zijn.”

	− Stads- en dorpsgezicht
“Een stads- of dorpsgezicht is een geheel van onroerende goederen met omgevende 
elementen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en 
pleinen, dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit.

1	 https://www.onroerenderfgoed.be/definities; https://www.onroerenderfgoed.be/soorten-erfgoed

Een voorbeeld van een dorpsgezicht is een historisch centrum van een dorp: de kerk, 
het kerkhof, het gekasseide plein, het gietijzeren hekwerk, de gracht en de bomen 
maken allemaal deel uit van het waardevolle ensemble. Het geheel is daarbij meer dan 
de som van de delen. Een stadsgezicht kan een marktplein zijn, met zijn waterpomp 
en beeldbepalende gevels, of een stadswijk ontworpen volgens de tuinwijkgedachte.”

	− Vastgesteld onroerend erfgoed
“De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan de wetenschappelijke inventarissen 
geheel of gedeeltelijk vaststellen. Zo’n vaststelling verloopt volgens een bepaalde 
procedure met een openbaar onderzoek zodat iedereen opmerkingen en bezwaren 
kan formuleren.

Is het onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris, dan gelden er 
enkele juridische gevolgen. Deze zijn minder uitgebreid dan bij een bescherming. 
Voor het behoud en beheer van vastgesteld erfgoed kan je bovendien onder bepaalde 
voorwaarden financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid.”

	− Vastgestelde archeologische zone
“De inventaris van archeologische zones (of delen ervan) kan vastgesteld worden. 
Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor onroerend erfgoed dat alle archeologische 
zones op de vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij 
vastgesteld erfgoed moet je als overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met 
bepaalde rechtsgevolgen. In vastgestelde archeologische zones zijn de oppervlaktes 
waarvoor een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is lager dan buiten zulke 
zones.”



Figuur 19.  Plan toegevoegd aan besluit van Vlaams Executieve voor de bescherming als stadsgezicht © https://
besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/1830
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I.2.3	 Beschermingsstatuut van het Engels Klooster

Engels klooster
Bij besluit van Vlaamse Executieve werd op 22 september 1982 het Engels klooster beschermd 
als monument: 

“Artikel I. - Worden beschermd als monument, overeenkomstig de bepalingen van het 
decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en artistieke waarde:  
1. het “Engels klooster” , gelegen Carmersstraat 83, te Brugge, bekend ten kadaster: 
Brugge, 6e afdeling, sectie F, perceelnummer 179 N (deel), eigendom van V.Z.W. Engels 
Klooster, Carmersstraat 75 - 8000 Brugge;”

Bij besluit van administrateur-generaal werd op 28 november 2014 het Engels klooster 
aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed.

Kerk Engels klooster
Bij Koninklijk Besluit werd op 9 juli 1974 de kerk van het Engels klooster beschermd als 
monument: 

“Artikel I. - Als monument worden gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten en 
landschappen, de hiernavolgende gebouwen te Brugge :
(...)
6. Carmersstraat 85/87 - Kerk van het Engels klooster
Bekend ten kadaster : Brugge 6e afdeling, deel van het artikel llll, sectie F, perceelnummer 
179 N, eigendom van de V.Z.W. Engels Klooster, Carmersstraat 85, Brugge.”

Engels klooster met omgeving
Bij besluit van Vlaamse Executieve werd op 22 september 1982 het Engels klooster beschermd 
als stads- of dorpsgezicht: 

“Artikel I. - Wordt beschermd als stadsgezicht, overeenkomstig de bepalingen van het 
decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en artistieke waarde:
- de omgeving van het “Engels Klooster”, gelegen Carmersstraat 83, te Brugge, zoals 
afgebakend op bijgaand plan.”

Historische stadskern van Brugge
De historische stadskern van Brugge is erkend als Unesco werelderfgoed kernzone van 2 
december 2000 tot heden. 

“De historische stadskern van Brugge is erkend als werelderfgoed (UNESCO ID 996-
001). Het dossier wordt gemotiveerd als volgt: “Brugge is een mooi voorbeeld van een 



Figuur 22.  Plan met aanduiding van het beschermingsstatuut van het Engels Klooster

Figuur 20.  Afbakening Unesco Werelderfgoed 	
	 © Geoportaal

Figuur 21.  Afbakening Archeologische zone 		
	 © Geoportaal

Beschermd monument ‘Engels Klooster’ 
sinds 22-09-1982

Beschermd monument ‘Engels Klooster: kerk’
sinds 09-01-1974

Beschermd monument ‘Engels Klooster: hoeve gedateerd 1637’
sinds 22-09-1982

Beschermd stadsgezicht ‘Engels Klooster met omgeving’
sinds 22-09-1982

Vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Engels Klooster’
sinds 14-09-2009
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middeleeuwse nederzetting die zijn historische vorm heeft behouden in de loop van 
de eeuwen, waarbij de oorspronkelijke, gotische constructies deel uitmaken van de 
identiteit van de stad. De historische binnenstad laat zien waardoor de architectuur 
beïnvloed werd. Zoals de baksteengotiek en innovatieve, artistieke invloeden van 
middeleeuwse schilderkunst zoals de Vlaamse Primitieven. Brugge geldt als de 
geboorteplaats van deze schilderschool waarvan kunstenaars als Jan van Eyck en 
Hans Memling deel uitmaken. Mede hierom werd Brugge een van de commerciële en 
culturele hoofdsteden van Europa met culturele banden over de hele wereld.”

Bij Ministerieel Besluit werd op 19 februari 2016 de historische stadskern van Brugge 
vastgesteld als archeologische zone. 

“Enig artikel. De ‘Historische stadskern van Brugge’, met de in dit artikel vermelde 
erfgoedkenmerken en afgebakend zoals op het plan in bijlage, wordt bij dit besluit 
vastgesteld als archeologische zone.”



Figuur 23.  Aanduiding perceel Engels Klooster op gewestplan © Geopunt (13/09/2019)
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I.3	 JURIDISCHE CONTEXT
I.3.1	 Gewestplan
Een gewestplan is een ruimtelijk plan, ontworpen in de jaren zeventig, waarbij het hele 
grondgebied in Vlaanderen werd onderverdeeld op basis van exacte functiebestemmingen. 
Het is een verouderd planningsinstrument dat momenteel enkel nog van kracht is op percelen 
waar geen bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geldt. 
Volgens het gewestplan ligt de site van het Engels Klooster in een zone bestemd als woongebied 
met culturele, historische en/of esthetische waarde.

I.3.2	 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge 
Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan legt de krachtlijnen vast voor de ruimtelijke 
ordening in de toekomst. De stad is hieraan gebonden en mag hier niet van afwijken. 
De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde het ontwerp van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge, omvattende een informatief gedeelte, een 
richtinggevend gedeelte en de bindende bepalingen, goed op 3 augustus 2006. 
Het volledige GRS Brugge is raadpleegbaar op de website van de stad Brugge: https://www.
brugge.be/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan. 

I.3.3	 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Brugge heeft een eigen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, 
verkavelen en op de beplantingen dat werd goedgekeurd door de Deputatie op 7 april 2011.  
De volledige verordening is raadpleegbaar op de website van de stad Brugge: https://www.
brugge.be/gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordening-op-het-bouwen-verkavelen-en-
op-de-beplantingen.

I.3.4	 Hotel en vakantiewoningen Stop
Toerisme is sinds 1972 in Brugge ontzettend sterk gegroeid. Op tien jaar tijd steeg het aantal 
overnachtingen in de Brugse binnenstad met 22%. Deze toeristische explosie heeft een 
onmiskenbare impact op het gebruik en de leefbaarheid van de stad. Om de ongebreidelde 
groei binnen de perken te houden, heeft de stad Brugge de afgelopen jaren een hotelstop 
(1996 en 2000) en vakantiewoningenstop (2002) voor de binnenstad ingevoerd. Dit impliceert 
dat er geen hotels meer mogen bijkomen in de binnenstad (geen uitspraak over aantal kamers) 
en dat ook de toeristische infrastructuur (bv. bepaalde horeca- en handelszaken) louter nog 
op de ‘zuidelijke kijkas’ en de as Zand-Markt worden toegelaten.1

1	 Stad Brugge, 1996/2000. “Gemeenteraadsbesluit 25 juni 1966 & 27 juni 2000. Hotelstop Brugge” 

woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde



Figuur 24.  Gewenste ruimtelijke structuur van de binnenstad © Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
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I.3.5	 Beleidsplan open ruimte 2012
In 2012 werd een beleidsplan opgesteld voor de open ruimte in de historische binnenstad van 
Brugge. Hiermee wenste het stadsbestuur te beschikken over een instrument om op korte en 
middellange termijn op een duurzame wijze om te gaan met de open ruimte in de historische 
binnenstad. In het beleidsplan wordt een globale visie op de gewenste openruimtestructuur 
afgebakend voor de volledige binnenstad, aangevuld met concrete aanbevelingen en acties 
voor een reeks geselecteerde openruimtecases. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
vier categorieën van open ruimten: non toccandi, te behouden, te herstructureren en te 
herwinnen. De tuin van het Engels Klooster is opgenomen in de meest waardevolle categorie 
‘non-toccandi’, en wordt daarom beschouwd als een ‘groen monument’ dat integraal is 
beschermd, zowel qua bestemming als qua inrchting. 
Het volledige beleidsplan open ruimte is raadpleegbaar op de website van de stad Brugge: 
https://www.brugge.be/beleidsplan-voor-de-open-ruimte-in-de-historische-binnenstad-van-
brugge-deel-1-beleidsnotapdf. 

I.3.6	 Woonbeleidsplan 2020
In 2020 werd het woonbeleidsplan goedgekeurd dat de visie weergeeft van Brugge op lange 
termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid. Toegepast op de site 
zijn de volgende richtlijnen van toepassing: nieuwe bestemmingen moeten complementair 
zijn met de woonkwalitiet van de buurt; cultuur bij voorkeur in functie van de bewoners; 
ondersteuning van de buurtwerking. 
Het volledige woonbeleidsplan is raadpleegbaar op de website van de stad Brugge: https://
www.brugge.be/woonbeleidsplan-stad-brugge. 
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I.4	 EERDER UITGEVOERDE STUDIES

I.4.1	 Herwaarderingsplan van het stadsgezicht “Engels Klooster”

In 2014 werd in opdracht van de Stad Brugge (DRO-dienst monumentenzorg en erfgoedzaken) 
een herwaarderingsplan opgemaakt door SAVE - Stichting Architectuurarchieven. 
Deze studie omvat de opmaak van het herwaarderingsplan voor het stadsgezicht Engels 
Klooster. Het doel van het herwaarderingsplan was om de beschermde historische 
karakteristieken en cultuurhistorische waarden te bewaren, indien nodig te herstellen en/of 
te versterken.
Het herwaarderingsplan werd nooit ingediend en bijgevolg ook niet goedgekeurd. Toch zijn 
er enkele bevindingen die interessant zijn om mee op te nemen in het beheersplan, zoals 
een archivalisch onderzoek, een onderzoek van iconografische bronnen en een fotografische 
documentatie n.a.v. diverse plaatsbezoeken.

I.4.2	 Studie door Raymond Lemaire International Centre for Con-
servation

In 2014 werd een uitgebreide studie uitgevoerd door studenten van het Raymond Lemaire 
International Centre for Conservation. In de studie wordt een uitgebreide analyse van het 
Engels Klooster gemaakt. De volgende onderwerpen worden toegelicht: een historische 
analyse, een stedenbouwkundige analyse, een architecturale analyse, een technische analyse, 
een waardebepaling, een toekomstvisie en bijhorende economische analyse. 

I.4.3	 Dossier nieuwbouw

In 2017(?) werd er door SumProject een dossier ingediend voor het bouwen van een 
nieuwbouw op de plaats van de wasserij. De aanvraag kreeg een akkoord van de UNESCO 
commissie, maar werd uiteindelijk ingetrokken door kritiek van de omgeving. 

I.4.4	 Herbestemmingsstudie

In 2020-2021 (gelijktijdig met de opmaak van dit beheersplan) werd een 
herbestemmingsonderzoek uitgevoerd door Miss Miyagi in samenwerking met Studio 
Roma in opdracht van de vzw Engels Klooster. De bevindingen van deze studie worden mee 
opgenomen in dit beheersplan (voornamelijk in Hoofdstuk V - Beheersvisie en -doelstellingen). 



II. BOUWHISTORISCHE NOTA
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II.1	 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE KLOOSTERGEMEENSCHAP
De context van de oprichting van het Engels 
Klooster gaat terug tot in 1558, wanneer 
Prinses Elizabeth de troon bestijgt in Engeland 
en meteen een streng beleid voert rond religie. 
Als hoogste kerkelijke macht voerde zij in 1558 
de Act of Uniformity in, waarin bepaald werd 
dat iedereen de leer en gebruiken van de 
Anglicaanse Kerk moest volgen. Protestantse of 
katholieke gelovigen werden dus gedwongen 
om zich te conformeren. De bisschoppen 
en geestelijken die zich hiertegen verzetten, 
werden gevangengenomen. Daarom zagen 
heel wat katholieken zich genoodzaakt om in 
ballingschap te gaan. Zo kwamen veel gelovigen, 
waaronder kanunniken, ook in Leuven terecht. 
Zuster Elizabeth Woodford was één van deze 
kanunnikessen die na de confiscatie van haar 
convent bij de familie van dr. John Clement 
introk. Hij was getrouwd met Margaret Giggs, 
de geadopteerde dochter van Thomas More. 
Wanneer de familie naar Leuven verhuist, 
sluit Zuster Elizabeth zich daar aan bij het 
augustinessenklooster van Sint-Ursula. Iets 
later voegt de dochter van John Clement en 
Margaret Giggs, Margaret Clement zich ook 
bij de augustinessen. Het klooster leefde 
volgens de Devotio Moderna, maar legde na 
de komst van Zuster Elizabeth ook de link naar 
het katholieke Engeland. Margaret wordt zelfs 
benoemd tot priorin in 1569. Nadien vinden 
nog 25 vrouwen vanuit Engeland hun weg naar 
het Sint-Ursulaklooster. Zij hadden dikwijls een 
directe band met martelaars, waardoor sommige 
nonnen zich lieten noemen naar een Engelse 
martelaar, omdat ook zij alles waren verloren. 

Vanaf 1592 is het Sint-Ursulaklooster één van 
de vooraanstaande Engelse religieuze centra in 
de Lage Landen en verschillende familieleden 
van de nonnen treden ook toe tot het klooster. 
Ook de school die hieraan verbonden was, trok 
meer en meer Engelse leerlingen aan. Toch 
was een Engelsvrouw aan het hoofd van een 
Vlaams klooster moeilijk te verantwoorden. 
Toen Margaret Clement aftrad als priorin, kwam 
er tegenstand op het voorstel om opnieuw een 
Engelsvrouw deze positie te geven. Ondanks 
de onenigheid met de aartsbisschop, geeft hij 
de nonnen de toestemming om een nieuw 
Engels klooster te stichten in Leuven in 1609, 
gewijd aan de Heilige Monica. Na twintig jaar 
was het klooster al zodanig uitgebreid, dat de 
Augustinessen op zoek gingen naar een nieuwe 
locatie. Ze vestigen zich in Brugge, dichtbij 
de zee en een stad die al een link had met 
Engeland. Sinds het bewind van Elizabeth I waren 
verschillende Engelse kloosterlingen naar Brugge 
geëmigreerd. Brugge was later een tijdlang een 
goedkope toeristische bestemming voor de 
Engelsen. Op het hoogtepunt in 1866 woonden 
1200 Engelsen permanent in Brugge. Vandaag 
zijn dat nog een 250-tal.

Moeder Eerwaarde Wiseman kocht een 
passantenhuis, genaamd Nazareth, met een tuin 
in 1629 met de bedoeling om er een klooster in te 
richten om Engelse zusters op te vangen. Voordien 
was het al bestemd geweest voor de oprichting 
van een Engels klooster voor de cisterciënzers. 
Na aankoop gingen vijf zusters naar Brugge, 
waarvan Zuster Frances Stanford werd gekozen 

tot nieuwe priorin. Op 20 september 1629 zag 
het Engels klooster officieel het licht en kwam het 
onder de jurisdictie van het bisdom Brugge. Het 
gemeenschapsleven was geënt op de Devotio 
Moderna, zoals voorgeschreven door de Heilige 
Augustinus, en stond in het teken van armoede 
en gehoorzaamheid met centraal de Heilige 
Mis. In 1644 werd een relict van de martelaar 
Thomas More geschonken aan de zusters van 
Nazareth. Na het Concilie van Trente en de 
contrareformatie volgde een bloeiperiode voor 

het christelijk geloof. Eén van de belangrijkste 
gebeurtenissen was het bezoek van Charles II 
van Engeland aan het klooster. Hierna kon het 
klooster rekenen op steun van weldoeners. 
Tijdens de 18de eeuw opende het klooster ook 
haar deuren voor andere gemeenschappen 
die hun gebouwen moesten ontvluchten na de 
vervolgingen door de Franse en Oostenrijkse 
overheden. Het Engels Klooster kon in eerste 
instantie aan deze onderdrukking ontsnappen, 
omdat hier ook een school ondergebracht was. 

Figuur 25.  Plan Marcus Gerards, 1562, De Carmersstraat en omgeving met het huis van Nazareth (Foto: Lukasweb)
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Door de Franse bezetting moesten de zusters 
in 1794 toch vluchten naar Engeland, waar ze 
uiteindelijk acht jaar verblijven. In 1797 werden 
alle kloosters staatseigendom en werden hun 
bezittingen verkocht. De zuster die in Brugge was 
gebleven om het klooster te bewaken, slaagde 
er toch in om de bezittingen terug te kopen en 
in 1802 keerden de overige zusters terug vanuit 
Engeland. Rond deze tijd gaf Napoleon het klooster 
een wettelijke erkenning, op voorwaarde dat ze 
de toegang van de kloosterkerk dichtmaakten, 

zodat hier geen bezoekers vanuit de stad meer 
konden komen. Het onderwijs in de school werd 
toen ook weer opgestart. In 1899 werd Guido 
Gezelle directeur van het Engels Klooster. Hij 
stierf hier enkele maanden later al. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog deed het klooster dienst als 
ziekenboeg voor gewonde soldaten. 

Het klooster had ook linken met het buitenland. 
In 1886-1887 werd een priorij opgericht door 
de gemeenschap in Haywards Heath, Engeland, 

Figuur 26.  De zes stichtende zusters 
(Bron: A link between Flemish mystics and English 
Martyrs)

Figuur 27.  Het huis Nazareth (1694) (Foto: Beeldbank Brugge)

waarna een uitwisseling van zusters tussen beide 
instellingen was toegestaan. Enkele zusters 
maakten toen de overstap vanuit Brugge. In 1959 
werd een convent opgericht in Rwanda. Vanaf 
1972 gaven de zusters geen onderricht meer.

Het Tweede Vaticaans Concilie bracht grote 
veranderingen teweeg in de katholieke wereld. 
Zo waren zusters, die zich wouden aansluiten bij 
het Engels klooster, niet langer verplicht om een 
gelofte van slot af te leggen, waardoor er ook 
geen onderscheid meer bestond tussen nonnen 
en lekenzusters. De geloftes van armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid werden wel nog 
steeds afgelegd. 
Ook in het interieur kwamen deze veranderingen 
tot uiting. Het plafond van het kerkkoor dat 
beschilderd was met een voorstelling van Maria 
met engelen, werd in 1965 volledig overschilderd 
in een grijze kleur. Later werden de koorstoelen 
ook naar beneden gebracht en kwam het koor in 
ongebruik. Het schoolgebouw sloot haar deuren 
in 1973. De ‘villa’ wordt sinds 1976 verhuurd 
aan de Zusters van Maria. In 1973 werd een deel 
van de schoolgebouwen gesloopt, de overige 
gebouwen werden omgevormd tot gasthuis. In 
2009 werd het complex verkocht aan het Sint-
Leocollege die er een kostschool inrichtte voor 
zijn leerlingen.  
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II.2	 BOUWFASEN
prioraat groeide de gemeenschap tot 40 leden. 
Het bestaande gebouw werd stilaan te klein. 
Voor de oprichting van een nieuw gebouw kreeg 
zuster Bedingfield heel wat donaties. De werken 
gingen van start in 1649 onder leiding van Joris 
Aerts, een magistraat van de stad Brugge. Het 
nieuwe gebouw met pandgang (H) werd parallel 
met het bestaande gebouw opgetrokken en 
ermee verbonden via een gang. Op de begane 
grond bevond zich de werkkamer (A), de refter 
(B), de keuken (C) en de voorraadruimte (D). Op 
de verdieping werden slaapcellen (+) ingericht 
en de zolder werd gebruikt als opslagruimte voor 
kleding en linnen (F). Dankzij deze nieuwe invulling 
kwam er plaats vrij in het oudere gebouw voor de 
school (M) en een stookruimte (N) op de begane 
grond en een infirmerie (O) op de verdieping. 
In 1650 werd de kapel afgebroken en startte de 
werken voor een nieuwe kerk (P), haaks op het 
hoofdgebouw, die werd doorgetrokken tot aan 
de Carmersstraat. Tegen de westelijke gevel werd 
een sacristie (R) aangebouwd. In de kerk werden 
vanaf dat moment ook mensen begraven. Na 
1651 vonden nog meerdere uitbreidingen plaats 
in het kloostercomplex. Het complex werd 
voorzien van een nieuw brouwershuis (G) ten 
oosten van de keuken in het nieuwe gebouw; 

ontstane binnenplaats werd gebruikt als 
begraafplaats (S) vanaf 1637. Datzelfde jaar werd 
een hoeve aan de kant van de Snaggaardstraat 
opgetrokken.	

Evolutie van het gebouwcomplex tussen 1640 
en 1661 (tekening II)
Wanneer zuster Augustina Bedingfield de 
positie van priorin innam in 1640, bestond de 
gemeenschap uit 16 leden en gedurende haar 

doen als directeurswoning met kamers voor de 
priester op de begane grond, ruimtes voor de 
school op de eerste verdieping en een kamer 
voor de gewaden op de zolder. Dit deel werd 
verbonden met het hoofdgebouw doormiddel 
van een pandgang (2). De stad gaf vervolgens 
de opdracht om een hek te plaatsen aan het 
tuindeel dat grensde aan het steenkappershuis, 
zodat dit deel mee ontsloten werd. In 1632 werd 
een brouwershuis (R) gebouwd. De hierdoor 

De verschillende bouwfasen van het 
kloostercomplex tussen 1629 en 1744 werden 
vastgelegd door zuster Mary Michael Sykes. 
Ze maakte een onderscheid tussen zes fases, 
voornamelijk gebaseerd op de duur van een 
prioraat. De schetsen zijn bewaard gebleven in 
het kloosterarchief en tonen mooi de evolutie 
van het klooster van het ontstaan tot het midden 
van de achttiende eeuw. 

Het gebouwcomplex in 1629 (tekening I)
De eerste tekening schetst het uitzicht van het 
gebouw met ommuurd perceel bij aankoop 
in 1629 en de eerste wijzigingen tot 1640. 
Wanneer de eerste zusters het huis van Nazareth 
betrokken was dit nog een kleinschalig gebouw. 
Het hoofdgebouw, gelegen parallel met de 
straat, bestond toen uit een refter met werk- 
en stookruimte (A), een keuken (C), bureaus 
(F) op de begane grond en een ziekenzaal (B) 
en verblijfscellen (M) op de eerste verdieping. 
De zuidelijke aanbouw had een spreekkamer 
(J) met onderliggende kelder en aansluitend 
een gebouw dat in gebruik was als kerk en 
koor (K). In de noordelijke aanbouw was een 
wasplaats (G) voorzien. Verder maakten nog 
twee kleinere constructies deel uit van het 
complex, nl. een bakhuisje (L) aan de straatkant 
en een steenkappershuis (N) tegen de oostelijke 
tuinmuur, voorbehouden voor de werkmannen 
en priesters die op de biecht kwamen. 

Evolutie van het gebouwcomplex tussen 1629 
en 1640 (tekening I)
Nog voor de komst van de religieuzen uit St. 
Monica werd het gebouw aangepast. Tegen 
het steenkappershuis werd een nieuw gebouw, 
het Father’s House (P), gebouwd dat dienst zou Figuur 28.  De kloostervleugel uit 1649 en 1711 (1902) 

(Foto: Beeldbank Brugge)

Figuur 29.  Tekening I door zuster Mary Michael Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)
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een passage van de kerk naar de infirmerie (W); 
een portierswoning met spreekkamers (XY) en 
slaapcellen, grenzend aan het steenkappershuis; 
en een koeienstal (7) tegen de oostelijke tuinmuur. 
In 1658 kochtende de zusters een nieuw perceel 
met twee gebouwen ten westen van het complex 
langs de Carmersstraat. Deze werden ingericht 
als gastenhuis en de tuin als bloementuin (8). De 
grote tuin in het noorden van het complex werd 
ingericht als veeweide en groententuin.  

Figuur 30.  Tekening II door zuster Mary Michael Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

Figuur 31.  Tekening III door zuster Mary Michael Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

Evolutie van het gebouwcomplex tussen 1661 
en 1693 (tekening III)
De nicht van Augustine Bedingfield, Mary 
Bedingfield, volgde haar tante op als priorin. 
Ook zij bracht verschillende wijzigingen aan 
de kloostergebouwen tot stand. Het bakhuis 
en de oude brouwerij werden afgebroken en 
vervangen door een opslagplaats voor hout 
(S). Een kleine aanbouw (E) met kantoor en 
opslagplaats voor de directeur werd naast het 

Father’s House toegevoegd. Het koor van de 
kerk werd verhoogd met een extra verdieping 
en na een gift kon de vloer van de kerk betegeld 
worden in zwarte en witte marmer. In 1662 werd 
een nieuwe infirmerie (B) gebouwd tegen de 
zuidelijke gevel van het nieuwe hoofdgebouw. 
Het gebouw grensde aan de voormalige school, 
die vanaf dan dienst zou doen als infirmerie. 
De gastenwoningen langs de Carmersstraat 
werden omgebouwd tot schoolcomplex (V) in 
1680, waardoor de deuren aan de Carmersstraat 
werden dichtgemetseld. 

In 1682 gebeurden enkele grote wijzigingen. 
Ten westen van het kloostergebouw van 1649 
werd de werkkamer (A) vergroot. Er werd 
een kleine pandgang (O) gebouwd langs de 
Carmersstraat en een grote pandgang (G) 
loodrecht op de Carmersstraat die de verbinding 
maakten tussen het kloostergebouw van 1649 
en het schoolgebouw. Op de verdieping werden 
slaapcellen ingericht (H). 
In de tuin werd in 1688 een gebouw (F) opgericht  
dat gebruikt werd voor iedereen die ‘gekweld 
was met waanzin’. Ook was er een slaapplaats 
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Figuur 32.  Tekening V door zuster Mary Michael Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

voor de mannelijke bedienden en werd de zolder 
gebruikt om maïs op te slagen. 
In 1691 werden nog verschillende aanbouwen 
gerealiseerd tegen de grote pandgang; een 
klein kantoor langs de Camersstraat (L); en 
een trappenhal (I) van twee verdiepingen 
tegen de westelijke gevel en aansluitend een 
kantoorgebouw van één bouwlaag (K). 

Evolutie van het gebouwcomplex tussen 1701 
en 1729 (tekening IV-V)
In het begin van de achttiende eeuw gebeurden 
er enkele kleine aanpassingen. In 1701 werd 
een houten meelhuis (H) opgetrokken in het 
verlengde van het gebouw in de tuin. Twee 
jaar later werden de bierkelder en de refter (B)
vergroot. In 1706 werden de zwart-wit marmeren 
tegels in de twee kloostergangen (G) gelegd. 
In 1710 kochten de zusters de westelijke tuinen 

en vier woningen, waardoor het terrein nu al tot 
aan de Speelmansstraat reikte. Er werd meteen 
een hoge kloostermuur opgetrokken voor de 
ontsluiting van het perceel. De reeds bestaande 
tuinmuur werd verhoogd zodat de beide muren 
dezelfde hoogte zouden krijgen. 
Datzelfde jaar werd een nieuwe vleugel 
toegevoegd, grenzend ten westen van het 
kloostergebouw van 1649, om het groot aantal 
zusters te kunnen vestigen. De vleugel voorziet 
op de begane grond een waskamer (Y) met 
wijnkelder, een muziekkamer (X), een noviciaat  
(W), een stookruimte (V) en een smalle gang 
die toegang geeft tot de tuin. Op de verdieping 
werden slaapcellen ingericht. Tegen de zuidelijke 
gevel werd een kantoor (2) aangebouwd.
In 1718 wordt een nieuwe school (X) gebouwd 
in de zuidwestelijke hoek van het kloosterperceel 
tegen de Speelmansstraat. Op de begane 
grond werd een schoolruimte, een refter en 
een opslagruimte voorzien. Op de verdieping 
een grote slaapkamer, een ziekekamer, een 
logeerkamer en twee kleine kamers. Er werd 
een pandgang (Z) gebouwd die het nieuwe 

schoolgebouw verbond met de nieuwe 
kloostervleugel. De school had ook een tuin, die 
werd afgesloten van de kloostertuin met een 
hek. De oude school werd afgebroken. 
Later nog werden enkele nutsgebouwen voorzien 
tegen de kloostermuur langs de speelmansstraat, 
waaronder een bakhuis, een koolhuis, houtopslag 
en een stal voor koeien en varkens. Ook tegen 
de oostelijke kloostermuur werden nog enkele 
functionele ruimtes toegevoegd, waaronder een 
slachthuis, houtopslag, een melkkelder en een 
koolhuis met kantoor. 

Evolutie van het gebouwcompex tussen 1729 en 
1744 (tekening VII-VIII)
In 1734 besloten de zusters een nieuw 
kerkgebouw op te richten, omdat het oude te 
klein was geworden en niet voldeed aan de 
akoestische wensen van de zusters. Daarnaast 
zorgde de positie van het gebouw ervoor dat er 
veel geluidsoverlast was tijdens de misvieringen. 
Het nieuwe kerkgebouw zou opgericht worden 
langs de Carmersstraat, tussen de westgevel 
van de grote pandgang en de westgevel van het 
afgebroken schoolgebouw. Al snel bleek dat er 

Figuur 33.  Tekening IV door zuster Mary Michael 
Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)
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Figuur 34.  De kerk uit 1738 (Foto: Beeldbank Brugge)
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Figuur 36.  Tekening VIII door zuster Mary Michael Sykes (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

echter niet voldoende ruimte was en werden 
twee huizen aan de Carmersstraat gekocht, die 
snel daarna gesloopt werden om meer plaats 
te maken voor het koor van de nieuwe kerk. 
Het classicistisch ontwerp voor de kerk werd 
opgemaakt door beeldhouwer Hendrix Pulinx 
(1698-1781), die daarnaast ook architect was. Het 
gebouw werd voltooid in de herfst van 1738. Het 
interieur werd rijkelijk uitgewerkt met marmers, 
marmerschilderingen, plafondschilderingen Figuur 37.  Kadasterplan van 1835, die de situatie 

schetst van 1830 (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

Figuur 35.  Het hoofdaltaar uit 13 verschillende 
marmersoorten (Foto: Beeldbank Brugge)

en meer. Het altaar werd tussen 1739 en 1740 
opgesteld en was een beeldhouwwerk dat 
oorspronkelijk werd vervaardigd voor een 
kathedraal in Rome. Enkele elementen van de 
oude kerk werden  geïntegreerd zoals de grafsteen 
van Anne Bedingfield. Andere grafstenen werden 
gebruikt voor de trappen achter het altaar. Om 
de kerk te ontsluiten werd tegen het koor een 
traphal toegevoegd, alsook een gang die toegang 
gaf naar het in 1710 uitgebreide kloostergebouw. 

In het oude kerkgebouw werden op de begane 
grond de volgende functies ondergebracht: 
een eetkamer voor de priester/directeur, een 
spreekkamer, een opslagruimte, een keuken en 
een apotheekmortuarium. Op de verdieping 
werd een gastenkamer, een spreekkamer en 
een gemeenschapsruimte ingericht. Er werd 
en verbinding gemaakt langs de Carmersstraat 
tussen de oude kerk en de nieuwe kerk. 

Evolutie van het gebouwcompex tussen 1744 en 
1835
Voor de periode tot 1835 zijn er weinig 
iconografische bronnen beschikbaar, waardoor 
de evolutie van het kloostercomplex in de 
tussentijd moeilijker te achterhalen is. Er lijken 
weinig architecturale ontwikkelingen te hebben 

plaatsgevonden. In 1802 wordt de toegang tot de 
kerk in de Carmersstraat dichtgemaakt, zodat er 
geen rechtstreekse toegang vanuit de stad meer 
mogelijk was. Er wordt melding gemaakt van het 
oprichten van enkele muren, zoals het herstellen 
van de tuinmuur die op instorten stond. In 1824 
werd de infirmerie aangepast en de verbinding 
tussen de kerk en het huis van de priester werd 
verhoogd en verlengd. De doorgang naar de 
sacristie werd vergroot. 
In 1830 werden er openingen gemaakt in 
de muren langs de Carmersstraat en de 
Speelmansstraat en werd de school opnieuw 
vergroot vanwege het hoge aantal inschrijvingen.  
Er werd een opslagruimte, een trappenhal, een 
schrijfruimte en kamers voor de leerkrachten 
ingericht op de begane grond en een infirmerie 
en badkamer op de verdieping. De schoolruimte, 
eetzaal en slaapzaal waren al vergroot zodat 
deze dezelfde lengte kregen als de voormalige 
school. Na de bouw vreesden de zusters dat de 
slaapzaal te klein zou zijn en werd er nog een 

x
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extra verdieping toegevoegd. Het gebouw werd 
sindsdien het ‘white house’ (fig. 37: X)  genoemd. 
In 1834 kochten de zusters 30 are land ten oosten 
van het klooster aan. Er waren vier constructies 
op de grond aanwezig: twee gebouwen langs de 
Carmersstraat, de ‘villa’ en de boerderij langs de 
Snaggaardstraat. De zusters begonnen meteen 
met de bouw van een nieuw appartement 
(wat we nu het Father’s House noemen) en het 
oude Father’s House werd afgebroken om het 
toegangsplein te vergroten. 
In 1835 werd een gang gebouwd tussen de kerk 
en het toegangsplein. 

Evolutie van het gebouwcompex in de 19e eeuw
In 1841 werd een galerij (fig. 38 nr. 1) langs 
de Speelmansstraat gebouwd. In 1852 werd 
het huis, grenzend aan het koor van de kerk 
aangekocht en iets later werden ook de vier 
naastliggende kleine huisjes gekocht. In 1853-
1855 werd een nieuw gebouw opgericht, later 
genaamd de pensionaatvleugel (fig. 38 nr. 2), 
deels op de gronden van de aangekochte huisjes. 
In deze constuctie werd een nieuwe gang 
ingericht en een grote eetzaal met slaapzaal 
boven. De interieurs werden volledig in neobarok 
ingericht. Later kochten de zusters nog drie 
kleine woningen. 
In 1853 werden nieuwe nutsgebouwen (fig. 38 
nr. 3) gebouwd op de plaats van de melkkelder 
en het koolhuis. De nieuwe gebouwen waren 
breder dan de bestaande gebouwen. 
In 1871-1872 werd het interieur van de 
infirmerie aangepast. Ook werd er in 1872 een 
huis met tuin aangekocht in de Snaggaardstraat. 
Er werd nog een neogotische kapel (fig. 38 nr. 4) 
toegevoegd, die uitgaf op het schoolgebouw. In 
1879 werd de werkkamer in het kloostergebouw 

van 1649 ingericht als gemeenschapsruimte en 
werd het stooklokaal ingericht als bibliotheek.  
Tijdens de eerste helft van de 19de eeuw 
veranderde het decoratief programma van de 
kerk. De muren werden voorzien van stucwerk 
en grisailleschilderingen. In 1857 werd het koor 
van de zusters zelfs donkerblauw geschilderd 
met 140 sterren op. Het lijstwerk werd verguld 
en versierd met marmer. In 1870 werden de 
grisailles weer overschilderd met voorstellingen 
van de christelijke en kardinale deugden. Op 
het koepelgewelf wordt de Heilige Augustinus 
afgebeeld die komt afgedaald uit de hemel. 
Ook de ramen werden voorzien van een glas-
in-loodschildering met religieuze taferelen. Het 
altaar werd ook onder handen genomen en 
verplaatst. 

Evolutie van het gebouwcomplex in de 20e 
eeuw
In 1901 werd een ontwerp gemaakt voor een 
nieuwe wasvleugel (fig. 41 nr. 1) in het verlengde 
van het nutsgebouw door architect A. De Pauw. 

Een jaar later kochten de zuster vier huizen aan 
om de cafetaria van de school uit te breiden. In 
1904 werd een nieuwe keuken ingericht op de 
plaats van de oude, maar groter. 
In 1910 werd een toelating aangevraagd voor het 
bouwen van een overdekte speelruimte tussen 
de neogotische kapel en het schoolgebouw 
van 1853 (fig. 41 nr. 2). Na een brand in de 
school waarbij alleen de studie- en werkkamer 
gespaard bleef, was een uitbreiding van de 

Figuur 38.  Lithografie van Lodewijk Van De Walle, 1895 (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)
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school noodzakelijk. Hiervoor deden de zusters 
opnieuw beroep op A. De Pauw in 1911. Het 
nieuwe gebouw (fig. 41 nr. 3 - bestaat nu niet 
meer) werd opgericht tussen het ‘white house’ 
en de galerij. Tegelijkertijd werd ook het interieur 
van het ‘white house’ getransformeerd. Er 
werden een lift, toiletten, een studeerkamer, 17 
pianokamers, een recreatieruimte en slaapzalen 
voorzien. 
In 1914 werden nieuwe decoratieve glasramen 
geplaatst in de kerk en het donkerblauwe 
plafond van het koor werd vervangen door een 
schildering van Maria met engelen. Het koor 
werd zo opgelicht en sloot nu beter aan bij de 
rest van de kerk. Het marmer en bladgoud 

Figuur 39.  Refter in het schoolgebouw van 1853 
(1950) (Foto: Beeldbank Brugge)

Figuur 40.  Gang in het schoolgebouw van 1853 (1950) 
(Foto: Beeldbank Brugge)
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werden hersteld. 
In 1923 wordt de huidige bibliotheek, die toen 
een onderverdeeld was in twee ruimtes, het 
washuis en de muziekkamer, samengevoegd en 
omgevormd tot bibliotheek. In datzelfde jaar 
werd ook de ziekenkapel bij de kerk vergroot, de 
slaapcellen van de novicen vernieuwd, centrale 
verwaming geïnstalleerd en het dak van de 
infirmerie hersteld.  
In 1930 werd de Villa uitgebreid en werd het huis 
in de Carmersstraat nr. 85 mee in het eigendom 
van de zusters ontsloten en in gebruik genomen 
door de school. 
In 1934-1935 werden voor het eerst 
restauratiewerken aan de kerk en koepel 
uitgevoerd. De gevel werd ook hervoegd, maar 
omdat de samenstelling van de mortel hier niet 
geschikt voor was, leidde dit tot stabilisatie- en 
vochtproblemen.
In 1941 werd het Father’s House uitgebreid en 
de gevel gewijzigd naar ontwerp van architect F. 
Hocepied. 

In 1952 werd de koepel van de kerk opnieuw 

gerestaureerd, waarbij de dakbedekking 
vernieuwd werd.
In 1959 startten de werken in het interieur van het 
klooster, onder leiding van architect Degeyter. In 
de gang langs de Carmersstraat werden nieuwe 
spreekkamers ingericht. De interne wanden 
links van het toegangsgebouw werden gesloopt. 
Alleen de wand langs het toegangsplein bleef 
bewaard. Op de eerste verdieping werden 
een antichambre, enkele grote ruimtes en 
gastenkamers ingericht. De infirmerie werd 
volledig verbouwd en de sacristie werd vergroot 
met één travee. 
In 1965 werden de aanbouwen en het bijgebouw 
van het Father’s House omgevormd tot garage.
In 1973-1974 werden de schoolgebouwen langs 
de Speelmansstraat afgebroken. Op dat moment 
was de neogotische kapel ook al afgebroken. Het 
‘white house’ en aanbouwen bleven behouden 
en ingericht als gastenhuis. In dezelfde periode 
stopte ook het educatieve doel van de villa en 
vanaf 1976 werd de villa verhuurd aan de Zusters 
van Pittem. 
Op de verdieping van de school werden nieuwe 
kamers ingericht. 
Groep Planning restaureerde in 1978 de 
zuidelijke gevel van de kerk. De koepel, het 
dak en de leidingen werden aangepakt in een 
tweede fase in 1981. Toen werd ook de schade 
aan de interieurschilderingen op de koepel en 
het plafond boven het koor opgemeten. Zo kon 
vastgesteld worden dat verschillende structurele 
materialen verweerd waren, voornamelijk door 
vochtinfiltratie, en dat de interieurelementen 
daardoor blootgesteld werden. Ook de 
koepel vertoonde tegen 1981 verschillende 
schadepatronen. Daarom werd een groot 
deel van de steen vervangen door een andere 

Figuur 41.  Kadasterplan van 1912 (Afbeelding: IPW3 
KU Leuven RLICC)

Figuur 42.  Kadasterplan van 2006 na afscheiding van 
de oude boerderij (Afbeelding: IPW3 KU Leuven RLICC)

Figuur 43.  Kadasterplan van 2010 na afscheiding van 
het voormalige schoolgebouw (Afbeelding: IPW3 KU 
Leuven RLICC)

steensoort. De Balegemse steen werd voor 
60% weggehaald en vervangen door Massangis 
steen. Boven de ramen werd de witte steen ook 
vervangen door blauwe steen. Het orgel (dd. 
1895) bevond zich eveneens in slechte staat en 
werd in 1985 gerestaureerd. 

21ste eeuw
In 2005 wensten de zusters hun cellen samen 
te voegen en zo te vergroten om het comfort 
te verhogen. Dit gebeurde op een reversibele 
manier met zo min mogelijk ingrepen. Tegelijk 
werd de houten vloer bekleed met linoleum 
om het geluid te dempen. De kerk onderging 
nogmaals een restauratiecampagne in 2003. 
De gevels werden volledig gereinigd en de 
glaspanelen werden na demontage behandeld. 
De natuursteen werd gelijmd en aangevuld 
met een restauratiemortel. De muur werd ook 
geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. 
In 2006 werd de oude boerderij, samen met een 
stuk van de tuin, in erfpacht gegeven aan de 
‘Gemeenschap van de Ark Moerkerke’. 
In 2008 werd het gastenhuis (voormalige school)  
en de aanpalende tuin verkocht aan het Sint-
Leocollege en werd het ingericht als internaat. 
Het gebouw werd ca. 2020 verkocht aan een 
particulier en wordt momenteel gerestaureerd 
en heringericht als b&b met woongelegenheid. 
De bovenverdieping zal terug worden opgedeeld 
in een beperkt aantal kamers. 
In 2018-2020 werd de infirmerie verbouwd. Er 
werd op dat moment een verbinding gemaakt 
op de eerste verdieping met de slaapcellen in de 
oude kloostervleugel van 1649.   
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Figuur 44.  Overzicht bouwfasen op plan
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Op de tekening van 1729 (zie figuur 33) is te 
zien dat ten westen van de bestaande tuin een 
groot perceel is toegevoegd en ingericht in 
dezelfde stijl als de oude tuin, als nutstuin met 
rechte paden en vierkante perken, omzoomd 
met bomen, hagen en struiken. Het pad links van 
de voormalige tuin werd de hoofdas waarlangs 
een bomenrij werd aangeplant. Op het centrale 
kruispunt ten westen ervan werd (net zoals op het 
kruispunt ten oosten) een prieel voorzien. Aan 
elk einde van de noord-zuidassen werd een kapel 
gebouwd. Degene langs de hoofdas is vandaag 
nog aanwezig. Tegen de kloostergebouwen 
werden enkele weides ongericht, afgescheiden 
met houten hekken. Tussen de gebouwen van het 
klooster waren nog kleine nutstuinen aanwezig 
met enkele fruitbomen. De tuin van het nieuwe 
schoolgebouw dd. 1711 was afgebakend met 
een houten omheining.
Met de bouw van de nieuwe kerk in 1739 
ontstond een nieuwe binnentuin die dienst deed 
als begraafplaats. 

De huidige omvang van de volledige kloostertuin 
van het Engels Klooster is het resultaat van 
verschillende uitbreidingen na aankoop van het 
eerste gebouw met aanwezige tuin in 1629 (zie 
figuur 29). Deze tuin was ommuurd en reikte 
van de Carmersstraat tot de Snaggaardstraat. 
De tuin was onderverdeeld met een muur. In 
het westen was een rechtlijnig aangelegde 
nutstuin met paden en (fruit)bomen en in het 
oosten een grasweide, vermoedelijk voor het 
vee. In 1658 werd de site uitgebreid naar het 
westen langs de Carmersstraat. Op het perceel 
werd een ommuurde bloemenweide ingericht 
voor de kerk. De twee naastliggende huizen met 
ommuurde tuinen werden gebruikt voor gasten. 
Op de tekening van 1661 (zie figuur 30) is te 
zien dat het zuidelijke deel van de kloostertuin 
is ingericht als ommuurde veeweide. Hiernaast 
is een waterput aanwezig en het achterliggende 
gedeelte van de tuin is nog steeds aangelegd 
als nutstuin met paden en (fruit)bomen. De 
muur is nog aanwezig, maar werd op meerdere 
plaatsen doorbroken. Op het einde van de 17e 
eeuw werd een prieel voorzien op het centrale 
kruispunt (zie figuur 31). Ondertussen werd ook 
het meelhuis gebouwd in de noordoostelijke 
hoek van de kloosterperceel waardoor de tuin 
licht wijzigde: de muur loodrecht op de straat 
werd afgebroken, er werd een nieuwe poort naar 
de Snaggaardstraat voorzien en in het verlengde 
van het meelhuis werden langs de kloostermuur 
enkele velden aangelegd. Evenwijdig met de 
muur van de veeweide werd nog een muur 
opgetrokken ter afbakening van de noordelijke 
nutstuin.

II.3	 AANLEG VAN DE KLOOSTERTUIN

In 1744 (zie figuur 36) lijken de stenen 
scheidingsmuren binnen het kloostercomplex 
verdwenen te zijn. De tuin is nog steeds ingericht 
als nutstuin met groententuin, boomgaard, 
veeweide en dergelijke. Dit is ook zo aangeduid 
op de kaart van de Ferraris dd. 1777. 
In 1834 werd een perceel van 30are ten oosten 
van het klooster aangekocht en ingericht als 
rechtlijnige nutstuin met vierkante perken, 
omzoomd met bomen, hagen en struiken. 
Deze tuin wordt de Sint-Jozefstuin genoemd. 
Ongeveer 20 jaar later, in 1853, werd de hoeve 
en bijhorende tuin in het oosten aangekocht. 
Dit stuk grond bleef echter gescheiden van de 
Sint-Jozefstuin door een kloostermuur. In 1858 
werd in dit deel van de tuin een kapel gebouwd 
waarvan de gevel in lijn lag met de kloostermuur. 

Figuur 45.  Ferrariskaart, 1777 (Afbeelding: geopunt.
be)

Figuur 46.  Overzicht van de verschillende aankoop- en verkoopfasen

Dit is te zien op de lithografie van Lodewijk Van 
De Walle van 1895 (zie figuur 38). Deze tekening 
toont eveneens een mooi overzicht van hoe 
de tuin er op dat moment uitzag. Langs de 
wasvleugel was een bomenendreef, die tot op 
vandaag bewaard bleef. In de westelijke tuin 
waren twee siertuinen, afgebakend met metalen 
hekken. Ook hier zijn vandaag nog restanten van 
aanwezig ter hoogte van de centrale zichtas. Het 
uiterst westelijke deel behoorde tot de school en 
hier werden tennis- en cricketvelden aangelegd, 
eveneens afgebakend met metalen hekken en 
gescheiden van elkaar door een bomendreef. 
Tegen het kloostergebouw lag een stuk dat 
vermoedelijk gebruikt werd als siertuin en was 
afgescheiden met een houten hek tussen pilaren, 
bekroond met vazen. 



32

STUDIO ROMA cvba BEHEERSPLAN ENGELS KLOOSTER

bouwhistorische nota

Figuur 47.  Zicht op de tuin in 1878, toen nog een 
nutstuin (foto: beeldbank Brugge)

Figuur 48.  Zicht vanuit de centrale zichtas in de tuin van de lekenzusters met links het metalen hek dat tot op 
vandaag bewaard bleef, 1902 (foto: beeldbank Brugge)

Figuur 49.  Zicht op de bomendreef in de schooltuin waarvan een restant bewaard bleef en links het tennisveld, 
1902 (foto: beeldbank Brugge)

Het huidige uitzicht van de tuin is vooral bepaald 
door ingrepen uit de 20ste eeuw, toen de tuin 
niet langer een nutsfunctie had, maar ook een 
plek voor ontspanning en meditatie werd. 
In 1907 werd een stuk van de tuin voor het 
koostergebouw ingericht als lusttuin met ronde 
grasvlakten met diverse planten, struiken en 
bomen. De afsluiting met vazen werd deels 
behouden. Deze tuin wordt nu de novicentuin 
genoemd. Ten noorden van de novicentuin 
lag, naast de wasvleugel, de tuin voor de 
lekenzusters met bleekweide. Dit stukje tuin is 
eerder rechtlijnig. 
De muur tussen de Sint-Jozefstuin en de hoeve 
werd afgebroken en samen omgevormd tot 
romantische lusttuin met vijver. De bomendreef 
langs de wasvleugel werd geïntegreerd in het 
nieuwe ontwerp. 
Het nabijgelegen deel van de schooltuin werd 
ingericht met bloembedden als botanische 
tuin en deed dienst als ontspannend en leerrijk  
gebied voor de leerlingen. 
In 1938 werd het kerkhof heraangelegd 
en omgevormd tot een Franse tuin. De 
infirmerietuin werd gewijzigd in 1960 en beplant 
met buxus in 1976. De vijver in de Sint-Jozefstuin 
werd opgevuld en bekleed met betontegels in de 
jaren ‘80.

In 2006 werd de oude boerderij, samen met een 
stuk van de tuin, in erfpacht gegeven aan de 
‘Gemeenschap van de Ark Moerkerke’. 
In 2008 werd het gastenhuis (voormalige school)  
en de aanpalende tuin verkocht aan het Sint-
Leocollege en werd het ingericht als internaat. 
De tennisvelden zijn vervangen door een 
parking en grasvlaktes (vermoedelijk in de jaren 
‘70). Toch kunnen we vandaag nog heel wat 
interventies van het begin van de 20e eeuw en 
zelfs oudere structuren herkennen. Zo onder 
meer de centrale as van de kapel naar de 
kloostervleugel met metalen hekken, restanten 
van de bomendreef die hier loodrecht mee 
kruiste, de bomendreef langs de wasvleugel, 
de bleekweide, de afscheiding met vazen, de 
Engelse invloeden in de Sint-Jozefstuin en de 
novicentuin.
Omdat het tuinwerk te zwaar werd voor de 
zusters, werden vrijwilligers ingeroepen of 
werkmannen ingehuurd. Om het onderhoud 
en de kosten te verminderen, werden de 
bloemenperken en plantenboorden weggehaald. 
Van 2013 tot 2015 werd een overeenkomst 
gemaakt tussen het Engels klooster en de stad, 
die zou helpen met het onderhoud van de tuin. 
In ruil stelden de zusters hun tuin enkele dagen 
per jaar open voor het publiek. Een inventaris 
van de aanwezige beplanting werd opgemaakt 
door de groendienst van de stad Brugge. 
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Figuur 50.  Botanische schooltuin, 1902 (foto: beeldbank Brugge) Figuur 52.  Sint-Jozefstuin, 1906 (foto: beeldbank Brugge)

Figuur 51.  Bomendreef naast de wasvleugel, 1902 (foto: beeldbank Brugge) Figuur 53.  Novicentuin en achterliggende tuin voor de lekenzusters, 1906 (foto: beeldbank Brugge)
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Figuur 54.  Overzicht bouw- en verbouwfasen op plan



III. INVENTARISATIE HUIDIGE TOESTAND



36

STUDIO ROMA cvba BEHEERSPLAN ENGELS KLOOSTER

inventarisatie huidige toestand

OVERZICHT VAN DE INVENTARISSEN IN BIJLAGE
Per gebouw/vleugel werd een inventaris van het bouwkundig erfgoed opgemaakt. Om 
deze inventaris samen te stellen, werd het volledige gebouwencomplex doorlopen, in situ 
bestudeerd en fotografisch gedocumenteerd. Naast de vaststellingen ter plaatse, werd ook 
gekeken naar bestaande opmetingsplannen, rapporteringen door Monumentenwacht en 
reeds beschreven bouwkundige elementen in literatuur en inventarissen. Deze beschikbare 
gegevens en beschrijvingen werden getoetst aan de huidige situatie en eveneens opgenomen 
in de beschrijving. 
De analyse van het bouwkundig erfgoed omvat een beschrijving van de volgende 
gebouwonderdelen: gevels, daken, vloeren, wanden, buiten- en binnenschrijnwerk, plafonds, 
vloeren, lambriseringen, balkenlagen, trappen, schouwen enzomeer. Er werd ook steeds 
gekeken naar bouwsporen en bouwnaden, afwerkigen, typologische kenmerken etc. Zo 
werd getracht een overzicht te geven van de huidige bouwkundige situatie van het Engels 
Klooster. Specifiek voor het buitenschrijnwerk, werd een datering toegevoegd, gebaseerd op 
de analyse van de bouwgeschiedenis en een visueel nazicht ter plaatse. Het gaat hier steeds 
om een inschatting. Om uitsluitsel te geven over de correcte datum van het buitenschrijnwerk 
is bijkomend onderzoek aangewezen. 
Verder werd ook aandacht besteed aan het roerend erfgoed, wat ook een bijzonder en 
belangrijk deel van het gebouwcomplex uitmaakt. In de inventarisatie vertaalt dit zich 
in een interpretatie, die zich beperkt tot de zogenaamde cultuurgoederen. Samen met 
de opdrachtgever werd een lijst opgemaakt van roerende goederen die als cultuurgoed 
beschermd worden. 

De volgende inventarissen zijn opgenomen in bijlage:

III.1	 Inventaris exterieur van de wasvleugel, het 
meelhuis, de villa, de aanbouw van het Father’s 
House en het huis nr. 83

III.2	 Inventaris Kerk

III.3	 Inventaris Kloostervleugel 

III.4	 Inventaris Ontvangstgebouw 

III.5	 Inventaris Infirmerie 

III.6	 Inventaris Father’s House 

III.7	 Inventaris Schoolgebouw

III.8	 Inventaris Tuinen



1.  Beeld Heilige Augustinus
		  Aantal: 1
		  Datum: onbekend
		  Locatie: KG-00.15
		  Vervaardiger: Aloïs De Beule uit Gent
		  Materiaal: carrara marmer
		  Staat: goed
		  Grondslag: beeld geplaatst op een 
in natuursteen uitgewerkte muurnis: onroerend door 
ornamentele bestemming.

2.  Portretschilderij Mary Stanislas Liefmans
		  Aantal: 1
		  Datum: 1910
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: Joseph Jansens de Varebeke
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

3.  Portretschilderij Mary Emmanuel
		  Aantal: 1
		  Datum: 1929
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: Floris Van Acker
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

4.  Portretschilderij Mary Gabriel Belton
		  Aantal: 1
		  Datum: 1921
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: Emile Rommelaere
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

5.  Portretschilderij Anne Theresa Quick
		  Aantal: 1
		  Datum: voor 1945
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: Emile Hirsch
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

6.  Portretschilderij Olivia Darell
		  Aantal: 1
		  Datum: 1920-1925
		  Locatie: KG-00.18l
		  Vervaardiger: Matthias De Visch
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

7.  Portretschilderij Mary Wright
		  Aantal: 1
		  Datum: 1920-1925
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

8.  Portretschilderij Augustina Bedingfield
		  Aantal: 1
		  Datum: 1920-1925
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: redelijk
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.

9.  Portretschilderij
		  Aantal: 1
		  Datum: 1920-1925
		  Locatie: KG-00.18
		  Vervaardiger: Jacobus Van Oost de Jongere
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: deel van een reeks 
portretschilderijen van de voormalige prioressen van het 
Engels Klooster, opgehangen in de kloostergang en ritmeren 
de ruimte: onroerend door wilsbestemming.
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10.  Altaarschilderij Maria bij het Kruis
		  Aantal: 1
		  Datum: onbekend
		  Locatie: KG-00.24
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: carrara marmer
		  Staat: redelijk
		  Grondslag: schilderij van Maria bij het Kruis 
in het altaar: onroerend door ornamentele bestemming.

11.  Beeld Petrus
		  Aantal: 1
		  Datum: 1601-1700
		  Locatie: KG-01.72
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: eik
		  Staat: goed
		  Grondslag: beeld geplaatst in een muurnis: 
onroerend door ornamentele bestemming.

12.  Beeld Paulus
		  Aantal: 1
		  Datum: 1601-1700
		  Locatie: KG-01.72
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: eik
		  Staat: goed
		  Grondslag: beeld geplaatst in een muurnis: 
onroerend door ornamentele bestemming.

13.  Beeld Aloysius van Gonzaga
		  Aantal: 1
		  Datum: onbekend
		  Locatie: Ke-00.03
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: hout
		  Staat: goed
		  Grondslag: beeld geplaatst op een 
muursokkel, die een ensemble vormt met de vaste 
muurbanken en stoelen in de kapittelzaal: onroerend door 
ornamentele bestemming. 

14.  Beeld Antonius van Padua
		  Aantal: 1
		  Datum: onbekend
		  Locatie: Ke-00.03
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: hout
		  Staat: goed
		  Grondslag: beeld geplaatst op een 
muursokkel, die een ensemble vormt met de vaste 
muurbanken en stoelen in de kapittelzaal: onroerend door 
ornamentele bestemming. 

15.  Portretschilderij Thomas Morus
		  Aantal: 1
		  Datum: 1701-1800
		  Locatie: Ke-00.02
		  Vervaardiger: naar Hans Holbein (kopie)
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: portretschilderij geschonken 
aan het klooster door de familie van Mother Mary More 
(voormalige priorin): onroerend door wilsbestemming. Vormt 
een ensemble met het portretschilderij van Thomas Fordus. 

16.  Portretschilderij Thomas Fordus
		  Aantal: 1
		  Datum: 1701-1800
		  Locatie: Ke-00.02
		  Vervaardiger: onbekend
		  Materiaal: schilderdoek
		  Staat: goed
		  Grondslag: vormt een ensemble met het 
portretschilderij van Thomas More, geschonken aan het 
klooster door Sr. Catherine Willis, afstammelinge van de 
broer van Thomas Ford: onroerend door wilsbestemming. 
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IV.1	 ALGEMEEN

IV.1.1	Overzicht van de beschermingen 

De hele site waarover dit beheersplan handelt, is gelegen binnen de bescherming als 
stadsgezicht ‘Engels klooster met omgeving’, beschermd bij besluit van de Vlaamse Executieve 
op 22 september 1982.  
Drie onderdelen uit dit stadsgezicht zijn beschermd als monument: de kerk, het klooster en de 
hoeve. Deze hoeve valt echter niet onder het gebied dat in dit beheersplan wordt behandeld.   
De gebouwen van het Engels Klooster zijn beschermd als monument bij besluit van de 
Vlaamse Executieve op 22 september 1982. De kerk van het Engels klooster is beschermd als 
monument bij Koninklijk Besluit op 9 juli 1974. 
De site is vastgesteld op de inventaris bouwkundig erfgoed bij besluit van de administrateur-
generaal op 28 november 2014. 
Verder valt het binnen de afbakening van de vastgestelde archeologische zone ‘historische 
stadskern van Brugge’, vastgesteld bij Ministerieel Besluit op 19 februari 2016.
Tot slot ligt de site binnen de historische stadskern van Brugge, die erkend is als werelderfgoed 
door UNESCO sinds 2 december 2000 tot heden.

IV.2	 BESCHERMING OP VLAAMS NIVEAU

IV.2.1	Beschermd als Monument

1. De kerk van het Engels klooster is beschermd als monument bij Koninklijk Besluit op 9 juli 
1974 omwille van het algemeen belang.

2. De gebouwen van het Engels Klooster zijn beschermd als monument bij besluit van de 
Vlaamse Executieve op 22 september 1982 omwille van artistieke en historische waarde (niet 
nader omschreven). De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) 
bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het Engels Klooster als 
volgt werd gemotiveerd: “als klooster gesticht in 1629 met belangrijke bouwperioden in de 
17de, 18de en 19de eeuw.”

IV.2.2	Beschermd als Stadsgezicht

Het Engels klooster met omgeving is beschermd als stadsgezicht bij besluit van de Vlaamse 
Executieve op 22 september 1982 omwille van het algemeen belang gevormd door de 
historische en artistieke waarde (niet nader omschreven). De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en 
artistieke waarde van het Engels Klooster als volgt werd gemotiveerd: “als klooster gesticht in 
1629 met belangrijke bouwperioden in de 17de, 18de en 19de eeuw.”

IV.3	 BESCHERMING ALS WERELDERFGOED
Zoals vermeld in hoofdstuk I maakt het Engels Klooster deel uit van het Historisch centrum van 
Brugge dat sinds 2 december 2000 als UNESCO Werelderfgoed kernzone erkend is (UNESCO 
ID 996-001). 
Het historisch centrum van Brugge is van Uitzonderlijke Universele Waarde aangezien het aan 
de criteria (ii), (iv) en (vi) voldoet. Deze criteria worden specifiek als volgt omschreven:
• Criterium (ii): Het historische centrum van Brugge getuigt van de aanzienlijke beïnvloeding 
gedurende een lange periode op het vlak van architectuur, in het bijzonder de baksteengotiek, 
en van de voorkeur voor innovatieve artistieke stromingen bij de ontwikkeling van de 
middeleeuwse schilderkunst, als geboorteplaats van de Vlaamse Primitieven.
• Criterium (iv): Het historische centrum van Brugge is een buitengewoon voorbeeld van 
een architecturaal ensemble dat bijzondere stadia in het middeleeuwse Europa illustreert 
op commercieel en cultureel gebied, met de openbare, sociale en religieuze complexen als 
levende getuigen.
• Criterium (vi): Het historische centrum van Brugge was de geboorteplaats van de Vlaamse 
Primitieven en een centrum van mecenaat en ontwikkeling van de schilderkunst in de 
middeleeuwen, met als vertegenwoordigers onder meer Jan van Eyck en Hans Memling.

De site van het Engels Klooster draagt voornamelijk bij aan criterium (iv). De geschiedenis 
van het Engels Klooster is een getuigenis van de stedelijke ontwikkeling van de religieuze 
functies, die Brugge vanaf de middeleeuwen gestalte gaf. Daarnaast sluit de architectuur van 
het Engels Klooster  in grote mate aan bij de Brugse klooster- en huizenbouw en volgt het ook 
hun vrij traditionele vormgeving en langzame evolutie.
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IV.4	 BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN

IV.4.1	Historische waarde 
Voor de beschrijving van de historische erfgoedwaarde werd tekstmateriaal gebruikt, afkomstig uit het 
herwaarderingsplan van het stadsgezicht omgeving “Engels Klooster”, opgemaakt door SAVE in 2014, in 
opdracht van de stad Brugge. 

Gebouwen
Het Engels Klooster kent een interessante bouwgeschiedenis, die onlosmakelijk verbonden 
is met de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Brugge en met de geschiedenis en de 
ontwikkeling van het religieuze leven. Het is een buitengewone sites met een bijzonder hoge 
erfgoedwaarde die alomvattend is.

Het domein van het Engels Klooster wordt al bijna vier eeuwen vrijwel ononderbroken 
bewoond door de Kanunnikessen van Windesheim. Het klooster is een goed bewaard en 
volledig ommuurd complex, dat in zijn huidige vorm bestaat uit gebouwen, daterend van het 
midden van de 17de tot 20ste eeuw, grotendeels gegroepeerd rondom twee binnenkoeren. 
Deze binnenkoeren sluiten aan bij de vleugels die gelegen zijn langs de Carmersstraat: de 
dominerende voorgevel met koepelkerk, het voormalige gastenkwartier en het ingangsgebouw 
met bijhorende spreekkamers. Aansluitend bij de gebouwen aan de straat, ligt de infirmerie 
en de vleugel van 1682. In de tuinvleugel van 1711 ligt de bibliotheek, het noviciaat en de 
werkruimte en de vleugel van 1649 met onder meer de gemeenschapsruimte, de keuken 
en slaapcellen. In de grote tuin, reikend tot aan de Speelmansstraat enerzijds en aan de 
Snaggaardstraat anderzijds, staan het meelhuis, de kapel, de wasvleugel en de galerij.
In het Engels Klooster leeft een gemeenschap van kanunnikessen die zich steeds hebben 
gewijd aan opvoedingswerk van meisjes (ze houden van bij de aanvang een pensionaat 
open waar ze Engelse katholieke meisjes opleiden) en aan gastvrij onthaal. Priester-dichter 
Guido Gezelle (1830-1899) was een tijdlang rector van het Engels Klooster en leraar aan de 
kostschool (boardingschool). In de spiritualiteit van de zusters zijn Thomas More (er bevindt 
zich een relikwie van hem in de kerk) en Geert Grote (Moderne Devotie) heel belangrijk.
De architectuur van het Engels Klooster sluit in grote mate aan bij de Brugse klooster- en 
huizenbouw en volgt ook hun vrij traditionele vormgeving en langzame evolutie. De 
kloosterkerk knoopt daarentegen aan bij stijlarchitectuur van de eerste helft van de 18de 
eeuw, die overhelt van barok naar een streekeigen interpretatie van het vroege classicisme. 

Het gebouwensemble behoudt nog duidelijke sporen van het eeuwenlange bouwen, 
verbouwen en restaureren, daterend uit verschillende periodes, vanaf de 17de tot de 20ste 
eeuw.
De Engelse zusters vestigden zich in het zogenaamde huis “Nazareth” aan de Carmersstraat 
in 1629. Op 20 september 1629 werd het klooster officieel canoniek opgericht en kwam het 
onder de jurisprudentie van het bisdom Brugge. Een kleine veertig jaar nadat de zusters 
zich in Brugge gevestigd hadden, werden er uitbreidingswerken uitgevoerd: de pandgang 
met aanhorigheden, de refter, de keuken, de grote zaal van de communauteit met erboven 
een dubbel rij cellen en een kapel die op 22 augustus 1650 ingewijd werd. De eerste steen 
voor deze kapel en de kloostergebouwen werd gelegd op 14 mei 1647. De plannen van 
deze gebouwen, opgericht tussen 1647 en 1649 zouden door Georges Aerts, een Brugs 
magistraat en architect ontworpen zijn, onder het prioraat van Mother Augustina Bedingfield 
(1640-1661). Onder het prioraat van Mother Lucy Herbert (1709-1744) werd het klooster 
aanzienlijk uitgebreid. Het tweede kloosterpand, het calefactorium, het noviciaat en de 
bibliotheek werden toen gebouwd. De kapel werd tussen 1736 en 1739 vervangen door de 
monumentale koepelkerk aan de Carmersstraat. De eerste steen van de nieuwe kerk werd 
gelegd op 12 maart 1736. Ze werd ingewijd op 7 april 1739. De kerk, in classicistisch getinte 
laat-barok, werd ontworpen door Henri Pulinx senior (1698-1781). Ze is beeldbepalend in het 
straatbeeld van de Carmersstraat en vormt aan de straatzijde het belangrijkste hoofdaccent 
van het kloostercomplex. Vanaf 1766 is Mary More, directe afstammeling van Thomas More, 
de nieuwe priorin. In 1794 vluchtten de zusters naar Engeland, behalve twee zusters die de 
gebouwen bewaken en later terug aankopen. In 1802 kunnen alle zusters terug in het klooster 
wonen. Omdat de zusters teruggekomen waren uit Engeland noemde de bevolking het 
klooster van toen af ‘Engels Klooster’. In 1853 werd opnieuw verbouwd: priorin Ann Theresa 
Quick liet het pensionaat sterk uitbreiden. 
De zusters stopten in 1973 met de boarding school en kort na de eeuwwisseling met het 
opvangen van gasten in het gastenkwartier. Het ‘Engels Klooster’ is het enige Engelse 
katholieke klooster dat, op de Franse Revolutie na, onafgebroken heeft gefunctioneerd en 
nog steeds bestaat. 

Het Engels klooster is een uniek conglomeraat van gebouwen uit verschillende bouwperiodes. 
Vandaag kan men nog steeds die historische groei en de vergroeiingen van het gehele 
kloostercomplex aflezen in de gebouwen. De bouwwijzen, bouwtechnieken, bouwstijlen 
uit die diverse bouwperiodes moeten bewaard blijven, zodat de historische groei van het 
kloostercomplex in al zijn diversiteit visueel verstaanbaar blijft. Hierna volgt een kort overzicht 
van de verschillende kloostervleugels en gebouwen.
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De kloosterkerk (beschermd monument 09/07/1974) 
De kloosterkerk is een georiënteerd eenbeukige bouwwerk met in 
het westen een kort en smal afgerond schip van vier traveeën, een 
bredere, indrukwekkende vierkante ruimte opgevat als pseudo-
transept en in het oosten een halfrond koor dat terugvalt op de 

De vroegere kapel werd verbouwd in 1739 bij de oprichting van de kerk. De zoldering van 
het ontvangstgebouw is versierd met een bepleisterd plafond met stucwerk uit het midden 
van de 17de eeuw. Aan de straatzijde ligt de westvleugel met ontvangstkamers, opgevat als 
witgeschilderde bakstenen lijstgevel met ronde vensters. Aan de noordzijde, langs de tuin, ligt 
de nieuwe pandgang met bepleisterde graatgewelven. 

breedte van het schip. De gevel aan de straat is opgevat als monumentale portiek travee met 
gekoppelde kolossale hoekpilasters van de Korinthische orde onder een gebogen fronton. 
De poort werd gedicht in 1802. De rijzige koepel steunt op de onderbouw en de trommel 
en is beeldbepalende in de Carmersstraat. Het interieur van de kerk is een merkwaardige en 
monumentaal opgevatte ruimte resulterend van de combinatie tussen basilicale en centrale 
aanleg met koepel en bijzondere lichtinval. 

Aan de westelijke zijde van de kerk, het gebouw van 1739 
(beschermd monument 22/09/1982) 
Voormalig trappenhuis en onderkomen voor de bedienden, nu 
gebruikt als gastenkwartier. Vooraan een breedhuis van drie 
traveeën en twee bouwlagen en achteraan een diephuis, telkens 

onder schilddak. Aan de straat gelegen lijstgevel met natuurstenen parement, belijnd door 
uitspringende puilijst. Dubbelhuisopstand: centrale rechthoekige deur met bovenlicht 
geflankeerd door twee rechthoekige vensters; analoge bovenvensters en zoldervenster, 
opgenomen in een dakkapel onder driehoekig fronton. In het interieur bevindt zich een groot 
trappenhuis met eikenhouten trap in Lodewijk XIV-stijl. 

Aan noordelijke zijde van de kerk, de pandgang (beschermd 
monument 22/09/1982) 
Verankerde bakstenen lijstgevel, bestaand uit zes traveeën en 
twee bouwlagen onder leien lessenaarsdak. Segmentboogvormige 
muuropeningen in vlakke omlijsting. Tussen de benedenvensters 

vier gedenkstenen. In het interieur is er de pandgang, overkluisd door middel van vier 
gepleisterde graatgewelven. 

Ontvangstgebouw, vleugel van 1650 omgebouwd in 1739 
(beschermd monument 22/09/1982) 
Deze vleugel is gelegen aan de met bakstenen geplaveide binnenkoer, 
toegankelijk via het classicistisch poortgebouw. Aan oostelijke zijde 
bevindt zich de vroegere kapel, nu in gebruik als ontvangstgebouw. 

Infirmerie, vleugel van 1661 (beschermd monument 22/09/1982) 
Deze vleugel heeft twee bouwlagen onder schilddak. In de loop van 
de negentiende eeuw werd hij verlengd tot tegen de straatvleugel. 
Binnen het eerste binnenhof wordt een kleinere kloostergang 
omsloten door de vleugels van 1649, 1661, 1739 en aan de zuidzijde 

door een 17de-eeuwse muur, de zogenaamde koer Thomas à Kempis, cf. standbeeld met 
opschrift: “THOMAE A KEMPIS/ DEDICATUM/ ANNO JUBILEI/ 1629 -14 SEPT. 1929”. De gevels 
uitziend op het binnenhof zijn bakstenen lijstgevels. 
Het interieur werd recent volledig gerenoveerd en ingericht als verblijsruimtes voor de zusters. 

Sacristie en het kloosterpand, vleugel van 1682 (beschermd 
monument 22/09/1982) 
Noord-zuid georiënteerde vleugel, loodrecht op Carmersstraat, 
verbonden met de tuinvleugel van 1649. Deze vleugel heeft twee 
bouwlagen onder zadeldak. Aan de Carmersstraat is het een 

geschilderde tuitgevel van één travee. 
Het interieur bevat de sacristie met bepleisterde graatgewelven en gordelbogen.
Aan de westzijde op het tweede binnenhof is er een kleine uitbouw met de trap naar het 
dormitorium met bakstenen tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. 
De oostgevel is een bakstenen lijstgevel.  
 

Refter, gemeenschapskamer en keuken, vleugel van 1649 
(beschermd monument 22/09/1982) 
Aan de tuinzijde is er een oostwest-georiënteerde bakstenen 
vleugel van negen traveeën met gebruik van zandsteen voor 
muuropeningen en belijnende banden ter hoogte van de onder-, 

tussen- en bovendorpels van de benedenvensters, bestaande uit twee bouwlagen onder 
zadeldak.
Op de benedenverdieping hebben de vensters zandstenen kruiskozijnen met geblokte 
omlijsting. Op de verdieping zijn het segmentbogige vensters in vlakke bepleisterde omlijsting 
met afgeschuinde dagkanten, sommige met daarop aansluitende zogenaamde “Delftse” 
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tegels. Aan de oostzijde in de hoek is er een 19de-eeuwse aanbouw met hoektorentje van rode 
baksteen voorzien van een kegeldak. De oostgevel is een bakstenen asymmetrische tuitgevel, 
afgewerkt met vlechtingen. De rechthoekige vensters hebben zandstenen kruiskozijnen in een 
geblokte omlijsting met afgeschuinde dagkanten. In de top bevindt zich een korfboogvenster 
met jaartal 1649. 
Tegen de zuidgevel is er een soortgelijke gevel als de tuingevel, onder lessenaarsdak met 
drie bakstenen dakkapellen met tuitgeveltje en twee recentere dakkapellen. Het is een 
bakstenen lijstgevel met segmentbogige muuropeningen in vlakke bepleisterde omlijsting. 
Op de penanten zijn er gedenkstenen ter nagedachtenis van de overleden zusters. 
Aan zuidzijde heeft het interieur bepleisterde graatgewelven tussen gordelbogen, rustend op 
eenvoudige kraagstenen. Bevloering is in wit-zwarte marmeren tegels in dambordpatroon. Op 
de begane grond liggen de refter met vroeg 18de-eeuws bepleisterd plafond met stucversiering 
(religieuze motieven met Lodewijk XIV-stijlkenmerken), de gemeenschapskamer en de 
keuken. Op de verdieping bevinden zich de oude slaapcellen van de zusters.  

Schoolgebouw, vleugel van 1855 (beschermd monument 
22/09/1982)
Het is een breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen 
onder pannen schilddak, voorzien van vier dakkapellen met 
driehoekige frontonbekroning. Verankerde bakstenen lijstgevel 

Bibliotheek, noviciaat en werkruimte, vleugel van 1711  (beschermd 
monument 22/09/1982) 
Aan tuinzijde, in het verlengde van constructie uit 1649, werd een 
vleugel opgetrokken in gelijkaardige stijl als deze van 1649. Het is 
een vleugel van dertien traveeën en twee bouwlagen onder leien 

zadeldak, voorzien van zeven bakstenen dakkapellen met tuitgeveltje. 
De westgevel dateert van 1711, cf. gebeeldhouwde gevelsteen. Het is een bakstenen tuitgevel, 
afgewerkt met vlechtingen en rechts opgetrokken. 
Tegen de zuidzijde werd een (klooster)pand van tien traveeën aangebouwd, één bouwlaag 
hoog onder een lessenaarsdak. Op de muurdammen zijn er gedenkstenen met opschriften 
van de overleden kloosterzusters. In het interieur is de pandgang afgedekt met bepleisterde 
graatgewelven tussen gordelbogen. De vloer is gelegd met zwarte en witte marmeren tegels 
in dambordpatroon. De begane grond is verdeeld in drie ruimten: de grote bibliotheek, het 
noviciaat en de werkruimte. Op de verdieping bevinden zich de oude slaapcellen van de 
zusters. 

Father’s House, vleugel van 1835 (beschermd monument 
22/09/1982) 
Deze vleugel heeft een L-vormige plattegrond. Verankerde bakstenen 
lijstgevel van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder 
zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen met 
arduinen lekdrempels. 

met segmentboogvormige muuropeningen in vlakke bepleisterde omlijsting, voetstukken 
en eenvoudige sluitsteen. Het hoofdgestel bestaat uit een bepleisterde fries en kroonlijst op 
geprofileerde consoles.
Het plafond van de refter heeft rijkelijke stucversieringen met engelenfiguren, blad- en 
bloemmotieven op en tussen de moerbalken. De moerbalken rusten op zwaar uitgewerkte 
consoles met engelenfiguur. Soortgelijk thema komt voor op de deuren en het hang- en 
sluitwerk. Lange galerij van acht traveeën aan de tuinzijde; overwelfd door middel van 
kruisribgewelven tussen zwaar versierde gordelbogen. Op het einde van de gang, eikenhouten 
trap voorzien van een trappaal met engelenkop.

Buitenschrijnwerk 
Bijna nergens op de site bleef het 17e of 18e eeuwse buitenschrijnwerk behouden. Het 
werd reeds aangepast volgens de noden van de tijd, of vervangen naar historisch model. 
Van het 19e-eeuwse buitenschrijnwerk zijn in de kloostergebouwen nog restanten aanwezig, 
maar vaak reeds aangepast. Bijvoorbeeld een guillotineraam dat omgevormd werd naar 
een opengaand draairaam of een houten kruisramen waarbij de roedeverdeling verwijderd 
werd en het raamkader werd ingevuld met grotere glaspanelen. Het grootste deel van het 
buitenschrijnwerk dateert uit de 20e eeuw. 
Het glas-in-lood is bijna nergens nog origineel, maar hoort bij de historische bouwwijze van 
het klooster en is bijgevolg waardevol. 
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Tuinen en buitenruimtes
De historische groei en de vergroeiingen van het gehele kloostercomplex is nog duidelijk 
af te lezen in de gebouwen, maar is minder aanwezig in de tuinaanleg, die in de loop van 
de tijd evolueerde van moestuin, boomgaard, groentetuin, weide met vee, naar een 
gemengde landschapstuin, volgens het Engels parktype, aangevuld met een schooltuin en 
sportaccommodaties, zoals tennisvelden.

Het Engels klooster heeft als buitenruimten twee grote tuinen aan de noordzijde en vier 
binnentuinen. De vier binnentuinen zijn gesitueerd in de zones van het beschermd monument. 
Twee binnentuinen werden als tuin ingericht, waarvan één als het oude kerkhof en één als 
privétuin van de zusters (infirmerietuin) en twee als een verharde buitenruimte. Het kerkhof 
werd in 1938 heraangelegd als Franse tuin en bleef zo bewaard. De overige drie binnentuinen 
zijn kwa inrichting of aanplanting niet uitzonderlijk, maar spelen een belangrijke rol in de 
historische (bouw)evolutie van de kloostersite.
Het noordwestelijk deel van de site is de ruimste tuin, die functioneel erg opgedeeld is in een 
(bescheiden) moestuin, een bleekweide, zichtgroen en een buitenruimte voor het voormalige 
schoolgebouw. Alle functies zijn sterk afgebakend. De huidige verschillende functies zijn erg 
uniek, maar deze nutszones waren destijds vermoedelijk ruimtelijk met elkaar verbonden. 
Door toenemende wildgroei ten gevolge van een minder degelijk beheer van bepaalde zones 
en plantensoorten, b.v. de laurierstruik aan de wasruimte en een niet altijd juiste keuze van 
de onderbegroeiing, wordt de ruimte van de tuin meer en meer in onafhankelijke kleine 
zones opgedeeld. De zogenaamde tuincoulissen zijn door deze wildgroei geen structurerende 
elementen meer, maar ze vormen enkel schermen. Daardoor is de grote tuinruimte niet meer 
als een geheel van duidelijk onderscheiden delen leesbaar en wordt hij weinig overzichtelijk. 
De aanleg van de verharde ruimte, die als parking wordt gebruikt, is louter een praktische 
interventie die storend is en niet thuishoort in een kloostertuin. De aanwezigheid van de 
kloostermuur en van het klooster zijn nog weinig van invloed in de globale ruimtebepaling. 
Het groen van een kloostertuin hoort meer in verhouding te staan tot de bouwkundige 
ruimte. Al deze elementen zorgen voor een vermindering van de erfgoedwaarde van dit 
tuindeel. Desondanks zijn er tot op vandaag nog enkele historische structuren aanwezig, die 
zeer waardevol zijn. Zo onder meer de centrale zichtas van de kapel tegen de kloostermuur 
naar de kloostervleugel met metalen hekken, restanten van de lindedreef die hier loodrecht 
mee kruiste, de bleekweide, de afsluiting met bakstenen pilaren met vazen en de 19e eeuwse 
lusttuin (novicentuin). 

Aan de oostzijde van het klooster is een ander deel van de tuin gelegen met een natuurlijk 
karakter, de Sint-Jozefstuin. Het volledige siertuingedeelte is hier één ruimte en is functioneel 
niet opgedeeld. Deze tuin werd aangelegd in het begin van de 19e eeuw als Engelse 
landschapstuin. De algemene opzet van de tuin bleef tot op vandaag behouden en er staan 
nog een aantal bijzondere bomen, waaronder beuken, uitgegroeide hulst en paplaurier. Naast 
de wasvleugel bevinden zich restanten van een bomendreef die dateert uit de 19e eeuw. Dit 
tuindeel is samen met al haar elementen, kapel en beelden meer in harmonie en wordt zeer 
hoog gewaardeerd. 

Tuinmuren
De “muurstraten” met lange blinde muren rond de kloosterdomeinen zijn een essentieel 
onderdeel van de ruimtelijke ervaring, zowel van binnen de kloostersite als erbuiten. De 
muren zijn quasi ononderbroken. Soms is er een poort of een bijna dichte gevel van een 
aangebouwd volume. Zij bepalen sterk de sfeer van het straatbeeld, meer bepaald in de 
Speelmanstraat, de Snaggaardstraat, Hemelrijk, de Oliebaan en de Peterseliestraat.

De Speelmanstraat
Een typische straat met huizen langs de onpare kant en daartegenover, op een hoek van 
twee huizen na, een witgekalkte verankerde kloostermuur, meerdere keren geperforeerd. De 
muur is opgetrokken in bakstenen in staand verband, afgedekt met pannen. De openingen 
zijn uitgewerkt in witte natuursteen met arduinen dorpel en smeedijzeren hekwerk. 

De Snaggaardstraat 
Een eerder hybride straat waar de kloostermuren sterk domineren. Aan de onpare kant 
vanaf Spermalie tot Hemelrijk vindt men een muur met poort, twee interessante gebouwtjes 
met puntgevel zonder toegang naar de straat, een kloostermuur met een poort en op de 
hoek met Hemelrijk een volume met daarin een hoogspanningscabine. De kloostermuur is 
opgetrokken in rode baksteen in staand verband met bakstenen steunberen, afgedekt met 
arduinen dekstenen. 
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IV.4.2	Artistieke waarde 
Voor de beschrijving van de historische erfgoedwaarde werd tekstmateriaal gebruikt, afkomstig uit het 
herwaarderingsplan van het stadsgezicht omgeving “Engels Klooster”, opgemaakt door SAVE in 2014, 
in opdracht van de stad Brugge én uit de studie van het Raymond Lemaire International Centre for 
Conservation, opgemaakt door studenten in 2013-2014. 

De erfgoedwaarde van de kloostergebouwen, bijhorende panden en grote kloostertuinen kan 
moeilijk overschat worden. Het gebouwcomplex illustreert de evolutie van de architecturale 
stijlen in de stad Brugge, zijnde de classicistische koepelkerk, het neoclassicistische 
toegangsportaal en de neobarokke details. De rijke materialen zoals het glas-in-lood, 
vergulde elementen en marmers zijn nog goed behouden. Ze omarmen de schoonheid en de 
architecturale expressie van de gebouwen. 
Ook de erfgoedwaarde van het roerend patrimonium is onbetwistbaar: het meubilair, de 
gebruiksvoorwerpen en de kunstobjecten getuigen van de geschiedenis van de kloosters en 
hun bewoners en ze illustreren ook het vakmanschap, de talenten en de inspiratie van de 
vaklui en kunstenaars die ze gebouwd en gecreëerd hebben.

Architecturaal vakmanschap etaleert zich over de gehele site en tot in de kleinste details. 
Hieronder volgt een opsomming (niet-limitatief) van de meest markante waardevolle 
interieurgehelen die in hun totaliteit bewaard zijn gebleven en zo ongetwijfeld een grote 
bijdrage leveren aan de artistieke waarde van het complex.

Waardevolle interieurgehelen in de kloostervleugel:
Kloostergang 
Lange gang met zwart-witte marmeren vloer, glas-in-loodramen en kruisribgewelven. 
Gedecoreerd met Heilige Kruisweg, marmeren gedenkstenen en schilderijen. 

Sacristie 
Samen met de kerk opgericht tussen 1736 en 1739. Verbouwd en vergroot in de jaren 60. 
Overwelfde ruimte met parketvloer en zwart-witte natuurstenen vloer, ingericht als sacristie 
met houten meubilair. 

Bibliotheek 
Gebouwd in 1711. Oorspronkelijk onderverdeeld in twee ruimtes, het washuis en de 
muziekkamer. Samengevoegd in 1923 en omgevormd tot bibliotheek.  
Grote rechthoekige ruimte met parketvloer en houten balkenplafond, ingericht als bibliotheek 
met wandkasten en losstaande kasten. 

Gemeenschapsruimte
Gebouwd in 1649 als werkruimte, verbouwd tot gemeenschapsruimte in 1879. 
Grote rechthoekige ruimte met parketvloer, ingericht met houten altaar, kasten, tafels en 
stoelen. 

Kloosterrefter
Gebouwd in 1649 en vergroot in 1703. 
Grote rechthoekige ruimte met zwart-witte natuurstenen vloer en stucwerk plafond. 

Traphal
Samen met de kerk opgericht ca. 1739 om een verbinding tussen de nieuwe kerk en het koor 
op de eerste verdieping te voorzien. 
Traphal met eikenhouten trap in Lodewjk XIV-stijl, stucwerk plafond, glas-in-loodraam. 
Gedecoreerd met twee grote ingewerkte beeldnissen met polychrome beelden en schilderijen. 

Slaapcellen
Gebouwd in 1649 en 1711. Een deel van de cellen werd gerenoveerd in 2005 om een verhoogd 
comfort aan de zusters te kunnen bieden. 
Kleine slaapcellen met parketvloeren en deels nog de originele inrichting. 

Waardevolle interieurgehelen in de infirmerie:
Grote ruimte
De grote ruimte van de infirmerie werd opgericht in 1661 en vormde de connectie tussen het 
oude kloosterpand en het oorspronkelijke hoofdgebouw. 
Rechthoekige ruimte met houten vloer, schouw, glas-in-loodramen en houten 
compartimentering. De houten scheiding werd oorspronkelijk gebruikt om de zieke en de 
gezonde zusters van elkaar te scheiden. 

Waardevolle interieurgehelen in de kerk:
Kerk 
Gebouwd tussen 1736 en 1739 olv de Brugse architect Hendrik Pulinx. 
Rijkelijk gedecoreerde koepelkerk met o.a. hoofdaltaar in verschillende marmersoorten, 
natuurstenen vloer in stervormig patroon, marmerschilderingen op de wanden en glas-in-
loodramen.  

Kapittelzaal
Samen met de kerk opgericht tussen 1736 en 1739.
Overwelfde ruimte met parketvloer, gefixeerde eikenhouten banken en twee hogere en 
rijkelijk uitgewerkte banken voor de priorin en subpriorin. 
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Waardevolle interieurgehelen in het ontvangstgebouw:
Inkom
Deel van de voormalige kapel, die verbouwd werd in 1739, en later van de interventies in de 
jaren ‘60 door architect Degeyter. Het stucwerkplafond bleef bewaard.

Waardevolle interieurgehelen in het schoolgebouw:
Voormalige refter
Gebouwd in 1853 als refter van het internaat met een polychroom geschilderd neo-barok 
stucwerk plafond met balken op engelenhoofden, een houten visgraatvloer en sierlijk 
gedecoreerde houten vleugeldeuren. 

Gang
Lange gang met een rijkelijk gedecoreerd neo-barok stucwerkplafond en sielijk gedecoreerde 
houten vleugeldeuren.

Studeerruimtes in het voomalige ‘white house’  
Twee grote rechthoekige ruimtes in oorsprong daterend van 1719, verbouwd in 1830 en 
heringericht in 1912 o.l.v. architect Alphonse De Pauw. Versierd met een neo-barok stucwerk 
plafond met balken op engelenhoofden, een houten visgraatvloer, sierlijk gedecoreerde 
houten vleugeldeuren en een gedecoreerde rondboog tussen beide ruimtes. 

Waardevolle interieurgehelen buiten:
Tuinkapel
Negentiende eeuwse neogotische kapel met Mariabeeld, glas-in-loodramen en decoratief 
stucwerk.

IV.4.3	Archeologisch potentieel
De complexe bouwgeschiedenis, waarbij eeuwenlang is gebouwd, gesloopt, aangepast en 
opnieuw gebouwd, heeft ongetwijfeld een even complex archeologisch verhaal in de bodem 
nagelaten. Deze sporen zijn rechtstreeks gerelateerd aan de beschermde bovengrondse 
gebouwen. Ook zaken als waterputten, beerputten, afvalkuilen e.d. staan in rechtstreekse 
relatie met de bewoners van de site. De oudste historische aanleg van de kloostertuinen 
is grotendeels verdwenen, maar ook daarvan zijn wellicht nog sporen in de ondergrond 
bewaard.

IV.5	 WAARDEBEPALING OP PLAN

IV.5.1	 Inleiding 

De volgende plannen tonen een erfgoedwaardering van de volledige site van het Engels Klooster. 
Deze werden opgemaakt door Studio Roma in het kader van de herbestemmingsstudie. 
De binnen- en buitenruimtes kregen allen een kleur toegewezen die gelinkt is aan één 
van vijf verschillende waarde-categorieën: Zeer hoge erfgoedwaarde (donkergroen), hoge 
erfgoedwaarde (lichtgroen), lage erfgoedwaarde (blauw), neutraal (geel) en storend (rood). 
De waardering werd opgemaakt op basis van de bouwgeschiedenis en de waardevolle 
elementen die vandaag nog aanwezig zijn in het Engels Klooster. Hierbij werd het exterieur 
(de buitengevels en het buitenschrijnwerk) en het interieur apart beoordeeld. 
Ruimtes met veel waardevolle erfgoedelementen die een nog goed bewaard ensemble 
vormen, of historische gevels die nog origineel zijn, kregen een zeer hoge erfgoedwaarde 
toegewezen. Ruimtes die geen ensemble meer vormen, maar wel nog waardevolle elementen 
bezitten, zoals bijvoorbeeld een natuurstenen vloer of een decoratief stucplafond en gevels 
die recenter werden gebouwd of verbouwd, kregen een hoge erfgoedwaarde toegewezen. 
Ruimtes waarbij nog weinig waardevolle elementen aanwezig zijn, maar wel een belangrijke 
rol spelen in de (ver)bouwgeschiedenis van het klooster, of gevels die in de twintigste eeuw 
werden gebouwd of verbouwd, kregen een lage erfgoedwaarde toegewezen. Ruimtes die 
geen waardevolle elementen (meer) bezitten en weinig bijdragen aan de erfgoedwaarden van 
het klooster, maar ook niet storend zijn, worden als neutraal beschouwd. Ruimtes die sterk 
verbouwd zijn en daarom de leesbaarheid van de bouwgeschiedenis van het klooster negatief 
beïnvloeden, worden als storend beschouwd. 
Deze erfgoedwaardering mag op geen manier als middel gebruikt worden om verbouwingen 
of afbraak te rechtvaardigen. De plannen die hierna volgen werden vooral opgemaakt vanuit 
een relatieve benadering en geven geen absolute waardering weer. Toekomstige werken 
aan de gebouwen of in de tuinen moeten steeds voorafgegaan worden door een uitgebreid 
bouwhistorisch onderzoek en materiaal-technische vooronderzoeken om goed doordachte 
en verantwoorde keuzes te garanderen. 
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BEGANE GROND

Zeer hoge erfgoedwaarde

Hoge erfgoedwaarde

Lage erfgoedwaarde

Neutraal

Storend
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EERSTE VERDIEPING

Zeer hoge erfgoedwaarde

Hoge erfgoedwaarde
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Storend
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ZOLDERVERDIEPING
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TUINEN

Zeer hoge erfgoedwaarde

Hoge erfgoedwaarde

Lage erfgoedwaarde
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V. BEHEERSVISIE EN DOELSTELLINGEN
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Beheersvisie en doelstellingen

V.1	 INLEIDING

V.1.1	 Huidig beheer

Het Engels Klooster is officieel eigendom van de vzw Engels Klooster die bijgevolg ook 
verantwoordelijk is voor het beheer van de site. Dit met uitzondering van het voormalige 
schoolgebouw dat gelegen is in het westen van de site. Dit gebouw werd verkocht in 2008 
en is eigendom van Jeroen Vandewalle. De voormalige hoeve in het noordoosten van de 
site werd in 2007 in erfpacht gegeven voor vijftig jaar aan De Ark-gemeenschap Moerkerke-
Brugge. De ark maakt geen onderdeel uit van dit beheersplan. 

De gebouwen van het Engels Klooster worden goed onderhouden en bevinden zich daardoor 
over het algemeen in goede toestand. De infirmerie werd recent volledig gerenoveerd en 
ingericht als verblijfsruimte voor de zusters. Het voormalige schoolgebouw wordt gelijktijdig 
met de opmaak van dit beheersplan gerestaureerd en ingericht als B&B. 
 
 

V.1.2	 Opmaak beheersplan

Ondanks een degelijk beheer van de gebouwen van het Engels Klooster kan een beheersplan 
het geheel van maatregelen en handelingen, die nodig zijn om op een verantwoorde wijze zorg 
te dragen voor het monument, een meerwaarde betekenen. Zo zal een duidelijke oplijsting 
van de uit te voeren werkzaamheden onder meer de efficiëntie en de duurzaamheid ervan 
verhogen. 
Het beheersplan geeft een volledig beeld van de toestand van de gebouwen en de toekomstige 
maatregelen zodat het huidige beheer verder uitgebouwd kan worden.

V.2	 GEBRUIK VAN DE SITE 

V.2.1	 Gebouwen in het beheer van vzw Engels Klooster

Kloostergebouwen
Er zijn momenteel nog acht zusters aanwezig in het Engels Klooster. Zij gebruiken de volgende 
ruimtes: vijf cellen en enkele bureauruimten in de oude kloostervleugel, vier cellen in de 
gerenoveerde infirmerie, de gerenoveerde verblijfsruimtes in de infirmerie, de kerk, de 
‘ziekenkapel’ op de eerste verdieping met zicht op het altaar van de kerk. Indien er bezoek is 
van ‘dichte’ gasten verblijven deze in de infirmerie op de tweede verdieping. 
De overige ruimten van het complex zoals de kelder, de zolders, oude slaapcellen etc. staan 
momenteel leeg.
Het Engels klooster heeft als buitenruimten twee grote tuinen aan de noordzijde (gescheiden 
door de wasvleugel) en vier binnentuinen. De noordoostelijke tuin is de siertuin. De 
noordwestelijke tuin is functioneel opgedeeld in verschillende zones: de huishoudelijke zone 
in de omgeving van het washuis met de bleekweide en bescheiden moestuin, de siertuin in 
relatie met de woonvertrekken in het klooster en een open grasveld met verhard speelveld 
(dat nu sporadisch als parking wordt gebruikt). De vier binnentuinen zijn gesitueerd in de zones 
van het beschermd monument. Drie binnentuinen werden als tuin of verharde buitenruimte 
ingericht, de andere als toegang tot de kloostersite. 

Father’s house
Het Father’s House wordt sinds 2018 verhuurd aan één persoon in ruil voor onderhoudswerken 
en jaarlijkse huurinkomsten. Ook de naastliggende (ommuurde) tuin en bijgebouwen worden 
mee onderverhuurd. 

De villa
De villa en naastliggende tuin in het noorden wordt onderverhuurd aan de Zusters van Maria 
Pittem. Hier zijn nog vier zusters aanwezig. De naastliggende schuur wordt ook aan hen 
verhuurd en is ingericht als kapel. 

Wasvleugel
Een deel van de wasvleugel wordt gebruikt als opslagruimte voor een antiekwinkel. 

Meelhuis 
Het meelhuis staat momenteel leeg. 
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V.3	 VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER

De visie op het toekomstig beheer gaat uit van de instandhouding en het onderhoud van 
de gebouwen met respect voor de erfgoedwaarden, zoals die in het voorgaande hoofdstuk 
beschreven werden. 
De vzw Engels Klooster wil de komende jaren verdere stappen zetten om het patrimonium 
te restaureren. Men onderzoekt verschillende pistes waarbij ze een samenwerking zouden 
aangaan met één of meerdere partners die mee een rol zouden spelen in de functionele en 
organisatorische uitwerking van deze restauratie en die er ook financieel aan zouden kunnen 
bijdragen.
Tegelijk beogen de zusters de verbetering van de ontsluiting van het domein in afstemming 
met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Om een duurzame langetermijnvisie voor het beheer op te stellen, moet een symbiose 
gevormd worden tussen de maatregelen die nodig zijn voor het behoud van de historische, 
architecturale en artistieke waarden enerzijds en de ingrepen die nodig zijn om het erfgoed 
optimaal te laten functioneren anderzijds. 

Hieruit komen twee doelstellingen naar voor: 

•	 Hoofddoelstelling: het duurzaam in stand houden en onderhouden van het erfgoed

•	 Nevendoelstelling: het doelmatig optimaliseren en herwaarderen van het erfgoed

Deze twee doelstellingen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze dragen beide toe aan 
het in ere houden en versterken van de erfgoedwaarden. 

 

V.2.2	 Gebouwen van GODSPEED nv
Het voormalige schoolgebouw en de bijhorende tuin in het noorden zijn verkocht. De huidige 
eigenaar voert momenteel restauratiewerken uit om het gebouw uit te baten als B&B met 
een beperkt aantal gastenkamers. 

V.2.3	 Gebouwen in het beheer van De Ark
De voormalige hoeve is in erfpacht gegeven aan De Ark-gemeenschap Moerkerke-Brugge. 
De Ark is een centrum voor begeleid wonen. Dit gebouw maakt geen onderdeel uit van dit 
beheersplan. 
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V.4	 DOELSTELLINGEN

Het opwaarderen van de erfgoedwaarden is het belangrijkste doel. Vanuit deze 
basisdoelstellingen kunnen verschillende kleinere doelstellingen opgesteld worden, die 
samenwerken om tot de opwaardering van de erfgoedwaarden te komen. 

V.4.1	 Hoofddoelstelling: in stand houden

Restauratie
Om ervoor te zorgen dat de erfgoedwaarden bewaard blijven of om degradatie tegen te gaan, 
is het belangrijk dat de kloostergebouwen zich in een goede bouwfysische toestand bevinden. 
In eerste instantie is het nodig om de gebouwen te restaureren, zowel exterieur als interieur, 
zodat reeds aanwezige problemen niet voor grotere schade zullen zorgen. 
In de inventaris zijn de belangrijkste zaken opgelijst waarvoor werken nodig zijn. De infirmerie 
werd recent volledig gerenoveerd en bevindt zich in goede staat. Het voormalige schoolgebouw 
wordt gelijktijdig met de opmaak van dit beheersplan gerestaureerd. De overige gebouwen 
zullen op termijn allemaal gerestaureerd moeten worden. In het volgende hoofdstuk worden 
de nodige restauratiemaatregelen opgelijst per gebouw. 
Restauraties moeten steeds voorafgegaan worden door materiaaltechnische vooronderzoeken 
en indien nodig proefrestauraties. Daarnaast is het belangrijk dat bij restauratie steeds zoveel 
mogelijk van het oorspronkelijke materiaal behouden blijft.  

Onderhoud
Een systematisch en regelmatig onderhoud is nodig om de bouwfysische staat te bewaren 
en degradatatie te vermijden of tegen te gaan. Onderhoud is noodzakelijk voor zowel de 
binnen- als de buitenschil, de kunstvoorwerpen en de gebruiksobjecten. Een planning met 
te voorziene onderhoudswerken zal helpen om te zorgen dat er geen zaken over het hoofd 
worden gezien en zal ook zorgen voor een betere spreiding van de kosten in de loop der 
jaren. Daarnaast is een periodiek nazicht van de toestand van het gebouw belangrijk om 
problemen in een vroeg stadium op te merken en aan te pakken voor dit een groter probleem 
vormt. Momenteel hebben de beheerders een abonnement bij Monumentenwacht, die bij 
benadering iedere vijf jaar de staat van de gebouwen controleert. Het laatste nazicht van de 
gebouwen dateert van 2021. 

Beheer van cultuurgoederen
Omwille van hun hoge erfgoedwaarde moet het beheer van cultuurgoederen goed opgevolgd 
worden. Een periodiek onderhoud is nodig om de bouwfysische staat te bewaren en 

eventuele problemen vroegtijdig op te merken. Cultuurgoederen die zich in een slechte staat 
bevinden, worden gerestaureerd. Restauraties moeten steeds voorafgegaan worden door 
vooronderzoeken en indien nodig proefrestauraties.
Voor een optimaal behoud van de cultuurgoederen wordt er best ook aandacht besteed aan 
de klimaatbeheersing rond de goederen. 

Behoud van het archeologisch potentieel
De site van het Engels Klooster ligt niet op een beschermde archeologische site, maar is 
wel gelegen in de vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Brugge’. Dit 
heeft volgens de huidige in voege zijnde wetgeving tot gevolg dat, indien er werken worden 
uitgevoerd, men sneller verplicht is tot archeologisch vooronderzoek, al dan niet gevolgd 
door een opgraving. Het is verplicht om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige werken een archeologienota toe te voegen wanneer de totale 
oppervlakte van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte 
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. 
Voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ben je verplicht om een 
archeologienota op te maken wanneer de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 
waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. De vergunningverlenende 
overheid kan de omgevingsvergunning pas afleveren wanneer het agentschap of de erkende 
onroerenderfgoedgemeente akte heeft genomen van de archeologienota. 
Daarnaast zal bij iedere ingreep in de bodem waar een toelating en/of vergunning nodig is, 
moeten aangegeven worden wat de mogelijke impact is op het aanwezige archeologische 
erfgoed én hoe men ervoor zal zorgen dat deze impact gemilderd wordt. 

V.4.2	 Nevendoelstelling: optimaliseren/herwaarderen

Herbestemmingsonderzoek
In 2020-2021 (gelijktijdig met de opmaak van dit beheersplan) werd een 
herbestemmingsonderzoek uitgevoerd door Miss Miyagi in samenwerking met Studio Roma 
in opdracht van de vzw Engels Klooster. 
Deze herbestemmingsstudie had als doel om een haalbare toekomstvisie uit te zetten 
waarnaar het Engels Klooster op een waardevolle manier kan doorgroeien. Het resultaat van 
dit onderzoek is nog niet het eindpunt, maar dient als een (goed doordacht) hulpmiddel bij 
het nemen van concrete beslissingen in de verdere ontwikkeling van de site. 
In bijlage 4 van dit beheersplan wordt een samenvatting van de (eindconclusies) van de studie 
toegevoegd. Voor de details van het onderzoek verwijzen we naar het eindrapport van het 
onderzoek. 
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Herwaarderingsplan: de tuinen
In 2012 werd door de stad Brugge een inventaris opgemaakt van de tuinen. Dit plan werd voor 
de opmaak van dit beheersplan aangevuld op basis van een rondgang in de tuinen samen met 
de groenddienst van stad Brugge en het agentschap Onroerend Erfgoed. Het is aangeraden 
om een VTA-inspectie (Visual Tree Assessment) te laten opmaken. Dit is een methode om 
bomen te onderzoeken op eventuele gebreken. 

In 2014 werd in opdracht van de Stad Brugge (DRO-dienst monumentenzorg en erfgoedzaken) 
een herwaarderingsplan opgemaakt door SAVE - Stichting Architectuurarchieven. 
Deze studie omvat de opmaak van een herwaarderingsplan voor het stadsgezicht Engels 
Klooster. In het herwaarderingsplan wordt een beheersvisie uitgewerkt voor de buitenruimten 
van het Engels Klooster. Het herwaarderingsplan werd nooit ingediend en bijgevolg nooit 
goedgekeurd, maar enkele aspecten van de visie vormen vandaag nog steeds een goed 
uitgangspunt voor het optimaliseren van de erfgoedwaarden. De visie is daarnaast een goede 
aanvulling op de toekomstvisie van de herbestemmingsstudie, die zich over het algemeen 
wat meer op de gebouwen focust. 
In dit beheersplan wordt een samenvatting van de beheersvisie voor de buitenruimten 
toegevoegd (voor de details van het onderzoek verwijzen we naar het rapport van het 
herwaarderingsplan), aangevuld met enkele nieuwe ideeën n.a.v. de herbestemmingsstudie. 

DE ALGEMENE CONCEPTEN EN DE KRACHTLIJNEN
Essentieel in het herwaarderingsplan is het herkenbaar houden van samenhangende 
historische gehelen.
“Brugge onaangepaste stad”: er moet permanent naar een evenwicht gezocht worden tussen 
hedendaagse en toekomstige programmatie en regelgeving versus historische werkelijkheid. 
Met andere woorden een evenwicht tussen conservatie en innovatie. Het perspectief hierbij 
is steeds de toekomst van de stedelijke leefgemeenschap te vrijwaren binnen het blijvend 
cultuurhistorisch kader van Brugge.

DE ALS STADSGEZICHT BESCHERMDE MUREN
De “muurstraten” met lange blinde muren rond de kloosterdomeinen zijn een essentieel 
onderdeel van de ruimtelijke ervaring in Brugge. De muren zijn quasi ononderbroken. Soms is 
er een poort of een bijna dichte gevel van een aangebouwd volume. Zij bepalen sterk de sfeer 
van het straatbeeld, meer bepaald in de Speelmanstraat, de Snaggaardstraat, Hemelrijk, de 
Oliebaan en de Peterseliestraat. 

In de studie wordt het volgende geschreven:
Er kan overwogen worden in de toekomst om de poorten te vervangen door hekken om zo een 
nieuw, meer openbare karakter van de site uit te drukken. 
Met deze handeling zijn we het niet volledig eens. De reeds bestaande openingen in de muren 
en hun invulling moeten zo veel mogelijk behouden blijven. De bestaande openingen kunnen 
wel gebruikt worden om aan hedendaagse comfort- en veiligheidsnormen te voldoen. We 
denken daarbij aan het voorzien van vluchtwegen of een toegang voor de brandweer. Indien 
nodig kunnen de openingen aangepast worden. Hierbij moet wel steeds gezocht worden 
naar de meest ‘eervolle’ manier om de erfgoedwaarde en de integriteit van de site zo weinig 
mogelijk te verstoren. 

DE KLOOSTERTUIN VAN HET ENGELS KLOOSTER
De tuin van het Engels Klooster in de Carmersstraat is een hectare groot en behoort tot een 
goed bewaard en volledig ommuurd kloostercomplex in de Brugse binnenstad. Het domein 
wordt sinds 1629 vrijwel ononderbroken bewoond door Engelse katholieke kloosterzusters.
De oude 18de-eeuwse nutstuinen bleven niet bewaard, maar er zijn wel grote delen bewaard 
van de 19de-eeuwse landschappelijke tuin.
De tuin bestaat uit twee afgescheiden gedeeltes. In het deel langs de Speelmansstraat staan 
mooie hoogstambomen, zoals eiken en linden. Het  is een opeenvolging van kleine ruimtes 
die een specifieke functie hebben: er is een droogweide, een loofhut en er zijn verschillende 
loofgangen (leilinden). De tweede tuin, de Sint-Jozefstuin, is aangelegd met een natuurlijk 
karakter en met een O.-L.-V.-kapel, enkele beelden en merkwaardige bomen zoals een 
moerbei. Langs de muren staan devotiebeelden en groeien klimplanten en leifruit.

Het kloosterplan van Sankt Gallen is het archetype van het klooster, de oervorm en typologie. 
Deze typologie is in deze studie een historische inspiratievorm voor de herinrichting van de 
site. Het patroon van de kloostertuin in dit plan is geometrisch (rechtlijnig of cirkelvormig). 
Hierin wordt een microkosmos verbeeld met een sterk geordende complexiteit.
Het herwaarderingsplan wil pleiten voor een hedendaagse vertaling van de programmatische 
en formele principes van dat plan, zoals dat overigens gebeurde doorheen de hele geschiedenis 
van kloosters. De studie pleit dus voor een tuinontwerp dat formeel en visueel aansluit 
op het concept van een historische kloostertuin met een typische geordende complexiteit 
van verschillende kleine omzoomde tuinen, met gebruikmaking van wegen, dreven, hagen, 
leibomen, loofgangen, hekwerk, enz.
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Het is aan te raden om de hoofdstructuur te behouden of terug te brengen waar nodig, 
minstens als inspiratiebron, door het verleden en de restanten van structurerende elementen 
en positieve fragmenten te bewaren. De oorspronkelijke structurerende elementen zoals 
hoogstammige bomen, een korte lindendreef, Buxushagen en enkele bouwkundige restanten, 
dienen dus behouden te blijven, maar versterkt door het herscheppen van verdwenen 
of van nieuwe structurerende elementen. Dat moet de ruggengraat zijn om dan met een 
hedendaagse benadering een (semi-)publieke buitenruimte te voorzien met de insteek van 
een “getemd paradijs”, maar met planten die openheid van de ruimte garanderen en die 
gemakkelijker te beheren zijn. 

De ruimte-intenties en het plantenbeheer moeten weer wat strenger worden. Veel planten 
kunnen dat beheerste beeld niet oproepen in hun huidige staat. Nu is het een ongetemd 
paradijs. Zeker zijn er detailplekken die best intact gehouden worden, zoals b.v. de vaste 
planten samen met het leifruit aan de tuinmuur, zitnissen in hagen, dubbele haag tegenover 
de muurkapel, de ruimte van de bleekweide, enz.
De vegetatie aan de muur aan de westzijde van de site is dan b.v. weer niet van waarde. 
Aan de oostzijde is het herstellen van verloederde structuren, het zichtbaarder maken en het 
herzien van de wildgroei van het heesterniveau in mindere mate noodzakelijk. Zeker tussen 
het oostelijk tuindeel en de moestuin mag er meer openheid zijn. Ook hier kan overzicht in 
een betere ervaring resulteren. Oude planten verwijderen, doch het algemeen beeld en sfeer 
moet zeker blijven. 
Hieronder volgt een opsomming van enkele specifieke maatregelen die aangeraden worden 
om de tuin te herwaarderen: 

- Opnieuw inzaaien van de ondergrond in zone A, E en F2 om de wortels van de bomen meer 
ruimte te geven en zo de bomen minder te belasten.
- Herleggen van het pad door perk C2 om de groene beuk in zone E minder te belasten.
- Herstel van de loofgang in het oosten. De dode bomen kunnen worden aangeplant met 
stekken van de reeds bestaande bomen. 
- De dreef naast de wasvleugel herstellen door extra lindes toe te voegen.
- Afboordingen die verdwenen zijn aanvullen of die kapot zijn herstellen.
- Hemelboom in zone C1 verwijderen.
- Rodendron in zonde B in vorm houden.
- Herstel van de buxushaag in zone P1 en N1.
- ifv van de oude beuken ter hoogte van de centrale zichtas zou het beter zijn om het pad af 
te sluiten voor het publiek of een andere oplossing te zoeken om te wortels niet te veel te 
belasten. 
- Heraanleg van de Lindedreef in zone Q1
- Verwijderen van de es in zone V. 

Voorafgaand aan ingrepen die impact hebben op de bodem moet een ‘tuinarcheologisch’ 
onderzoek uitgevoerd worden. Dit kan bestaan uit een grondig historische vooronderzoek, 
een geofysisch onderzoek en/of een archeologisch vooronderzoek. Hiervoor zijn premies 
mogelijk enkel en alleen in functie van het behoud van het archeologisch erfgoed.

TOEKOMSTIG GEBRUIK NAV DE HERBESTEMMINGSSTUDIE
Het nieuwe gebruik van de buitenruimte zal gelinkt zijn aan de nieuwe invulling van de 
gebouwen. Er wordt gestreeft naar een multifuctionele buitenruimte met vermenging van 
openbare en meer private functies, waarbij het gebruik in lijn ligt met de historische evolutie.
Het oostelijke gedeelte is tot op vandaag ingericht als een landschapstuin met merkwaardige 
beplanting, die samen met al haar elementen, kapel en beelden een harmonische geheel 
vormt. Het lijkt om deze reden een goed idee om deze tuin als één geheel in ere te behouden 
als private lusttuin. Deze tuin zou kunnen gedeeld worden door de bewoners en gebruikers 
van de site, maar zou naar de buitenwereld toe niet opengesteld worden. 
Het noordwestelijk gedeelte van de tuin, leent zich wel beter voor eventuele semi-publieke 
functies, die zelfs kunnen ingezet worden om de site te activeren. Voorbeelden van dergelijke 
functies zijn: stadslandbouw (zelfvoorzienende site), terras voor het theehuis, ruimte voor 
events, kunstintegratie /paviljoen, workshopplekken, etc. 
Gezien de toekomstige functie als B&B aan de westelijke kloostertuin, zal een afzonderlijk 
gebruik zich mogelijks afdwingen. Er is wel steeds de mogelijkheid om dit mee te betrekken 
in de semi-publieke tuin.

Figuur 55.  Voorstel publieke of private karakter van de tuinen in het synthesescenario (herbestemmingsstudie Miss 
Miyagi en Studio Roma)
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V.5	 ZEN-ERFGOED

ZEN-erfgoed staat voor erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of 
beheerder geen doorslaggevende economische opbrengst of nut heeft bij het gebruik en 
beheer ervan. Je kan een landschappelijk erfgoedelement (punt, lijn of vlak) als ZEN-erfgoed 
laten erkennen als het voldoet aan de volgende principes:

	− Het element heeft erfgoedwaarde
	− Het element zelf of het beheer ervan heeft geen doorslaggevend economisch nut
	− Het beheer van het element is noodzakelijk om de erfgoedwaarde in stand te houden, 

te versterken en/of te herstellen

In de tuin van het Engels Klooster zijn enkele zones met waardevolle bomen en structuren 
die voldoen aan deze voorwaarden. In dit beheersplan wordt het statuut van ZEN-erfgoed 
voor de hierna bescheven zones en bomen aangevraagd. Op de volgende bladzijden volgt de 
aanduiding op plan en een inventaris van de meest waardevolle bomen. 
De bomen dienen regelmatig nagekeken te worden om gevaarlijke takken en eventueel 
gevaarlijke bomen te detecteren en gepaste maatregelen te voorzien (snoeiwerken, 
gevaarlijke takken verwijderen, desnoods boom vellen). Voor handelingen aan deze bomen 
alsook aan alle lijnvormige beplantingen dient er een toelating aangevraagd te worden bij 
het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit geldt ook voor de andere bomen op de site die niet 
specifiek vermeld worden in dit document, maar die een stamomtrek groter dan 1m hebben 
of ouder zijn dan 10 jaar.

V.5.1	 Sint-Jozefstuin
De Sint-Jozefstuin is een lusttuin die werd aangelegd in het begin van de 19e eeuw als Engelse 
landschapstuin. De algemene opzet van de tuin bleef tot op vandaag behouden en er staan 
nog een aantal bijzondere bomen en bijzondere beplanting. Naast de wasvleugel bevinden 
zich restanten van een bomendreef die dateert uit de 19e eeuw. Dit tuindeel wordt zeer hoog 
gewaardeerd. 
De paden en de tuinconstructies in deze zone worden niet weerhouden als ZEN-erfgoed. 

V.5.2	 Novicentuin
De novicentuin werd in de 19e eeuw aangelegd als Engelse lusttuin. De opzet van dit 
tuingedeelte bleef tot op vandaag behouden. 
De paden in deze zone worden niet weerhouden als ZEN-erfgoed. 

V.5.3	 Tuin voor de Lekenzusters
De tuin voor de lekenzusters is in het tuinontwerp van de volledige kloostertuin eerder 
ingericht als nutstuin met moestuin en bleekweide. Gezien de functies wordt deze zone niet 
in zijn geheel erkend als ZEN-erfgoed, maar er zijn wel enkele bijzondere bomen en bijzondere 
beplanting die apart worden opgenomen als ZEN-erfgoed. 

V.5.4	 Voormalige schooltuin
Historisch gezien behoorde het volledige westelijke deel van de kloostertuin tot de school. 
Met de verkoop van het schoolgebouw in 2008 werd ook het deel van de tuin nabij het 
gebouw mee verkocht en dus afgescheiden van de kloostersite. Het noordelijke deel van de 
voormalige schooltuin behoort wel nog tot de kloostersite en bevat nog enkele bijzondere 
bomen, bijzondere beplanting en een lindedreef die een restant is van de 19e eeuwse aanleg 
van de tuin. Deze worden erkend als ZEN-erfgoed. 

V.5.5	 Kerkhof
De binnentuin naast de kerk onstond samen met de bouw van de kerk in de 18e eeuw als 
begraafplaats. De begraaflpaats werd in 1938 heraangelegd als Franse tuin. De opzet van dit 
ontwerp bleef tot op vandaag bewaard. Er is nog bijzondere beplanting aanwezig, zo onder 
meer hoogstamminge buxussen, taxus, magnolia, hulst en een rozenperk. 

V.5.6	 Infirmerietuin
De infirmerietuin doet dienst als privétuin van de zusters. De binnentuin is simpel ingericht, 
maar is van belang in de ontwikkeling van de kloostersite. Er is nog bijzondere beplanting 
aanwezig, zo onder meer twee hoogstamminge buxussen. 
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Figuur 57.  Overzicht Sint-Jozefstuin Figuur 58.  Overzicht Sint-Jozefstuin

Figuur 59.  Overzicht Sint-Jozefstuin Figuur 60.  Overzicht Sint-Jozefstuin Figuur 61.  Overzicht Sint-Jozefstuin
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Figuur 62.  Overzicht Novicentuin Figuur 63.  Overzicht Novicentuin

Figuur 64.  Overzicht Novicentuin Figuur 65.  Overzicht Novicentuin
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Figuur 66.  Overzicht Tuin voor de Lekenzusters Figuur 67.  Overzicht Tuin voor de Lekenzusters

Figuur 68.  Overzicht Tuin voor de Lekenzusters Figuur 69.  Overzicht Tuin voor de Lekenzusters Figuur 70.  Overzicht Tuin voor de Lekenzusters
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Figuur 71.  Overzicht voormalige schooltuin Figuur 72.  Overzicht voormalige schooltuin

Figuur 73.  Overzicht voormalige schooltuin
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1. Japanse sierkers 2. Groene beuk 3. Japanse sierkers 4. Gewone kers 5. Sierkers 6. Hulst

7. Paplaurier

14. Iep

8. Slangenden

15. Lindedreef (grootbladige linde)

9. Venijnboom

16. Rode beuk

10. Kweepeer

17. Venijnboom

11. Moerescipres 12. Moerbei

18. Lindedreef (grootbladige linde)13. Okkernoot
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20. Hymalayaceder

27. Grootbladige Linde

21. Lindedreef (grootbladige linde)

28. Plataan

23. Groene beuk

29. Noordse Esdoorn

24. Groene beuk

30. Lindedreef (grootbladige linde)25. Zomereik

31. Zomereik

26. Es

32. Grootbladige Linde 33. Grootbladige Linde 34. Notelaar

22. Gewone hulst19. Westerse levensboom
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Figuur 75.  Overzicht van het kerkhof Figuur 76.  Overzicht van de infirmerietuin



VI. MAATREGELEN
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VI.1	 INLEIDING
Het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 definieert ‘beheersmaatregelen’ als:

‘[...] het werk, de dienst of de behandeling die de zakelijkrechthouder of beheerder [...] 
laat verrichten of achterwege laat, afhankelijk van de beheersdoelstelling.’ [...] ‘

De beheersmaatregelen en -werkzaamheden zijn dus de concrete instandhoudings-, 
restauratie- en onderhoudswerken die noodzakelijk zijn om de beoogde beheersdoelstellingen 
zoals geformuleerd in het vorige hoofdstuk te bereiken. Dit hoofdstuk omvat de opsomming 
van de verschillende beheersmaatregelen alsook de verantwoording voor de voorgestelde 
werkzaamheden.

De beheersmaatregelen verwoorden enerzijds de praktische uitvoering van de werkzaamheden 
in termen van ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’; voor het beschermende monument in al zijn aspecten. 
Anderzijds beschrijven ze de betekeniswaarde van de voorgestelde maatregelen en schetsen 
het toekomstige uitzicht van het onroerend erfgoed. 

De overzichtslijst van de beheersmaatregelen met aanduiding van de fasering en de frequentie 
waarmee ze uitgevoerd moeten worden, laat toe om tijdig de nodige budgetten te reserveren 
of op te bouwen. Zodoende worden de erfgoedwaarden van de site op een efficiënte en 
duurzame manier behouden en opgewaardeerd. Dit zal het beschermde monument en 
stadsgezicht alsook de gebruikers ten goede komen. 

VI.2	 OVERZICHTSLIJST BEHEERSMAATREGELEN
De volgende tabel geeft een opsomming van de voorziene beheersmaatregelen.

Deze lijst veronderstelt dat de werfinrichting, -organisatie en -coördinatie die onontbeerlijk 
zijn voor de werkzaamheden integraal deel uitmaken van de beschreven werken. Zo is het 
leveren en plaatsen van stellingen, werfkeet en toebehoren, werfpaneel, aan- en afvoer 
van materialen, beveiligings- en beschermingsmaatregelen, stut- en schoringswerken, 
voorafgaandelijke graaf-, afbraak- en demontagewerken, verzekeringen plaatsbeschrijvingen, 
opmaak as-builtdossier, etc. mee vervat.

Voor alle werken die opgesomd zijn voor de beschermde monumenten is voor de uitvoering 
ervan toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed. Voor de gebouwen die 
uitsluitend vallen binnen het beschermde stadsgezicht zijn alle werken aan het exterieur én 
aan constructieve elementen toelatingsplichtig. Voor de buitenruimten die vallen binnen het 
beschermde stadsgezicht zijn alle werken die de aanleg fundamenteel en structureel wijzigen 
toelatingsplichtig. Daarnaast geldt voor de gehele site van het Engels Klooster dat alle 
werken die betrekking hebben op de bodem toelatingsplichtig zijn. Alle toelatingsplichtige 
handelingen en beheersdoelstellingen zijn opgenomen in het Onroerenderfgoedbesluit 
(hoofdstuk 6) en kunnen daar geraadpleegd worden. 

N.B.:

	− Nazicht: d.i. controle op de aanwezigheid van schade, ofwel visueel, ofwel met behulp 
van meetapparatuur.

	− Onderhoud: d.i. het regelmatig nakijken en indien nodig (niet-ingrijpende) 
onderhoudswerken uitvoeren met als doel om een aanvaardbare conditie te behouden 
en schade of uitval te voorkomen. 

	− Kleine herstellingswerken: d.i. indien nodig (niet-ingrijpende) herstellingswerken 
uitvoeren met als doel om een aanvaardbare conditie te behouden en schade of uitval te 
voorkomen. Het herstellingswerken dienen steeds vakkundig te gebeuren zonder enige 
aantasting van de monumentale waarden. 

	− Herstel: conservatie en/of restauratie: alle nodige werken m.b.v. weloverwogen 
materialen en technieken zodat het element beschermd en gerestaureerd wordt of, 
waar zinvol, in zijn oorspronkelijke uitzicht teruggebracht wordt. 

	− Vervangen/vernieuwen: d.i. het demonteren van het bestaande én het leveren en 
plaatsen van nieuwe elementen. Dit dient steeds naar oorspronkelijk model te gebeuren 
(met identieke materialen en in dezelfde vormgeving).
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BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, zink …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Stabiliteitsonderzoek x
1.3.3 Energie-audit x
1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken

vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris …
x

2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR WASVLEUGEL
BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen, lisenen, muizentanden, decoratieve 
elementen …

2.1.11 Herstel van het door roestdruk omhooggeduwd metselwerk ter hoogte 
van de noordgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 24

x 2

2.1.12 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.13 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels, lateien, dekstenen …

2.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

3.1.3 Afwerklagen 
Betreft gecementeerde plinten  …

3.1.31 Herstel van de cementering ter hoogte van de noordelijke schouw
zie rapport monumentenwacht blz. 24

x 3

3.1.32 Herstel van de afwerkingslagen x 4

2.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, diefijzers, consoles …

2.1.41 Herstel van de roestige muurankers en diefijzers
zie rapport monumentenwacht blz. 25-26

x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen,  topbekroning  …

2.2.21 Herstel van de ijzeren frames van de dakvensters
zie rapport monumentenwacht blz. 16

x 3

2.2.22 Herstel van de schouwen in baksteen
zie rapport monumentenwacht blz. 16-17

x 3

2.2.23 Terugplaatsen van de nokpan boven de gemetselde schoorsteen
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 3

2.2.24 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 3

2.2.25 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de losliggende halve nokpannen en hoekkeperpannen boven 

de strijkzaal en de keuken
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 2

2.2.32 Herstel van de dakpannen x 3
2.2.33 Herstel van de leien x 3

VI.2.1	Exterieur
BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1.42 Herstel van de roestige consoles
zie rapport monumentenwacht blz. 11

x 3

2.1.43 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

2.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

2.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

2.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

2.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken

2.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

2.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4
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2.2.49 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.50 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 3

2.2.5 Toegankelijkheid van zolders en daken voor onderhoud verbeteren
2.2.51 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de momenteel niet toegankelijke 

goten en dakvlakken verbeteren
x 3

2.2.6 Dierenwering
2.2.61 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.62 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herschilderen van het houten buitenschrijnwerk waarbij de verflagen 
verschraald zijn

x 2

2.3.12 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.3.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels …

3.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

3.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

3.1.3 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, diefijzers …

3.1.31 Herstel van de roestige muurankers en diefijzers
zie rapport monumentenwacht blz. 18

x 2

3.1.32 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

3.1.4 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

3.1.5 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
3.1.51 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

3.1.52 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

3.1.53 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

3.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
3.2.1 Timmerwerken

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.34 Herstel van de dakvlakken bekleed met bladlood x 3
2.2.35 Herstel van de zinken roevendaken x 3
2.2.36 Herstel van de luifel en vervangen van het pvc door een historisch 

verantwoord materaal
x 3

2.2.37 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 
nokafwerkingen

x 3

2.2.38 Herstel van de muuraansluiting met het zinken roevendak
zie rapport monumentenwacht blz. 14

x 2

2.2.39 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel van het lekken in de goten 

zie rapport monumentenwacht blz. 21
x 1

2.2.42 Herstel van de kapotte rubberen rekstukken
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 1

2.2.43 Vernieuwen van de goten rondom de strijkzaal
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 1

2.2.44 Vernieuwen van de regenwaterafvoer ter hoogte van de aansluiting 
tussen de wasvleugel en de keuken
zie rapport monumentenwacht blz. 22

x 1

2.2.45 Herstel/vernieuwing van de bakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.46 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.47 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.48 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Blank glas
2.3.31 Herstel van gebroken blank glas x 2
2.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.4 Hang- en sluitwerk 
2.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR MEELHUIS

3.1 GEVELS
3.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
3.1.11 Herstel van het metselwerk ter hoogte van de noordelijke topgevel

zie rapport monumentenwacht blz. 17
x 2

3.1.12 Herstel van de barst in de zuidelijke topgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 2

3.1.13 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

3.1.14 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4
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3.2.26 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 3

3.2.27 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.2.3 Dakbedekking
3.2.31 Herstel van de ontbrekende tegelpannen in de aansluiting tussen dak en 

topgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 2

3.2.32 Herstel van de dakpannen x 4
3.2.33 Herstel van de leien op de dakkapellen x 4
3.2.34 Herstel van het dakvlak met bitumen x 4
3.2.35 Herstel van de losgekomen afdekpannen ter hoogte van het platte dak

zie rapport monumentenwacht blz. 10
x 2

3.2.36 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 
nokafwerkingen

x 4

3.2.37 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

3.2.4 Regenwaterafvoer
3.2.41 Herstel van de aansluiting met de regenton

zie rapport monumentenwacht blz. 15
x 2

3.2.42 Herstel van het verloopstuk van het plat dak naar de mastgoot
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 3

3.2.43 Herstel/vernieuwing van de bakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
3.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

3.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.3.3 Blank glas/figuurglas
3.3.31 Herstel van gebroken ruitjes x 1
3.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het glas jaarlijks

3.3.4 Hang- en sluitwerk 
3.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

3.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

4 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR WASVLEUGEL

4.1 GEVELS
4.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
4.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 4

4.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

3.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

3.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

3.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

3.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

3.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

3.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvenster, schoorstenen, laadborden …

3.2.21 Herstel van de noordelijke topgevelbeëindiging 
zie rapport monumentenwacht blz. 9

x 2

3.2.22 Herstel van het zink op de fronten van de zuidelijke dakkapel
zie rapport monumentenwacht blz. 11

x 2

3.2.23 Vervangen van de houten onderdorpel van de zuidelijke dakkapel
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 2

3.2.24 Herstel van het met zink bekleedde laadbord onder de dakkapel
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 2

3.2.25 Verwijderen van de asbestschouw door een gespecialiseerde firma x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.2.44 Herstel/vernieuwing van de mastgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

3.2.45 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
3.2.46 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
3.2.47 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

3.2.5 Dierenwering
3.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
3.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

3.3 BUITENSCHRIJNWERK
3.3.1 Houten buitenschrijnwerk

3.3.11 Herstel van de houten luiken in de straatgevel en luik in de zuidgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 20

x 2

3.3.12 Herstel van de verdiepingsramen in de oostgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 20

x 2

3.3.13 Herschilderen van de houten boordplank
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 2

3.3.14 Herschilderen van het houten buitenschrijnwerk waarbij de verflagen 
verschraald zijn

x 2

3.3.15 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

3.3.16 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks
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4.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
4.2.1 Timmerwerken

4.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

4.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

4.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

4.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

4.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

4.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

4.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen …

4.2.21 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4

4.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

4.2.3 Dakbedekking

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.3.12 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

4.3.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

4.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
4.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

4.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

4.3.3 Blank glas
4.3.31 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

4.3.4 Hang- en sluitwerk 
4.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

4.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

5 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR AANBOUW FATHER'S HOUSE

5.1 GEVELS

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels …

4.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

4.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

4.1.3 Afwerklagen 
Betreft geschilderde straatgevel  …

4.1.31 Herstel van de afwerklagen x 3

4.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers …

4.1.41 Herschilderen van de roestige muurankers x 2
4.1.42 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels

(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

4.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

4.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
4.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

4.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

4.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.2.31 Herstel van de dakpannen x 4
4.2.32 Herstel van het zinken platdak x 3
4.2.33 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 

nokafwerkingen
x 4

4.2.34 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

4.2.4 Regenwaterafvoer
4.2.41 Herstel/vernieuwing van de hanggoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 4

4.2.42 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

4.2.43 Herstel/vernieuwing van de zakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

4.2.44 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
4.2.45 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
4.2.46 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

4.2.5 Dierenwering
4.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
4.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

4.3 BUITENSCHRIJNWERK
4.3.1 Houten buitenschrijnwerk

4.3.11 Herschilderen van het houten buitenschrijnwerk waarbij de verflagen 
verschraald zijn

x 2
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5.1.42 Herstel van het kromgetrokken muuranker in de puntgevel langs de 
straatzijde 
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 3

5.1.43 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

5.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

5.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
5.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

5.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

5.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

5.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
5.2.1 Timmerwerken

5.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

5.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

5.2.35 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

5.2.4 Regenwaterafvoer
5.2.41 Herstel van het gootlek ter hoogte van de aansluiting met het Father's 

House
zie rapport monumentenwacht blz. 15

x 1

5.2.42 Vernieuwen van de regenwaterafvoer ter hoogte van de noordgevel
zie rapport monumentenwacht blz. 16

x 1

5.2.43 Herschilderen van de standpijp ter hoogte van de garage x 2
5.2.44 Herstel/vernieuwing van de bakgoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 4

5.2.45 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

5.2.46 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

5.2.47 Herstel/vernieuwing van de zakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

5.2.48 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
5.2.49 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
5.2.50 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

5.2.5 Dierenwering
5.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
5.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

5.3 BUITENSCHRIJNWERK

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

5.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 
Betreft metselwerk, rollagen …

5.1.11 Herstel van de barst in de noordelijke topgevel van de garage
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 3

5.1.12
Herstel van de open bouwnaad tussen het bijgebouwtje en de tuinmuur
zie rapport monumentenwacht blz. 18

x 3

5.1.13 Herstel van de deksteen en bakstenen ter hoogte van het bijgebouwtje en 
de tuinmuur
zie rapport monumentenwacht blz. 19

x 3

5.1.14 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

5.1.15 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4

5.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels, raamomlijstingen …

5.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

5.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

5.1.3 Afwerklagen 
Betreft geschilderde straatgevel  …

5.1.31 Herstel van de afwerklagen x 3

5.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers …

5.1.41 Herschilderen van de roestige muurankers x 2

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

5.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

5.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

5.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

5.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

5.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen …

5.2.21 Herstel van het zink op de dakkapel
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 3

5.2.22 Vervangen van de verluchtingsbuizen 
zie rapport monumentenwacht blz. 13

x 3

5.2.23 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4

5.2.24 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

5.2.3 Dakbedekking
5.2.31 Herstel van de dakpannen x 4
5.2.32 Herstel van het zinken platdak x 3
5.2.33 Herstel van het glazen dak boven de serre x 2
5.2.34 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 

nokafwerkingen
x 4
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6 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR HUIS NR. 83

6.1 GEVELS
6.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
6.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 4

6.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4

6.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels …

6.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

6.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

6.1.3 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers …

6.1.31 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

6.1.4 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

6.1.5 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

6.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

6.2.3 Dakbedekking
6.2.31 Herstel van de dakpannen x 4
6.2.32 Herstel van het zinken platdak x 3
6.2.33 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 

nokafwerkingen
x 4

6.2.34 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

6.2.4 Regenwaterafvoer
6.2.41 Herstel/vernieuwing van de hanggoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 4

6.2.42 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

6.2.43 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
6.2.44 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
6.2.45 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

6.2.5 Dierenwering
6.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
6.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

6.3 BUITENSCHRIJNWERK
6.3.1 Houten buitenschrijnwerk

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

5.3.1 Houten buitenschrijnwerk
5.3.11 Herschilderen van het houten buitenschrijnwerk waarbij de verflagen 

verschraald zijn
x 2

5.3.12 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

5.3.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

5.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
5.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

5.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

5.3.3 Blank glas
5.3.31 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

5.3.4 Hang- en sluitwerk 
5.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

5.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks
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6.1.51 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht
(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)

x 4

6.1.52 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

6.1.53 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

6.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
6.2.1 Timmerwerken

6.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

6.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

6.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

6.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

6.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

6.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

6.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen …

6.2.21 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4
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6.3.11 Herschilderen van het houten buitenschrijnwerk waarbij de verflagen 
verschraald zijn

x 2

6.3.12 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

6.3.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

6.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
6.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

6.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

6.3.3 Blank glas
6.3.31 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

6.3.4 Hang- en sluitwerk 
6.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

6.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks
1.1.5 Keuring bliksemafleider jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, leien …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.6 Onderhoud van de klokkeninstallatie jaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x

VI.2.2	Kerk

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken
vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventuele 
stabiliteitsonderzoeken ..

x

2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
2.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 4

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4
2.1.13 Monitoren van de scheuren in het baksteenmetselwerk jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft blauwe steen: raam- en deurdorpels, omlijstingen, lateien, 
plinten, decoratieve elementen, gedenkstenen … 
Betreft witte steen: parement, dorpels, omlijstingen, dekstenen, 
decoratieve elementen …
Betreft marmer: gedenkstenen

2.1.21 Herstel gevelelementen in blauwe steen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.22 Herstel gevelelementen in witte steen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.23 Herstel gevelelementen in marmer
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.24 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4
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2.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakruiter,  topbekroningen, dakluiken, 
verluchtingen  …

2.2.21 Herstel van de dakruiter 
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)
zie rapport monumentenwacht blz. 11

x 2

2.2.22 Herstel van het torenkruis op de dakruiter en de koorkruisen
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 2

2.2.23 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 3

2.2.24 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de leien x 3
2.2.32 Herstel van de dakvlakken bekleed met bladlood x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herstel van de onderdorpel van de deur naar de stookruimte
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 2

2.3.12 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

2.3.13 Onderhoud van het houten buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

vijf- tot zevenjaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

2.3.22 Onderhoud van het metalen buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

vijf- tot zevenjaarlijks

2.3.3 Glas-in-loodramen
2.3.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren)
(incl. reiniging)
(incl. raambruggen, doken en bindroeden herstellen)
(incl. verweerde loodnet herstellen)
(incl. gebroken kalibers verlijmen of vervangen en lacunes herstellen)
(incl. aanwerken dagkanten en voegwerken)

x 3

2.3.32 Plaatsen van voorzetbeglazing na restauratie x 3
2.3.33 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-

loodramen
jaarlijks
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2.1.3 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, diefijzers, leuningen …

2.1.31 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

2.1.4 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, parement in witte steen, 
natuurstenen elementen en metalen onderdelen van het gebouw ...)

jaarlijks

2.1.5 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.51 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

2.1.52 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

2.1.53 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken

2.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

2.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4
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2.2.33 Herstel van de zinken roevendaken x 3
2.2.34 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en de 

nokafwerkingen
x 3

2.2.35 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel/vernieuwing van de bakgoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 3

2.2.42 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.43 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.2.44 Aansluiten van de afvoeren op de riolering x 2
2.2.45 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.46 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 3

2.2.5 Toegankelijkheid van zolders en daken voor onderhoud verbeteren
2.2.51 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de momenteel niet toegankelijke 

goten en dakvlakken verbeteren
x 3

2.2.52 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zolders verbeteren
(incl. degelijke loopbruggen en loopvloeren, voorzien van een goede 
basisverlichting op de zolders, voorzien van aluminium ladders …)

x 3

2.2.6 Dierenwering
2.2.61 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.62 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks



77

STUDIO ROMA cvba BEHEERSPLAN ENGELS KLOOSTER

Maatregelen

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.4.41 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.42 Vernieuwen van het branddetectiesysteem volgens normering x 4

2.4.5 Klokkeninstallatie
2.4.51 Controle en onderhoud van de klokkeninstallatie jaarlijks
2.4.52 Vernieuwen van de klokkeninstallatie x 4

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 4
3.1.12 Monitoren van de scheuren zichtbaar aan de binnenzijde jaarlijks

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 4

3.1.22 Herstel van betonnen vloerstructuren
(incl. opleg en draagvermogen controleren)

x 4

3.1.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.1.3 Gewelven
3.1.31 Herstel van de gewelven x 4
3.1.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de gewelven jaarlijks

3.2 PLEISTERWERKEN
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3.3.31 Herstel van de geschilderde natuursteenimitaties
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.3.4 Verguldingen 
3.3.41 Herstel van de verguldingen

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
x 4

3.4 VLOEREN
3.4.1 Tegelvloeren

(incl. vloerplinten)
3.4.11 Herstel van de natuurstenen tegelvloeren x 4
3.4.12 Herstel van de marmeren tegelvloeren x 4
3.4.13 Herstel van de vloeren met keramische tegels x 4
3.4.14 Herstel van de overige tegelvloeren x 4
3.4.15 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Houten vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.22 Herstel van de parketvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan de houten vloeren jaarlijks

3.4.3 Betonnen vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.31 Herstel van de betonnen vloeren x 4
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2.3.4 Blank glas
2.3.41 Herstel van gebroken blank glas x 4
2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.5 Hang- en sluitwerk 
2.3.51 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

2.3.52 Onderhoud van het hang- en sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

vijf- tot zevenjaarlijks

2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische 
installatie

jaarlijks

2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie
2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 

verwarmingsinstallatie
jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Bliksemafleidingssysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van de bliksemafleiderinstallatie jaarlijks
2.4.32 Vernieuwen van de bliksemafleiderinstallatie volgens normering x 4

2.4.4 Branddetectiesysteem
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3.2.1 Vlak pleisterwerk
3.2.11 Herstel van de vlakke bepleistering op muren, kolommen, plafonds en 

gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.2.2 Decoratief stucwerk
3.2.21 Herstel van het decoratief stucwerk op muren, kolommen, plafonds en 

gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)

x 4

3.3 SCHILDERWERKEN
3.3.1 Schilderwerken

3.3.11 Herstel van de schilderingen aangetast door wateroverlast in het 
zusterkoor 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 2

3.3.12 Herstel van de schilderwerken op muren, kolommen, plafonds en 
gewelven
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.3.2 Geschilderde marmerimitaties
3.3.21 Herstel van de geschildere marmerimitaties

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
x 4

3.3.3 Geschilderde natuursteenimitaties
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3.6 LAMBRISERING
3.6.1 Marmeren lambriseringen 

3.6.11 Herstel van de marmeren lambriseringen
(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling)

x 3

3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de marmeren 
lambriseringen

jaarlijks

3.6.2 Houten lambriseringen
3.6.21 Herstel van de houten lambriseringen

(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling)
x 4

3.6.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten 
lambriseringen

jaarlijks

3.7 TRAPPEN
3.7.1 Trap in Ke-00.04

3.7.11 Herstel van de houten traptredes x 4
3.7.12 Herstel van de houten leuning x 4
3.7.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.2 Venstertabletten

3.8.21 Herstel van de houten venstertabletten x 4
3.8.22 Herstel van de natuurstenen venstertabletten x 4
3.8.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 

venstertabletten
jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
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4.1.32
Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de kapelafsluiting

jaarlijks

4.1.4 Orgel 
4.1.41 Volledige restauratie orgel x 4
4.1.42 Regulier onderhoud orgel vanaf de definitieve oplevering na 

orgelrestauratie 
tweejaarlijks

4.2 ERKENDE CULTUURGOEDEREN
4.2.1 Beeld Aloysius van Gonaga

4.2.11 Herstel van het houten beeld
(incl. curatief behandelen, reinigen, vernissen)

x 4

4.2.12
Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten beeld

jaarlijks

4.2.2 Beeld Antonius van Padua
4.2.21 Herstel van het houten beeld

(incl. curatief behandelen, reinigen, vernissen)
x 4

4.2.22
Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten beeld

jaarlijks

4.2.3 Portret Thomas Morus
4.2.31 Herstel van het portretschilderij met houten kader

(incl. curatief behandelen, reinigen, vernissen)
x 4

4.2.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het 
portretschilderij met houten kader

jaarlijks

4.2.4 Portret Thomas Fordus
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3.4.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan de betonnen 
vloeren

jaarlijks

3.5 BINNENSCHRIJNWERK EN GLAS-IN-LOODRAMEN
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk

3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

3.5.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan het houten 
binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk, hekwerk, dievenijzers …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 4

3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.3 Glas-in-loodramen
3.5.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren en terugplaatsen)
(incl. herloden en vervangen glaskalibers)
(incl. behandelen en zonodig vervangen van bindroedes)

x 4

3.5.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen

jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 
plafond en muren

x 4

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 4

4 BEHEERSMAATREGELEN KUNSTPATRIMONIUM MOBILAIR, MEUBILAIR 
EN CULTUURGOEDEREN

4.1 RESTAURATIE VAN DE ELEMENTEN ONROEREND VAN AARD
4.1.1 Hoofdaltaar

4.1.11 Herstel van het hoofdaltaar x 4
4.1.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het altaar jaarlijks

4.1.2 Vaste houten interieurelementen en meubilair 
Betreft koorgestoelte, muurbetimmeringen, bidbanken…

4.1.21
Herstel van de vaste houten interieurelementen en meubilair 
volgens de resultaten van het vooronderzoek
(incl. reiniging)
(incl. herstel mechanische schade)
(incl. verwijderen van onvakkundige herstellingen)
(incl. behandeling tegen houtetende insecten)
(incl.verharden verolmde delen en verlijmen losgekomen delen of 
openstaande naden)
(incl. herstel van de afwerklagen)

x 4

4.1.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vaste houten 
interieurelementen en meubilair 

jaarlijks

4.1.3 Kapelafsluiting
4.1.31 Herstel van de metalen kapelafsluiting x 4
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4.3.51 Herstel van het houten heiligenschrijn met marmerimitatie x 4
4.3.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 

heiligenschrijn met marmerimitatie
jaarlijks

4.3.6 Overige meubilair, schilderijen en beelden
4.3.61 Herstel van het overige meubilair, schilderijen en beelden x 4
4.3.62 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het overige 

meubilair, schilderijen en beelden
jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.2.41 Herstel van het portretschilderij met houten kader
(incl. curatief behandelen, reinigen, vernissen)

x 4

4.2.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het 
portretschilderij met houten kader

jaarlijks

4.3 OVERIGE ROERENDE GOEDEREN
4.3.1 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis

4.3.11 Herstel van het Carraramarmeren beeld x 4
4.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het 

Carraramarmeren beeld
jaarlijks

4.3.2 Houten meubilair
Betreft bidbanken

4.3.21 Herstel van het houten meubilair
(incl. curatief behandelen, reinigen, vernissen)

x 4

4.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
meubilair

jaarlijks

4.3.3 Schilderijen 
Betreft 'Verheerlijking van Jezus' en 'Verloochening van Jezus'

4.3.31 Herstel van de schilderijen x 4
4.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schilderijen jaarlijks

4.3.4 Reliekschrijn
4.3.41 Herstel van het reliekschrijn x 4
4.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het reliekschrijn jaarlijks

4.3.5 Heiligenschrijn 

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, zink …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.6 Onderhoud van de klokkeninstallatie jaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Stabiliteitsonderzoek x
1.3.3 Energie-audit x
1.3.4 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.5 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x

VI.2.3	Kloostervleugel

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

1.3.6 Bijkomende vooronderzoeken
vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris ...

x

2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen, consoles, steunberen, muizentanden …
2.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.1.13 Monitoren van de scheuren in het baksteenmetselwerk jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft blauwe steen: raam- en deurdorpels, lateien, plinten, 
waterlijsten … 
Betreft witte steen: raam- en deuromlijstingen, decoratieve elementen …

2.1.21 Herstel van de monelen aan de noordzijde die beschadigd zijn ter hoogte 
van de ingewerkte diefijzers
zie rapport monumentenwacht blz. 29

x 2

2.1.22 Herstel gevelelementen in blauwe steen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.1.23 Herstel gevelelementen in witte steen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.1.24 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3

3.1.3 Afwerklagen 
Betreft raamomlijstingen, witgeschilderde straatgevel, gecementeerde 
plinten  …
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2.2.11 Verder behandelen van de zwamaantasting op de zolder
zie rapport monumentenwacht blz. 42-43

x 1

2.2.12 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.13 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

2.2.14 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

2.2.15 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.16 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.17 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , lichtkoepels, dakruiter,  lichtstraat, dakvensters, 
topbekroningen, schoorstenen,  verluchtingen  …

2.2.21 Herstel van de dakkapel aan de infirmerietuin met ontbrekende afdekking 
en losliggende deksteen
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 1

2.2.22 Herstel van het lek aan de dakkapel achter het kerkkoor 
zie rapport monumentenwacht blz. 17

x 1

2.2.23 Herstel van de dakkapellen in slechte staat (voornamelijk boven de 
zolders die niet meer in gebruik zijn)
zie rapport monumentenwacht blz. 15-18

x 2

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.38 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel van het lek in de goot 

zie rapport monumentenwacht blz. 25
x 1

2.2.42 Herstel van de hanggoten in slechte staat
zie rapport monumentenwacht blz. 23-24

x 2

2.2.43 Herstel van de regenwaterafvoer in de infirmerietuin 
zie rapport monumentenwacht blz. 25

x 2

2.2.44 Herstel van de regenwaterafvoer in de hoek met de kerk 
zie rapport monumentenwacht blz. 26

x 2

2.2.45 Herstel/vernieuwing van de bakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.46 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.47 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.48 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.2.49 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.50 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 3

2.2.5 Toegankelijkheid van zolders en daken voor onderhoud verbeteren
2.2.51 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de momenteel niet toegankelijke 

goten en dakvlakken verbeteren
x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.1.31 Herstel van de gepleisterde/gekaleide en geschilderde raamomlijstingen 
zie rapport monumentenwacht blz. 29 en 31

x 2

3.1.32 Herstel van de straatgevels
zie rapport monumentenwacht blz. 30

x 2

3.1.33 Herstel van de afwerkingslagen x 3

2.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, diefijzers, bloembaksteunen, balustrade …

2.1.41 Herstel van de roestige muurankers 
zie rapport monumentenwacht blz. 32

x 2

2.1.42 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 3

2.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

2.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 3

2.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 3

2.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 3

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken
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2.2.24 Herstel van de gebroken ruiten in de lichtstraat
zie rapport monumentenwacht blz. 20

x 2

2.2.25 Herschilderen van de dakruiter
zie rapport monumentenwacht blz. 20

x 2

2.2.26 Herstel van de dakvensters in slechte staat 
zie rapport monumentenwacht blz. 21 

x 2

2.2.27 Herstel van het sterk roestige smeedijzeren kruis op het westelijke 
uiteinde van de nok
zie rapport monumentenwacht blz. 21

x 2

2.2.28 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 3

2.2.29 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de uitgezakte pannen 

zie rapport monumentenwacht blz. 9
x 2

2.2.32 Herstel van de uitgezakte of ontbrekende leien
zie rapport monumentenwacht blz. 9

x 2

2.2.33 Herstel van de leien x 3
2.2.34 Herstel van de dakvlakken bekleed met bladlood x 3
2.2.35 Herstel van de zinken roevendaken x 3
2.2.36 Herstel van de platte daken bekleed met zink x 3
2.2.37 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en de 

nokafwerkingen
x 3
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2.3.32 Herstel van de glas-in-loodramen
(incl. demonteren)
(incl. reiniging)
(incl. raambruggen, doken en bindroeden herstellen)
(incl. verweerde loodnet herstellen)
(incl. gebroken kalibers verlijmen of vervangen en lacunes herstellen)
(incl. aanwerken dagkanten en voegwerken)

x 3

2.3.33 Plaatsen van voorzetbeglazing na restauratie x 3
2.3.34

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen jaarlijks

2.3.4 Blank glas
2.3.41 Herstel van gebroken blank glas x 3
2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.5 Hang- en sluitwerk 
2.3.51 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische jaarlijks
2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.1.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.1.3 Gewelven
3.1.31 Herstel van de gewelven x 3
3.1.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de gewelven jaarlijks

3.1.4 Kelders
3.1.41 Herstel van de stuctuurelementen van de kelders x 3

3.2 PLEISTERWERKEN
3.2.1 Vlak pleisterwerk

3.2.11 Herstel van de kalklagen op de wanden en gewelven van de kelders
zie rapport monumentenwacht blz. 44

x 2

3.2.12 Herstel van de vlakke bepleistering op muren, kolommen, plafonds en 
gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

3.2.2 Decoratief stucwerk
3.2.21 Herstel van het decoratief stucwerk op muren, kolommen, plafonds en 

gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)

x 3

3.3 SCHILDERWERKEN
3.3.1 Schilderwerken

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.52 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zolders verbeteren
(incl. degelijke loopbruggen en loopvloeren, voorzien van een goede 
basisverlichting op de zolders, voorzien van aluminium ladders …)

x 3

2.2.6 Dierenwering
2.2.61 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.62 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Glas-in-loodramen
2.3.31 Herstel van de glas-in-loodramen in de gang naast de kerk x 2
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2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 
verwarmingsinstallatie

jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Branddetectiesysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.32 Vernieuwen van het branddetectiesysteem volgens normering x 4

2.4.4 Klokkeninstallatie
2.4.41 Controle en onderhoud van de klokkeninstallatie jaarlijks
2.4.42 Vernieuwen van de klokkeninstallatie x 4

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 4
3.1.12 Monitoren van de scheuren in de binnenwanden en opgaande structuren jaarlijks

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 3

3.1.22 Herstel van betonnen vloerstructuren
(incl. opleg en draagvermogen controleren)

x 3
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3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

3.5.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk, hekwerk, dievenijzers …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 3

3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.3 Glas-in-loodramen
3.5.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren en terugplaatsen)
(incl. herloden en vervangen glaskalibers)
(incl. behandelen en zonodig vervangen van bindroedes)

x 3

3.5.32
Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen jaarlijks

3.6 LAMBRISERING EN WANDBEKLEDING
3.6.1 Lambriseringen en wandbekleding met geglazuurde tegels

3.6.11
Herstel van de geglazuurde tegels van de lambriseringen en 
wandbekleding
(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling van de geglazuurde tegels)

x 3

3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de geglazuurde 
tegels van de lambriseringen en wandbekleding

jaarlijks
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3.7.6 Trapje in KG-01.35
3.7.61 Herstel van de houten traptredes x 3
3.7.62 Herstel van de houten leuning en balustrade x 3
3.7.63 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.7 Trap in KG-01.36b
3.7.71 Herstel van de houten traptredes x 3
3.7.72 Herstel van de houten leuning x 3
3.7.73 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.2 Venstertabletten

3.8.21 Herstel van de houten venstertabletten x 3
3.8.22 Herstel van de natuurstenen venstertabletten x 3
3.8.23 Herstel van de venstertabletten met geglazuurde tegels x 3
3.8.24 Herstel van de overige venstertabletten x 3
3.8.25 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 

plafond en muren
x 3

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 3
3.9.3 Verwijderen van kunststoffen vloerbekleding x 3

4 BEHEERSMAATREGELEN KUNSTPATRIMONIUM MOBILAIR, MEUBILAIR 
EN CULTUURGOEDEREN

4.1 RESTAURATIE VAN DE ELEMENTEN ONROEREND VAN AARD

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.3.11 Herstel van de afbladderende verflagen 
zie rapport monumentenwacht blz. 45-46

x 3

3.3.12
Herstel van de schilderwerken op muren, kolommen, plafonds en 
gewelven
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

3.4 VLOEREN
3.4.1 Tegelvloeren

(incl. vloerplinten)
3.4.11 Herstel van de gebakken aarde tegelvloeren x 3
3.4.12 Herstel van de natuurstenen tegelvloeren x 3
3.4.13 Herstel van de marmeren tegelvloeren x 3
3.4.14 Herstel van de vloeren met terrazzo tegels x 3
3.4.15 Herstel van de vloeren met cementtegels x 3
3.4.16 Herstel van de overige tegelvloeren x 3
3.4.17 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Houten vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 3

3.4.22 Herstel van de parketvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 3

3.4.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten vloeren jaarlijks

3.5 BINNENSCHRIJNWERK EN GLAS-IN-LOODRAMEN
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.6.2 Houten lambriseringen
3.6.21 Herstel van de houten lambriseringen

(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling)
x 3

3.6.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten 
lambriseringen

jaarlijks

3.7 TRAPPEN
3.7.1 Trapje in kelder A

3.7.11 Herstel van de traptredes in baksteen x 3
3.7.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.2 Trapje in kelder B
3.7.21 Herstel van de traptredes in baksteen x 3
3.7.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.3 Trap in KG-00.16 en KG-01.01
3.7.31 Herstel van de houten traptredes x 3
3.7.32 Herstel van de houten leuning en balustrade x 3
3.7.33 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.4 Trap in KG-00.20
3.7.41 Herstel van de spiltrap in blauwe steen x 3
3.7.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.5 Trap in KG-00.34 en KG-01.72
3.7.51 Herstel van de houten traptredes x 3
3.7.52 Herstel van de houten leuning en balustrade x 3

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks
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4.1.51
Herstel van de vaste houten interieurelementen en meubilair 
volgens de resultaten van het vooronderzoek
(incl. reiniging)
(incl. herstel mechanische schade)
(incl. verwijderen van onvakkundige herstellingen)
(incl. behandeling tegen houtetende insecten)
(incl.verharden verolmde delen en verlijmen losgekomen delen of 
openstaande naden)
(incl. herstel van de afwerklagen)

x 4

4.1.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vaste houten 
interieurelementen en meubilair 

jaarlijks

4.1.6 Marmeren wijwatervat in KG-01.72
4.1.61 Herstel van het marmeren wijwatervat x 4
4.1.62 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het marmeren 

wijwatervat
jaarlijks

4.1.7 Uurwerkmechanisme met uurwerkkast
4.1.71 Herstel van het uurwerkmechanisme en de uurwerkkast x 4

4.2 ERKENDE CULTUURGOEDEREN
4.2.1 Beeld H. Augustinus 

4.2.11 Herstel van het carrara marmeren beeld x 4
4.2.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het carrara 

marmeren beeld
jaarlijks

4.2.2 Reeks portretschilderijen van de voormalige prioressen
4.2.21 Herstel van de portretschilderijen x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de klok jaarlijks

4.3.3 Schilderijen
Betreft 'Christus aan het kruis' (KG-00.15), (KF-00.23) 

4.3.31 Herstel van de schilderijen x 4
4.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schilderijen jaarlijks

4.3.4 Houten meubilair
Betreft zitbankjes met lederen zitting, sacristiekasten, kist, kasten

4.3.41 Herstel van het houten meubilair x 4
4.3.42

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
meubilair jaarlijks

4.3.5 Beeld H. Michaël (KG-00.28)
4.3.51 Herstel van het beeld x 4
4.3.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het beeld jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

4.1.1 Vaste houten wandkasten 
4.1.11 Herstel van de vaste houten wandkasten x 4
4.1.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vaste houten 

wandkasten
jaarlijks

4.1.2 Houten altaar in KG-00.24, KG-00.31, KG-01.49, KG-01.71, KG-02.21
4.1.21 Herstel van het houten altaar 

volgens de resultaten van het vooronderzoek
(incl. reiniging)
(incl. herstel mechanische schade)
(incl. verwijderen van onvakkundige herstellingen)
(incl. behandeling tegen houtetende insecten)
(incl.verharden verolmde delen en verlijmen losgekomen delen of 
openstaande naden)
(incl. herstel van de afwerklagen)

x 4

4.1.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het altaar jaarlijks

4.1.3 Heilige Kruisweg in KG-00.26
4.1.31 Herstel van de Heilige Kruisweg x 4
4.1.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de Heilige jaarlijks

4.1.4 Marmeren gedenkstenen in KG-00.28 en KG-00.33
4.1.41 Herstel van de marmeren gedenkstenen x 4
4.1.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de marmeren 

gedenkstenen
jaarlijks

4.1.5 Overige vaste houten interieurelementen en meubilair 
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4.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
portretschilderijen

jaarlijks

4.2.3 Altaarschilderij Maria aan het Kruis
4.2.31 Herstel van het altaarschilderij x 4
4.2.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het altaarschilderij jaarlijks

4.2.4 Altaarschilderij H. Augustinus en een zuster in aanbidding
4.2.41 Herstel van het altaarschilderij x 4
4.2.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het altaarschilderij jaarlijks

4.2.5 Beeld H. Petrus
4.2.51 Herstel van het houten beeld x 4
4.2.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten beeld jaarlijks

4.2.6 Beeld H. Paulus
4.2.61 Herstel van het houten beeld x 4
4.2.62 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten beeld jaarlijks

4.3 OVERIGE ROERENDE GOEDEREN
4.3.1 Houten beelden

Betreft H. Augustinus (KG-00.03), Jan van Ruysbroeck (KG-00.24), Maria 
met Kind (KG-00.27)

4.3.11 Herstel van de houten beelden x 4
4.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten beelden jaarlijks

4.3.2 Klok (KG-00.06) 
4.3.21 Herstel van de klok x 4
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Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, zink …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x
1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken

vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventuele 
stabiliteitsonderzoeken ..

x

VI.2.4	Ontvangstgebouw
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2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
2.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.1.13 Monitoren van de scheuren in het baksteenmetselwerk jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raamdorpels, plinten, waterlijsten, deuromlijsting … 

2.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3

3.1.3 Afwerklagen 
Betreft witgeschilderde straatgevel, zwartgeschilderde plinten  …

3.1.33 Herstel van de afwerkingslagen x 3

2.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers …

2.1.42 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.24 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.3 Regenwaterafvoer
2.2.31 Herstel van de zinken hanggoot

zie rapport monumentenwacht blz. 24
x 2

2.2.32 Herstel/vernieuwing van de bakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.33 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.34 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.35 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.2.36 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.37 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 3

2.2.4 Toegankelijkheid van daken voor onderhoud verbeteren
2.2.41 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de momenteel niet toegankelijke 

goten en dakvlakken verbeteren
x 3

2.2.5 Dierenwering
2.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

2.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 3

2.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 3

2.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 3

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Dakdoorbrekingen

Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen,  verluchtingen  …
2.2.11 Herstel van de uitgezakte loden frontongevelbekleding van de dakkapel

zie rapport monumentenwacht blz. 18
x 2

2.2.12 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 3

2.2.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.2 Dakbedekking
2.2.21 Herstel van de leien x 3
2.2.22 Herstel van de dakpannen x 3
2.2.23 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en de 

nokafwerkingen
x 3
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2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.5 Hang- en sluitwerk 
2.3.51 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische 
installatie

jaarlijks

2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie
2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 

verwarmingsinstallatie
jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Branddetectiesysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.32 Vernieuwen van het branddetectiesysteem volgens normering x 4

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.2.21 Herstel van het decoratief stucwerk op muren, plafonds en gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)

x 4

3.3 SCHILDERWERKEN
3.3.1 Schilderwerken

3.3.12 Herstel van de schilderwerken op muren, plafonds en gewelven
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.4 VLOEREN
3.4.1 Tegelvloeren

(incl. vloerplinten)
3.4.11 Herstel van de natuurstenen tegelvloeren x 4
3.4.12 Herstel van de overige tegelvloeren x 4
3.4.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Houten vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.22 Herstel van de parketvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten vloeren jaarlijks

3.5 BINNENSCHRIJNWERK EN GLAS-IN-LOODRAMEN
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.3.11 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Glas-in-loodramen
2.3.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren)
(incl. reiniging)
(incl. raambruggen, doken en bindroeden herstellen)
(incl. verweerde loodnet herstellen)
(incl. gebroken kalibers verlijmen of vervangen en lacunes herstellen)
(incl. aanwerken dagkanten en voegwerken)

x 3

2.3.32 Plaatsen van voorzetbeglazing na restauratie x
2.3.33 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-

loodramen
jaarlijks

2.3.4 Blank glas
2.3.41 Herstel van gebroken blank glas x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 4
3.1.12 Monitoren van eventuele scheuren in de binnenwanden en opgaande 

structuren
jaarlijks

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 4

3.1.22 Herstel van betonnen vloerstructuren
(incl. opleg en draagvermogen controleren)

x 4

3.1.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.1.3 Gewelven
3.1.31 Herstel van de gewelven x 4
3.1.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de gewelven jaarlijks

3.2 PLEISTERWERKEN
3.2.1 Vlak pleisterwerk

3.2.11 Herstel van de vlakke bepleistering op muren, plafonds en gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.2.2 Decoratief stucwerk
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3.7 TRAPPEN
3.7.1 Trap in OG-00.08

3.7.11 Herstel van de houten traptredes x 4
3.7.12 Herstel van de houten leuning en balustrade x 4
3.7.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.2 Venstertabletten

3.8.21 Herstel van de houten venstertabletten x 4
3.8.22 Herstel van de natuurstenen venstertabletten x 4
3.8.23 Herstel van de overige venstertabletten x 4
3.8.24

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
venstertabletten jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 

plafond en muren
x 3

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 3
3.9.3 Verwijderen van kunststoffen vloerbekleding x 3

4 BEHEERSMAATREGELEN KUNSTPATRIMONIUM MOBILAIR, MEUBILAIR 
EN CULTUURGOEDEREN

4.1 RESTAURATIE VAN DE ELEMENTEN ONROEREND VAN AARD
4.1.1 Vast houten meubilair 

4.1.11 Herstel van het vast houten meubilair x 4
4.1.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aanhet vast houten 

meubilair
jaarlijks
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3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

3.5.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellinswerken aan het houten 
binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 4

3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.3 Glas-in-loodramen
3.5.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren en terugplaatsen)
(incl. herloden en vervangen glaskalibers)
(incl. behandelen en zonodig vervangen van bindroedes)

x 4

3.5.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen

jaarlijks

3.6 LAMBRISERINGEN
3.6.1 Lambrisering met geglazuurde tegels

3.6.11 Herstel van de lambrisering met geglazuurde tegels x 4
3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de lambrisering 

met geglazuurde tegels
jaarlijks
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4.2 OVERIGE ROERENDE GOEDEREN
4.2.1 Schilderij Heilige familie met HH. Augustinus en Thomas

4.2.11 Herstel van het schilderij x 4
4.2.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het schilderij jaarlijks

4.2.2 Schilderij Onze-Lieve-Vrouw met Kind
4.2.21 Herstel van het schilderij x 4
4.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het schilderij jaarlijks

4.2.3 Houten meubilair
4.2.31 Herstel van het houten meubilair x 4
4.2.32

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
meubilair jaarlijks
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Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x
1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken

vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventuele 
stabiliteitsonderzoeken ..

x

VI.2.5	Infirmerie
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2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
2.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 4

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4
2.1.13 Monitoren van eventuele scheuren in het baksteenmetselwerk jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft raam- en deurdorpels, raamomlijstingen …

2.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

2.13 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers …

2.1.31 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

2.1.4 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw ...)

jaarlijks

2.1.5 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de uitgezakte dakpannen

zie rapport monumentenwacht blz. 9
x 1

2.2.32 Vervangen van de ontbrekende hoekkeperpannen
zie rapport monumentenwacht blz. 11

x 2

2.2.33 Herstel van de dakpannen x 4
2.2.34 Herstel van de leien x 3
2.2.35 Herstel van het zinken plat dak x 4
2.2.36 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de nokafwerkingen x 4
2.2.37 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 

dakbedekking, dakaansluitingen en -details
jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel/vernieuwing van de bakgoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 4

2.2.42 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

2.2.43 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
2.2.44 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.45 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

2.2.5 Toegankelijkheid van zolders en daken voor onderhoud verbeteren
2.2.51 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de daken en goten verbeteren x 4
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2.1.51 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht
(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)

x 4

2.1.52 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

2.1.53 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken

2.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

2.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

2.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen, verluchtingen, schoorstenen  …

2.2.21 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4
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2.3.4 Blank glas
2.3.41 Herstel van blank glas x 4
2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.5 Hang- en sluitwerk 
2.3.51 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 

sluitwerk
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 4

2.3.52 Onderhoud van het hang- en sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische 
installatie

jaarlijks

2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie
2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 

verwarmingsinstallatie
jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Branddetectiesysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.32 Vernieuwen van het branddetectiesysteem volgens normering x 4
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3.4.1 Tegelvloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.11 Herstel van de natuurstenen vloeren x 4
3.4.12 Herstel van de keramische vloeren x 4
3.4.13 Herstel van de overige tegelvloeren x 4
3.4.14 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Houten vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten vloeren jaarlijks

3.5 BINNENSCHRIJNWERK
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk

3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

3.5.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 4
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2.2.6 Dierenwering
2.2.61 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.62 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

2.3 BUITENSCHRIJNWERK EN GLAS-IN-LOODRAMEN
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

2.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Glas-in-loodramen
2.3.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren en terugplaatsen)
(incl. herloden en vervangen glaskalibers)
(incl. behandelen en zonodig vervangen van bindroedes)

x 4

2.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen

jaarlijks
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3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 4

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 4

3.1.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.2 PLEISTERWERKEN
3.2.1 Vlak pleisterwerk

3.2.11 Herstel van de vlakke bepleistering op muren en plafonds
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.3 SCHILDERWERKEN
3.3.1 Schilderwerken

3.3.11 Herstel van de schilderwerken op muren en plafonds
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.4 VLOEREN
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4 BEHEERSMAATREGELEN KUNSTPATRIMONIUM MOBILAIR, MEUBILAIR 
EN CULTUURGOEDEREN

4.1 RESTAURATIE VAN DE ELEMENTEN ONROEREND VAN AARD
4.1.1 Vast houten meubilair 

4.1.11 Herstel van het vast houten meubilair x 4
4.1.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aanhet vast houten 

meubilair
jaarlijks
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3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.6 LAMBRISERING
3.6.1 Lambriseringen met tegels 

3.6.11 Herstel van de lambriseringen met tegels
(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling)

x 4

3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de lambriseringen 
met tegels

jaarlijks

3.7 TRAPPEN
3.7.1 Trap in In-00.02

3.7.11 Herstel van de houten traptredes x 4
3.7.12 Herstel van de houten leuning en balustrade x 4
3.7.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.1 Schouw in In-00.01

3.8.11 Herstel van de schouw x 4
3.8.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schouw jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 

plafond en muren
x 4

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 4
3.9.3 Verwijderen van kunststoffen vloerbekleding x 4
3.9.4 Verwijderen van verlaagde plafonds x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(controleren op loszittende stukken,...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, dakpannen …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x
1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken

vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventuele 
stabiliteitsonderzoeken ..

x

VI.2.6	Father’s House
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2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen, decoratieve elementen …
2.1.11 Herstel van de losliggende bakstenen 

zie rapport monumentenwacht blz. 18
x 2

2.1.12 Herstel van de barst tussen het later geplaatst bijgebouw en de tuinmuur 
aan straatzijde
zie rapport monumentenwacht blz. 18

x 3

2.1.13 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.14 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
Betreft deuromlijsting, deur- en raamdorpels, plinten, lateien, 
waterlijsten, dekstenen …2.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

3.1.3 Afwerkingslagen 
Betreft cementering straattuinmuur, verfwerk straattuinmuur  …

3.1.31 Herstel van de afwerkingslagen x 3
3.1.32 Herstel van het verfwerk aan de straattuinmuur

zie rapport monumentenwacht blz. 19
x 2
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2.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4

2.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen, dakvensters, schoorstenen, verluchtingen …

2.2.21 Herstel van de zinken bekleding op de dakkapel
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 3

2.2.22 Herstel van het dakvenster 
zie rapport monumentenwacht blz. 12

x 3

2.2.23 Vervangen van de verluchtingsbuizen tegen de gevel 
zie rapport monumentenwacht blz. 13 x 3

2.2.24 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4

2.2.25 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

vijf- tot zevenjaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de dakpannen x 4
2.2.32 Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details in lood en zink en de 

nokafwerkingen
x 3
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2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Blank glas
2.3.31 Herstel van gebroken blank glas x 3
2.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks

2.3.4 Hang- en sluitwerk 
2.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 3

2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

jaarlijks
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2.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, diefijzers …

2.1.41 Herstel van de erg roestige muurankers
zie rapport monumentenwacht blz. 20

x 3

2.1.42 Herstel of vervanging van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

2.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw ...)

jaarlijks

2.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

2.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

2.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken

2.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4
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2.2.33 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel van de bakgoot aan de oostzijde van het klooster 

zie rapport monumentenwacht blz. 15
x 1

2.2.42 Vernieuwen van de regenwaterafvoer aan de noordzijde
Zie rapport monumentenwacht blz. 16

x 1

2.2.43 Herstel/vernieuwing van de bakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.44 Herstel/vernieuwing van de hanggoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.45 Herstel/vernieuwing van de zakgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 3

2.2.46 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen
(incl. vervangen van kunststoffen afvoerbuizen met een duurzamer 
materiaal)

x 3

2.2.47 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.48 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 3

2.2.5 Toegankelijkheid van zolders en daken voor onderhoud verbeteren
2.2.51 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de momenteel niet toegankelijke 

zolders, goten en dakvlakken verbeteren
x 3

2.2.6 Dierenwering
2.2.61 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.62 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks
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2.5.32 Onderhoud van de aanplantingen in de tuin regelmatig

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 3

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 3

3.1.22 Herstel van betonnen vloerstructuren
(incl. opleg en draagvermogen controleren)

x 3

3.1.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.2 PLEISTERWERKEN
3.2.1 Vlak pleisterwerk

3.2.11 Herstel van vlakke bepleistering op plafond en muren
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

3.2.2 Decoratief stucwerk
3.2.21 Herstel van geprofileerde lijsten op plafonds

Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)

x 3
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3.5 BINNENSCHRIJNWERK
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk

3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

3.5.12 Herstel van de houten deuren met lederen bekleding x 3
3.5.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 

binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk, traliewerk …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 3

3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.6 LAMBRISERING EN WANDBEKLEDING
3.6.1 Houten lambriseringen

3.6.11 Herstel van de houten lambrisering
(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling van de geglazuurde tegels)

x 3

3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten 
lambrisering

3.6.2 Lambriseringen en wandbekleding met geglazuurde tegels
3.6.21 Herstel van de geglazuurde tegels van de lambrisering

(incl. reiniging en opppervlaktebehandeling van de geglazuurde tegels)
x 3
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2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische 
installatie

jaarlijks

2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie
2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 

verwarmingsinstallatie
jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Branddetectiesysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.32 Installeren van een branddetectiesysteem volgens normering 2

2.5 SITE
2.5.1 Bestrating/terrein 

2.5.11 Herstel van de paden en verhardingen x 3
2.5.12 Onderhoud van de paden en verhardingen jaarlijks

2.5.2 Afsluiting
2.5.21 Herstel van de tuinmuren x 3
2.5.22 Onderhoud van de tuinmuren jaarlijks

2.5.3 Aanplanting
2.5.31 Verwijderen van de klimopbegroeiing en beplanting op de tuinmuren x 2
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3.3 SCHILDERWERKEN
3.3.1 Schilderwerken

3.3.11 Herstel van schilderwerken op muren en plafonds 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

3.4 VLOEREN
3.4.1 Tegelvloeren

(incl. vloerplinten)
3.4.11 Herstel van de marmeren vloeren
3.4.12 Herstel van de natuurstenen vloeren x 3
3.4.13 Herstel van de vloeren met keramische tegels x 3
3.4.14 Herstel van de vloeren met cementtegels x 3
3.4.15 Herstel van de overige tegelvloeren x 3
3.4.16 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Plankenvloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 3

3.4.22
Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten vloeren

jaarlijks

3.4.3 Betonnen vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.31 Herstel van de betonnen vloeren x 3
3.4.32 Onderhoud van de betonnen vloeren jaarlijks
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3.8.34 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
venstertabletten

jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 

plafond en muren
x 4

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 4
3.9.3 Verwijderen van kunststoffen vloerbekleding x 4

4 BEHEERSMAATREGELEN KUNSTPATRIMONIUM MOBILAIR, MEUBILAIR 
EN CULTUURGOEDEREN

4.1 RESTAURATIE VAN DE ELEMENTEN ONROEREND VAN AARD
4.1.1 Vast houten meubilair 

4.1.11 Herstel van het vast houten meubilair x 4
4.1.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het vast houten 

meubilair
jaarlijks
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3.6.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de geglazuurde 
tegels van de lambrisering

jaarlijks

3.7 TRAPPEN
3.7.1 Houten spilsteektrap in FH-00.02 en FH-01.03

3.7.11 Herstel van de houten traptredes x 4
3.7.12 Herstel van de metalen geornamenteerde spijlen x 4
3.7.13 Herstel van de houten leuning x 4
3.7.14 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.2 Houten trap in FH-01.07
3.7.21 Herstel van de houten traptredes en balustrade x 4
3.7.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.1 Schouw in FH-00.13

3.8.11 Herstel van schouw in blauwe hardsteen x 4
3.8.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schouw jaarlijks

3.8.2 Schouw in FH-01.05
3.8.21 Herstel van schouw in baksteen x 4
3.8.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schouw x 4

3.8.3 Venstertabletten
3.8.31 Herstel van de houten venstertabletten x 4
3.8.32 Herstel van de venstertabletten met geglazuurde tegels x 4
3.8.33 Herstel van de overige venstertabletten x 4

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks
1.1.3 Inspectie monument: interieur door Monumentenwacht achtjaarlijks
1.1.4 Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting jaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, zink …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.6 Onderhoud van de klokkeninstallatie jaarlijks

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.2 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de interieurelementen x

VI.2.7	Schoolgebouw
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1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken
vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventueel stabiliteitsonderzoek 
...

x

2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED - 
EXTERIEUR

2.1 GEVELS
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

Betreft metselwerk, rollagen …
2.1.11 Herstel van de gevelelementen in baksteen 

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 4

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 4
2.1.13 Monitoren van eventuele scheuren in het baksteenmetselwerk jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
raam- en deurdorpels … 

2.1.21 Herstel van de gevelelementen in natuursteen
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 4

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 4

3.1.3 Afwerklagen 
Betreft raamomlijstingen  …

3.1.33 Herstel van de afwerklagen x 4

2.1.4 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
Betreft ankers, balustrade  …
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2.2.14 Opkuis van de zolders en reinigen van het hout van de dakstructuur
(indien het stof op de zolders asbest bevat, laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma)

vijfjaarlijks

2.2.15 Monitoren en behandelen van aantasting door houtdoorborende insecten 
en schimmel

jaarlijks

2.2.16 Regulier onderhoud van het hout vijfjaarlijks

2.2.2 Dakdoorbrekingen
Betreft dakkapellen , dakvensters, schoorstenen …

2.2.21 Herstel van de dakdoorbrekingen incl. hang- en sluitwerk
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen, vervangen en 
aansluiting waterdicht aanwerken)

x 4

2.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
dakdoorbrekingen 
(incl. onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.2.3 Dakbedekking
2.2.31 Herstel van de dakpannen x 4
2.2.32

Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de 
nokafwerkingen x 4

2.2.33 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.2.4 Regenwaterafvoer
2.2.41 Herstel/vernieuwing van de bakgoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 4

2.2.42 Herstel/vernieuwing van de kilgoten
(incl. verbeteren van de afwatering)

x 4

2.2.43 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 4
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2.3.4 Hang- en sluitwerk 
2.3.41 Herstel van het hang- en sluitwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

2.3.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het hang- en 
sluitwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.4 TECHNISCHE INSTALLATIES
2.4.1 Elektrische installatie

2.4.11
Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de elektrische 
installatie jaarlijks

2.4.12 Vernieuwen elektrische installatie x 4

2.4.2 Verwarmingsinstallatie
2.4.21 Regelmatig onderhoud en indien nodig herstel van de 

verwarmingsinstallatie
jaarlijks

2.4.22 Vernieuwen verwarmingsinstallatie
(met inbegrip van het archeologisch onderzoek indien er vloerroosters 
worden voorzien)

x 4

2.4.3 Branddetectiesysteem
2.4.31 Controle en onderhoud van het branddetectiesysteem jaarlijks
2.4.32 Vernieuwen van het branddetectiesysteem volgens normering x 4

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR HET BOUKUNDIG ERFGOED - 
INTERIEUR

3.1 DRAAGSTRUCTUUR
3.1.1 Binnenwanden en opgaande structuren

3.1.11 Herstel van binnenwanden en opgaande structuren x 4
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2.1.41 Herstel of vervanging van smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 4

2.1.5 Onderhoud van de gevels
(verwijderen van ongewenste begroeiing en vervuiling, regelmatig 
onderhoud van bakstenen metselwerk, natuurstenen elementen en 
metalen onderdelen van het gebouw, de afwerklagen ...)

jaarlijks

2.1.6 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.61 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 4

2.1.62 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 4

2.1.63 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 4

2.2 DAKOPBOUW EN ZOLDERS
2.2.1 Timmerwerken

2.2.11 Herstel van de houten dakstructuren
(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 4

2.2.12 Herstel van het dakschrijnwerk 
(lokaal of integraal vervangen van onderdelen en beitsen)
Betreft houten bebording, randplanken, muurplaten

x 4

2.2.13 Diepte- en oppervlaktebehandeling van het hout tegen insecten en 
zwamaantasting

x 4
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2.2.44 Regelmatig onderhoud en kleine herstellingen jaarlijks/na grote storm
2.2.45 Nazicht en zonodig vernieuwen van het ondergronds 

regenwaterafvoersysteem
x 4

2.2.5 Dierenwering
2.2.51 Weghalen van vervuiling door diverse diersoorten jaarlijks
2.2.52 Nemen van maatregelen tegen ongewenste diersoorten jaarlijks

2.3 BUITENSCHRIJNWERK
2.3.1 Houten buitenschrijnwerk

2.3.11 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

2.3.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.2 Metalen buitenschrijnwerk
2.3.21 Herstel metalen buitenschrijnwerk

(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)
x 4

2.3.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.3 Blank glas
2.3.31 Herstel van gebroken blank glas x 4
2.3.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het blank glas jaarlijks
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3.3.1 Schilderwerken
3.3.11 Herstel van de schilderwerken op muren, plafonds en gewelven

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
x 4

3.4 VLOEREN
3.4.1 Tegelvloeren

(incl. vloerplinten)
3.4.11 Herstel van de natuurstenen tegelvloeren x 4
3.4.12 Herstel van de cementtegelvloeren x 4
3.4.13 Herstel van de overige tegelvloeren x 4
3.4.14 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloeren jaarlijks

3.4.2 Houten vloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.21 Herstel van de houten plankenvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.22 Herstel van de visgraat parketvloeren
(incl. curatief behandelen, reinigen, opschuren van houten vloeren)

x 4

3.4.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de houten vloeren jaarlijks

3.4.3 Terazzovloeren
(incl. vloerplinten)

3.4.31 Herstel van de terazzovloeren
3.4.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de terazzovloeren

3.5 BINNENSCHRIJNWERK EN GLAS-IN-LOODRAMEN
3.5.1 Houten binnenschrijnwerk
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3.7 TRAPPEN
3.7.1 Houten trap in SG-00.09

3.7.11 Herstel van de houten traptredes x 4
3.7.12 Herstel van de houten leuning en balustrade x 4
3.7.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.7.2 Trap in SG-00.02
3.7.21 Herstel van de betegelde traptredes x 4
3.7.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de trap jaarlijks

3.8 OVERIGE INTERIEURELEMENTEN
3.8.2 Venstertabletten

3.8.21 Herstel van de houten venstertabletten x 4
3.8.22 Herstel van de natuurstenen venstertabletten x 4
3.8.23 Herstel van de overige venstertabletten x 4
3.8.24

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
venstertabletten jaarlijks

3.9 STORENDE ELEMENTEN
3.9.1 Verwijderen van niet-authentieke zichtbare kabels en kabelgoten op 

plafond en muren
x 4

3.9.2 Hedendaagse technieken op een gepaste manier wegwerken x 4
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3.1.12 Monitoren van de scheuren in de binnenwanden en opgaande structuren jaarlijks

3.1.2 Vloeren en zolderingen
3.1.21 Herstel van de houten vloerstructuren

(incl. opleg en draagvermogen van aangetaste moerbalken controleren, 
indien nodig balkenkoppen herstellen en opleg verbeteren)

x 4

3.1.22 Herstel van betonnen vloerstructuren
(incl. opleg en draagvermogen controleren)

x 4

3.1.23 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de vloeren en 
zolderingen

jaarlijks

3.1.3 Gewelven
3.1.31 Herstel van de gewelven x 4
3.1.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de gewelven jaarlijks

3.2 PLEISTERWERKEN
3.2.1 Vlak pleisterwerk

3.2.11 Herstel van de vlakke bepleistering op muren, plafonds en gewelven
Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 4

3.2.2 Decoratief stucwerk
3.2.21 Herstel van het decoratief stucwerk op muren, plafonds en gewelven

Lokaal vernieuwen bij loshangend en aangetast pleisterwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)

x 4

3.3 SCHILDERWERKEN
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3.5.11 Herstel houten binnenschrijnwerk
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 4

3.5.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
binnenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.2 Herstel van metalen interieurelementen
Betreft hang- en sluitwerk  …

3.5.21 Herstel van metalen interieurelementen
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 4

3.5.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
interieurelementen
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3.5.3 Glas-in-loodramen
3.5.31 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren en terugplaatsen)
(incl. herloden en vervangen glaskalibers)
(incl. behandelen en zonodig vervangen van bindroedes)

x 4

3.5.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-
loodramen

jaarlijks

3.6 SCHOUW
3.6.1 Schouw in SG-00.07

3.6.11 Herstel van de marmeren schouwmantel x 4
3.6.12 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de schouw jaarlijks
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BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

Prioriteit: (1) dringend; (2) korte termijn; (3) middellange termijn; (4) 
lange termijn

1 STUDIES EN VOORONDERZOEKEN
1.1 PERIODIEKE ONDERZOEKEN
1.1.1 Onderzoeken en controles in eigen beheer 

(o.a. controleren op loszittende stukken ...)
jaarlijks

1.1.2 Inspectie monument: bouwkundig door Monumentenwacht drie- tot vijfjaarlijks

1.2 INSTANDHOUDINGSWERKEN
1.2.1 Controle van de dakbedekking met nodige (kleine) herstellingswerken

Betreft dak, aansluitingen, dakbedekking, lood, zink …
jaarlijks/na stormweer

1.2.2 Contole en onderhoud van de dakgoten en regenwaterafvoer met nodige 
(kleine) herstellingswerken

jaarlijks/na stormweer

1.2.3 Herstel plaatselijke lekken jaarlijks
1.2.4 Onderhoud van het houten schrijnwerk 

(volgens de resultaten van het vooronderzoek)
vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.5 Onderhoud van het metalen schrijnwerk/metalen onderdelen 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

vijf- tot zevenjaarlijks

1.2.6 Onderhoud van de tuinen regelmatig

1.3 VOORONDERZOEKEN
1.3.1 Visual Tree Assessment x
1.3.2 Exhaustief bronnenonderzoek x
1.3.3 Materiaaltechnisch onderzoek van de afwerklagen x
1.3.4 Bijkomende vooronderzoeken

vocht- en zoutanalyses, asbestinventaris, eventuele 
stabiliteitsonderzoeken ..

x

VI.2.8	Tuinen

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2 BEHEERSMAATREGELEN VOOR DE CONSTRUCTIES IN DE TUIN
2.1 DE KAPEL
2.1.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

2.1.11 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.1.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.1.13 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

het gevelmetselwerk
jaarlijks

2.1.2 Gevelelementen in natuursteen
2.1.21 Herstel gevelelementen in natuursteen

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.1.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3
2.1.23 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

de natuurstenen elementen
jaarlijks

2.1.3 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
2.1.32 Herstel van smeedwerk in de gevels

(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 3

2.1.33 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 
het smeedwerk/ijzerwerk 

jaarlijks

2.1.4 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.1.41 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 3

2.1.42 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1.81 Herstel metalen buitenschrijnwerk
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 3

2.1.82 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.1.9 Glas-in-loodramen
2.1.91 Herstel van de glas-in-loodramen

(incl. demonteren)
(incl. reiniging)
(incl. raambruggen, doken en bindroeden herstellen)
(incl. verweerde loodnet herstellen)
(incl. gebroken kalibers verlijmen of vervangen en lacunes herstellen)
(incl. aanwerken dagkanten en voegwerken)

x 3

2.1.92 Plaatsen van voorzetbeglazing na restauratie x 3
2.1.93 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de glas-in-

loodramen
jaarlijks

2.1.10 Interieur
2.1.10.1 Herstel van de vlakke bepleistering 

(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

2.1.10.2 Herstel van decoratief stucwerk
(incl. reinigen, herschilderen na herstellingswerken)
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

2.1.10.3 Herstel van de schilderwerken 
(volgens de resultaten van het vooronderzoek)

x 3

2.1.10.4 Herstel van de lambrisering met geglazuurde tegels x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1.43 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 3

2.1.5 Daken 
2.1.51 Herstel van de houten dakstructuren

(lokaal of integraal vervangen van verweerde of aangetaste elementen 
door insecten, schimmels en zwammen, epoxyherstellingen)

x 3

2.1.52 Herstel van de leien dakbedekking x 3
2.1.53

Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de 
nokafwerkingen x 3

2.1.54 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.1.6 Regenwaterafvoer
2.1.61 Herstel/vernieuwing van de bakgoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 3

2.1.62 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.1.63

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
regenwaterafvoer jaarlijks/na grote storm

2.1.7 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.1.71 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.1.72 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.1.8 Metalen buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)
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BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.2.4 pvc-golfplaten
2.2.41 vervangen van de pvc-golfplaten door glasbedekking x 3

2.2.5 Tegelvloer
2.2.51 Herstel van de tegelvloer x 3
2.2.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de tegelvloer jaarlijks

2.3 MUURKAPEL 1
2.3.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

2.3.11 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.3.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.3.13 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

het gevelmetselwerk
jaarlijks

2.3.2 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.3.21 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 3

2.3.22 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 3

2.3.23 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 3

2.3.3 Daken 
2.3.31 Herstel van de leien dakbedekking x 3
2.3.32 Herstel van het kruis in siersmeedwerk x 3
2.3.33

Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de 
nokafwerkingen x 3

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.4.13 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 
het gevelmetselwerk

jaarlijks

2.4.2 Gevelelementen in natuursteen
2.4.21 Herstel gevelelementen in natuursteen

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.4.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3
2.4.23 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

de natuurstenen elementen
jaarlijks

2.4.3 Beschermingsmaatregelen tegen waterinfiltraties
2.4.31 Behandelen gevels tegen opstijgend vocht

(injecteren en zonodig plaatsen van een drainering)
x 3

2.4.32 Aanbrengen/herstellen van loden of zinken bekledingen op afzaten, 
geveltoppen edm

x 3

2.4.33 Aanbrengen/herstellen van waterdichting aan vensteropeningen x 3

2.4.4 Daken 
2.4.41 Herstel van de leien dakbedekking x 3
2.4.42

Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de 
nokafwerkingen x 3

2.4.43 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.4.5 Regenwaterafvoer
2.4.51 Herstel/vernieuwing van de hanggoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 3

2.4.52 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.4.53

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
regenwaterafvoer jaarlijks/na grote storm

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.1.10.5 Herstel van de tegelvloer
(incl. vloerplinten)

x 3

2.1.10.6 Herstel van het altaar en het baldakijn boven het Mariabeeld x 3
2.1.10.7 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het interieur jaarlijks

2.2 HET PRIEEL
2.2.1 Elementen in baksteen 

2.2.11 Herstel van de elementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.2.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.2.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de elementen in 

baksteen
jaarlijks

2.2.2 Metalen luifelconstructie
2.2.21 Herstel van de metalen luifelconstructie

(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 3

2.2.22 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de metalen 
luifelconstructie

jaarlijks

2.2.3 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.2.31 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.2.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.3.34 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

2.3.4 Regenwaterafvoer
2.3.41 Herstel/vernieuwing van de hanggoten

(incl. verbeteren van de afwatering)
x 3

2.3.42 Herstel/vernieuwing van de regenafvoerbuizen x 3
2.3.43

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
regenwaterafvoer jaarlijks/na grote storm

2.3.5 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.3.51 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.3.52 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.3.6 Interieur 
2.3.61 Herstel van de binnenafwerking x 3
2.3.62

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
binnenafwerking jaarlijks

2.4 MUURKAPEL 2
2.4.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

2.4.11 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.4.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
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2.5.3 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.5.31 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.5.32 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.5.14 Interieur 
2.5.41 Herstel van de binnenafwerking x 3
2.5.42

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
binnenafwerking jaarlijks

2.6 BEELDHOUWWERKEN IN DE TUIN
2.6.1 Beeld van Sint-Jozef

2.6.11 Herstel van het beeld van Sint-Jozef in gewapend cement x 3
2.6.12 Herstel van de arduinen sokkel x 3
2.6.13 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het beeld en de 

sokkel
jaarlijks

2.6.2 Omheining met siervazen
2.6.21 Herstel van de siervazen in blauwe hardsteen x 3
2.6.22 Herstel van de sokkels in gewapend beton x 3
2.6.23 Herstel van de kolommen in metselwerk

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.6.24 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerlan een siervazen, sokkels 
en kolommen

jaarlijks

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.7.33 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 
de betonnen dekstenen

jaarlijks

2.7.4 Afwerklagen 
2.7.41 Herstel van de afwerklagen x 3
2.7.42 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de afwerklagen jaarlijks

2.7.5 Smeedwerk/ijzerwerk in de gevels
2.7.51 Herstel van de roestige muurankers

zie rapport monumentenwacht blz. 16
x 2

2.7.52 Herstel van smeedwerk in de gevels
(incl. reiniging, behandelen, herschilderen, herstellen en vervangen 
metaalwerk in het gevelvlak)

x 3

2.7.53 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 
het smeedwerk/ijzerwerk 

jaarlijks

2.7.6 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.7.61 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.7.62 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.7.7 Metalen buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.4.6 Houten buitenschrijnwerk
(incl. hang- en sluitwerk)

2.4.61 Herstel van het houten buitenschrijnwerk 
(incl. reiniging, behandelen, indien nodig vervangen, aansluitingen en 
herschilderen na de restauratie)

x 3

2.4.62 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het houten 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

2.4.7 Binnenafwerking
2.4.71 Herstel van de binnenafwerking x 3
2.4.72

Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan de 
binnenafwerking jaarlijks

2.5 MUURKAPEL 3
2.5.1 Gevelmetselwerk in baksteen 

2.5.11 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.5.12 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.5.13 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

het gevelmetselwerk
jaarlijks

2.5.2 Daken 
2.5.21 Herstel van de dakbedekking met dakpannen x 3
2.5.22

Herstel van de diverse dakaansluitingen en -details en de 
nokafwerkingen x 3

2.5.23 Regelmatig nazicht, onderhoud en lokale herstellingen aan de 
dakbedekking, dakaansluitingen en -details

jaarlijks/na grote storm

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.6.3 Twee beelden van leeuw op sokkel
2.6.31 Herstel van de beelden in gewapend beton x 3
2.6.32 Herstel van de kolommen in metselwerk

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
jaarlijks

2.6.33 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het beeld en de 
sokkel

2.7 KLOOSTERMUREN
2.7.1 Gevelelementen in baksteen 

2.7.11 Herstel van de loszittende bakstenen 
zie rapport monumentenwacht blz. 15

x 2

2.7.12 Herstel gevelelementen in baksteen 
(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)

x 3

2.7.13 Herstel voegen met compatibele kalkmortel x 3
2.7.14 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

de gevelelementen in baksteen 
jaarlijks

2.7.2 Gevelelementen in natuursteen
2.7.21 Herstel gevelelementen in natuursteen

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.7.22 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3
2.7.23 Onderhoud van de gevels en indien nodig kleine herstellingswerken aan 

de natuurstenen elementen
jaarlijks

2.7.3 Dekstenen in beton
2.7.31 Herstel van de betonnen dekstenen

(incl. reiniging, steenherstel, steenvervanging, stabiliteitsingrepen …)
x 3

2.7.32 Herstel voegwerk met compatibele kalkmortel x 3
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3.1.8 Herleggen van het pad door perk C2 om de groene beuk in zone E minder 
te belasten

x 4

3.1.9 Herstel van de loofgang in het oosten. De dode bomen kunnen worden 
aangeplant met stekken van de reeds bestaande bomen.

x 3

3.1.10 De dreef naast de wasvleugel herstellen door extra lindes toe te voegen x 3
3.1.11 Afboordingen die verdwenen zijn aanvullen of die kapot zijn herstellen x 3
3.1.12 Hemelboom in zone C1 verwijderen x 2
3.1.13 Rodendron in zonde B in vorm houden x 2
3.1.14 Herstel van de buxushaag in zone P1 en N1 x 3
3.1.15 Heraanleg van de Lindedreef in zone Q1 x 3
3.1.16 Verwijderen van de es in zone V x 2

BEHEERSMAATREGELEN EENMALIG TERUGKEREND PRIORITEIT

2.7.71 Herstel metalen buitenschrijnwerk
(incl. ontroesten, reinigen, behandelen, herschilderen en verankering)

x 3

2.7.72 Nazicht en indien nodig kleine herstellingswerken aan het metalen 
buitenschrijnwerk
(incl. de onderhoudsschilderwerken)

jaarlijks

3 BEHEERSMAATREGELEN VOOR DE TUININRICHTING
3.1 BEPLANTING/BEGROEIING
3.1.1 Onderhoud van de omgevende beplanting/begroeiing

(maaien, snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en 
hagen)

regelmatig

3.1.2 Onderhoudscontrole bomenbestand jaarlijks

3.2 HERWAARDERINGS- EN HERBESTEMMINGSWERKEN
3.1.1 Weghalen van storende beplanting x 3
3.1.2 Heraanleg van beplanting waar nodig volgens een tuinontwerp dat 

formeel en visueel aansluit op het concept van een historische 
x 4

3.1.3 Heraanleg van de padenstructuur volgens een tuinontwerp dat formeel 
en visueel aansluit op het concept van een historische kloostertuin

x 4

3.1.4 Inrichten van de tuinen volgens een tuinontwerp dat formeel en visueel 
aansluit op het concept van een historische kloostertuin

x 4

3.1.5 Verwijderen van de reeds bestaande parking voor auto's en het voorzien 
van een nieuwe parking die beter past binnen het concept van een 
historische kloostertuin

x 4

3.1.6 Aanleg van een fietsenparking x 4
3.1.7 Opnieuw inzaaien van de ondergrond in zone A, E en F2 om de wortels 

van de bomen meer ruimte te geven en zo de bomen minder te belasten
x 3



VII. OPVOLGING EN EVALUATIE
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Opvolging en evaluatie

VII.1		 OPVOLGING EN EVALUATIE

VII.1.1	 Inleiding
Dit laatste hoofdstuk omvat het voorstel voor de manier en het tijdstip waarop de beoogde 
beheersdoelstellingen opgevolgd en geëvalueerd zullen worden. De opvolging en evaluatie 
van de uitvoering van dit beheersplan zal gebeuren door de eigenaars, vzw Engels Klooster  en 
Jeroen Vandewalle, elk verantwoordelijk voor hun eigen eigendom. Om de doelstellingen van 
het beheersplan te realiseren is er zowel een continue opvolging en uitvoering van kleinere 
onderhoudswerken nodig, alsook grotere restauratiewerken. 

VII.1.2	 Restauratiewerken
Tijdens uitgebreide restauratiecampagnes zal de erfgoedconsulent(e) op de werfvergadering 
uitgenodigd worden. Alle werfverslagen die de voortgang van de werken bespreken, worden 
overgemaakt aan de erfgoedconsulent(e) ongeacht de aanwezigheid. Na de voltooiing van 
de restauratie wordt een rapport opgesteld met alle uitvoeringsdetails en dit volgens de 
richtlijnen van Onroerend Erfgoed. 

VII.1.3	 Opvolging en uitvoering van kleinere onderhoudswerken
Vzw Engels Klooster is aangesloten bij Monumentenwacht, die zorgt voor het regulier 
nazicht van de gebouwen. De toestand van het beschermd monument zal op het ogenblik 
van controle geëvalueerd worden. Eventuele nieuwe problemen krijgen specifieke aandacht. 
Deze problemen worden geduid, de gekende of vermoedelijke oorzaken worden aangegeven 
en mogelijke oplossingen worden besproken. In het verslag worden duidelijke actiepunten 
voor de volgende zes jaar meegegeven. 
Kleine dringende herstelwerken zal de eigenaar uitvoeren zodra deze nodig zijn. Jaarlijks zal 
de eigenaar, aan de hand van de rapporten van Monumentenwacht en eigen bevindingen,  
nadenken over welke werken nodig zijn aan het gebouw, hoe deze uitgevoerd zullen worden 
(zelf of met professionele hulp) en met welke financiële middelen. Er wordt steeds gezorgd 
voor de nodige toelatingen van het agentschap of vergunningen van de stad.

VII.1.4	 Opvolging en evaluatie
Er wordt een voortgangsrapport opgemaakt telkens er werken uitgevoerd worden. In geval 
van kleinere werkzaamheden wordt het voortgangsrapport ten laatste zes maanden na 
beëindiging van de werkzaamheden ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Voortgangsrapporten vermelden steeds de aard van de werkzaamheden (met verwijzing 

naar het beheersplan), de plaats waar en het tijdstip waarop de werken uitgevoerd werden 
en het resultaat. De rapporten worden ook van foto’s voorzien, zodat het resultaat van de 
werkzaamheden duidelijk is. 
De uitgevoerde werken worden ook vanaf de goedkeuring van het beheersplan bijgehouden 
in een onderhoudslogboek. Het onderhoudslogboek geeft een overzicht van de staat van 
alle beschermde onderdelen. Het bevat een toestandsrapport van de huidige toestand, 
dat niet ouder is dan drie jaar. Wanneer het toestandsrapport ouder is dan één jaar, moet 
het aangevuld worden met actuele foto’s. Het rapport van Monumentenwacht volstaat als 
toestandsrapport. Vanaf 2025 zal het ook verplicht zijn om een toestandsrapport van de 
toestand van het goed zes jaar geleden toe te voegen. Verder bevat het onderhoudslogboek 
een lijst met de maatregelen en onderhoudswerken die uitgevoerd werden tijdens de voorbije 
zes jaar. In het geval van open erfgoed bevat het ook een rapportering over het beheer en 
de openstelling van het erfgoed. Meer informatie over het onderhoudslogboek is te vinden 
op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/
het-onderhoudslogboek. 
Het onderhouslogboek is tevens nodig voor de aanvraag van een aanvullende erfgoedpremie 
voor goed onderhoud van 10%, waarbij moet aangetoond worden dat het onroerend goed 
minimaal zes jaar goed onderhouden is. 

Er wordt ten slotte voorzien om minstens elke zes jaar een evaluatie te houden van 
het beheersplan en hierbij de stand van zaken te bespreken. Bij deze evaluatie zal het 
onderhoudslogboek bekeken worden. De vzw Engels Klooster nodigt de erfgoedconsulent(e), 
de auteur van dit beheersplan, de betrokken architecten/ontwerpteams en andere 
belanghebbenden uit. Bij deze bespreking wordt een verslag opgesteld dat aan alle betrokken 
partijen wordt bezorgd. Indien het wenselijk wordt geacht om het beheersplan bij te sturen, 
wordt dit mee opgenomen in het verslag om in verder overleg met de betrokken partijen 
uit te werken. In het verslag worden ook duidelijke actiepunten en een planning voor de 
volgende zes jaar meegegeven.  
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VII.2	BESLUIT
Dit beheersplan beschrijft de beheersambities voor het Engels Klooster en het thans 
afgescheiden Schoolgebouw te Brugge voor de komende vierentwintig jaar. Vertrekkende 
van de bouwgeschiedenis van de site en de erfgoedwaarden van de gebouwen werd een visie 
vooropgesteld waarbinnen toekomstige werkzaamheden gekaderd kunnen worden. Deze 
visie omvat het duurzaam instandhouden en doelmatig herwaarderen van de gebouwen. 

Concreet biedt dit beheersplan een overzicht van de geplande en noodzakelijke werken om 
het erfgoed in stand te houden en de erfgoedwaarden te versterken. Zo zal het monument 
beter tot zijn recht komen en kunnen de gebruikers en bezoekers de erfgoedwaarden optimaal 
ervaren. De oplijsting van de te nemen maatregelen, met aanduiding van de fasering en de 
frequentie waarmee ze uitgevoerd moeten worden, laat toe om de nodige instandhoudings-, 
restauratie- en onderhoudswerken efficiënt in te plannen en de financiële middelen doelmatig 
aan te wenden. 

Dit beheersplan zorgt ervoor dat een verantwoord beheer op lange termijn gegarandeerd 
wordt en dat het Engels Klooster zo ook door toekomstige generaties bewonderd kan worden. 



VIII. BIJLAGEN
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BIJLAGEN NIET VAN TOEPASSING IN ONDERHAVIG DOCUMENT BIJGEVOED ALS BIJLAGE

Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt p. 7

Lijst van geplande werkzaamheden p. 67

Lijst handelingen waarvoor de uitvoering vrijgesteld zal zijn van 
toelating

x

Lijst met ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart p. 58

Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart x

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed x

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is zie kaart p. 63 en bijhorende foto’s p. 64-65

Lijst van cultuurgoederen p. 37

Lijst van geplande werken aan een orgel dat dateert van na WOI x

Inventaris Exterieur bijlage III.1

Inventaris Kerk bijlage III.2

Inventaris Kloostervleugel bijlage III.3

Inventaris Ontvangstgebouwen bijlage III.4

Inventaris Infirmerie bijlage III.5

Inventaris Father’s House bijlage III.6

Inventaris Schoolgebouw bijlage III.7

Inventaris Tuinen bijlage III.8

Bouwgeschiedenis Father’s House bijlage 1

Plan tuinen bijlage 2

Bibliografie bijlage 3

Herbestemmingsonderzoek bijlage 4

VIII.1	   OVERZICHT TOEGEVOEGDE BIJLAGEN




