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1. IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEOOGDE GEBIED 

1.1.  AANLEIDING EN DOEL VOOR DE OPMAAK VAN HET BEHEERSPLAN 
 
Sedert 1 januari 2015 is het nieuwe onroerenderfgoeddecreet (*) van kracht, dat heel 
wat meer voorwaarden inhoudt betreffende het beheer van een monument.  
 

(*) wetgeving : BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 mei 2O14 BETREFFENDE DE UITVOERING 
VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 
12 juli 2O13, BS 27 oktober 2O14 ( Onroerend erfgoed 
besluit – van toepassing sedert 1 januari 2O15 ) 

 
Het gemeentebestuur Jabbeke heeft beslist om een beheersplan op te laten maken 
overeenkomstig de bepalingen van dit nieuwe decreet : om in aanmerking te komen 
voor een verhoogde erfgoedpremie volgens de standaardprocedure of bijzondere 
procedure, is een goedgekeurd beheersplan nodig. 
 
Dit beheersplan omvat ook de aanvraag tot erkenning als ZEN-erfgoed.  zie bijlage 4 
cfr. 5.3. AANVRAAG TOT ERKENNING ALS ZEN – ERFGOED 
 
 
1.2.  IDENTIFICATIE 


 
GROOTSCHALIG REFERENTIE BESTAND ( GRB ) 

 

Administratief Perceel 
Gemeente :  8490 JABBEKE 
Adres : DORPSSTRAAT 88+ 
Afdeling :  1 
Sectie :  A 
Perceel :  885R (885N & 885M/deel) 
Capakey :  31012A0885/00R000 
Gebouw 
Huisnummer :  88x 
Type :  hoofdgebouw 
Datum opname :   
 

ERFGOED 
 

beschermde monument : stenen windmolen   MOLEN VAN KERREBROECK 
Besluit : Besluit nummer 0114 
Nummer(s) : 4.01/31012/714.1 / OW000667 
Datum Definitief Besluit : 4-apr-1944 
Datum Ontwerp van Lijst : - 
Datum Publicatie Staatsblad : 4-dec-1990 
Datum Wijziging / Vernietiging / Opheffing : - 
Type : Monument 
Het goed is niet opgenomen in een beschermd dorpsgezicht. 
 
 

BESCHERMINGSBESLUIT  zie bijlage 6 
 

Op 4 april 1944 is de windmolen te Jabbeke, samen met een achttal andere 
windmolens in de provincie West-Vlaanderen ( houten windmolens te Aalbeke, 
Anzegem, Bredene, Poelvoorde - Wingene en Zwevegem én de stenen windmolens 
‘Kadzandmolen’ te Rumbeke en te Sint-Denijs ) als Monument gerangschikt, 
overeenkomstig de wet van 7 augustus 1931, om reden van hun artistieke, 
oudheidkundige, historische en esthetische waarde.  
 

Meer informatie over de toestand van de Molen Van Kerrebroeck op die 
datum is niet opgenomen in het Beschermingsbesluit d.d. 4 april 1944.  
Er is ook geen inhoudelijk dossier toegevoegd bij het Beschermingsbesluit. 
 

INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED  zie bijlage 7 
STENEN ROMP van MOLEN VAN KERREBROECK ( ID:88732 ) 
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1.3.  AFBAKENING zie bijlage 1 
 
De afbakening van het beheersplan stemt overeen met de omlijning van het 
beschermd monument, de Molen Van Kerrebroeck (het gebouw zelf), aangevuld met 
een aansluitende niet-beschermde zone : het bijgebouw met de dieselmotor. 
 
Het bijgebouw, waarin de Crossley dieselmotor d.d. 1961 is opgesteld, staat niet 
ingekleurd op het beschermingsplan en is dus niet mee beschermd. De dieselmotor 
heeft wel degelijk contextuele erfgoedwaarde, samen met de omkasting over de 
riemen van de molenromp naar de dieselmotor. Het valt niet te ontkennen dat deze 
dieselmotor onlosmakelijk deel uitmaakt van dit industriële erfgoed : de motor is met 
riemen verbonden met de molen en zorgde alzo voor de mechanische aandrijving.  
 

 
 

afb. 1.1 © Onroerend Erfgoed 
bron plan behorende bij het beschermingsbesluit d.d. O4.O4.1944 

VAN KERREBROECKMOLEN ( 1944 ), BESCHERMD ALS MONUMENT 
 

 
 

afb. 1.2 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
afbakening beschermd monument = de Molen Van Kerrebroeck ( rood ) 
waardevolle, maar niet-beschermde dieselmotor met behuizing ( oranje ) 
afbakening beheersplan = Molen Van Kerrebroeck + motor met behuizing 
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1.4.  EIGENDOMSSITUATIE 
 

 
 
afb. 1.3 © KADASTER ( http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/ ) 
 
 

 
 

afb. 1.4 © ARCHIEF gemeente JABBEKE 
bron kadaster JABBEKE, afdeling 1, sectie A, nr. 885N & 885M/deel 

landmeter – expert RIK POLLET 
DE SITE ( gele oppervlakte ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK (rode stip ) EN DE 
DIESELMOTOR MET BEHUIZING ( oranje vierkant ) IS OP HEDEN IN ERFPACHT VAN HET 
GEMEENTEBESTUUR JABBEKE TOT 29.O2.2O35; HET IS DE WENS VAN DE GEMEENTE OM DE 
MOLEN IN VOLLE EIGENDOM TE VERWERVEN. 
 
links splitsing van eigendom, noordpijl naar boven 
rechts opmetingsplan noordpijl schuin naar onder 
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1.5.  ALGEMENE FOTO’S VAN HET GOED IN ZIJN CONTEXT 
 

 
 

afb. 1.5 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
LUCHTFOTO 2O12, noorden naar boven 
De bebouwing ten noord – westen van de molen Van Kerrebroeck is 
behoorlijk toegenomen in een tijdspanne van 3O jaar 
 

  
 

afb. 1.6 © Google Earth 
links AANZICHT MOLEN VANUIT DE DORPSSTRAAT 
rechts AANZICHT MOLEN VANUIT DE KORTE MOLENSTRAAT 
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afb. 1.7 © Kaarten, Apple 
MOLEN VAN KERREBROECK IN ZIJN ONMIDDELLIJKE OMGEVING vanuit NO ( boven ) en Z ( onder ) 
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afb. 1.8 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 

MOLEN VAN KERREBROECK IN ZIJN ONMIDDELLIJKE OMGEVING 
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 WAARDEVOLLE, MAAR NIET-BESCHERMDE DIESELMOTOR MET BEHUIZING 
 
 
 
 
1.6.  JURIDISCHE TOESTAND 
 
GEWESTPLAN BRUGGE - OOSTKUST  
 
Oorspronkelijk gewestplan 
 
De vaststelling van het gewestplan ‘ Brugge – Oostkust ’, waarin Jabbeke gelegen is, 
gebeurde bij KB van O7.O4.1977. De hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur werden 
vastgelegd in het gewestplan. Jabbeke bestaat vooral uit woongebied, woon-
uitbreidingsgebied en een aantal woonparken. Verder ziet men dat ook een aantal 
linten zijn ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. Het gaat hier om uitlopers 
van de verschillende kernen, maar ook om linten langs de Gistelsteenweg, Bekegem-
straat en Stationstraat. Alle woongebieden zijn reeds in gebruik, alle woonuitbreidings-
gebieden zijn reeds aangesneden of aan aansnijding toe. Men heeft in deze gebieden 
echter nog wel heel wat vrijliggende bouwpercelen. 
 
Wijziging gewestplan 
 
Het gewestplan werd aangepast in 1996 ( Besluit van de Vlaamse regering 19.O9.1996 ).  
Enkele opmerkelijke veranderingen zijn : 
- De tracés van de verbinding van de A18-N49 en van de ringweg van Jabbeke werden geschrapt, 

terwijl de autosnelweg richting Frankrijk en de N377 effectief werden gerealiseerd; 
- De bedrijvigheidzone langs het kanaal werd geschrapt. In de plaats kwamen er zones langs de 

Gistelsteenweg en de Stationstraat (nabestemming van een militair domein). Deze zones zijn 
echter veel beperkter van oppervlakte; 

- De ontginningszone langs de snelweg heeft als nabestemming verblijfsrecreatie (Klein Strand) 
gekregen. Aansluitend is een zone voor dagrecreatie (sportcentrum Jabbeke) gecreëerd. 
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afb. 1.10 © Geopunt Vlaanderen 
bron :  Gewestplan Brugge - Oostkust ( KB O7.O4.1977, wijziging 19.O9.1996 )  
JABBEKE EN OMSTREKEN. 
MOLEN VAN KERREBROECK IS GELEGEN IN HET WOONGEBIED. ( gele stip ) 

 
 

legende GEWESTPLAN 
 

          molen Van Kerrebroeck 
           woongebieden 
  woonuitbreidingsgebieden 
 woongebied met landelijk karakter 
 woonparken 

           agrarische gebieden 

 
           recreatiegebieden 
    N     natuurgebieden 
           dienstverleningsgebieden 
           ambachtelijke bedrijven en kmo’s 

           milieubelastende industrieën 
 
 

 
 

afb. 1.11 © Geopunt Vlaanderen 
bron :  Gewestplan Brugge - Oostkust ( KB O7.O4.1977, wijziging 19.O9.1996 )  
JABBEKE 
MOLEN VAN KERREBROECK IS GELEGEN IN HET WOONGEBIED. ( gele stip ) 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 8/06/2011

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972
Art. Nr. SYMBOOL VOORSCHRIFT DEF. CODE

1.0  Woongebieden 0100

1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105

1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven 

1.2.1.1 Gebieden met grote dichtheid 

1.2.1.2 Gebieden met middelgrote dichtheid 

1.2.1.3 Gebieden met geringe dichtheid 

1.2.1.4 Woonparken 0104

1.2.2 Woongebieden met een landelijk karakter 0102

1.2.3  Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde 0101

2.0 Industriegebieden 1000

2.1.1 Gebieden voor vervuilende industrieën 1001

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 8/06/2011

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972
Art. Nr. SYMBOOL VOORSCHRIFT DEF. CODE

1.0  Woongebieden 0100

1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105

1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven 

1.2.1.1 Gebieden met grote dichtheid 

1.2.1.2 Gebieden met middelgrote dichtheid 

1.2.1.3 Gebieden met geringe dichtheid 

1.2.1.4 Woonparken 0104

1.2.2 Woongebieden met een landelijk karakter 0102

1.2.3  Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde 0101

2.0 Industriegebieden 1000

2.1.1 Gebieden voor vervuilende industrieën 1001

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 8/06/2011

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972
Art. Nr. SYMBOOL VOORSCHRIFT DEF. CODE

1.0  Woongebieden 0100

1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105

1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven 

1.2.1.1 Gebieden met grote dichtheid 

1.2.1.2 Gebieden met middelgrote dichtheid 

1.2.1.3 Gebieden met geringe dichtheid 

1.2.1.4 Woonparken 0104

1.2.2 Woongebieden met een landelijk karakter 0102

1.2.3  Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde 0101

2.0 Industriegebieden 1000

2.1.1 Gebieden voor vervuilende industrieën 1001

x 

x 

x 
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PROVINCIALE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN : nihil 
 
 
ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG ( APA ) : nihil 
 
 
GRS JABBEKE ( gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ) 
 

 
 

 
 
afb. 1.12 © GRS JABBEKE, RICHTINGGEVEND GEDEELTE, KAART RG 17 

GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN  
HET STRUCTUURONDERSTEUNEND HOOFDDORP JABBEKE 
MOLEN VAN KERREBROECK ( gele stip ) IS GELEGEN IN “ CENTRUMZONE ” ( rood ) 

 
De Molen Van Kerrebroeck is gelegen in de rode “centrumzone”. In het GRS is geen 
specifieke informatie over of doelstelling opgenomen voor de Molen Van Kerrebroeck.  
 
Wel wordt algemeen de gewenste toeristisch - recreatieve structuur opgesteld : het 
promoten van het toeristische aanbod binnen Jabbeke moet overwogen worden, o.a.. 
het bestaande aanbod aan routes, karakteristieke kernen, kasteelparken en beziens-
waardigheden ( historisch patrimonium ). 
cfr. 5.2. NEVENDOELSTELLINGEN 
  

x 
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GRS JABBEKE ( gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ) 
 

 
 

 
 
 
afb. 1.13 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE, KAART IG 17 

HOOFDKERN JABBEKE met aanduiding MOLEN VAN KERREBROECK ( grote gele stip ) 
 

1 Het (historisch) functionele en ruimtelijke centrum  
2 Een strip van lintbebouwing strekt zich uit langs de Gistelsteenweg  
3 De zuidelijke woonuitbreiding  
4 De recentere NW woonuitbreiding met aansluitend het Flamincka woonpark  
5 De heterogene noordoostelijke zone  
6 De recreatieve zone “Klein Strand”, de sportterreinen en een ingesloten 

agrarisch gebied met verspreide bebouwing  
7 De ‘ambachtelijke zone Gistelsteenweg’  
8 De A10-A18 met toegangscomplexen, rustplaatsen voor automobilisten en 

bedrijven met een regionaal karakter  
  

x 
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BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG ( BPA ) 
 
Verspreid over het grondgebied heeft de gemeente Jabbeke een aantal BPA’s 
opgemaakt. Hierna een overzicht van de goedgekeurde en in opmaak zijnde BPA’s in 
de hoofdkern Jabbeke ( situatie d.d. mei 2OO8 ).  
 

 
legende BPA 
 

          opgemaakte BPA’s 
           BPA’s in opmaak 
 
 
afb. 1.14 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE, KAART IG 39 

OVERZICHT BPA’s met aanduiding MOLEN VAN KERREBROECK ( gele stip ) 
 
 
Ten noordwesten van de molen zijn er 2 BPA’s goedgekeurd : 
• BPA BITTERSTRAAT 
• BPA ETTELGEMSTRAAT 

 
Deze BPA-plannen worden hierna opgenomen met betrekking tot het onderzoek van 
de windvang binnen een perimeter met straal 100 meter rondom de molenromp. 

x 
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afb. 1.15 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE 

BPA BITTERSTRAAT, ten NW van de Molen Van Kerrebroeck 
met aanduiding van de windvangzone, een perimeter van 100 m rond de molen 
 

links PLANHOOFDING 
rechts LIGGING IN JABBEKE 
onder PLAN 
 

 
 
 

x

 
x 

windvangzone 
R = 100 meter 
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afb. 1.16 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE 

BPA ETTELGEMSTRAAT, ten NW van de Molen Van Kerrebroeck 
met aanduiding van de windvangzone, een perimeter van 100 m rond de molen 
 

links PLANHOOFDING 
rechts LIGGING IN JABBEKE 
onder PLAN 

 
binnen de groene omlijning :  
ZONE BESTEMD VOOR GEGROEPEERDE BOUW VAN VOLKSWONINGEN OF KLEINE LAND-
EIGENDOMMEN ( overeenkomstig art. 17 van de wet op de stedenbouw ) 

  

 
x 

windvangzone 
R = 100 meter 

x 
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GEKLASSEERDE MONUMENTEN, DORPSGEZICHTEN EN LANDSCHAPPEN JABBEKE 
 
In groot Jabbeke zijn tot op heden 10 monumenten, 2 dorpsgezichten en 1 landschap 
geklasseerd, waarvan in Jabbeke centrum :  
 
monument  Stenen windmolen (4) ( gele stip ) KB O4.O4.1944 
dorpsgezicht Dorpsstraat 13 ( Hoekhuis Café Saint-Hubert ) (B) MB 11.O5.1994 
 

 
legende 

geklasseerde monumenten 

geklasseerde dorpsgezichten 

geklasseerde landschappen 

vogelrichtlijngebieden 

habitatrichtlijngebieden 
 
afb. 1.17 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE, KAART IG 4O 

GEKLASSEERDE MONUMENTEN, DORPSGEZICHTTEN & LANDSCHAPPEN 
VOGEL- & HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN 
met aanduiding MOLEN VAN KERREBROECK ( gele stip ) 
 

J JABBEKE  
SN SNELLEGEM  
ST STALHILLE  
V VARSENARE  
Z ZERKEGEM  

 

x 
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FYSISCH SYSTEEM 
hoogtelijnen & waterwegen 
met betrekking tot de diepsondering en fundering van de Molen Van Kerrebroeck 
 

 
legende 

hoogtelijnen 

kanaal 

beken en poldergebieden 
 

< 5 m 

5 - 10 m 

10 - 15 m 

 

15 - 20 m 

> 20 m 

 

 
afb. 1.18 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE, KAART IG 6 

FYSISCH SYSTEEM 
met aanduiding MOLEN VAN KERREBROECK ( gele stip ) in de ZANDSTREEK 

 
J JABBEKE  
SN SNELLEGEM  
ST STALHILLE  
V VARSENARE  
Z ZERKEGEM  

 

x 
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2. HISTORISCHE NOTA 

2.1.  KAARTENANALYSE 
 
de vroege geschiedenis 
 
 
Jabbeke heeft zijn wortels in de verre geschiedenis. Het dorp komt al voor op de kaart 
van Boudewijn de Ijzeren ( 863 – 867 ). Enkele jaren zetelde de Raad van de Brugse Vrije in 
de gemeente. Reeds in de twaalfde eeuw werd op deze plek een Romaanse kruiskerk 
gebouwd. De geuzen verwoestten de kerk in 1579 en in 1684 werd het dorp door de 
Franse troepen platgebrand. Verschillende historische monumenten getuigen van de 
rijke geschiedenis van de gemeente. 
 
Van de glorie der oude windmolens of van de zwaaiende wieken is er te Jabbeke 
maar weinig meer overgebleven. Slechts de onttakelde Molen Van Kerrebroeck staat 
nu nog op heden verminkt te treuren om een groot verleden. 
 
Op de historische plannen zijn meestal 2 windmolens te zien : 
 

- ten oosten van de kerk van Jabbeke  
( Varsenareweg → Stationsstraat 8 ) 

 
Oostmolen = Grooten Molen ( Ferraris 1777 ) & reeds verdwenen / verhuisd vóór 
1829 ( wel nog Grote Molenhoek genaamd ) en wordt Molen Rommel 
Molen Rommel = Le Petit Moulin ( Vandermaelen 1846 ) én wordt Molen Van 
Kerrebroeck in 1848, in 191O gesloopt om molen op te metsen ( Molen Rommel 
verhuist in 191O naar Bredene, wordt er Molen Hollevoet en is omgewaaid in 1951. ) 

 

- ten westen van de kerk van Jabbeke  
( Ettelgemsestraat 2O ) 

 
Westmolen = Jabeke meulen ( Ferraris 1777 ) = Kleine Molen ( 1829 ) = Grand 
Moulin ( Vandermaelen 1846 ) = Molen Demonie = Molen Acke 

 
Op de historische plannen staat dus wel een staakmolen in de “ Dorpsstraat ” of zijn 
verlengde de “ Ettelgemsestraat ”, doch niet ter plaatse van de huidige standplaats 
van de Molen Van Kerrebroeck. Dit is logisch want de Molen Van Kerrebroeck is pas in 
1848 als staakmolen opgericht. Het betreft dus telkens de Westmolen. 
 
Deze historische kaarten zijn belangrijk om de Molen Van Kerrebroeck te schetsen in de 
geschiedenis van de ( verdwenen ) windmolens in de onmiddellijke omgeving. 
De Molen Van Kerrebroeck wordt daarom toch op de hiernavolgende historische 
kaarten met een rode stip aangeduid, voor een beter begrip. 
 
cfr. 2.4. BOUWHISTORISCHE ANALYSE. 
  



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
2. HISTORISCHE NOTA : blz. 19/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

± 157O PIETER POURBUS 
HERALDISCHE ( of grote ) KAART VAN HET BRUGSE VRIJE 
 

 

 
 

 
 
afb. 2.1 © foto Hugo Maertens Bruges 
bron ± 157O : PIETER POURBUS 

HERALDISCHE ( of grote ) KAART VAN HET BRUGSE VRIJE 
 
boven GEBIED VAN JABEKE TOT BRUGGE 
onder JABEKE ( & WAPENSCHILD ) 

TEN WESTEN ( links ) VAN DE KERK VAN JABBEKE ZIET U HIER AL DE WESTMOLEN,  
TEN OOSTEN ( rechts ) DE OOSTMOLEN 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 
 

  

x 

x 
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1712 FRICKX, Carte des Pays - Bas 
 
 

 
 

 
 
afb. 2.2 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
 1712 : FRICKX, Carte des Pays-Bas 
boven GEBIED VAN ZANDVOORDE TOT BRUGES 
onder JABBEKE 

OP DE OUDE VERBINDINGSWEG TUSSEN BRUGGE EN OUDENBURG, WAAROP JABBEKE IS 
ONTSTAAN, STONDEN EERTIJDS DRIE MOLENS 
JABBEKE WAS EEN CENTRUM VAN EEN BLOEIENDE LANDBOUWUITBATING 
ten westen ( links ) van de kerk ziet u hier de WESTMOLEN 
ten oosten ( rechts ) van de kerk ziet u hier de OOSTMOLEN 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 

  

x 
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1777 FERRARIS 
 

Om militaire redenen werd het landschap van de zuidelijke Nederlanden door graaf de 
Ferraris in kaart gebracht. Voor Jabbeke toont deze kaart anno 1777 : 
 

- De geürbaniseerde gebieden waren een fractie van de huidige bebouwde 
oppervlakte 

- Tal van lokale wegen alsook de hoofdwegen waren afgezoomd met hagen 
- In de zandstreek waren bijna alle percelen afgezoomd door een perceelsrand-

begroeiing 
- Vele boerderijen hadden een boomgaard en walgracht 
- Op de overgangszone van polder naar bulkenlandschap kwamen tal van bospercelen 

voor 
- Op de dekzandrug was het bulkenlandschap gekenmerkt door grotere perceellering, 

plaatselijk 
kwamen kouters voor 
- In het zuiden van de gemeente lag een bosgordel (rond Vloethemveld), in de nabije 

omgeving kwamen 
tal van veldgebieden voor 
- Het kanaal Oostende - Gent was reeds gegraven 
- De hoofdweg tussen Brugge – Varsenare – Jabbeke - Oudenburg had een andere loop 

dan de huidige 
Gistelsteenweg.  
 

 
 

 
 
afb. 2.3 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
 1777 : FERRARIS, Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 

blad 14 A 
boven JABEKE 
onder DETAIL JABEKE, VAN JABEKE MEULEN TOT AAN DE KERK & KERKHOF 

ten westen ( links ) van de kerk ziet u hier de WESTMOLEN OF JABEKE MEULEN, 
ten oosten ( rechts ) de OOSTMOLEN of GROOTEN MOLEN. 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 
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1829 KAART ARCHIEF 
GEMEENTE JABBEKE 
 

 
 
afb. 2.4 © ARCHIEF gemeente JABBEKE 
1829  TWEE INTERESSANTE NAMEN ( nauwelijks leesbaar ) :  

DE GROTE MOLENHOEK EN DE KLEINE MOLENHOEK. DE KLEINE MOLENHOEK STOND 
BIJGESCHREVEN OP DE PLAATS WAAR DE MOLENS VAN KERREBROECK EN DEZE VAN DE 
TEMPELIERS ( Westmolen ) STOND. DE GROTE MOLENHOEK LAG LANGS DE ZANDSTRAAT 
AAN DE OOSTKANT VAN JABBEKE; AAN DE OOSTZIJDE VAN DE KERK, ROND DE GROTE 
MOLEN. ( ook te zien bij Ferraris ) 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 

 

belangrijke opmerking :  ( in de literatuur wordt vermoedelijk deze kaart bedoeld ) 
Het archief van de gemeente Jabbeke is overgedragen aan het Rijksarchief Brugge 
waar zich diverse niet-geïnventariseerde stukken bevinden :  
 

Gemeente Jabbeke  
Titel toegang Jabbeke / L. Van Werveke.  
In Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p. 13.  
Identificatie van de toegang INV 30/7  
Archiefbewaarplaats Rijksarchief te Brugge  
Datering  1692 - 1825  
Gevonden inventarisnummers 4  

1. Landboek, 1692., 1692-1692  
2. Beweging der bevolking 1824, 1825, 1824-1825  
3. Bureel van Weldadigheid. Staat van goederen en inkomsten, 1818 
4. Ongeordend  

GROTE MOLENHOEK 

KLEINE MOLENHOEK 
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1841 ATLAS DER BUURTWEGEN 
 
 

 
 

 
 
afb. 2.5 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
 1841 : ATLAS DER BUURTWEGEN 
boven JABBEKE 
onder DETAIL JABBEKE, JABEKE MEULEN TOT AAN DE KERK 

TEN WESTEN ( links ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK : DE WESTMOLEN 
TEN OOSTEN ( rechtsboven ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK : DE KLEINE MOLEN 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 
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1842 POPP, Atlas cadastral parcellaire de la Belgique 
 
 

 
 
afb. 2.6 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
 1842 : POPP, ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE 

TEN WESTEN ( links ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK : DE WESTMOLEN 
TEN OOSTEN ( rechtsboven ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK : DE KLEINE MOLEN 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 
 
 
 

 
 
afb. 2.7 © Koninklijke Bibliotheek van België 
 1842 : POPP, ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE 

HOOFDING PLAN PARCELLAIRE de la commune de JABBEKE 
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afb. 2.8 © Koninklijke Bibliotheek van België 
 1842 : POPP, ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE 

PLAN PARCELLAIRE de la commune de JABBEKE  
UITTREKSEL MET DE BEIDE MOLENS EN DE KERK 
links = noord & rechts = zuid 
TEN WESTEN ( onder ) VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK : DE WESTMOLEN 
TEN OOSTEN (boven ) VAN DE MOLEN : DE KLEINE MOLEN ( Koren Molen ) 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 

  

WESTMOLEN 

KLEINE MOLEN 
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1846 VANDERMAELEN 
 
Voor Jabbeke toont de kaart Vandermaelen anno 1846 :  
- De kernen zijn zeer beperkt uitgebreid t.o.v. de Ferrariskaart 
- Langs de Gistelsteenweg, die op deze kaart een zelfde tracé volgt als heden 

ten dage ( behalve ter 
hoogte van de dorpskern Jabbeke en de dorpskern Varsenare ) ziet 
men een eerste aanzet tot lintbebouwing ( vooral in 
de nabijheid van de dorpskernen ) 

- De spoorweg is aangelegd ten zuiden van het kanaal én er is zelfs een station 
- De bospercelen zijn reeds in zekere mate uitgedund ( vooral langs de overgang 

Polders – Zandstreek ) 
- De zuidelijke veldpercelen zijn dan weer grotendeels omgezet in bos 
 

	
  
 
afb. 2.9 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 

 1846 : VANDERMAELEN, CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE 
TEN WESTEN ( links ) :  DE WESTMOLEN  of LE GRAND MOULIN 
TEN OOSTEN ( rechts )  : DE KLEINE MOLEN  of LE PETIT MOULIN 
met aanvulling van de MOLEN VAN KERREBROECK ( °1848 - rode stip ) 
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KADASTERARCHIEF BRUGGE : MUTATIESCHETSEN 
KAB, KADASTRALE LEGGER 2O7 : MUTATIESCHETSEN, JABBEKE 
MOLEN VAN KERREBROECK, Dorpsstraat 88 Jabbeke, Afd. 1, Sie. A, 885n  
chronologische lijst & representatief bronnenmateriaal  

 
 
 

 
 
MUTATIESCHETS 1852/1O 
In 1848 wordt op een leeg perceel een molen ( windkoornmolen en wal ) gebouwd. Mogelijk gaat 
het nog om een staakmolen op teerlingen. Grond en molen zijn eigendom van Jacobus Janssens, 
wagenmaker - timmerman uit Jabbeke. 

 
 
 

 
 

  
 
MUTATIESCHETS 1911/8  & detailfragmenten 
Vermoedelijk rond de eeuwwisseling ( meer dan 1O jaar voor datum schets ) wordt de oude 
molen afgebroken en vervangen door een nieuw stenen exemplaar ( aangeduid als rond 
grondvlak i.p.v. geblokt kruisje ). De toenmalige eigenaar was molenaar Alfons Van Kerrebroeck - 
Van Parijs uit Jabbeke. In 1912 zal ten zuiden van de molen een bijgebouwtje verschijnen.  
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MUTATIESCHETS 1912/1   MUTATIESCHETS 1952/7 
In 1912 verschijnt ten zuiden van de molen een bijgebouwtje; aangeduid op mutatieschets 1952. 
In 1952 worden de kadasterpercelen gewijzigd. 

             
MUTATIESCHETS 1954/5 
Ten zuidoosten van de molen wordt een nieuw huis gebouwd 

 
MUTATIESCHETS 1963/11 
Het oude bijgebouwtje wordt afgebroken en er verschijnt een nieuw bijgebouw ten noordoosten 
van de molen. Dit is het huidige bijgebouw met dieselmotor. De molen verandert in maalderij. De 
toenmalige eigenaar was nog steeds Alfons Van Kerrebroeck - Maene.  
 
afb. 2.10 © Onroerend Erfgoed ( B. Boone ) 
bron KADASTERARCHIEF BRUGGE 
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GENESE VAN JABBEKE : BEBOUWINGSEVOLUTIE 1952 - 1999 
 

 

 
afb. 2.11 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE 

KAART IG 3B : Genese van Jabbeke – Bebouwingsevolutie 1952 – 1999 
met aanduiding van de Molen Van Kerrebroeck ( gele stip ) 

 
  

x x

x x
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1952 ( linksboven ) 
- De kernen zijn sterk uitgebreid, vooral onder de vorm van lintbebouwing 
- De lintbebouwing langs de Gistelsteenweg is sterk uitgebreid 
- De bospercelen zijn uitgedund, vooral in het zuiden van de gemeente  

( omgeving Vloethemveld ) 
- Aanwezigheid van een militair domein op het Vloethemveld 
- De Gistelsteenweg heeft volledig zijn huidige loop 
- De autosnelweg Brussel - Oostende is aangelegd 
 
1969 ( rechtsboven ) 
- De kernen ( vooral de hoofdkernen Varsenare en Jabbeke, én in mindere mate ook de 

nevenkernen Zerkegem, Snellegem en Stalhille ) 
zijn verder uitgebreid, vooral onder de 
vorm van lintbebouwing 

- De lintbebouwing langs de Gistelsteenweg is verder toegenomen 
- De kern Zerkegem wordt door lintbebouwing verbonden met de 

Gistelsteenweg  
 
1991 ( linksonder ) 
- De kernen Varsenare en Jabbeke zijn zeer sterk uitgebreid, vooral onder de 

vorm van verkavelingen 
en woonparken 
- Snellegem en Zerkegem zijn in mindere mate uitgebreid, Stalhille is praktisch 

gestabiliseerd 
- De lintbebouwing langs de Gistelsteenweg alsook in de nabijheid van de 

kernen ( bvb. Masko ) is sterk 
uitgebreid 
- De snelweg richting Veurne ( met als gevolg de Roksemput ) en de N377 zijn 

aangelegd 
- De bedrijvenzone Elfhoek is aangelegd 
 
1999 ( rechtsonder ) 
- Nabij de verschillende kernen kunnen kleine uitbreidingen worden vastgesteld 
- De ambachtelijke zone Gistelsteenweg is uitgebreid 
 
 
 

 
 
afb. 2.12 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 

LUCHTFOTO TUSSEN 1979 - 199O 
Bij vergelijking met de luchtfoto anno 2O12 ( afb. 1.5 ) blijkt dat de bebouwing ten 
noordwesten van de Molen Van Kerrebroeck ( rode stip ) nog behoorlijk is toegenomen 
in de laatste 3O jaar. 
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GENESE VAN JABBEKE : BEBOUWING d.d. 2OO8 

 

   
 
afb. 2.13 © GRS JABBEKE, INFORMATIEF GEDEELTE, KAART IG 4 

REËEL BEELD VAN DE BESTAANDE BEBOUWINGSSTRUCTUUR  
links kernbebouwing 
midden kleinschalige bebouwing buiten de kernen 
rechts grootschalige bebouwing ( met serres ) 

met aanduiding van de Molen Van Kerrebroeck ( gele stip ) 
 

x

x x x
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2.2.  HISTORISCHE PLANNENANALYSE 
 

 
 

afb. 2.14 © André VER ELST, “ Verdwenen Belgische windmolens in beeld / Moulins à vent belges 
disparus en images ”. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978, voorlaatste schutblad 
DOORSNEDE VAN KERREBROECKMOLEN © Wilfried ROELS 

 
TOESTAND VAN 1913 TOT 1948 ( vet = heden nog aanwezig ) 
 

legende 
1. kap in mansardevorm met balkon, in 1892 gebouwd door Alfred Ronse van Gistel 
2. wiekenkruis, ijzeren binnenroede, houten buitenroede; vlucht van 22,60 m 
3. molenas 
4. vangwiel 
5. kroonwiel 
6. standaard of ijzeren koningsspil 
7. koppeling die toelaat bovenwerk uit te schakelen bij malen met de hulpmotor 
8. leiwerk ( luiwerk ) 
9. sterwiel 
10. schijfloop 
11. klauwijzer ( inscripties “P.D.L.” en “1768”, hetgeen duidelijk wijst op hergebruik uit een 

oudere molen ) 
12. graanbak of kaar 
13. maalstoelen :  Ø 1,4O m : witte Franse natuursteen 

Ø 1,45 m : gegoten kunststeen 
14. meelkoker 
15. aandrijfwiel ( los en vast ) voor de hulpmotor 
16. raderwerk met mogelijkheid tot uitschakeling van het motor - aandrijfwerk bij het malen 

met de wind 
17. haverpletter 
18. houten gaanderij 
19. staart met één paar schoren 
20. kruilier 
* de CROSSLEY dieselmotor staat buiten het molenvolume opgesteld in een bijgebouw 
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Er bestaan op heden geen plannen opmeting van de Molen van Kerrebroeck : noch 
historische, noch recente grondplannen per zolder, geen gevels en geen doorsneden. 
 
Er is enkel een vereenvoudigde (dwars)doorsnede over de Molen van Kerrebroeck 
teruggevonden, getekend door wijlen heemkundige Wilfried ROELS uit Jabbeke. Deze 
doorsnede biedt alleen maar een eenvoudig inzicht in de opbouw van deze 
windmolen : een stellingmolen met vijf zolders.  
 
 
We merken hierbij wel op dat, uit recente opmeting d.d. 3O.12.2O15, de verhoudingen 
in de zolderhoogtes ( gelijkvloers ± 338 cm hoog en steenzolder ± 216 cm hoog ) en de muurdikte 
niet stroken met de werkelijkheid. Gelijkvloers is een muurdikte van ± 45 cm gemeten en 
op de steenzolder ± 3O cm dik; er is dus een sprong in de metselwerkdikte van ± 15 cm. 
 
De plannen opmeting bestaande toestand zullen opgemaakt worden in het kader van 
het restauratiedossier. 
 
Op basis van een principedoorsnede heeft de ontwerper eenvoudige schematische 
basisplannen opgemaakt om de molentechnische inhoud te kunnen situeren in de 
molenromp. 
( wil wel opmerken dat alle afmetingen zijn na te meten bij de opmaak van het restauratiedossier ) 
 
Omwille van de ontoegankelijkheid van de hoger gelegen zolders wordt de inventaris 
van de molenonderdelen vervat in het uitvoeringsdossier en beperkt deze zich in dit 
beheersplan tot de bestaande documentatie. 
 
 
cfr. 3.2.3. DIAGNOSENOTA 
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2.3.  BEELDMATERIAAL 
 
Oude foto’s zijn noodzakelijk én voortreffelijk iconografisch materiaal voor zo’n correct 
mogelijke historische reconstructie of restauratie. 
 
1848 houten staakmolen ( geen beeldmateriaal ) 
1881 stoommachine aanwezig, zgn. locomobiel, waarmee vroeger werd gedorst 

( ter vergelijking : cfr. afb. 2.37 & afb. 2.38 ) 
 
19O1 molenkast op een vrij hoog torenkot met gaanderij  
191O verplaatsbare benzinemotor vervangt de stoommachine  
 
1911 de onderbouw werd hoger opgemetseld tot stenen stellingmolen met 5 zolders 
1911 vrijstaand houten bijgebouw aan de Dorpsstraat 
1933  aandrijving door armgasmotor ( gaz pauvre ) vanuit een vrijstaand gebouwtje 

vermoedelijk al nabij de Korte Molenstraat cfr. 1944. 
 
In 1911 werd de molen opgemetst tot zijn huidige hoogte. Van op afstand kan men de 
diverse bouwfases duidelijk onderscheiden. De tweede fase is vrij cilindrisch opgemetst 
om de oorspronkelijke molenkap te kunnen hergebruiken. De familie Van Kerrebroeck 
had destijds immers de volledige houten draaibare molenkap, compleet met wieken 
en haakse overbrenging afgekocht van burgemeester Alfred Ronse uit Gistel. Deze 
bekende molinoog - molenaar had immers even voordien zijn molen volledig 
gemechaniseerd.  
 
Volgende molentechnische elementen zijn duidelijk te onderscheiden op de foto’s : 
• houten assekop, versterkt met ijzeren beugels met houten roeden & pestels 
• oorspronkelijke windvaan ( kruisvorm in het centrum van een vaan ) 
• balkon aan de achterzijde van de molenkap, zoals ook aanwezig bij de molen Ter 

Geest en Ter Zande te Deerlijk, weleer bij de Delmerensmolen te Aarsele ( Tielt ), bij de 
Artemeersmolen te Poeke ( Aalter ) en ook, maar dan in ijzer bij de Plaatsmolen te Pittem 

• de opmerkelijke staart is een oude houten roede, uiteraard niet gebogen 
• aan de oostzijde een uitbouw onder de houten buitenstelling die leidt naar de 

stoommachine ( de molen was al in 1881 uitgerust met een stoommachine ) 
• de horizontale dragers van de houten stelling steken heel wat voorbij het 

loopvlak van de gaanderij voor het vastleggen van de staart bij het kruien van 
de stellingmolen 

• er is onduidelijkheid over de inplanting van de kruilier  
 

  
 
afb. 2.15 © KUNSTPATRIMONIUM VAN WEST-VLAANDEREN, deel 9 De molens in West-Vlaanderen 
links MOLEN TER GEEST EN TE ZANDE TE DEERLIJK : kruiwerk buiten de stelling 
rechts STELLINGMOLEN TE ZARREN - KORTEMARK : kruiwerk binnen de stelling 
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Opzoekingswerk in de fotomappen van het fonds A.R. Goussey Nieuwpoort (ronde paarse 
stempel), nu Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek, levert meerdere foto’s op.  

( bij de opmaak van de allereerste kandidaatstelling heeft Marc Ryckaert ( °1949 ) ons 
de onderstaande postkaarten bezorgd. Hij was in toen als historicus verbonden aan de 
Dienst voor Cultuur Provincie West-Vlaanderen, hoofd afdeling Erfgoed, met een 
bijzondere belangstelling voor stadsgeschiedenis en historische geografie  ) 

 

  
 

afb. 2.16 © Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek 
links BEGIN XXe EEUW, MOMENTOPNAME LANGS DE KORTE MOLENSTRAAT TE JABBEKE 
rechts BEGIN XXe EEUW, MOMENTOPNAME LANGS DE DORPSSTRAAT TE JABBEKE 

 
 

  
 

afb. 2.17 © www.molenechos.org, historische postkaarten Verzameling Ons Molenheem 
links NA WOI, VANUIT DE VELDEN, MET DE KERK JABBEKE IN DE ACHTERGROND 
rechts VANUIT DE DORPSSTRAAT, MET DE KERK JABBEKE IN DE ACHTERGROND. 
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afb. 2.18 © Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen 
linksboven MOLEN VAN KERREBROECK ROND 192O VANUIT DE DORPSSTRAAT. 

LET OP HET VLIEGWIEL ONDER DE GAANDERIJ MET DE AANDRIJVINGSRIEMEN NAAR HET HOUTEN 
BIJGEBOUW EN DE DUBBELE TOEGANGSDEUR. DUIDELIJK BEELD VAN DE MOLENKAP. 

rechts UITSNIJDING UIT MOLEN VAN KERREBROECK ROND 192O : DETAIL KRUILIER, HOUTEN BUITENSTELLING, 
VLIEGWIEL ONDER DE GAANDERIJ MET DE AANDRIJVINGSRIEMEN NAAR HET HOUTEN BIJGEBOUW 

linksonder MOLEN VAN KERREBROECK 1929 - 1939. 
rechts © Lieven Denewet MOLEN VAN KERREBROECK ROND 192O MET OP DE MOLENWAL GROOTVADER 

ALFONS VAN KERREBROECK ( † 1934 ), OP DE GAANDERIJ VADER KAREL – LODEWIJK († 1955).  
LET OP HET VLIEGWIEL ONDER DE GAANDERIJ EN DE “ SCHOUWSPOREN ” OP DE ROMP VAN DE 
VROEGERE OLIESLAGERIJ, & DIT ZOWEL ONDER ALS BOVEN DE GAANDERIJ. HET VROEGERE TORENKOT 
LIEP TOT NET BOVEN DE GAANDERIJDEUR EN WERD IN 1911 – 1913 OPGEMETSELD. 
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afb. 2.19 © Lieven Denewet 
links foto © coll. M. Dierickx, Sint-Michiels, d.d. 18.O5.1939 
 DE PERSONEN ZIJN : ARMAND VANHULLE, GEORGES PAQUES ( † omgekomen in Duits 

concentratiekamp ), MARCEL DIERICKX ( °1922 ) & ROBERT MISSEEUW ( † ). 
rechts foto © D. Muggeridge, d.d. 24.O5.1945 
 EEN NOG NOOIT EERDER GEPUBLICEERDE, MAAR AAN FOTORECHTEN GEBONDEN FOTO : 

VANKERREBROECKS MOLEN TE JABBEKE, GENOMEN DOOR ENGELSMAN D. MUGGERIDGE. 
 
opmerkingen van molinoog Lieven DENEWET : 
- geklinknagelde binnenroede 
- vrij ondiepe zeeg, beter NIET meer toe te passen ! 
- gietijzeren assekop van het West-Vlaams type 
- houten gaanderij met verticale balusters, de horizontale liggers 

lopen een heel eind voorbij de buitenomtrek van de gaanderij 
- kruiwiel buiten stelling 
- niet gebogen staart 
- ontbreken van lange spruit en lange schoren 

 
 
 
1939 uithalen één houten buitenroede 
1944 bescherming als monument  
1945 gestopt met malen met andere ijzeren binnenroede 
 
1948 originele kap van Alfred Ronse met de wiek wordt volledig verwijderd 

& aandrijving met armgasmotor 
 
1951 aandrijving door gloeikopdiesel 
 
1961 aandrijving door Engelse CROSSLEY-dieselmotor 26 pk, 34O toeren / minuut 
1963 nieuw bijgebouw nabij de Korte Molenstraat  
 



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
2. HISTORISCHE NOTA : blz. 38/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

  
 
afb. 2.20 © Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek 
links IN 1948, KAP EN WIEKEN WEGGENOMEN 

MOMENTOPNAME VANAF DE DORPSSTRAAT TE JABBEKE 
afb. 2.21 © KUNSTPATRIMONIUM van WEST - VLAANDEREN, 9. De molens in West - Vlaanderen 
rechts IN 1982, KOPPEL MOLENSTENEN TEGEN DE MOLENROMP GEPLAATST 

MOMENTOPNAME VANAF DE DORPSSTRAAT TE JABBEKE 
 
 
 
De volgende ( molentechnische ) elementen zijn in 1948 nog duidelijk te onderscheiden : 
• de originele kap van Alfred Ronse is volledig verwijderd 
• de wieken zijn eveneens volledig verwijderd 
• de houten gaanderij is volledig verwijderd, alleen een duidelijke “ witte ” 

belijning tekent de aloude positie nog af op de molenromp ter hoogte van de 
maalzolder ( schoren ) en de steenzolder  

• schouwsporen van de vroegere olieslagerij 
• op het niveau van de eerste zolder ( maalzolder ) verschijnt een buitendeur met 

erboven een katrol met afdekkapje, om “ zware objecten “ naar boven te 
tillen of naar beneden te laten ... van dit afdekkapje zijn op heden ( 2O16 ) 
alleen nog de 2 ijzeren liggers ( in het bijzonder : spoorrails ) aanwezig 

• er wordt vanaf 1948 geen gebruik meer gemaakt van de wind.  
• enkel & alleen “ mechanische ” energie - opwekkers zullen na 1948 worden 

aangewend om de Molen Van Kerrebroeck  rendabel te houden ... 
• uitstekende aandrijfwielen onder afscherming in golfplaten 
• vrijstaand gebouw met dieselmotor ( oorspronkelijk armgasmotor ) 
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afb. 2.22 © “WEST-VLAAMS MOLENBLAD”, jaargang 19, nr. 4 : november 2OO3 – januari 2OO4 
1983, MOLENAAR & EIGENAAR ALFONS VAN KERREBROECK ( Jabbeke ° 1923 – † 2OO3 )  
BIJ DE CROSSLEY – DIESELMOTOR VAN 3O PK DIE VIA EEN TRANSMISSIERIEM ÉÉN 
STEENKOPPEL AANDREEF OP DE STEENZOLDER 

 
 
Ter informatie : 

 
bron © IN DE BAN VAN CERES, Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen ( ca. 185O – 195O ) 

auteur : Frank Becuwe 

blz. 33 In zeldzame gevallen vonden de stoommachines evenals de gas- of petroleummotors 
een onderkomen op de gelijkvloerse verdieping van de molen, zoals in de molen 
Vandekerckhove (1911) in Assebroek. Meer voorkomend was de plaatsing van het 
stoomtoestel of de motor in een van de bovenkruier vrijstaand gebouwtje, zoals in de 
maalderij Dufloo in Beveren. De Van Kerrebroeckmolen in Jabbeke werd vanaf 1933 bij 
windstilte vanuit een vrijstaand houten gebouwtje aangedreven door een 
armgasmotor, die in 1961 werd vervangen door een dieselmotor. 

blz. 188  In België werden de Crossley-motoren vóór de Eerste Wereldoorlog en mogelijk ook 
daarna verdeeld door G. Barger & Cie, die behalve in Brussel ook in ’s Gravenhage 
een kantoor had. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de Belgische Crossley Maat-
schappij met zetel in Brussel voor de verkoop in België. 

blz. 201  Crossley-dieselmotoren werden in tal van maalderijen geplaatst, zoals onder meer in de 
Ooievaarsmolen in Elst, de Van Kerrebroeckmolen in Jabbeke, de Neerheidemolen in 
Asse-Terheide, de maalderij Vander Linden in Brakel, de maalderij Swolfs in Geel, de 
maalderij Souvagie in Oudenburg en de maalderij Van Coillie in Lichtervelde. 

blz. 242  Een maalstoel van De Reu-Vanquaethem is nog bewaard in de Van Kerrebroeckmolen 
in Jabbeke en in de maalderij Rommel in Leffinge. 
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2.4.  BOUWHISTORISCHE ANALYSE 
 
2.4.1. MOLENS TE JABBEKE 
 
Van de glorie der oude windmolens of van de zwaaiende wieken is er te Jabbeke 
maar weinig meer overgebleven. Slechts de onttakelde Molen Van Kerrebroeck staat 
nu nog “ verminkt te treuren om een groot verleden ”... 
 
Op de historische plannen zijn meestal 2 windmolens te zien : 

- ten oosten van de kerk van Jabbeke ( Varsenareweg → Stationsstraat 8 ) 

 
Oostmolen = Grooten Molen ( kaart Ferraris 1777 ) & reeds verdwenen / verhuisd 
vóór 1829 ( wel nog Grote Molenhoek genaamd ) en wordt Molen Rommel. 
Molen Rommel = Le Petit Moulin ( kaart Vandermaelen 1846 ) 
wordt Molen Van Kerrebroeck in 1848, in 191O gesloopt om stenen 
stellingmolen op te metsen. Molen Rommel verhuist in 191O naar Bredene : 
wordt er Molen Hollevoet en is er omgewaaid in 1951. 

- ten westen van de kerk van Jabbeke ( Ettelgemsestraat 20 ) 

 
Westmolen = Jabeke meulen ( kaart Ferraris 1777 ) = Kleine Molen ( 1829 ) = Grand 
Moulin ( kaart Vandermaelen 1846 ) = Molen Demonie = Molen Acke 

 

 
 

afb. 2.23 © Geoportaal Onroerend Erfgoed 
FERRARIS 1777, BLAD 14A 
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik ( & detail ) 
MOLEN VAN KERREBROECK NOG NIET AANGEDUID ( °1848 - rode stip ) TEN WESTEN (links) 
VAN DE KERK ZIET U HIER DE WESTMOLEN OF JABEKE MEULEN, TEN OOSTEN (rechts) DE 
OOSTMOLEN OF GROOTEN MOLEN. 

 
Hierna gaan we verder in op deze windmolens; ze dragen bij aan het ontstaan van de 
molen Van Kerrebroeck.  
 
A. WESTMOLEN   

( Ettelgemsestraat 2O ) 
=  JABEKE MEULEN ( Ferraris, 1777 )  
=  KLEINE MOLEN(hoek) ( 1829 )  
=  GRAND MOULIN ( Vandermaelen, 1846 )  
=  MOLEN DEMONIE  
=  MOLEN ACKE 

 
Hij wordt voor het eerst vermeld in 14O9 : ‘... in Jabbeke, noordwest vander kerke, 
noord vanden Westmoelne ende vanden Couswech...’(1). Ongetwijfeld bestond hij 
reeds veel vroeger. In 1462 wordt hij terloops nog eens vernoemd. De kaart van 
Pourbus van het Vrije ( ± 157O ) geeft er tenslotte ook nog een onduidelijke afbeelding 
van. Het zijn eerst de Ommelopers van 168O en 1692 die ons nadere inlichtingen 
brengen over deze Westmolen. De beschrijving ervan luidt : ‘ De Tempeliers van over 
zee. Aende zudwesthende daeran 38 roên lants synde den meulenwal daer den west 
meulen op staet met de zuytsyde aende oudenburgweg. ’ (2) 
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De Ommeloper vermeldt eveneens dat de molen tussen 168O - 1742 achtereenvolgens 
bewoond werd door de weduwe Jan de Brauwere, Jacob de Brauwere en Maryn 
Verbeke. Vermoedelijk was het een banmolen, toebehorend aan de Ridders van de 
Maltezerorde van de Commanderij van Slype. Iedereen die op hun eigendom woonde 
was verplicht het graan te laten malen op de molen van de Heerlijkheid. De Tempeliers 
hadden inderdaad veel grondbezit te Jabbeke. Van deze molen bestaat een zeer 
nette, gekleurde tekening daterend van juli 1755, op het ‘ Plan ofte Caerte figurative 
relatyf ’ van de hofstede Zytveld door J.A. Laurenz (3). Volgens deze kaart, die zeer 
nauwkeurig lijkt, was het een schone, stevige houten staakmolen op teerlingen. 
 
We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart ( 1777 ) met het bruin symbool van een 
staakmolen onder de benaming " Jabeke Meulen ", in het gehucht "Kleine Molenhoek" 
( 1829 ) en op de kaart Vandermaelen ( ±185O ) als " le Grand Moulin " (4) 
 
Eigenaars na 183O : (5) 
- voor 1834, eigenaar : Demonie - Vermant Cornil, molenaar te Jabbeke  
- 23.08.1871, verkoop ( notaris Delanghe ) :  

a)  Demonie Franciscus, molenaar te Jabbeke 
b)  Demonie Jan, molenaar te Jabbeke 
c)  Demonie Lucia  

- 10.02.1894, erfenis :  
a)  Demonie Frans, molenaar te Jabbeke 
b)  Demonie Jan, molenaar te Jabbeke ( overlijden van Lucia Demonie )  

- 13.05.1895, verkoop (notaris Bouchout) :  
Acke - Maene Edmond, molenaar Jabbeke  

 
De laatste molenaar was Edmond Acke. Zijn zoon Marcel werd in 1928 molenaar op de 
nog bestaande " molen Acke " te Oudenburg. In 1913 werd de staakmolen gesloopt. Er 
werd verder gemalen met een nieuwe mechanische maalderij. Hij heeft dus in de 
periode van 1848 - 1913 op amper een honderdtal meter westwaarts van de molen 
Van Kerrebroeck gestaan. 
 

 
 

afb. 2.24 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
TEEKENING VAN DEN KORENWINDMOLEN VAN DEN HEER EDMOND ACKE - MAENE, 
MOLENAAR TE JABBEKE, STRAAT VAN ETTELGHEM NAAR JABBEKE 
vergunning betreffende gevaarlijke hinderlijke en ongezonde bedrijven, 
goedkeuring d.d. 21 juni 19O1 
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B. OOSTMOLEN  = GROOTEN MOLEN ( Ferraris, 1777 ) 
( Varsenareweg ) 
 

De Grote Molen was een houten korenwindmolen aan de zuidzijde van de Varsenare-
weg, de vroegere Zandstraat.  
Hij stond op het hofstedeke waar in de jaren 1950-1960 Jozef De Sutter woonde, in zijn kleine 
boomgaard. De molenwal werd afgevoerd door de vorige bewoner, Arthur Coudeville. (4) 
 

De Heraldische kaart van het Vrije door Pieter Pourbus ( ± 157O ) toont een molen op, 
gelegen langs de Zandstraat, deel van die aloude verbindingsweg tussen het romeinse 
Oudenburg en Brugge. De ‘Ommeloper der Prochie van Jabbeke anno 1680’ zegt : ‘65 
roên lants synde den meulenwal daer den muelen op staet’ (fol. 36v). Hij werd toen 
bewoond door Carel Alter. 
 De Ommeloper van 1692 geeft ons reeds wat meer 
inlichtingen : ‘Jor Jan Bernt Triest, mhr jan frans de baron Triest 1760 d'hoirs Victor Van 
den broele, aen de westzyde naest t'noorthende daer an 75 roen lants, zynde een 
meulewal waer den oost meulen op staet met eenen grooten waterpit van zuyden 
daer an ligghende.’ (fol. 53v).  
 

We zien hem ook aangeduid op de Ferrariskaart ( 1777 ) met het bruin symbool van een 
staakmolen onder de benaming “ Grooten Molen ”. Een kaart van eind 18de eeuw 
geeft ons een onduidelijke en slordige tekening van deze molen, waarop we kunnen 
zien dat het een staakmolen op teerlingen was (5).  
 

De goede kanunnik Tanghe ( 1844 – 1879 ) spreekt in zijn Parochieboek van Jabbeke over 
‘de dorpplaets tusschen twee molens ingesloten...’ ( p. 1O ), en verder op p. 74 waar hij 
handelt over het vroegere gasthuis van Jabbeke: ‘... Dit gesticht wierd opgeregt niet 
ver van de kerk, al den oostkant, langs de linkerzyde van den weg, die van de 
dorpplaets naer den grooten meulen liep...’. 
 

De molen komt niet meer voor op de landkaart van Jabbeke van 1829, wel nog de 
naam van het gehucht " Grote Molenhoek ". Voor 1829 werd hij immers overgebracht 
naar de Stationsstraat te Jabbeke. Hij wordt omgevormd naar Le Petit Moulin. 
 
⇒  LE PETIT MOULIN ( Vandermaelen ) = MOLEN ROMMEL 

( Stationsstraat 8, Jabbeke ) 
 

 
 

afb. 2.25 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
TEEKENING EN GRONDPLAN VAN DEN MOLEN VAN ROMMEL TE JABBEKE 
vergunning betreffende gevaarlijke hinderlijke en ongezonde bedrijven, 
goedkeuring d.d. 17 mei 19O1 
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Een weinig interessant molentje dat slechts een paar 1O-tal jaren kan hebben bestaan. 
De Kleine Molen was een houten korenwindmolen, type driezolder-staakmolen, in de 
Stationsstraat, op de zuidhoek met de Graaf de Renesselaan, achter de vroegere 
smidse van De Pauw, op 2OO m ten N van de kerk van Jabbeke. Op het einde van de 
18de eeuw bestond hij nog niet.  
 

De staakmolen werd in 1799 overgebracht uit de Varsenareweg te Jabbeke. Joseph 
Mestdagh liet in 1848 een derde zolder aan de twee bestaande toegevoegd. De 
steenbalk bleef behouden. Daardoor groeide de molen enkel maar in de hoogte, niet 
in de breedte, wat de molen het eigenaardig uitzicht gaf, wat te smal te zijn. (4) 
 
Eigenaars na 183O : (5) 
- voor 1834, eigenaar : Mestdagh Franciscus, de kinderen  

a)  Mestdagh - Pottier Joseph, molenaar te Jabbeke 
b)  Mestdagh Marie-Thérèse, weduwe Vandesande en Coudeville, landbouwster te 

Jabbeke 
- 11.11.1835, ruil : Mestdagh - Pottier Joseph ( notaris Hatse )  
- 1848, wagenmaker - timmerman Jacobus Janssens - Muys uit Jabbeke koopt de 

houten "Oostmolen" of "Kleine Molen" van Joseph Mestdagh ( zie : Kerrebroeckmolen ) 
- hier moet dan een nieuwe staakmolen zijn opgericht…  
- 18.08.1855, erfenis : Mestdagh Marie-Thérèse ( overlijden van Joseph Mestdagh )  
- 12.12.1878, erfenis : Pottier Isabella, molenarin te Jabbeke ( overlijden van Marie- 

Thérèse Mestdagh )  
- 26.05.1883, verkoop : Rommel - De Meulenaere Eduard, molenaar te Jabbeke ( notaris 

Van Sieleghem ). Edward Rommel kwam op de molen in 1879, als opvolger van zijn 
broer Hippolyte, die naar de Stuivenbergmolen te Zerkegem trok. 

 
De staakmolen werd in het eerste halfjaar van 191O gesloopt en overgebracht naar 
Bredene door molenbouwer Lievens uit Zwevezele en is daar ingestort in 1951 : 
 

Molen Hollevoet, Blauwe Sluis, te Bredene. 
 

Oorspronkelijk stond bij de Noord - Ede, dicht bij de Blauwe Sluis, een houten 
graanwindmolentje dat in 188O werd opgetrokken. Hij werd in 191O vervangen door 
een grote driezolder - staakmolen, overgebracht uit Jabbeke ( Molen Rommel ) door 
molenmaker Lievens uit Zedelgem. Molenaar Hollevoet bezat in de jaren 193O reeds 
een motor, maar bleef ook nog veel malen met de wind. De molen stortte op dinsdag 
29 mei 1951 om 17 uur ineen door een rukwind. Drie dagen voordien had molenaar 
Maurice Hollevoet nog goed gedraaid. 
 

  
 
afb. 2.26 © www.molenechos.org 
 foto : Stichting Levende Molens, Roosendaal / foto : Verzameling Ons Molenheem 

MOLEN HOLLEVOET ( = aangekochte Molen Rommel 191O – 1951 ) 
links windweeg 
rechts voorweeg ( duidelijk een driezolder, bemerk de deur links onder de buitentrap ) 
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Aanvullende informatie : 
 

WATERMOLEN 
( Stationsstraat 8, Jabbeke ) 
 

Eigenaar Joseph Mestdagh deed in 184O een aanvraag ‘ strekkende om te mogen 
plaetsen op zyn 
eygendom... eenen watermolen, meest bestemd tot het malen van 
granen in 
 windloosheyd... ’(6). Die watermolen is er evenwel nooit gekomen.  
De reden is eenvoudig : de Wateringen waren er nooit voor te vinden dat ze 
moeilijkheden werden aangedaan en dat in een streek met onvoldoende verval de 
afwatering werd belemmerd. Het proces - verbaal, door schepen Bernard Ketels 
opgemaakt, citeert trouwens deze strenge eisen van de Wateringen van 
Blankenberge. Vanzelfsprekend zal Mestdagh van de bouw van zijn watermolen 
afgezien hebben. Deze watermolen zou gebouwd worden op perceel nr. 1.000, sectie 
A, westwaarts en op ±100 m van de windmolen gelegen, langs de ‘Jabbeke’. 

 
⇒  KARREBROEK’S MEULEN 

( Dorpsstraat 88, Jabbeke ) 
 
In 1848 kocht wagenmaker - timmerman Jacobus Janssens - Muys uit Jabbeke de 
houten " Oostmolen " of " Kleine Molen ", die tot dan toe in de Varsenareweg stond, 
van Joseph Mestdagh. Na grondige herstellingen werd deze houten staakmolen herop-
gericht in de Dorpsstraat. Hij verving er een versleten houten molentje uit 1844.  
Hij bleef er 4 jaar eigenaar van, want op 30 december 1852 verkocht hij hem aan 
molenaar J. - B. Coucke. Het is eerst vanaf 1878, op 26 januari, dat hij in handen komt 
van een tak van de oude molenaars - familie Van Kerrebroeck uit Zedelgem, want op 
deze datum wordt hij voor een duur van negen verpacht aan Alfons Van Kerrebroeck.  
 
In 1894 sterft J.-B. Coucke en op 20 juli 1895 wordt de molen aan Alfons Van 
Kerrebroeck verkocht. Vanaf dit jaar is de molen steeds in de familie gebleven en staat 
nu nog steeds bekend als ‘ Karrebroek’s meulen ’.  
 
Oorspronkelijk was dit een houten molen, een staakmolen op teerlingen of ook nog : 
een open standaardmolen. Naderhand werd hij opgehoogd om er een torenkot onder 
te brengen, dat door een gaanderij was omringd. Hij werd dus van een open een 
gesloten standaardmolen of staakmolen op torenkot. In 1913 was dit kot versleten en 
werd het maar afgebroken. Aan de toren, die opgetrokken werd, voegde men een 
beweegbare kap. Alles tezamen : een arm type (7). 
 
In 1948, hij was toen juist 100 jaar oud, heeft men er de laatste roede uitgehaald. De 
molen was sinds 4 april 1944 geklasseerd. De rangschikking ervan werd behouden door 
Besluit van de Regent ( 9 februari 1946 ) en werd nog steeds niet opgeheven… 
 
 
C. VERDWENEN WATERMOLEN (5) 
 
De Watermolen van Jabbeke was een graanwatermolen met houten onderslagrad op 
de Jabbeke. De molen maakte deel uit van een boerderij. Hij werd voor 1543 gebouwd 
en werd honderd jaar later een laatste keer vermeld.  
 
Toponiemen :  
1543 “ TER HOFSTEDE TER WATERMEULEN ”  
1643 “ TGOEDT TER WATERMEULENE ”  
 
 
VOETNOTEN 
 

(1)  Rijksarchief Brugge ( RAB ). Charter nr 4846, Blauw. 
(2)  Ommeloper Jabbeke 1692, f. 40. 
(3)  RAB, Wateringen van Blankenberge, kaart 55. 
(4)  www.molenechos.org  
(5)  RAB, Fonds Mestdagh, kaart 380b. 
(6)  RAB, Wateringen van Blankenberge, nr. 483.  

Dossier over het bouwen van een watermolen te Jabbeke. 
(7)  Advocaat Chr. Devyt uit Brugge. 
©    HENNEMAN R., “Windmolens te Jabbeke”, in : Biekorf, LVIII, 1957, p. 368 – 37O 
©    www.molenechos.org  
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2.4.2. MOLEN VAN KERREBROECK, Jabbeke, West-Vlaanderen 
 
Naam Molen Van Kerrebroeck 
Ligging Dorpsstraat 88-90, Jabbeke  
Eigenaar 
In erfpacht aan 

Familie Van Kerrebroeck 
gemeente Jabbeke  

Bouwjaar 1848 / 1901 / 1911 
Type Stenen stellingmolen 
Functie Koren- en oliemolen 
Kenmerken Smalle hoge romp 
Gevlucht/Rad Verwijderd in 1948  
Inrichting Mechanische maalderij 
Toestand Matig 
Bescherming M: monument, 

O4 . O4 .1944 
Molenaar Geen 
Openingstijden Op aanvraag 
 
 

voorgeschiedenis 

Halfweg de 19de eeuw kreeg de Tempeliersmolen of Westmolen, Ettelgemstraat te 
Jabbeke het gezelschap van een klein versleten houten molentje, dat in 1844 stond op 
een stuk grond van Pierre De Cloedt, waar nu Molen Van Kerrebroeck staat.  
 

Nog voor 1848 was de molen en de grond eigendom geworden van wagenmaker - 
timmerman Jacobus Janssens - Muys uit Jabbeke. In datzelfde jaar kocht hij de houten 
"Oostmolen" of "Kleine Molen" die tot dan toe in de Varsenareweg stond van Joseph 
Mestdagh. Op 24 maart 1848 kreeg Jacobus Janssens-Muys, wagenmaker te Jabbeke, 
toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen een staakmolen op 
teerlingen op te trekken. Na grondige herstellingen werd de houten staakmolen, de 
vroegere Oostmolen, op een verhoogd metselwerk gezet, juist op dezelfde plaats als 
waar het molentje stond en in het kadaster geregistreerd als "windkoornmolen en wal". 
 
 

opeenvolgende eigenaars :  
 
1848 opbouw  Janssens - Muys Jacobus, wagenmaker te Jabbeke  
30.12.1852 verkoop  Coucke-De Knock Jan, zonder beroep te Loppem  

( notaris Lauters )  
11.O8.1875  erfenis a) Coucke - De Knock Jan, de weduwe en de kinderen 

b) de erfgenamen 
c) Coucke Jean 
d) Coucke - Stemgee Jan ( overlijden van Jan Coucke )  

O2.11.1894  erfenis :  a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen 
b) de erfgenamen 
c) Coucke - Stemgee Jan, winkelier te Jabbeke ( overlijden 
van Jean Coucke ) 

17.O2.1895  verkoop Coucke - Stemgee Jan, weduwe, winkelierster te Jabbeke 
( notaris Van Huele – overlijden van Jan Coucke )  

2O.O7.1895  verkoop Van Kerrebroeck - Van Parijs Alphonse 
molenaar op de Molen van Kerrebroeck sinds 1877 te Jabbeke 
(notaris Van Huele - korenmolen met stampkot)  

na 1912 en de kinderen (overlijden van vrouw Van Parijs)  
O2.O3.1922 rectificatie Van Kerrebroeck - De Meulemeester Charles Louis 

molenaar te Jabbeke  
(notaris Vanderheyde)  

19.O8.1952 verkoop :  Van Kerrebroeck-Maene Alfons Joseph 
molenaar te Jabbeke  
(notaris Vanhoestenberghe)  

2OO3 erfenis Maene Margriet ( overlijden van Van Kerrebroeck Alfons )  
2OO7 in erfpacht aan de gemeente Jabbeke, met het oog op restauratie 



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
2. HISTORISCHE NOTA : blz. 46/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

bouwhistoriek 
 
Op 21 januari 1878 verpachtte Jan Coucke de molen aan zijn knecht, Alfons van 
Kerrebroeck ( grootvader van Alfons ). Deze nieuwkomer kwam uit Knesselare om hier in 
Jabbeke het molenaarsgeluk te zoeken.  
 

Reeds van in 1881 was deze molen met een stoommachine uitgerust, een zogenaamde 
locomobiel, waarmee vroeger ook werd gedorst. Naargelang er al dan niet genoeg 
wind was, werd er gemalen met wind- of stoomkracht. 
 

 
 

afb. 2.27 © www.molenechos.org, Collectie Gilbert DERAEDT, Leidschendam, prentkaart ± 19OO 
DE DOOR EEN LOCOMOBIEL AANGEDREVEN KASTEELMOLEN TE RENINGELST; BEMERK OOK DE 
OPMERKELIJKE RIEMOVERBRENGING TUSSEN DE MAALDERIJ EN DE WINDMOLEN  
 

 
 

afb. 2.28 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
PLAN VAN EENEN WINDMOLEN OOK DIENENDE VOOR STOOMAALDERIJ ENKEL IN GEVAL VAN EENIGE 
TIJD ZONDER WIND VAN EMIEL DEMEY, KOMENSTRAAT N° 57 HOUTHEM ( YPER ) 
AANDRIJVING DOOR EEN LOCOMOBIEL OMSTREEKS 1931 
links boven grondplan staakmolen met torenkot en stoommaalderij 
links & midden zicht van windmolen en stoommaalderij 
rechts doorsnee van windmolen of werkplaats 
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In 1894 stierf Jan Coucke en op 2O juli 1895 werd de molen aan Alfons Van Kerrebroeck 
verkocht.  
 
Om een beter windvang te bekomen, kreeg Alfons Van Kerrebroeck op 17 mei 19O1 
de toestemming van de Bestendige Deputatie om de molenkast op een torenkot te 
plaatsen. Het werd een vrij hoog torenkot met gaanderij. Na de stoommachine werd 
de molen vanaf 191O aangedreven met een verplaatsbare benzinemotor. 
 

 
 

afb. 2.29 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
PLAN MOLEN A VAN KERREBROECK, JABBEKE 
vergunning betreft gevaarlijke hinderlijke en ongezonde bedrijven, goedkeuring d.d. 17 mei 19O1 

 

In 1911 wordt de afbraak en vervanging door een stenen molen geregistreerd. De 
onderbouw werd hoger opgemetseld door Eduard Devriendt, zodat een hoge smalle 
stenen stellingmolen bekomen werd met vijf zolders. Hij kocht de houten draaibare 
molenkap met het opschrift " 18AR92 ", compleet met wieken en haakse overbrenging, 
af van de Gistelse burgemeester en molinoloog Alfred Ronse. De mansardekap met 
balkon was afkomstig van de stenen grondzeiler die A. Ronse in 1892 achter zijn kasteel 
Ter Waere in Gistel had gebouwd; die hij even voordien volledig gemechaniseerd had.  
Van op afstand kan men nog steeds duidelijk de diverse opbouwfases onderscheiden. 
In 1911 - 1912 wordt ten zuiden van de molen een bijgebouwtje gerealiseerd. 
 

De roeden hadden een gevlucht van 22,6O meter. In de bakstenen molen werden nog 
andere oudere elementen verwerkt, wat onder meer blijkt uit een 18de eeuws klauwijzer  
met opschrift " PDL 1768 ". 
 

 
afb. 2.30 © KUNSTPATRIMONIUM van WEST – VLAANDEREN, 9. De molens in West - Vlaanderen 

ZIJDE VAN 18de EEUWS KLAUWIJZER MET JAARTAL 1768 
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Molen Van Kerrebroeck was uitgerust met een olieslagerij en was van het type “ met 
bovengrondse gaanderij ”. Er werd dus vanop een gaanderij  gekruid ( draaivlak van de 
wieken verplaatst ) door middel van een loopwiel dat de volledige omtrek van de molen 
kon beschrijven en ook vastgezet worden naargelang de windrichting.  
 

  
 

afb. 2.31 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
Brief d.d. 22 december 1932, verzonden naar het gemeentebestuur van Jabbeke 
De vraag van M. KAREL VAN KERREBROECK, GHISTELSCHE SEENWEG STREKKENDE TOT HET 
BEKOMEN DER VOORGESCHREVEN MACHTIGING VAN EEN MEELMALERIJ MET MOTOR 
VAN 18 PK. 
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afb. 2.32 © Provinciaal archief West – Vlaanderen, databank PROBAT 
Machtiging d.d. 26 februari 1933 voor M. KAREL VAN KERREBROECK tot het uitbaten van : 
1° een MECHANIEKE MEELMALERIJ MET EEN ARMGASMOTOR VAN 18 PK 
2° een WINDMOLEN 

 
In 1933 werd de benzinemotor omgebouwd en draaide van dan af door middel van 
een armgasinstallatie; een armgasmotor ( gaz pauvre ). Vooralsnog werd de motor 
enkel gebruikt wanneer de wind het liet afweten of zich niet sterk genoeg deed voelen.  
 
Tot in 1939 werd er gemalen door het wispelturige spel van de wind op de kruisvormige 
wieken; maar men maakte hoe langer hoe minder gebruik van windkracht. Moe 
gevochten tegen de krachten van de wind kon plots één van de wieken een forse 
windstoot niet meer weerstaan. Hij knakte af en plofte ten gronde. Om het evenwicht 
te herstellen zaagde molenaar Charles Van Kerrebroeck in 1939 de tegenovergestelde 
wiek van de kruising ( de houten buitenroede werd uitgehaald ) en waarachtig, de 
twee overgebleven wieken ( de ijzeren binnenroede ) namen het werk van de 
verwijderde gezellen op zich. De molen draaide bijna als voorheen. 
 
in 1944 werd de Molen Van Kerrebroeck met één roede beschermd als monument.  
Met de overgebleven ijzeren binnenroede draaide de molen nog tot in het jaar 1948. 
Toen werd de houten molenkap met de roede afgenomen en niet meer vervangen.  
Met de huidige energiecrisis ware zijn herstelling beslist weer rendabel. Vanaf dan werd 
de molen nog louter met een armgasmotor aangedreven. De gaanderij verdween 
eveneens.  
 
In 1951 zorgde een gloeikopdiesel voor de aandrijving. 

 
In 1953 nam Alfons Van Kerrebroeck de molenaarsstiel van zijn vader en grootvader op 
zich. In 1954 bouwt de molenaar een nieuwe woning ten zuidoosten van de molen. Hij 
baatte ook een klein landbouwbedrijf uit, terwijl zijn echtgenote winkelierster was, een 
combinatie die vroeger op het platteland veel voorkwam. Het kosteloos geraas van de 
wind op de wieken is er voor Alfons niet meer bij. Het “ gepuf ” van zijn traag lopende 
dieselmotor, die sedert 1961 de armgasmotor vervangt, kwam er voor in de plaats. 
Praktisch is de techniek, dat wel, maar lang niet zo verheven als toen de zoevende 
wieken hun opdracht van de wind aan de mensen ten dienste konden stellen.  
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afb. 2.33 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
CROSSLEY - DIESELMOTOR IN EEN NIEUW BIJGEBOUW ( betonplaten ) 
3O PK & 34O TOEREN PER MINUUT 

 
In 1961 wordt de armgasmotor dus door een dieselmotor vervangen, een Engelse 
CROSSLEY - dieselmotor van 3O pk die 34O toeren per minuut loopt. Dit verklaart 
wellicht de registratie van een nieuw bijgebouw in 1963. Zie afb. 2.16. 
 
Het mechanisch malen werd voortgezet tot ± 1983. Sindsdien zijn de molenromp en 
maalderij niet meer in gebruik. De molen treedt snel in verval. 

 

   
 

afb. 2.34 © West-Vlaams Molenblad XIX 165 
OVERLIJDENSBERICHT ALFONS VAN KERREBROECK 
 

De laatste molenaar, Alfons Van Kerrebroeck, is op 1 oktober 2OO3 overleden. 
 
Op O6.O9.2OO6 heeft de buurman Paul Cools een aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning ingediend voor het bouwen van een autogarage na afbraak van een 
bestaand pand, aan de linkerzijde palend aan de molensite, naast een beschermd 
monument. Mede door een bezwaarschrift van de Werkgroep West-Vlaamse Molens 
vzw geeft het Agentschap Onroerend Erfgoed negatief advies en is uiteindelijk de 
bouwvergunning geweigerd. De Werkgroep motiveerde haar bezwaren als volgt :  
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1) In de ingediende plannen werd onder “ inplanting/situatie ”� nagelaten te vermelden, dat zich 
op het aangrenzend perceel een beschermd monument bevindt, nl. Molen Van Kerrebroeck, 
beschermd als monument op O4.O4.1944.  

2) Door bovengenoemde nalatigheid, wordt gelegenheid geschapen tot het ontduiken van het 
verplicht bindend advies van de Afdeling Monumenten en Landschappen bij beschermde 
monumenten en landschappen.  

3) De voorziene uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de molen ( tot op 
slechts een 5 - tal meter, met een hoge blinde muur ! ) zou de molen als beschermd monument 
ontluisteren, hetgeen volledig in strijd is met zowel wettelijke beschikkingen als met de geest van 
het beschermingsbesluit.  
- De molen zou aan één zijde geheel ingebouwd geraken  
- Hij zou zijn beeldbepalende functie bij het binnenkomen van Jabbeke ( vooral vanuit de 

steenweg uit Gistel ) verliezen  
- De grote garage - uitbreiding belemmert een potentiële toekomst voor een completering 

van de molen ( met een nieuwe gaanderij en wiekenkruis ). Door die dichte aanbouw zou 
die nieuwe gaanderij zelfs niet meer rondom kunnen aangebracht worden.  

4) Sterke afbreuk aan de monumentale waarde van Van Kerrebroecks Molen, waarvan een 
restauratie wenselijk is, zoals dit ook aangegeven wordt door de gemeente van Jabbeke : “ Voor 
de kern Jabbeke kan de restauratie van de molen uit het oogpunt van algemeen uitzicht, 
toerisme, heemkunde, monumentenzorg,… een meerwaarde betekenen ” ( uit : brief CBS aan M. 
Maene, d.d. 16.08.2005 ). De Molen Van Kerrebroeck, gebouwd in 1848, is - ook in zijn huidige vorm 
als molenromp - een merkwaardig industrieel - archeologisch monument. Het toont ons de 
overgang van windenergie naar mechanische aandrijving. In de goed bewaarde molenromp is 
het mechanisme met de dieselmotor nog aanwezig.  

5) De uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de oude dorpskern, zal een 
nog grotere overlast geven ( milieuhinder : lawaai, uitlaatgassen,… ) aan de dichte bebouwing ( 
woonzone ) in de onmiddellijke omgeving. Volgens de huidige planologische opvattingen, zou op 
deze plaats geen grote garage meer toegelaten worden. Nog verdere uitbreiding zou deze 
anomalie enkel nog maar kunnen vergroten. 

 
De gemeente Jabbeke sloot in 2OO7 een erfpachtovereenkomst af met de private 
eigenaars, met het oog op een maalvaardige restauratie. De molenromp vormt een 
beeldbepalend element aan de rand van de dorpskom van Jabbeke. 
 
In september 2O15 zijn dringende herstel-, onderhouds- en instandhoudingswerken 
uitgevoerd door A. Vandendorpe, o.m. het ontruimen van stof en puin, afdichten 
raamopeningen, plaatsen van voorlopige vloerplaten én schoren op alle zolders,... 
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2.5.  SYSTEMATISCHE BOUWHISTORISCHE OPNAME 
 
De bouwhistoriek is duidelijk af te lezen exterieur op de molenromp. Er zijn, enerzijds in 
baksteensoort en anderzijds wat de inclinatie van de molenromp betreft, duidelijk 2 
bouwfases te onderscheiden : 
• d.d. 19O1 :  vrij hoog torenkot met gaanderij  
• d.d. 1911 : hoger opgemetst tot een hoge smalle stenen stellingmolen met  

vijf zolders om meer windvang te hebben op de molinotoop 
 

 
 

afb. 2.35 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
OVERDUIDELIJKE CHRONOLOGISCHE BOUWSPOREN IN DE MOLENROMP 
i.v.m. OPBOUW MOLEN VAN KERREBROECK IN MEERDERE FASES 

 
 
De uiterlijke verschijningsvorm van de stellingmolen is aan de bovenzijde vrij verticaal 
zodat de molen het silhouet van een “torenmolen” benadert : er is over de volle 
metselwerkhoogte slechts een kleine afwijking in diameter waar te nemen.  Vanaf de 
derde zolder is het metselwerk nagenoeg volledig loodrecht & verticaal uitgevoerd. Dit 
diende wellicht zo verticaal te gebeuren om de aangekochte zetelkap van de molen 
van Alfred Ronse te kunnen plaatsen.  
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De molenkap is gedemonteerd in 1948, evenals de ijzeren binnenroede. De houten 
buitenroede was al gedemonteerd in 1939, na een breuk. De houten assekop was 
versterkt met ijzeren beugels. De molenkap was bedekt met eikenhouten schalies. De 
windvaan was een vlag met een kruisvorm in het centrum. De molenkap had een 
balkon; er was één spruitbalk, 2 zwepen en één rechte staart (oude houten roede). 
Aan de hand van deze historische foto’s zou de molenkap nog historisch getrouw 
gereconstrueerd kunnen worden. 
 

 
 

afb. 2.36 © Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek ( fragment foto ) 
 

 
 

afb. 2.37 © ARCHIEF gemeente JABBEKE, Toeristische gids  
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3. BESCHRIJVING EN INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN  

3.1.  ALGEMENE BESCHRIJVING, TYPERING EN RUIMTELIJKE CONTEXT 
 
Jabbeke is een woon- en landbouwgemeente in West-Vlaanderen, gelegen op 10 km 
ten westen van Brugge. In 1977 werd Jabbeke samengevoegd met de gemeenten 
Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem. De spilgemeente Jabbeke heeft, zonder 
deelgemeenten, een totale oppervlakte van 1343 ha en telt 4435 inwoners (2007). 
 
Jabbeke heeft zijn succes als woongemeente te danken aan de ligging aan het 
knooppunt van de snelwegen E40 Brussel-kust en de A10 naar Oostende, wat een 
vlotte bereikbaarheid garandeert. Historische verbindingswegen zijn de Gistelsteenweg 
die sinds de 18de eeuw de dorpen tussen Brugge en Oostende verbindt, de provincie-
weg tussen Torhout en Jabbeke, de spoorweg Brugge-Oostende en het kanaal Brugge-
Oostende. Sinds het interbellum ontwikkelde Jabbeke een bescheiden industriële 
activiteit, met o.m. 2 ondertussen gesloten sigarenfabrieken; het huidige industrieterrein 
bevindt zich in de nabijheid van de snelweg. Rond de ondertussen sterk uitgebreide 
bebouwde kom, behield de omgeving een landelijk karakter, met een aantal 
concentraties van hoeves, vaak teruggaand op eeuwenoude historische sites. 
 
 
De dorpskern van Jabbeke ontwikkelde zich op het kruispunt van de Jab-beek en de 
Zandstraat, de huidige Dorpsstraat. De bebouwing van de woongemeente 
concentreerde zich eeuwen langs deze oost-westas en tevens langs het noordelijke 
tracé van de huidige Stationsstraat. In de tweede helft van de 20ste eeuw waaierde de 
bebouwing sterk uit, waarbij nieuwe verkavelingen zich ten noorden en zuiden van de 
Dorpsstraat en Gistelsteenweg ontplooien. Een opvallende verkaveling is het Flamincka 
Park, teruggaand op het domein van het Kasteel van Jabbeke.  
 
Het centrum van de huidige dorpskern wordt gevormd door de neogotische 
parochiekerk naar ontwerp van architect A. Verbeke. Om de kerk heen zijn nog een 
aantal authentieke dorpswoningen terug te vinden, o.m. de beschermde herberg "Sint-
Hubertus" en de voormalige smidse, huidig café op nr. 7. 
 
Een getuige van de 19de eeuwse situatie is de "Kerrebroeckmolen" in de Dorpsstraat nrs. 
88 – 9O, de enige molen die in Jabbeke werd bewaard.  
 
 
De Molen Van Kerrebroeck is gelegen langs de Dorpsstraat, een vrij belangrijke 
invalsweg ( N367 ) vanuit Gistel – Westkerke naar het centrum van Jabbeke, parallel aan 
de E4O. 
 
De Molen Van Kerrebroeck was eertijds een stellingmolen met gaanderij, maar op 
heden zijn zowel de houten gaanderij als de molenkap met de molenwieken 
verdwenen. Gelukkig is er nog heel wat molentechnische inhoud behouden binnenin 
de molenromp en is er nog een Crossley - dieselmotor aanwezig in een bijgebouw. 
 
De molenromp, zowel het metselwerk als het buitenschrijnwerk, is in een zéér vervallen 
staat. Recent werden de raamopeningen volledig dichtgetimmerd om de duiven 
buiten te houden en werden de diverse zolders geschoord.   
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3.2.  BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ERFGOEDELEMENTEN 
 
3.2.1.  OPMETINGSPLANNEN VAN BESTAANDE TOESTAND 
 
Op heden bestaan er geen plannen opmeting van de Molen Van Kerrebroeck.  
De opmaak van de plannen bestaande toestand is voorzien bij de opmaak van het 
restauratiedossier ( aanvraag erfgoedpremie ) en behoort niet bij de opmaak van het 
beheersplan. We willen nu alvast opmerken dat het door de positie van de vele 
schoren niet eenvoudig zal zijn om de molen intern op te meten. 
 
Wij hebben ons gebaseerd op een vereenvoudigde (dwars)doorsnede over de 
Kerrebroeckmolen, getekend door wijlen heemkundige Wilfried ROELS uit Jabbeke, om 
enkele, louter schematische, basisplannen op te maken, die als basis zullen dienen voor 
de aanduiding van de erfgoedelementen in dit beheersplan. Alle afmetingen en 
hoogtepeilen zijn dus nog op te meten in het kader van een restauratiedossier.  
 
Deze doorsnede biedt meer inzicht in de opbouw van deze windmolen : een 
stellingmolen met vijf zolders. Toch kunnen we nu al opmerken dat, uit recente 
opmeting tijdens ons plaatsbezoek d.d. 3O.12.2O15, de verhoudingen in de 
zolderhoogtes ( gelijkvloers ±338 cm hoog en steenzolder ±216 cm hoog ) en de muurdikte ( 
gelijkvloers ±45 cm en steenzolder ±33 cm dik; sprong in dikte metselwerk) niet stroken met de 
werkelijkheid. 

 
afb. 3.1 © André VER ELST, “ Verdwenen Belgische windmolens in beeld /  

Moulins à vent belges disparus en images ”.  
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978 
FIGURATIEVE DOORSNEDE VAN KERREBROECKMOLEN 
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3.2.2.  INVENTARIS HISTORISCH INTERIEUR 

   
afb. 3.2 © André VER ELST, “ Verdwenen Belgische windmolens in beeld /  

Moulins à vent belges disparus en images ”.  
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978 
FIGURATIEVE DOORSNEDE VAN KERREBROECKMOLEN MET AANDUIDING VAN ALLE ZOLDERS 
 
Opmerking :  
Alle afmetingen en hoogtepeilen zijn ter plaatse na te meten bij opmaak van het restauratiedossier. 
Omwille van de ontoegankelijkheid van de hoger gelegen zolders wordt de inventaris van de 
molenonderdelen vervat in het uitvoeringsdossier en beperkt deze zich in dit beheersplan tot de 
bestaande documentatie. 
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afb. 3.3 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
BASISDOORSNEDE VAN KERREBROECKMOLEN, schaal 1 % 
opgemaakt op basis van summiere opmeting in situ en fotomateriaal 

 
GELIJKVLOERS & STAPELVLOER ( OO.OO ) 
MAALZOLDER ( + O3.43 ) 
STEENZOLDER & BUITENSTELLING ( + O6.OO ) 
LUIZOLDER ( + O8.2O ) 
VIERDE ZOLDER ( + 1O.7O) 
KAPZOLDER ( + 13.3O ) 
MOLENKAP ( + 15.OO ) 
 
Opmerking : alle afmetingen en hoogtepeilen zijn ter plaatse na te meten bij de opmaak 
van het restauratiedossier 
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BEGANE GROND of STAPELVLOER 
foto’s plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15 
 

  

  

  

  
afb. 3.4 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
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BEGANE GROND of STAPELVLOER 
 

 
 

afb. 3.5 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
BEGANE GROND of STAPELVLOER, schaal 1 % 

 
- koning steunt op de ijzerbalk, verankerd met meerdere zijbalken 
- ijzeren spoorwiel, oorspronkelijk voor de aandrijving van de kollergang, later 

voor mechanische aandrijving 
- hier was ooit een olieslagerij 
- 2 bascules ( weegtoestellen, weegschalen ) en steengalg 
- koppel stenen ( lag vroeger buiten ), komt van de steenzolder 
- haverpletter 
- mechanische maalderij met 1 koppel, afkomstig van een andere maalderij 

Excelsior in Bellem ( Aalter ), op een houten halfzolder 
- nog verschillende overbrengingen aanwezig 
- transmissieriem & meerdere riemschijven 
- beton & bakstenen vloer 
- stutten van zware draagbalken 
- hier meten wij Øi van ± 5,O8 m op 1 m hoogte en een buitenwanddikte O,4O 

m, hetgeen een buitendiameter oplevert van 5,88 m; zolderhoogte ± 3,38 m 
- de volledige dieselmotor - installatie is nog aanwezig in het vrijstaand 

bijgebouw 
- ijzeren aandrijfwielen en –riemen nog aanwezig onder een houten aanbouw 
- heel wat reparatiemateriaal ligt opgeslagen in deze berging ( d.d. 1963 ) 
- de dieselmotor heeft nog gewerkt tot het begin van de jaren 199O 
 
vloeroppervlakte : 2O,43 m2 
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MAALZOLDER 
foto’s plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15 
 

  

  

  
afb. 3.6 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
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MAALZOLDER 
 

 
 

afb. 3.7 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
MAALZOLDER, schaal 1 % 
 

- niveau ( + O3.43 ) boven de stapelvloer ( OO.OO ) 
- stutten van de moerbalken ( zware draagbalken ) 
- raderwerk met mogelijkheid tot uitschakeling van het motoraandrijfwerk bij 

malen met de wind 
- de ijzeren koningspil loopt door over de hogere zolders tot boven 
- nog verschillende overbrengingen aanwezig; bij middel van schijfriemen of V-

riemen welke conische vertandingen in beweging stellen 
- pasbalken nog aanwezig 
- een maalstoel van Werkhuizen Omer De Reu- Vanquaethem, de originele 

meelgoot voor een van de twee steenkoppels met nog de originele zwarte 
geverfde inscripties. De goot op zich bestaat uit 2 fraai afgeronde planken 
aan de zijkant, die samen met de anderen een licht hellende bak vormen. 
Daarin hangt de meelgoot van dit steenkoppel.  

- de tweede meelgoot, die rug aan rug stond, is verdwenen tgv de graankuiser 
- oude haverpletter met kaar en meelgoot in zeer slechte staat 
- luikje van het luiwerk 
 
vloeroppervlakte : 16,26 m2 
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STEENZOLDER 
foto’s plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15 
 

  

  

  
afb. 3.8 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
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STEENZOLDER & houten gaanderij ( niet meer aanwezig ) 
 

 
 

afb. 3.9 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
STEENZOLDER, schaal 1 % 
 

- vanaf deze verdieping ijzeren koning die doorloopt tot boven 
- ooit 2 steenkoppels, nog één origineel steenkoppel aanwezig op de deze 2de 

zolder, het andere steenkoppel is intussen gestapeld op de begane grond, 
intern op de stapelvloer 

- steenkoppel aangedreven door een houten spoorwiel op de houten koning 
- tussen de 2 steenkoppels een verbinding tussen de originele houten koning, en 

de latere verlenging in ijzer, door gebruikt te maken van vier spanvijzen; dit 
wiel drijft een varkenswieltje aan, waarmee het steenkoppel in gang gezet 
werd 

- originele steenkist 
- vroeger kon ook mechanisch gewerkt worden met de 2 koppels stenen 
- 18de eeuws klauwijzer  met opschrift " PDL 1768 "   
- lichtmechanismen nog aanwezig 
- de steengalg ligt op het gelijkvloers 
- graankuiser met de bijbehorende jakobsladder, klassiek systeem van een kaar 

tegen de koning en een trommelsysteem dat daaraan verbonden is 
- Ø intern van ± 4,45 m op vloerhoogte en buitenwanddikte van O,3O m, 

hetgeen een buitendiameter 5,05 m oplevert; minimale zolderhoogte ± 2,16 m 
- spoorwiel : 48 kammen, 1 kamwiel : 24 kammen & 1 kamwiel ontbreekt 
- uit de vereenvoudigde doorsnede is af te leiden dat het kruiwerk buiten de 

houten stelling hing; hoewel dit twijfelachtig is op de historische foto’s 
 
vloeroppervlakte : 15,55 m2 
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LUIZOLDER 
 

 
 

afb. 3.10 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
LUIZOLDER, schaal 1 % 
 
Aangezien we tijdens onze plaatsbezoeken d.d. 3O april 2OO8 en 3 juni 2OO8 en 
tijdens ons recent plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15, omwille van veiligheids-
redenen, de hogere zolders niet konden betreden, hebben wij de volledige 
molentechnische inhoud op heden nog niet zelf kunnen vaststellen. 
Er zijn wel foto’s van het interieur per zolder terug te vinden in het tijdschrift WEST – 
VLAAMS MOLENBLAD 2O16.1 van de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw. 
Het betreden van het interieur van de stellingmolen wordt ook door de vzw 
Monumentenwacht ten stelligste afgeraden na een inspectie d.d. 11 april 2O16. 

 
- halfzolder, klein deel dat van oorsprong vloerbalken had 
- ijzeren koningsspil die doorloopt tot boven 
- houten luitafel 
- luiwerk en luivallen, staan geblokkeerd 
- luiwiel : drijfassen en overbrengingen nog aanwezig 
- geen klassiek luisysteem meer, maar systeem met transportbanden 
- houten luias 
- gaffelreep 
 
vloeroppervlakte : 13,85 m2 
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VIERDE ZOLDER 
 

 
 

afb. 3.11 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
VIERDE ZOLDER, schaal 1 % 
 

 
 

Aangezien we tijdens onze plaatsbezoeken d.d. 3O april 2OO8 en 3 juni 2OO8 en 
tijdens ons recent plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15, omwille van veiligheids-
redenen, de hogere zolders niet konden betreden, hebben wij de volledige 
molentechnische inhoud op heden nog niet zelf kunnen vaststellen. 
Er zijn wel foto’s van het interieur per zolder terug te vinden in het tijdschrift WEST – 
VLAAMS MOLENBLAD 2O16.1 van de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw. 
Het betreden van het interieur van de stellingmolen wordt ook door de vzw 
Monumentenwacht ten stelligste afgeraden na een inspectie d.d. 11 april 2O16. 

 
- ijzeren koningsspil die doorloopt tot boven 
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KAPZOLDER 
 

 
 

afb. 3.12 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
KAPZOLDER, schaal 1 % 

 
Aangezien we tijdens onze plaatsbezoeken d.d. 3O april 2OO8 en 3 juni 2OO8 en 
tijdens ons recent plaatsbezoek d.d. 3O december 2O15, omwille van veiligheids-
redenen, de hogere zolders niet konden betreden, hebben wij de volledige 
molentechnische inhoud op heden nog niet zelf kunnen vaststellen. 
Er zijn wel foto’s van het interieur per zolder terug te vinden in het tijdschrift WEST – 
VLAAMS MOLENBLAD 2O16.1 van de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw. 
Het betreden van het interieur van de stellingmolen wordt ook door de vzw 
Monumentenwacht ten stelligste afgeraden na een inspectie d.d. 11 april 2O16. 
 

- oorspronkelijke vloerbalken nog aanwezig 
- ooit zat hier een zetelkruiwerk met een grote zetel, samen met de molenkap 

ontmanteld 
- ter hoogte van de kapzolder werd ( in 1948 ? ) een betonnen plat dak 

uitgewerkt en een dakluik voorzien; zonder hemelwaterafvoer. 
- ... stellinggaten 
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INVENTARIS MOLENTECHNISCH BINNENWERK 
Kennismaking met... " Van Kerrebroeckmolen " te Jabbeke 
Dorpsstraat 88, Jabbeke  
auteur Maarten OSSTYN 
bron : West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1, blz. 1O - 14 
 
De Van Kerrebroeckmolen is een opvallend hoge stenen stellingmolen met een zeer smalle romp, die 
echter in slechte staat is. Deze molen is gebouwd in 1848 als staakmolen. In 19O1 werd de molen 
verhoogd met een toren kot met een stelling er omheen. In 1911 werd de romp nog hoger opgemetseld 
waardoor zo een stenen stellingmolen ontstond. Deze stellingmolen verloor in 1939 een eerste roede maar 
draaide nog verder met één roede. In 1944 werd de molen beschermd als monument. Vier jaar later werd 
de volledig vervallen kap afgenomen en werd er nog verder gemalen op motorkracht.  
In 1961 werd de laatste dieselmotor geplaatst. De molen heeft gewerkt tot in de jaren '7O, maar geraakte 
toen al in verval. Het gemeentebestuur van Jabbeke, erfpachthouder sedert 2OO7, heeft in oktober 2O15 
voorlopige instandhoudingswerken laten uitvoeren waarover in ons nummer 4 van 2O15 een bijdrage 
verschenen is. De erfpachtouder heeft intussen ingenieur-architect Freddy De Schacht uit Ruiselede 
aangesteld om een beheersplan samen te stellen.  

 
Deze stenen stellingmolen bestaat heden nog uit een zeer smalle maar grote romp. Daarop stond een kap 
van normale omvang, die vermoedelijk gekruid werd door een zetel. De molen werd oorspronkelijk 
ingericht als koren- en oliemolen. De onderste verdieping had de functie van oliekelder. Na het 
verwijderen van het olieslagwerk werd dit vervangen door een mechanische maalderij. De rest van de 
molen bleef echter zo goed als origineel. Zo is de tweede zolder ingericht als meelzolder, daarboven de 
steen- en de luizolder en tenslotte een grote kapzolder.  

 

  
 

afb. 3.13 © Maarten OSSTYN, het West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1 
links MOLENROMP OP HEDEN 
rechts CROSSLEY DIESELMOTOR IN “ MOTORKOT “ 
 
 

MOTORKOT  
 

Het motorkot van deze molen staat beneden aan de berg, aan de achterkant van de molen. De dieselmotor 
( merk Crossley ) kan mits restauratiewerken nog functioneren, en zou prioritair hersteld moeten worden.  
 
OLIEKELDER / MAALDERIJ  

 
In de oliekelder zijn de meeste balken nog origineel. Het onderste deel van de koning steunt op de 
ijzerbalk, verankerd aan beide zijden met meerdere zijbalken.  
Daarboven zitten de originele balken, die echter op meerdere plaatsen worden gestut. Op de koning 
bevindt zich een ijzeren spoorwiel, oorspronkelijk voor de aandrijving van de kollergang. Later werd er 
een as op geplaatst om de koning te kunnen aandrijven op motorkracht.  
Op het gelijkvloers is beton gegoten als vloer. Een bepaald stuk bestaat uit ronde stenen. Dit is een laatste 
spoor van de vroegere positie van het doodsbed van de kollergang. Deze pletstenen zijn echter volledig 
verdwenen.  
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Daar werd tevens een maalderij ingericht. In eerste instantie ligt er een nieuw steenkoppel, afkomstig van 
Excelsior in Bellem (Aalter), op een houten halfzolder. Onder deze halfzolder bevindt zich de ijzeren 
aandrijving van dit steenkoppel. Links bevindt zich een steenkraan, afkomstig van boven in de molen. 
Rechts hangt een haverpletter naast deze zolder geplaatst. Deze haverpletter werd gevoed langs boven.  

 
Aan de andere kant liggen er op de grond de steenring en de stenen van een tweede steen koppel dat werd 
bijgekocht. Deze stenen moesten in de maalderij terecht komen als tweede koppel, maar zijn hier echter 
nooit geplaatst. Daarvoor staat nog een bascuul, vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig van de oude 
molen.  
Zoals eerder vermeld is de structuur van de vloerbalken nog origineel. Zo is net boven de toegangsdeur 
een luik gemaakt om zakken naar boven te luien. Vlak daarnaast bevindt zich de trap naar boven, 
gesteund op een van de hoofdbalken. Door deze plaatsing is de trap echter zeer steil gemaakt. Deze 
structuur werd behouden in elke verdieping van deze zeer smalle romp, en is vermoedelijk de enige 
mogelijke manier om dit te kunnen construeren.  

 

  
 

afb. 3.14 © Maarten OSSTYN, het West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1 
links EEN NIEUW STEENKOPPEL, AFKOMSTIG VAN EXCELSIOR IN BELLEM ( AALTER ), OP EEN 

HOUTEN HALFZOLDER  
rechts HET ONDERSTE DEEL VAN DE KONING STEUNT OP DE IJZERBALK, VERANKERD AAN BEIDE 

ZIJDEN MET MEERDERE ZIJBALKEN 
 
 
 

MEELZOLDER  
 

In het midden van de meelzolder loopt eveneens de ijzeren koning. Op de koning zit helemaal onderaan 
het eerder vernoemde wiel om de kollergang aan te drijven. Omdat dit wiel zich net in de vloerbalken 
bevindt, is een houten achthoekige bak gemaakt rond de koning om dit te kunnen afdekken. Dit geeft 
echter een prachtig zicht aan deze zolder. De vloerbalken zijn in zeer slechte staat. De trap naar boven zit 
net boven de andere trap, eveneens steunend op een van de hoofd balken.  

 
In het midden, tegen deze ijzeren koning, staat nog de originele meelgoot voor een van de twee 
steenkoppels. Het andere is verdwenen, omdat er een graankuiser geplaatst moest worden. Deze 
graankuiser wordt verderop besproken.  

 
De meelgoot is nog volledig origineel, en omvat zelfs nog de originele zwarte geverfde inscripties. De 
goot op zich bestaat uit twee fraai afgeronde planken aan de zijkant, die samen met de anderen een licht 
hellende bak vormen. Daarin hangt de meelgoot van dit steen koppel. De meelgoot van het andere bevond 
zich daarachter (rug aan rug geplaatst, met de koning ertussen). Dit systeem is echter verwijderd.  
Achteraan deze zolder, vlak bij het luikje van het luiwerk, bevindt zich een oude haverpletter, die 
aangedreven werd door de koning. Op het overdekte gedeelte van de koning was vermoedelijk op die 
verdieping een extra ijzeren as aanwezig die deze pletter kon aandrijven. Deze haverpletter is nog 
volledig met kaar en meelgoot erbij, maar is in zeer slechte staat.  
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afb. 3.15 © Maarten OSSTYN, het West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1 
links ORIGINELE MEELGOOT VOOR EEN VAN DE TWEE STEENKOPPELS 
midden OUDE HAVERPLETTER 
rechts OP DE KONING ZIT HELEMAAL ONDERAAN HET EERDER VERNOEMDE WIEL OM DE 

KOLLERGANG AAN TE DRIJVEN 
 
 
 
STEENZOLDER  
 
Op de steenzolder bevindt zich nog een origineel steenkoppel. Dit steenkoppel wordt aangedreven door 
een houten spoorwiel geplaatst op de houten koning. Vanaf deze zolder is er dus een houten koning.  
 
Tussen de twee steenkoppels in zit er een verbinding tussen de originele houten koning, en de latere 
verlenging in ijzer, door gebruik te maken van vier spanvijzen. Dit wiel drijft een zeer fraai 
varkenswieltje aan, waarmee het steenkoppel in gang gezet wordt. De stenen zijn nog origineel, en de 
steenkist is eveneens overgebleven. Er liggen (net zoals op de achthoekige bak die eerder besproken is) 
een aantal drijfwieltjes van andere maalderijen. Vermoedelijk gaat dit om overschot van de periode dat de 
maalderij gebouwd werd. Aan de andere kant van deze verdieping stond nog een ander steen koppel. Het 
enige wat daaraan doet denken is de steenkraan die zich nog op zijn originele positie bevindt.  

 

   
 

afb. 3.16 © Maarten OSSTYN, het West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1 
links HET STEENKOPPEL WORDT AANGEDREVEN DOOR EEN HOUTEN SPOORWIEL GEPLAATST OP 

DE HOUTEN KONING 
midden GRAANKUISER GEPLAATST, MET DE BIJBEHORENDE JACOBSLADDER 
rechts HOUTEN SPOORWIEL GEPLAATST OP DE HOUTEN KONING 
 

Op de plaats van dat andere steenkoppel is echter een graankuiser geplaatst, met de bijbehorende 
jakobsladder. Deze graankuiser bestaat uit het klassieke systeem van een kaar ( tegenaan de koning 
geplaatst ) en een trommelsysteem dat daaraan verbonden is. Deze graankuiser werd geplaatst in de 
periode dat de molen ingericht werd als mechanische maalderij.  
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LUIZOLDER  
 
De luizolder kan in feite als een halfzolder beschouwd worden. Er is maar een klein deel dat van 
oorsprong vloerbalken had. Het merendeel van de vloerbalken op het nieuwe gedeelte is ingestort.  
 
Op de koning is er de houten luitafel geplaatst, die de houten luias aandrijft. Deze houten luias omvat 
geen klassiek luisysteem meer, maar omvat een systeem met transportbanden. Dit systeem is 
vermoedelijk dus nog steeds in gebruik geweest in de naperiode als maalderij.  
 

  
 

afb. 3.17 © Maarten OSSTYN, het West-Vlaams Molenblad Jaargang 32/1, 2O16-1 
links OP DE KONING IS ER DE HOUTEN LUITAFEL GEPLAATST, DIE DE HOUTEN LUIAS AANDRIJFT 
rechts AS ... 
 
 

KAPZOLDER 
 
Op de kapzolder zijn enkel nog de oorspronkelijke vloerbalken aanwezig.  
Er zat een zetelkruiwerk, met een grote zetel. Dit systeem is echter mee met de kap verdwenen  
 
 
HOUTEN AANBOUW AAN DE MOLEN  
 
Over de lengte van de eerste verdieping en een stuk van de tweede is er buiten aan de molen een houten 
aanbouw geplaatst. Deze houten aanbouw overdekt in feite een ijzeren drijfwiel waarop de koning van 
buiten kon aangedreven worden. Dit drijfwiel is nog steeds aanwezig. Onderaan zit een ander wiel dat 
daarop aangesloten was. De verbinding gebeurde door een overdekte transportband naar de motor in het 
nabij gelegen motorkot.  
 
 
BEZOEK  
 
Deze molen kan niet bezocht worden gezien zijn slechte staat.  
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3.2.3.  DIAGNOSENOTA 
 
FUNDERINGEN 
 
Er is bouwtechnisch onderzoek van de stabiliteit van het monument verricht, met name 
van de funderingen en van de bodem, met het oog op de instandhouding van de 
Molen Van Kerrebroeck en het verzekeren van zijn draagkracht. 
 
a. diepsondering :  zie bijlage 8 

Dit vooronderzoek is uitgevoerd door de afdeling Geotechniek van de Vlaamse 
Gemeenschap op verzoek van het agentschap Onroerend Erfgoed. Er zijn 3 
sonderingen van 50 kN gevraagd, tot 12 meter diepte t.o.v. het maaiveld. 
 

 
afb. 3.18 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 

opmerking :  
De afdeling GEOTECHNIEK heeft in situ een extra sondering S1 bis uitgevoerd, halfweg 
tussen de sonderingen S1 en S2. De bijhorende TAW peilen zijn : 

S 1 ( + O8.13 ) 
S 1bis ( + O8.47 ) 
S 2 ( + O8.86 ) 
S 3 ( + O9.15 ) 
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SONDERING 1  ( 2OO kN, RUPS ) 
TAW peil ( + O8.13 ) 
Sondeergat dicht op ( + O6.88 ) 

 

 
 

afb. 3.19 © Vlaamse overheid, afdeling GEOTECHNIEK 
DIAGRAM SONDERING 1 
 

  

Dossier Datum Proef

Apparaat : Conus : 

D
ie

pt
e 
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)
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30

0 10 20 30 40 qc (MPa)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 fs (MPa)
048121620 Rf (%)+8.13 Aanvangspeil

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

+0.00

+5.00

K

SONDERING (CPT-E)

GEO-16/040 12/05/2016 S1
JABBEKE

x=60424.15  y=208706.77  z=+8.13
200kN - RUPS - TE1

Sondeergat dicht op : 1.25 m(peil +6.88 ) opgemeten op 12/05/2016 09:45
E Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek

Toepassingsklasse 2
Uitgevoerd conform NBN EN ISO 22476-1

GEO-16/040
AFDELING GEOTECHNIEK Bijlage: 2/1

 -6,00 



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
3. BESCHRIJVING EN INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN : blz. 73/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

SONDERING 1bis  ( 2OO kN, RUPS ) 
TAW peil ( + O8.47 ) 
Sondeergat dicht op ( + O6.72 ) 

 

 
 

afb. 3.20 © Vlaamse overheid, afdeling GEOTECHNIEK 
DIAGRAM SONDERING 1bis 
 

  

Dossier Datum Proef

Apparaat : Conus : 
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048121620 Rf (%)+8.47 Aanvangspeil

-20.00
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-10.00

-5.00

+0.00

+5.00

E1

E2 ****

K

SONDERING (CPT-E)

GEO-16/040 17/05/2016 S1bis
JABBEKE

x=60422.21  y=208710.24  z=+8.47
200kN - RUPS - TE1

Sondeergat dicht op : 1.75 m(peil +6.72 ) opgemeten op 17/05/2016 08:15
E Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek

Toepassingsklasse 2
Uitgevoerd conform NBN EN ISO 22476-1

GEO-16/040
AFDELING GEOTECHNIEK Bijlage: 2/2

 -6,00 
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SONDERING 2  ( 2OO kN, RUPS ) 
TAW peil ( + O8.86 ) 
Sondeergat dicht op ( + O6.71 ) 

 

 
 

afb. 3.21 © Vlaamse overheid, afdeling GEOTECHNIEK 
DIAGRAM SONDERING 2 
 

  

Dossier Datum Proef

Apparaat : Conus : 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 fs (MPa)
048121620 Rf (%)+8.86 Aanvangspeil

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

+0.00

+5.00

E1

E2

E3

K

SONDERING (CPT-E)

GEO-16/040 12/05/2016 S2
JABBEKE

x=60420.15  y=208713.48  z=+8.86
200kN - RUPS - TE1

Sondeergat dicht op : 2.15 m(peil +6.71 ) opgemeten op 12/05/2016 11:35
E Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek

Toepassingsklasse 2
Uitgevoerd conform NBN EN ISO 22476-1

Opmerkingen: geen opmeting kleef tussen 0.82 en 3.0 m diepte 

GEO-16/040
AFDELING GEOTECHNIEK Bijlage: 2/3

 -6,00 
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SONDERING 3  ( 1OO kN, LOS ) 
TAW peil ( + O9.15 ) 
sondeergat dicht op ( + O7.45 ) 

 

 
 

afb. 3.22 © Vlaamse overheid, afdeling GEOTECHNIEK 
DIAGRAM SONDERING 3 
 

  

Dossier Datum Proef

Apparaat : Conus : 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 fs (MPa)
048121620 Rf (%)+9.15 Aanvangspeil
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K

SONDERING (CPT-E)

GEO-16/040 13/05/2016 S3
JABBEKE

x=60415.96  y=208718.29  z=+9.15
100kN - LOS - TE1

Sondeergat dicht op : 1.70 m(peil +7.45 ) opgemeten op 13/05/2016 13:30
E Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek

Toepassingsklasse 2
Uitgevoerd conform NBN EN ISO 22476-1

GEO-16/040
AFDELING GEOTECHNIEK Bijlage: 2/4

 -6,00 
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tussenafstanden ( horizontaal ) & hoogtepeilen ( verticaal ) van de sonderingen  
 

 
 

afb. 3.23 © Vlaamse overheid, afdeling GEOTECHNIEK 
 

horizontaal TUSSENAFSTANDEN 
S 1 = O.OO m 
S 1bis = 4.OO m 
S 2 = 8.OO m 
S 3 = 14.OO m 

 

verticale as HOOGTEPEILEN SONDERINGEN 
S 1 ( + O8.13 ) 
S 1bis ( + O8.47 ) 
S 2 ( + O8.86 ) 
S 3 ( + O9.15 )  ∆H = 102 cm 

 
besluit uit de sonderingen 
 
De sondering S3 ligt het dichtst bij de molen en is daarom ook het meest maatgevend. 
De bovenste laag van 2 meter is zéér slap én niet geschikt om daarin de aanzet van de 
fundering te voorzien. ( deze bovenste laag kan ook ooit ter plaatse zijn aangevoerd én opgehoogd 
om de molenbelt te kunnen realiseren ) 
Nu is de funderingsaanzet van de molen daarin wel voorzien ( ook de mogelijke teerling ) én 
daarom heeft er zich zéér véél ernstige scheurvorming voorgedaan over de volle 
wanddikte van de molenromp. 
 
Een algemene funderingsplaat is enkel mogelijk als er geen slappe lagen zijn onder het 
aanzetpeil van de algemene funderingsplaat. Dit is hier jammer genoeg wel zo. 
Daarom zullen hier micropalen moeten worden toegepast. 
 
 
Op basis van een paallengte 14 meter zijn de onderstaande berekeningen gebeurd. 
In de toekomst zal er ook nog een stalen constructie moeten worden geïntegreerd om 
de te slanke molenromp te ontlasten en te verankeren. Deze meer-belasting is op 
heden niet mee opgenomen in de berekeningen. 
 
 
BELASTING 
• micropalen & gewapend beton   88.400 kg 
• ondergronds metselwerk   10.300 kg 
• bovengronds metselwerk 207.700 kg 
• eigengewicht vloeren   12.800 kg 
• molentechnisch interieur   12.200 kg 
• publieksbelasting   38.800 kg 
• totaal belasting 370.200 kg 
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funderingsoptie, op basis van de sonderingen : micropaal 
 

bron : http://www.ffgb.be/Business-Units/Bored---Micro-Piles/Micropaal.aspx 
 
definitie 
Paal gevormd door in een boring van beperkte diameter een stalen inbouwelement met 
groutspecie omhuld in te brengen. De paal wordt geboord door middel van een boorvloeistof 
(water, cementspecie, bentoniet ) of perslucht. 
 
uitvoeringswijze 

 
Conform de voorschriften van “ NBN EN 14199 : MICRO PILES ” 

 
afb. 3.24 1 2 3 4 
 
1.  Ter plaatse stellen van de 1ste boorbuis en starten spoelboring doorheen het buiselement. 
2.  Koppelen van de boorbuizen en verder spoelboren tot het gewenste aanzetpeil. 
3.  Na het bereiken van het aanzetpeil, wordt het inboormengsel vervangen door 

cementspecie. Uitvoering van grouten. 


4. 
  Afgewerkte micropaal 
 
toepassingsgebied 
• Trillingvrij werken in specifieke werkomstandigheden 
• Verstevigings- en renovatiewerken 
• Boren doorheen obstakels 
• Opvangen van krachten onder grote hoeken 

 
omgevingsimpact 
• Trillingvrij 
• Afvoer van grond- en boorspecie 
• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig 
• Uitvoering met kleine tot zeer kleine machines 
• Uitvoering met elektrische machines mogelijk ( geen uitstoot van verbrandingsgassen). 

 
eigenschappen 
• Diameter tot 25O mm 
• Paal werkt grotendeels op schachtwrijving 
• Courant draagvermogen tot 1.OOO kN 
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van gehelde micropalen 
• Mogelijkheid tot het vormen van een palenwand door middel van uit elkaar staande 

micropalen of tangente micropalen 
• Het inbouwelement dient voor opname van trek en/of drukkrachten volgens de as van het 

inbouwelement. De op te nemen kracht wordt ingebracht in het inbouwelement via een 
verdeelplaat, een speciale kopvoorziening. 

• Bij toepassing van verbuisde boring wordt het inbouwelement in de boorbuizen geplaatst 
en worden deze laatste herwonnen ( ' tube – tige ' , dubbel verbuisd boren ).  
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b. aanzetdiepte en vormgeving ondergronds metselwerk :  

Dit vooronderzoek is uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente Jabbeke.  
Er werd gevraagd 4 onderzoeksputten te graven rondom de molenromp om de 
aanzetdiepte en de eventuele vertanding van het ondergronds metselwerk te kunnen 
vaststellen. 

 
afb. 3.25 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 
opmerking :  
Onderzoeksput 4 bleek in situ én enerzijds moeilijk uit te voeren én anderzijds overbodig 
op basis van het resultaat van de 3 uitgevoerde onderzoeksputten. 
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GELIJKVLOERS   (OO.OO)

Øi  ±5.20 m
Øe ±6.00 m

DORPSSTRAAT 88, 849O JABBEKE

NOORD

Alle afmetingen & hoogtepeilen zijn nog ter plaatse na te meten. 
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afb. 3.26 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 

onderzoeksput 1 ( zuid ) 
• ondergronds metselwerk : 7 lagen ( ± 5O cm ) 

• sprong buitenste vertanding t.o.v. bovengronds metselwerk : ± 3O cm 
• geen ander metselwerk meer aanwezig onder de molenromp & molenvloer 
• bovengronds metselwerk van de molenromp is op de begane grond 45 cm dik 
 
besluit 
het ondergronds metselwerk start niet op een vorstvrije diepte 
 

  
 

afb. 3.27 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 

onderzoeksput 2 ( west ) 
• ondergronds metselwerk : 7 lagen ( ± 5O cm ) 

• sprong buitenste vertanding t.o.v. bovengronds metselwerk : ± 3O cm 
• geen ander metselwerk meer aanwezig onder de molenromp & molenvloer 
 
 
besluit 
het ondergronds metselwerk start niet op een vorstvrije diepte 
 
 
contact Claude DEZUTTERE 

Dienst gemeentewerken, Vlamingveld 24, 849O Jabbeke 
 

uitvoering dinsdagnamiddag 19 april & woensdagvoormiddag 2O april 2O16 
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afb. 3.28 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 

DOORSNEDE ONDERGRONDS METSELWERK bij ONDERZOEKSPUT 1 & 2 
schaal 1O% 

 
Het ondergronds metselwerk vertandt tot ± 3O cm buiten het gevelmetselwerk van de 
molenromp, over een hoogte van ± 5O cm hoog. Dit betekent dat de molenromp 
helemaal niet vorstvrij is gefundeerd.  
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De stellingmolen staat op een kleine verhevenheid (molenterp) die wellicht een restant 
is van weleer toen de oorspronkelijke staakmolen ( 1848 ) hier stond. Mogelijks bevinden 
zich hieronder nog de restanten van de bakstenen teerlingen waarop de allereerste 
staakmolen was opgericht. Onderzoeksput 3 bevestigt dit vermoeden. 
 
 

  
 

 
 

afb. 3.29 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 
onderzoeksput 3 ( noord ) 
• ondergronds metselwerk : 5 lagen ( ± 35 cm ) 
• diepte onder dit ondergronds metselwerk ( tijdelijke schoring betonblokken : ± 75 cm ) 
• & ± 4O cm onder molenromp ondergronds : linkerhoek van metselwerkmassief  

( kan de fundering van een teerling van weleer zijn ) & aanzetdiepte : ± 12O cm 
• sprong buitenste vertanding t.o.v. bovengronds metselwerk : ± 2O cm 
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afb. 3.30 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 

DOORSNEDE ONDERGRONDS METSELWERK bij ONDERZOEKSPUT 3 
schaal 1O% 
op heden is er ( hoogstwaarschijnlijk ) één ondergronds metselwerkmassief van een teerling van 
de oorspronkelijke staakmolen ( 1848 ) ontdekt onder het ondergronds metselwerk van de 
molenromp. 
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METSELWERK 
alle foto’s © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, tenzij anders vermeld. 
 
Nu blijft nog de hoge smalle stenen MOLENROMP van de bakstenen stellingmolen op 
een molenwal over : benedenverdieping en vijf zolders.  

- gele baksteen : 21 – 22 x 9 – 1O x 6 cm 
- 1O lagen = 66 cm 
- muurdikte tot aan de steenzolder ( +O5.9O ) 45 cm dik; ter plaatse van de 

hogere zolders is het metselwerk slechts 33 cm dik; een vertanding ter hoogte 
van de steenzoldervloer van 12 cm  

- duidelijk verschil in baksteen en inclinatie van de molenromp zichtbaar tussen 
bouwcampagne d.d. 19O1 ( vrij hoog torenkot met gaanderij ) en 
bouwcampagne d.d. 1911 ( hoge smalle stenen stellingmolen met vijf zolders );  

- sommige vroegere openingen van de gaanderij in het metselwerk werden ook 
dichtgemetst met recentere baksteen. 

- in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed is beslist om geen duur 
vooronderzoek te laten uitvoeren op de baksteen en de metselmortel uit 
beide bouwfases; die wellicht toch van slechte kwaliteit zijn. 

 

 
 

AANDUIDING 2 BOUWFASES OP DE MOLEN VAN KERREBROECK 
onderzoek baksteen & metselmortel uit beide bouwfases 

 
 
Aan de oostzijde van de molenromp hangen nog uitstekende aandrijfwielen onder 
enkele ingeroeste en gebarsten metalen golfplaten ( op heden afgedekt met zeilen), 
én ter hoogte van de vroegere vijfde zolder een metalen uitsteeksel waaraan een 
katrol of hijstoestel kon worden bevestigd.  
 
Enkele al of niet dicht gemetste openingen in de molenromp ter hoogte van de 
maalzolder ( t.p.v. vroegere schuine stekers gaanderij ) én ter hoogte van de steenzolder geven 
duidelijk aan waar zich de houten gaanderij bevond. Verder zijn er geen restanten 
bewaard van de gaanderij. Bovenaan bevinden zich nog de stellinggaten. 
 
Wat hier ook zeer duidelijk opvalt is de verticale schikking van de rechthoekige raam- & 
deuropeningen in de molenromp, wat een verzwakking is ten opzichte van een 
diagonale schikking van openingen in een conische molenromp. Het scheurpatroon 
volgt deze verticaliteit. 
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VOORONDERZOEK BAKSTEEN & MORTEL 

opgemaakt d.d. 24 maart 2O16, bladzijde 1/1 
door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

MOLEN VAN KERREBROECK, DORPSSTRAAT 88, 849O JABBEKE  
kadaster :  JABBEKE, afdeling 1, sectie A, nr. 885N & 885M/deel 

 

              
straatgevel (zuid )  principedoorsnede met aanduiding van de diverse zolders 
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Monumentenwacht vzw merkt na haar inspectie d.d. 11 april 2O16 zéér duidelijk op : 
 

De molen verkeert in zéér bouwvallige toestand.          zie bijlage 9 
 

- Het steenwerk vertoont ernstige scheuren die zich ook interieur aftekenen. 
- Het geheel is aan 2 kanten over een grote lengte verticaal ingescheurd én dit, 

in combinatie met de sterk ingerotte en weggevallen balken, zorgt dat de 
samenhang verdwijnt en het geheel onstabiel is.  

- De scheuren werden in het verleden reeds hersteld met een harde 
cementmortel, deze scheurt opnieuw in.  

- Ook onder en boven de ramen komt scheurvorming voor waardoor grote 
delen steenwerk kunnen wegvallen. 
 

- Ter hoogte van de verjonging van het steenwerk en onderaan de plint is het 
voegwerk sterk uitgespoeld.  

- Onderaan de plint komt ook plantengroei voor. 
- Het is aanbevolen om spanbanden rond de molenromp aan te brengen. 

Opmerking : dit zou kunnen leiden tot inknikken van de molenromp. 
- Verschillende balken en vloeren werden extra onderstut maar deze brengen 

geen samenhang in de constructie. 
- De kap is verdwenen en werd vervangen door een (plat) roofingdak. 
- Al het binnenwerk is zwaar beschadigd en verwaarloosd. Het klimaat is erg 

vochtig, het geheel wordt onvoldoende verlucht en de afvoer van de kap 
watert af op het steenwerk waardoor er vochtinslag ontstaat. Bijna alle houten 
delen zijn ingerot en vertonen sporen van schimmels en zwammen. 
 

- Het betreden van de molen is niet meer veilig. 
 

Meerdere stabiliteitsproblemen worden vast gesteld en hierna fotografisch geduid : 
 

- de wanddiktes van 45/33 cm zijn in vergelijking met andere molens uitzonderlijk 
dun, wat de molen ook “ slank & rank “ maakt. 

- her en der scheur- en barstvorming, zowel ter plaatse van de muuropeningen, 
als in het gevelvlak van de molenromp tussen de raamopeningen; soms zelfs 
dwarsdoor de volle buitenwanddikte van ± 45 cm dikte, tot in de binnenkuip. 

- De raam- & deuropeningen bevinden zich hier verticaal boven elkaar in plaats 
van een geschrankte opstelling ( telkens 45° verspringend per zolder ) zoals bij vele 
andere windmolens waarbij de spanningen in de molenromp beter gespreid 
worden. Tussen de openingen zijn er vertande barsten. 

- De horizontale spanningen boven de openingen zijn een gevolg van de 
verticale belasting in het dragend metselwerk die gehinderd wordt boven de 
openingen. Deze spanningen vormen geen bedreiging voor gezond 
metselwerk; gedegradeerd metselwerk daarentegen is zijn treksterkte gedeel-
telijk of volledig kwijt en kan daardoor niet weerstaan aan deze spanningen. 

- De oude openingen van de gaanderij ( zowel van de horizontale liggers ter hoogte van 
de steenzolder, als van de schuine steekschoren ter hoogte van de maalzolder ) zijn nog 
duidelijk zichtbaar; her en der dichtgemetst en vol gestreken met mortel op 
basis van cement. ( opmerking : verder geen restanten van de gaanderij meer ) 

- uitgevallen en loszittende bakstenen 
- uitvallend en uitgeloogd voegwerk 
- herstelling van voegen met cementmortel 
- beraping met cementmortel 
- rollagen boven raam- of deuropeningen die los komen te zitten 
- niet-originele lateien in hout / staal boven raam- of deuropeningen 
- roestige ijzeren ring, zichtbaar aan het buitenoppervlak, bij de overgang in de 

molenromp 19O1 - 1911 
- roestige stalen liggers, ankers en andere elementen doorheen het metselwerk 
- nieuw invulmetselwerk 
- vochtproblemen begane grond 
- vochtproblemen kapzolder ten gevolge van waterinsijpeling via betonnen 

dak, met algen- en mosvorming tot gevolg ( hemelwaterafvoer ontbreekt ) 
- vlierbomen die te dicht bij de molenromp groeien 
- ... 
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1. Meerdere steunsporen van de houten stelling op 2 niveaus in de molenromp : 
de onderste van de schuine stekers, de bovenste van de horizontale liggers. 
De openingen werden dichtgemetseld en afgesmeerd met cementmortel. 

2. De 2 stalen profielen zijn afkomstig van een vroegere afdekkap boven een 
katrol om zware zakken naar de maalzolder te luien, na ontmanteling van de 
molenkap en gaanderij in 1948, zie fragment uit een historische foto. 

3. Roestige trekstang / muuranker. 
4. Uitspringende baksteenlaag boven rollaag bij buitenschrijnwerk. 
5. Verticale en/of diagonaal verlopende scheuren / barsten in het metselwerk-

massief, zowel boven de diverse openingen als verspreid over de volledige 
buitengeveloppervlakte; zelfs scheurvorming dwars doorheen de volle dikte 
van de buitenmuur. De barstvorming zet zich verticaal verder door tussen alle 
hogere raam- of deuropeningen, mede een gevolg van de louter verticale 
schikking van de deur- en raamopeningen ( in plaats van telkens 45° te verspringen per 
zolder, zoals meestal gebeurt bij stenen windmolens ) 

5. Een tweede doorgaande barst, van buiten tot binnen, bevindt zich t.p.v. een 
dichtgemetselde deuropening (zie rollaag; hier bevindt zich nu een niet-origineel 
buitenraam) maar loopt verder door naar boven tot de hogere deuropening. 

6. Sporen van het rookkanaal van de olieslagerij  
7. Afscherming van de mechanische aandrijfwielen, van hieruit vertrokken de 

aandrijfriemen naar de dieselmotor.  
8. Roestig metalen uitsteeksel waaraan katrol / hijstoestel kon worden bevestigd.  
9. Roestige ijzeren ring t.h.v. de steenzolder, bij overgang 19O1 - 1911.  
10. Boven de toegangsdeur van het gelijkvloers is er eveneens een metalen 

trekstang aanwezig “om de boel ietwat beter samen te houden”. 
11. De enkele toegangsdeur is niet origineel; de uitstekende baksteenlaag om het 

regenwater af te leiden en de rollaag tonen dit aan. De opening van de 
oorspronkelijk dubbele buitendeur is deels dichtgemetst en er is een ( niet-
originele ) stalen latei toegepast boven de nieuwe deuropening. 

12. Algemeen zijn veel voegen uitgeloogd; andere zijn hersteld met 
cementmortel.  

13. Her en der zitten bakstenen los of zijn zelfs stenen uitgevallen.  
14. Het metselwerk van de bovenste zolders is bestreken met een dunne laag 

cementmortel. 
 

 
 

afb. 3.31 © IN DE BAN VAN CERES, Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen ( ca. 185O – 195O ) 
auteur Frank Becuwe  ( uit collectie Clayhem Campagne, Keiem ) 
MOLEN VAN KERREBROECK IN JABBEKE MET VRIJSTAANDE MACHINEKAMER 
Bemerk de rode golfplaten ter bescherming van de aandrijfriemen. 

in de ban van Ceres34

Fig. 17 Plattegrond van de stenen molen 
Warnez (met in 1928 aangebouwde machine-
kamer) in Tielt (Provinciaal Archief, Brugge).
 Plan du moulin en pierre Warnez (avec la 
chambre des machines attenante datant de 1928) 
à Tielt.
 Plan of Warnez brick windmill (with engine 
room added in 1928) in Tielt.

Fig. 18 De Kruiskalsijdemolen met aangebouwde machinekamer 
in Leke (Collectie Clayhem Campagne, Keiem).
Le moulin Kruiskalsijdemolen avec la chambre des machines 
attenante à Leke.
Kruiskalsijde Mill in Leke, with engine room added later.

Fig. 19 De Van Kerrebroeckmolen in Jabbeke met vrijstaande 
machinekamer (Collectie Clayhem Campagne, Keiem).
Le moulin Van Kerrebroeck à Jabbeke avec chambre des machines 
séparée.
Van Kerrebroeck Mill in Jabbeke, with separate engine room.
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BUITENSCHRIJNWERK 
alle foto’s © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, tenzij anders vermeld. 
 
Geschilderd (eiken)houten buitenschrijnwerk - echter niet altijd het originele schrijnwerk 
- voorzien van enkele beglazing in kleinhouten, geplaatst op de aloude wijze met 
mastiek. Het buitenschrijnwerk is recent afgedicht met beplating om duiven buiten te 
houden. Alle buitenschrijnwerk is in slechte toestand, het is enkel nog te behouden als 
model voor een bouwhistorische reconstructie.  
 
Niet alle buitenschrijnwerk is nog origineel aanwezig, een inventaris : 
gelijkvloers :  1 niet - originele buitendeur ( vroeger dubbele deur ) 
 1 deuropening aan de westzijde dichtgemetst 
 2 originele buitenramen, type “ Empire – schuifvenster ” ( 19de eeuw ) 
maalzolder : 1 niet - originele buitendeur met bovenlicht 
 2 niet - originele buitenramen 
steenzolder : 1 originele en 1 niet - originele volle beplankte buitendeur 
 2 niet - originele buitenramen 
luizolder : 4 niet - originele buitenramen 
4de zolder : 2 originele buitenramen 
kapzolder : x stellinggaten 
 
De buitendeuren op het gelijkvloers (niet-origineel) en op de steenzolder zijn volle 
beplankte buitendeuren. Gelijkvloers is er aan de westzijde een deuropening 
dichtgemetst. De gelijkvloerse deur is afgesloten d.m.v. een sleutel. De deur ter hoogte 
van de vroegere gaanderij wordt dichtgehouden d.m.v. een ketting en een grote wig. 
Het hang en sluitwerk is gebrekkig. De dubbele deur t.h.v. de vroegere gaanderij is 
voorzien van een bovenlicht. De metalen T-profielen roesten en de stopverf brokkelt af. 
Verschillende kleine ruiten klaar glas zijn gebarsten of gebroken.  
 
Monumentenwacht vzw merkt na haar inspectie d.d. 11 april 2O16 op dat de houten 
ramen zeer sterk verweerd en beschadigd zijn. Glas werd al dan niet vervangen door 
plaatmateriaal. 
De diefijzers zorgen plaatselijk voor schade t.h.v. de verankeringen. 
Enkele houten lateien vertonen sporen van zwam. 
          zie bijlage 9 
 
 
 

   
Aanzicht noord, vanaf het bijgebouw met dieselmotor                           
afb. 3.32 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
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Zicht vanuit de Dorpsstraat, aanzicht oost 
Bemerk links de dubbele buitendeur, rechts de verbouwde toestand. 
afb. 3.33 links © ARCHIEF gemeente JABBEKE, Toeristische gids 
afb. 3.34 rechts © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 
 

  
Zicht vanuit de Dorpsstraat, aanzicht zuid 
afb. 3.35 links © Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek 
afb. 3.36 rechts © Inventaris Onroerend Erfgoed 
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zicht vanuit de Korte Molenstraat, aanzicht west 
afb. 3.37 links © Westflandrica. Provinciale Erfgoedbibliotheek 
afb. 3.38 rechts © Inventaris Onroerend Erfgoed 
 
 
Gelijkvloers waren twee vensters met schuifraam, een ‘Empire schuifvenster’ (19de eeuw), 
met acht kleinhouten. Op de historische foto zien we in het zuiden zelfs een buitenluik. 
In het noorden is de raamopening echter ooit gewijzigd met een houten latei erboven. 
 

  
noord - gelijkvloers zuid – gelijkvloers (origineel Empire schuifvenster) 

  
oost - gelijkvloers west – gelijkvloers 
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noord - maalzolder oost - maalzolder (origineel Empire schuifvenster) 

  
zuid - maalzolder west – maalzolder ( geen sporen buitenraam ) 
 
Op de maalzolder bevonden zich 3 buitenramen, waarvan nog 2 origineel aanwezig; 
boven de toegangsdeur bevindt zich nog een origineel ‘Empire schuifvenster’ (oost). 
Aan de noordzijde is het originele raam reeds vervangen door een raam met 3 
horizontale beglazingen boven elkaar. 
Aan de straatzijde (zuid) was er oorspronkelijk een buitenraam ter hoogte van de 
maalzolder, onder de gaanderij; later gewijzigd in een buitendeur met een katrol onder 
afdakje erboven om zware zaken naar boven te takelen.  
 
 
Op de steenzolder gaven twee naar rechts draaiende beplankte buitendeuren ooit uit 
op de gaanderij; deze buitendeur is in het oosten nog origineel aanwezig met bredere 
beplanking dan in het westen. Ook waren er ooit twee vensters met schuifraam, Empire 
schuifvensters (19de eeuw), met zes kleinhouten; maar deze zijn helaas vervangen door 
ramen met 3 horizontale beglazingen boven elkaar. 
 

    
oost – steenzolder  west - steenzolder 
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noord - steenzolder zuid - steenzolder 
 
 
Op de luizolder : 4 originele buitenramen, met 6 kleinhouten. Op de vierde slechts 2 
buitenramen, waarvan 1 origineel aan de oostzijde aanwezig, met 6 kleinhouten. 
 

noord – luizolder oost – luizolder 

   

  
zuid – luizolder west – luizolder 
 

  
oost – vierde zolder west – vierde zolder 
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VLOEREN EN BALKLAGEN 
 
Op het gelijkvloers is een beton vloer gegoten. Een bepaald stuk bestaat uit ronde 
stenen; dit is een laatste spoor van de vroegere positie van het doodsbed van de 
kollergang. Deze pletstenen zijn echter volledig verdwenen.  
 
De structuur van de vloerbalken is nog origineel. De houten zolders zijn samengesteld 
uit moer- en kinderbalken, afgedekt met een houten plankenvloer die per zolder 
voorzien is van een valluik. De luizolder kan als een halfzolder beschouwd worden. Er is 
maar een klein deel dat van oorsprong vloerbalken had.  
 
Toen de molen nog in werking was werden reeds metalen profielen bijgevoegd om 
verzwakte moerbalken te ondersteunen ( het systeem gebroeders Peel uit Gistel van weleer ... ). 
De verankeringen zijn aan de buitenzijde nog zichtbaar, maar de toestand aan de 
binnenzijde is nog niet nagezien ten gevolge van de onstabiele toestand op heden. 
De verschillende roosteringen zijn er slecht aan toe; vooral de bovenste verdiepingen 
zelfs onveilig. Verschillende moerbalken en delen vloerroostering zijn reeds naar 
beneden gestuikt. De houten draagstructuren zijn in verval en aftakeling. Het geheel 
werd geschoord met een bos aan stutten, waarbij het niet duidelijk is wat waarop is 
afgestempeld. De aangebrachte stutten zijn niet veilig, gelet op de verzwakking van 
de onderliggende steunpunten.  
 
Gelet op de jarenlange bedekking met duivenmest zijn er ongetwijfeld aantastingen 
door houtborende insecten ontstaan en inrotting van de planken. Op enkele plaatsen 
zijn de plankenvloeren reeds doorgebroken. De plankenvloeren zijn zeker en vast te 
vernieuwen bij restauratie. De plankenvloeren werden afgedekt met OSB-platen. 
 

  
 

  
afb. 3.39 © Monumentenwacht West-Vlaanderen APB 



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
3. BESCHRIJVING EN INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN : blz. 94/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

Ter hoogte van de vroegere kruivloer ( kapzolder ) werd een betonnen plat dak 
uitgewerkt en voorzien van een dakluik, soms is hier waterinsijpeling op te merken. Hier 
ontbreken dus de originele moer- en kinderbalken en plankenvloer. 
 

  
afb. 3.40 © Monumentenwacht West-Vlaanderen APB 

 
Monumentenwacht vzw merkt na haar inspectie d.d. 11 april 2O16 op :        zie bijlage 10 
 

- Verspreid zijn er roestige verankeringen zichtbaar.  
- Verschillende balken en vloeren werden extra onderstut maar deze brengen 

geen samenhang in de constructie.  
- Verschillende balken zijn ingerot.  
- Er ontbreken verschillende borstweringen en er dient vaak over balken 

overgestapt te worden naar een volgende ladder.  
- Het is aanbevolen de molen niet meer te laten betreden door onbevoegden. 
- Verschillende koppen van de houten draagbalken (moer- en kinderbalken) in 

het interieur zijn volledig weggerot. Gezien de omvang zullen deze niet meer in 
detail worden besproken.  

- Ook grote delen van vloeren zijn ingestort of weggerot. 
- Enkele ijzeren poutrellen in het interieur zorgen voor spanningen door roest en 

veroorzaken mee scheuren in het steenwerk. 
 
 
TRAPPEN 
 
De vijf zolders zijn te bereiken via houten (molenaars)trappen & nieuwe (tijdelijke) 
aluminium ladders ( geplaatst tijdens de recente stutwerken ). 
De trap naar de maalzolder steunt af op een van de hoofdbalken. Door deze plaatsing 
is de trap echter zeer steil gemaakt. De trap naar de steenzolder zit er net boven, 
eveneens steunend op een van de hoofdbalken. Beide zijn sterk gehavend en niet 
meer betrouwbaar. De treden waren dan ook jarenlang besmeurd met uitwerpselen 
van de duiven. Naar de bovenliggende verdiepingen zijn de trappen verdwenen of 
neergestort samen met de moerbalken en de roostervloeren. 
 
 
DAK & DAKWATERAFVOER 
 
Monumentenwacht vzw merkt na haar inspectie d.d. 11 april 2O16 op :        zie bijlage 10 
De kap is verdwenen. Het nooddak werd vernieuwd (oktober 2016). De roofing is in orde, 
ook de aanwerking met het opgaand muurwerk voldoet. 
De afvoer watert af op het 
steenwerk en wordt beter verlengd. 
 De betonplaat is in orde; zo ook het luik (vrij zwaar). 
Het dak van de aanbouw is afgedekt met een sterk verweerd zeil; vermoedelijk 
bevatten de onderliggende golfplaten asbest. 
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MOLENTECHNISCH VOORONDERZOEK  
 
De hoge smalle molenromp bezit nog veel binnenwerk, weliswaar in zeer slechte staat 
van bewaring, o.m. ijzeren koningsspil & ontkoppelingen, kamwielen, 2 steenkoppeIs, 
haverpletter, dieselmotor, transmissieriem.  
cfr. 3.2.2.  INVENTARIS HISTORISCH INTERIEUR 

 
Het verslag van Monumentenwacht vzw vermeldde al op 18 februari 2OO9 het 
volgende over de toestand van de molentechnische elementen :  zie bijlage 9 
- op de molenromp zijn de aandrijfwielen nog aanwezig, de werking en de 

overbrengingen werden niet nagezien. 
- haaks werk : op het gelijkvloers en op de maalzolder zijn nog verschillende 

overbrengingen aanwezig, de goede werking wordt echter in twijfel 
getrokken. 

- houten kammen : de houten kammen van de beschikbare tandwielen, zijn 
allen aangetast door de kleine klopkever. 

- conische vertanding : de overbrengingen zijn in wezen bij middel van 
schijfriemen of V riemen welke conische vertandingen in beweging stellen, we 
vermoeden dat momenteel alles buiten werking is gesteld. 

- metalen koningspil – maalas : de koningspil loopt door een aantal 
verdiepingen, de overbrengingen zijn echter niet optimaal. 

- lichtijzer – pasbalk – vondel – pasbrug : de pasbalken en lichtmechanismen 
welke nog aanwezig zijn kunnen nog moeilijk gebruikt worden. 

- luiluik ketting : de luiketting is roestig en verzwakt, het luiwerk en de luivallen 
staan geblokkeerd. 

- luiwiel : de drijfassen en overbrengingen zijn nog aanwezig, het geheel is 
vastgeroest én de gaffelreep is vermolmd. 

- graanbak – kaar – molenklapper : enkele restanten zijn nog aanwezig alsook 
de oude molenstenen. 

- ophanghaak – meelbakhaak : de oude meelgoot met opschrift ( Charles 
Despiegelaare Dudzele 1879 ) is nog aanwezig op de meelzolder. 

- haverbreker – haverpletter : de molen beschikt eveneens nog over een 
haverpletter, het geheel staat vastgeroest. 

- de galg met kraanbeugels is op de gelijkvloerse verdieping gepositioneerd. 
- Van dieselmotor naar molenromp : de aandrijfriemen en de geleidingstaven 

zijn nog aanwezig, deze onderdelen zijn roestig. 
 
Monumentenwacht vzw merkt na inspectie d.d. 11.O4.2O16 duidelijk op :      zie bijlage 
10 
 

Al het binnenwerk is zwaar beschadigd en verwaarloosd. Het klimaat is erg vochtig, het 
geheel wordt onvoldoende verlucht en de afvoer van de kap watert af op het 
steenwerk waardoor er vochtinslag ontstaat. Bijna alle houten delen zijn ingerot en 
vertonen sporen van schimmels en zwammen. Het betreden van de molen is niet meer 
veilig. De kap, inclusief kruiwerk, alsook het gevlucht zijn niet meer aanwezig. 
 

Er dient overwogen te worden of een restauratie/renovatie nog een optie is.  
Het is aanbevolen de nog opmeetbare stukken te demonteren en eventueel te redden 
wat er nog te redden valt ( dit is zelfs mogelijk al te laat ). 
 

   



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
3. BESCHRIJVING EN INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN : blz. 96/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

afb. 3.41 © Monumentenwacht West-Vlaanderen APB 
BIJGEBOUW MET DIESELMOTOR 
 

  
 

  
afb. 3.42 © ARCHIEF gemeente JABBEKE ( boven ) & © Monumentenwacht West-Vlaanderen APB ( onder ) 

BIJGEBOUW MET DIESELMOTOR ( betonplaten & asbestcement golfplaten ) 
CROSSLEY – DIESELMOTOR, 3O PK & 34O TOEREN PER MINUUT 

 
De dieselmotor staat opgesteld in een bijgebouw de welke via aandrijfriemen de 
overbrenging / mechanische aandrijving regelde. ( zie ook infra : revisie dieselmotor ) 
 
Het berghok is uitgevoerd met betonplaten en een deel baksteenmetselwerk; met 
rode asbestcement golfplaten als dakbedekking. Monumentenwacht vzw merkt op 
dat enkele betonplaten los staan, momenteel zonder verdere nadelige gevolgen. 
 Het 
glas in de betonnen raampjes is op verschillende plaatsen beschadigd.  
 
De aandrijving naar de molen is verdwenen. 
 
 
CROSSLEY DIESELMOTOR 
 
De CROSSLEY - dieselmotor van 3O pk die 34O toeren per minuut loopt, is geplaatst in 
1961, na de bescherming van de stenen windmolen in 1944 en bijgevolg niet 
beschermd. 
 
 

- de volledige dieselmotor - installatie is nog aanwezig 
- aandrijfwielen en –riemen nog aanwezig 
- heel wat reparatiemateriaal is opgeslagen in deze berging 
- de dieselmotor heeft nog gewerkt tot het begin van de jaren 199O... 
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afb. 3.43 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
BIJGEBOUW MET DIESELMOTOR ( betonplaten & asbestcement golfplaten) 
CROSSLEY – DIESELMOTOR, 3O PK & 34O TOEREN PER MINUUT 

 
 
 
Volgens het verslag van Monumentenwacht d.d. 18 februari 2OO9 lijkt de dieselmotor 
nog in redelijke toestand en hij staat ook nog eens afgeschermd tegen regen en wind. 
Gasolie en smeermiddelen beschermen het geheel tegen roesten behalve een aantal 
onderdelen en asjes welke door hun stilstand vastroesten. Monumentenwacht vzw 
beveelt de bouwheer aan om de diesel op regelmatige tijdstippen in werking te stellen. 
 
Monumentenwacht vzw merkt na haar inspectie d.d. 11 april 2O16 op : 
Naast de molen staat een oude dieselmotor. Hiervan is de toestand nog algemeen vrij 
goed : een unieke intacte installatie die mits een grondige revisie terug kan draaien.  
 
 
toestand 
 
De motor en bijbehoren zijn in een uitzonderlijk goed geconserveerde staat.  
Niettegenstaande heeft de motor al lang niet meer gedraaid ( sinds de jaren 8O ? ) en is 
niet meer gangbaar. Vermoedelijk heeft zich door condens intern wat roest gevormd, 
wat de rondgang van het vliegwiel blokkeert. 
 
De motor is een horizontale 1 cilinder diesel, Crossley HDE8, vermoedelijk uit 1936, 26Pk, 
34O tpm 
. Afgaande op het serienummer en type, zou de motor ouder zijn dan 
gedacht en dus in de jaren 6O tweedehands aangekocht.  
Zonder meer is het een zeer uniek en waardevol exemplaar! 
- 1 cilinder met een boordiameter van ongeveer 2O cm  
- 1 vliegwiel van ongeveer 2 ton 
- 
krukas in onberispelijke staat. 
- wordt gestart op lucht, compressor en luchtvat nog aanwezig 
 

Meer info over de geschiedenis op : http://crossleys-are-great.blogspot.be/p/service-area.html 
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besluit 
 
Een grondige revisie van de motor kan het geheel weer draaiend maken. 
- water aftappen en de druppelaars van olie voorzien, eventueel verdund met 

mazout om het eerste vuil weg te krijgen.  
- grondig reinigen van alle leidingen, filters en regulateur  
- alle bewegende delen oliën  
- de lagerblokken nazien  
- het vliegwiel proberen ronddraaien 
 
- ... 
 
 
Gezien de lange periode dat deze motor al stilstaat, is geen van de 
aanbevelingen 
dringend. 
 
 
Het is van belang dat de revisie met het grootste respect gebeurt en dat de motor 
mogelijks een herbestemming krijgt, waar hij voor het publiek toegankelijk is.  
 
 
 

  
 

  
afb. 3.44 © Monumentenwacht West-Vlaanderen APB 

linksboven NAAMPLAATJE CROSSLEY BROTHERS LTD  OPENHAM MANCHESTER 
rechtsboven CROSSLEY – DIESELMOTOR, 26 PK & 34O TOEREN PER MINUUT 
linksonder COMPRESSORVAT & OLIFILTERVAT MET VOORRAAD IN BIJGEBOUW  
rechtsonder OLIEDRUPPELAAR, FILTER, WATERAFSCHEIDER, … 
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4. BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN  

vertrekbasis = beschermingsbesluit 
 
Het beschermingsbesluit als monument d.d. 4 april 1944 is de vertrekbasis voor het 
bepalen van de erfgoedwaarden. 
 
Op 4 april 1944 is de windmolen te Jabbeke, samen met een achttal andere 
windmolens in de provincie West-Vlaanderen beschermd als monument om reden van 
hun artistieke, oudheidkundige, historische en esthetische waarde. Meer informatie 
over de toestand van de Molen Van Kerrebroeck op die datum is niet opgenomen in 
het Beschermingsbesluit : er is ook geen inhoudelijk dossier toegevoegd. 
 
Uit verschillende historische bronnen en uit de historische foto’s leiden we af dat de 
Molen Van Kerrebroeck ten tijde van de bescherming draaide via het wiekenkruis (sinds 
1939 gehalveerd, enkel nog de binnenroede) en dat de aandrijving ook mogelijk was 
door een armgasmotor (in 1961 vervangen door een dieselmotor) vanuit een vrijstaand 
gebouwtje. Niettegenstaande het bijgebouw niet is ingekleurd is op het plan 
behorende bij het Beschermingsbesluit d.d. 4 april 1944 maakt de volledige 
mechanische aandrijving wel onlosmakelijk deel uit van het industrieel erfgoed.  
 
 
4.1. ARTISTIEKE & ESTHETISCHE WAARDE 
 
De Molen Van Kerrebroeck heeft een beeldbepalende functie bij het binnenkomen 
van Jabbeke ( vooral vanuit de steenweg uit Gistel ). Voor de kern Jabbeke kan de 
restauratie van de molen uit het oogpunt van algemeen uitzicht, toerisme, heemkunde, 
monumentenzorg… een meerwaarde betekenen.  
 
Uit de historische nota, de beschrijving en inventaris van de erfgoedwaarden blijkt dat 
de erfgoedwaarde zich in hoofdzaak bevindt in de buitenschil van de molen en het 
molenbinnenwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping.  
 
We verwijzen hier specifiek naar sporen die duidelijk af te lezen zijn op de molenromp :  
 

- de 2 bouwfases d.d. 19O1 (vrij hoog torenkot met gaanderij) en d.d. 1911 
(hoge stellingmolen met 5 zolders)  

- het rookkanaal van de vroegere olieslagerij 
- de afscherming van de mechanische aandrijfwielen op de molenromp 
- de steunpunten van de vroegere houten gaanderij, enerzijds de schuine 

stekers t.h.v. de maalzoldervloer en anderzijds de horizontale liggers t.h.v. de 
steenzoldervloer 

- restanten van de vroegere afdekkap boven de katrol t.h.v. de steenzolder 
- te behouden moerbalk, zo de toestand dit toelaat 
- sporen van dichtgemetste raam- en/of deuropeningen 
- uitstekende baksteenlagen en/of rollagen boven het buitenschrijnwerk 
- enkele originele buitenramen 
 

Bouwsporen die kunnen bewaard blijven bij een zachte restauratie. 
 
Interieur wordt de erfgoedwaarde bepaald door :  
 

- 2 molenaarstrappen, enkel nog als model voor reconstructie 
- molentechnisch binnenwerk, wat nog te redden is 

zie uitgebreid in 3.2.2. INVENTARIS HISTORISCH INTERIEUR 
zie LIJST VAN CULTUURGOEDEREN die in aanmerking komen voor een premie : bijlage 5 

- de Crossley – dieselmotor ( niet beschermd ) 
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4.2. OUDHEIDKUNDIGE & HISTORISCHE WAARDE 
 
De Molen van Kerrebroeck is belangrijk in de geschiedenis van de windmolens in 
Jabbeke. Uit de historische plannen leren we dat er al van voor 157O ( kaart van POURBUS ) 
2 windmolens waren in Jabbeke :  
 

1. ten westen van de kerk van Jabbeke : 
( Ettelgemsestraat 2O ) 

 
Westmolen = Jabeke meulen ( Ferraris 1777 ) = Kleine Molen ( 1829 ) = Grand Moulin 
(Vandermaelen 1846 ) = Molen Demonie = Molen Acke; gesloopt in 1913. 

 

2. ten oosten van de kerk van Jabbeke :  


( Varsenareweg, verhuis naar Stationsstraat 8 én verhuis naar Dorpsstraat ) 

 
Oostmolen = Grooten Molen ( Ferraris 1777 ) & reeds verdwenen / verhuisd vóór 1829 ( 
wel nog Grote Molenhoek genaamd ) en wordt Molen Rommel 
Molen Rommel = Le Petit Moulin ( Vandermaelen 1846 ) en wordt Molen Van 
Kerrebroeck ( 1848 ) na aankoop door J. Janssens aan J. Mestdagh. 
Molen Van Kerrebroeck : na grondige herstellingen werd de Oostmolen op een 
verhoogd metselwerk gezet & In 1911 wordt de afbraak en vervanging door een 
stenen molen geregistreerd. 

 
De Molen van Kerrebroeck is geëvolueerd van een staakmolen ( 1848 ) , over een 
staakmolen op torenkot met gaanderij ( 19O1), naar een stenen stellingmolen : 
aanvankelijk met molenkap en wiekenkruis ( 1911) – later met één molenroede ( 1939 ) 
– en nu zonder molenkap en wiekenkruis ( 1948 ) . 

 
De Molen van Kerrebroeck is een merkwaardig industrieel - archeologisch monument. 
Het toont ons de overgang van windenergie naar mechanische aandrijving. Sedert 
1881 is er een stoommachine aanwezig, een zgn. locomobiel waarmee vroeger werd 
gedorst, in 1910 vervangen door een verplaatsbare benzinemotor, op zijn beurt 
vervangen in 1933 door een armgasmotor ( gaz pauvre ) om ook te kunnen malen als 
de wind het liet afweten. Sedert 1945 maalt de Molen van Kerrebroeck enkel nog 
mechanisch; in 1951 met een gloeikopdiesel en sedert 1961 met de Engelse CROSSLEY-
dieselmotor, die nog goed bewaard is in een bijgebouw. In de molenromp is het 
mechanisme voor de mechanische aandrijving nog aanwezig. 
 
 
4.3. ZELDZAAMHEID, GAAFHEID, AUTHENTICITEIT, REPRESENTATIVITEIT 

CONTEXTWAARDE, ENSEMBLEWAARDE & & TECHNISCHE WAARDE 
 
De Molen Van Kerrebroeck is een belangrijk monument voor de industriële archeologie; 
de molen heeft immers een interessante evolutie ondergaan van aandrijving door de 
wind tot mechanische aandrijving. De waarde van de molenromp samen met de 
dieselmotor is uitzonderlijk vanwege de evolutie naar mechanische maalderij onder 
druk van economische en technologische ontwikkelingen vanaf de jaren 1944 
(bescherming) tot wanneer hij beroepsmatig is stilgevallen ± 1963.  
 
Er was steeds een alternatieve energiebron aanwezig voor als de wind “uitviel” : reeds 
vanaf 1881 was een stoommachine in gebruik, later aandrijving door een armgasmotor 
( 1933 ) en uiteindelijk door een dieselmotor ( 1961 ). Deze rijke bouwhistoriek kan altijd 
in- of extern de molenromp gevisualiseerd worden d.m.v. informatiepanelen. Dit zal een 
meerwaarde betekenen voor de molensite. 
 
De wijze waarop de aandrijving vanuit het bijgebouw, via riemen, werd overgebracht 
naar een aandrijfas die exterieur door de molenromp steekt is uniek in Vlaanderen. Er 
zijn wel diverse voorbeelden van windmolens met een bijgebouw aangebouwd tegen 
de molenromp, waarbij de aandrijving interieur verloopt met as of riemen. De Crossley 
dieselmotor heeft hierbij een belangrijke contextuele erfgoedwaarde, niettegen-
staande de motor niet mee beschermd is. 
 
zie ook : LIJST VAN CULTUURGOEDEREN die in aanmerking komen voor een premie :          bijlage 5 
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5. ONDERBOUWDE VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER 

De doelstellingen worden grondig verantwoord ten overstaan van de waarden van het 
monument die aan de grondslag van de bescherming liggen. Deze doelstellingen 
geven aan welke toestand men wenst te bereiken en op welke wijze.  
 
Verschillende restauratieopties werden in overleg met het agentschap Onroerend 
Erfgoed en de gemeente Jabbeke & op basis van de diagnosenota en de resultaten 
uit de diverse vooronderzoeken afgewogen.       zie bijlage 11 
 
Door de verstoorde windvang is de optie om de molen zijn oorspronkelijk gevlucht en 
houten stelling terug te geven hiet eerder niet aan de orde; dit vanwege het 
omgevingsaspect, de stabiliteitsproblematiek,… 

 
Uit de historische nota. de beschrijving en de inventaris van de erfgoedwaarden blijkt 
dat de erfgoedwaarde zich momenteel in hoofdzaak bevindt in de buitenschil van de 
molen en het molenbinnenwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Besluit : 

1. Ruïneconservatie 
De bakstenen molenromp krijgt een conserverende behandeling met behoud 
van alle bouwsporen, met de mogelijkheid om de roosteringen uit te voeren 
afwijkend van de huidige toestand ( andere materialen en/of oplegging of 
weglating ). De verschillende mogelijkheden zijn te preciseren bij de opmaak 
van het restauratiedossier. 
De molenromp met zijn historische sporen is in stand 
te houden door het inboeten van scheuren, het herstellen van gedegenereerd 
metselwerk en het consolideren van de fundering. De molenromp dient een zo 
klein mogelijke toegevoegde belasting te krijgen. Reconstructie van verdwenen 
houten gaanderij en molenkap worden niet uitgevoerd : de Molen Van 
Kerrebroeck wordt niet maalvaardig gerestaureerd door wind- of mechanische 
aandrijving. Deze aanpak verschilt van een molentechnische restauratie 
waardoor het vooronderzoek baksteen & mortel overbodig wordt. 

2. Omwille van de ontoegankelijkheid van de hoger gelegen zolders wordt de 
inventaris van de molenonderdelen vervat in het uitvoeringsdossier en beperkt 
deze zich in dit beheersplan tot de bestaande documentatie. 

3. De slechte toestand van bepaalde molentechnische onderdelen beperkt de 
functionele werking ervan, en kan noodzaken tot een museale opstelling. De 
definitieve onderbouwde visie op het toekomstig beheer van de molentechniek 
zal wegens de ontoegankelijkheid tijdens de restauratieve uitvoeringsfase 
dienen te gebeuren; dan zal bepaald worden welke onderdelen een museale 
opstelling krijgen of te documenteren zijn en welke riemen, poelies. assen. 
raderen kunnen werken. 
 Het onroerend erfgoedbesluit stelt immers dat het 
aanbevolen is om minstens de molen te laten werken daar waar het mogelijk is 
volgens art. 6.1.5 en art. 11.2.4. 

4. De dieselmotor is, alhoewel niet beschermd en bijgevolg niet-premiegerechtigd, 
te behouden en te beschermen tegen weersinvloeden, als onmisbaar element 
in de werkingsgeschiedenis van deze molen. De waarde van de molenromp 
samen met de dieselmotor is immers uitzonderlijk vanwege de evolutie naar 
mechanische maalderij onder druk van economische en technologische 
ontwikkelingen vanaf de jaren 1944 tot wanneer hij beroepsmatig is stilgevallen 
±1963 en na de datum van bescherming 1944. De wijze waarop de aandrijving 
vanuit het bijgebouw, via riemen, werd overgebracht naar een aandrijfas die 
door de molenromp steekt, is uniek in Vlaanderen. Er zijn voorbeelden met een 
bijgebouw aangebouwd tegen de molenromp, waarbij de aandrijving dus 
inwendig verloopt met as of riemen. De aandrijving waarbij het bijgebouw los 
staat en de riemen buiten hangen, is uitzonderlijk. Zie ook ‘In de ban van Ceres’ 
van Frank Becuwe. De rijke geschiedenis van deze molen met zijn talrijke en 
verschillende werkingsstadia kan bijkomend geïllustreerd worden aan de hand 
van een museale evocatie.  
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5.1.  HOOFDDOELSTELLINGEN 
 
De hoofddoelstellingen gaan uit van het behoud, de verbetering of het herstel van de 
erfgoedwaarden (zoals beschreven in hoofdstuk 4) die aan de grondslag van het 
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap liggen :  
• artistieke en esthetische waarde  
• oudheidkundige en historische en esthetische waarde 
• zeldzaamheid 
 & technische waarde & representativiteit 
 
 
5.1.1. BEHEER EN BEHOUD VAN DE MOLEN VAN KERREBROECK vóór RESTAURATIE 
 
In afwachting van de erfgoedpremie en de restauratie van de Molen Van Kerrebroeck, 
zal de bouwheer de molen(site) als een goede huisvader onderhouden : de stutten 
intern en de betimmering op het buitenschrijnwerk blijven behouden tot aan de 
restauratie. Het beton dak wordt jaarlijks geïnspecteerd op lekken en de afvoer wordt 
verlengd zodat hemelwater niet meer langs de molenromp afloopt. Zo nodig worden 
dringende onderhoudswerken uitgevoerd. De ventilatie in de molenromp zal worden 
verzekerd door enkele raamopeningen vrij te maken en te voorzien van een gaas.  
Het monument behoeden voor verder verval is prioritair.  
 
Volgens het advies van Monumentenwacht vzw d.d. 11 april 2O16 moeten er 
spanbanden rondom de molenromp voorzien worden.  
Hierbij wordt wel onmiddellijk opgemerkt dat door de vele doorlopende verticale 
scheurvorming er extra wringingskrachten op de beschadigde molenromp zullen 
aangrijpen bij het aanspannen, met desastreuze gevolgen, bovendien is ook alle 
dwarsstijfheid binnenin verloren door de rotte moerbalkkoppen, die niet meer opliggen 
in de molenromp én alle op elkaar opgeschoorde rotte moerbalken ... 
De gemeente zal jaarlijkse inspecties aanvragen bij Monumentenwacht om de 
toestand (van de scheuren) van de molenromp te blijven opvolgen. 
 
De gemeente zal er ook voor zorgen dat de dieselmotor droog blijft opgesteld, zodat 
hij verder in goede toestand bewaard blijft tot aan de restauratie. Hiertoe wordt een 
waterdichte (tijdelijke) dakbedekking voorzien, alsook verluchting in het bijgebouw. 
 
Op korte termijn zal de sterk roestige mazouttank op het terrein verwijderd worden en 
zal er een bodemonderzoek gebeuren, zo nodig wordt de bodem gesaneerd. 
 
De gemeente Jabbeke zal er ook voor zorgen dat zij de Molen Van Kerrebroeck in 
erfpacht kunnen blijven houden of eventueel in volle eigendom kunnen verwerven. De 
erfpacht loopt momenteel tot 29.O2.2O35. 
 
 
5.1.2. FASE 1 : MOLENTECHNISCHE ONTMANTELING 
 
Opstellen van een restauratiedossier door een ontwerper met ruime ervaring in 
molenrestauratie. Zie onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
 
De Molen Van Kerrebroeck is op dit moment niet veilig betreedbaar om alle 
aanwezige molentechnische restanten in detail te onderzoeken en te evalueren op 
hergebruikbaarheid of maatbepalendheid. De inventarisatie van de molenonderdelen 
wordt bijgevolg een onderdeel van de uitvoering en beperkt zich in het beheersplan 
(hoofdstuk 3) tot de bestaande documentatie ervan. 
 
De aanwezige molentechnische uitrusting ( steenkoppel, kollergang, luiwerk, ... ) zal in 
fase 1 eerst en vooral ontmanteld en in detail opgemeten worden. Vervolgens wordt 
bepaald welke onderdelen een museale opstelling krijgen of te documenteren zijn en 
welke riemen, poelies. assen. raderen nog kunnen werken. 
 Het onroerend erfgoed-
besluit stelt immers dat het aanbevolen is om minstens de molen te laten werken daar 
waar het mogelijk is volgens art. 6.1.5 en art. 11.2.4. 
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5.1.3. FASE 2 : BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE van de MOLEN VAN KERREBROECK 
 
Opstellen van een restauratiedossier door een ontwerper met ruime ervaring in 
molenrestauratie. Zie onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
 
In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed is beslist dat de molen Van 
Kerrebroeck behouden blijft in zijn huidige uitwendige verschijningsvorm : een stenen 
romp op belt die de sporen van de geschiedenis laat zien, zonder gaanderij, molenkap 
en wieken. De molen wordt hersteld zoals hij zich nu voordoet. De afbraak en de 
heropbouw van de molenromp is hier ‘not done’ omdat de waardevolle historische 
bouwsporen dan uitgewist worden. 
 
De bakstenen molenromp krijgt een conserverende behandeling met behoud van alle 
bouwsporen en is in stand te houden door het inboeten van scheuren, het herstellen 
van gedegenereerd metselwerk en het consolideren van de fundering. De molenromp 
dient een zo klein mogelijke toegevoegde belasting te krijgen.  
 
Een stabiliteitsstudie dringt zich op. 
De niet te recupereren houten moer- en kinderbalken kunnen mogelijks afwijkend van 
de huidige toestand uitgevoerd worden, bvb. de keuze voor stalen poutrelles is nader 
te onderzoeken i.v.m. de dwarsstijfheid, de oplegging van de balken in de dunne 
molenromp is eveneens te bestuderen met het oog op de waterdichtheid van de 
molenromp,... 
  
 
Op basis van alle vooronderzoeken, bevindingen in situ & in labo, de schadediagnose, 
de stabiliteitsstudie én de bijhorende adviezen worden de meest gepaste structurele, 
economische & duurzame oplossingen gezocht en ter goedkeuring voorgelegd aan 
de bouwheer & het agentschap Onroerend Erfgoed zodat het geheel van de 
restauratie de erfgoedwaarde van het monument bewaart en niet aantast, met een zo 
groot mogelijk respect voor de culturele en typologische waarden van deze molen. 
 
Er zal bij de restauratie gestreefd worden naar een maximaal behoud van alle 
oorspronkelijk materiaal voor zoverre dit (hier nog) haalbaar is, consolideren en 
herstellen van oorspronkelijke, historische erfgoedelementen volgens de resultaten uit 
het vooronderzoek, met respect voor de oorspronkelijke ambachtelijke technieken en 
de oorspronkelijke afwerkingswijzen volgens de bepalingen van het Charter van 
Venetië. Mogelijks worden de storende lacunes gereconstrueerd of aangevuld. 
 
De bewaringstoestand van de molen en de stabiliteit van de vloer- en wandconstructie 
primeert. Volgende bouwtechnische restauratiewerken zijn noodzakelijk ( niet – limitatief ) 
- versterken van de funderingen d.m.v. micropalen 
- verwijderen van planten en plaatselijk herstellen van het voegwerk;  
- behandeling tegen opstijgend vocht 
- restauratie en plaatselijk hermetsen metselwerk in m3, m2 of stuks 
- grondig inboeten innaaien of injecteren van scheuren,…  
- eventueel herstellen van originele raam- en deuropeningen volgens de 

historische sporen, met bijhorende bijzondere boog- & rollagen : dubbele 
buitendeur west, enkele buitendeur oost i.p.v. klein raampje en buitenraam 
noord tot aan rollaag op de begane grond, buitenraam maalzolder i.p.v. 
buitendeur in het westen, … 

- restauratie ( indien mogelijk ) of reconstructie van het houten buitenschrijnwerk 
naar historisch en oorspronkelijk model 

- realiseren stalen korset 
- realiseren metalen tussenvloeren en trappen 
- restauratie houten vloeren, samengesteld uit moer- en kinderbalken 
- restauratie of reconstructie houten molenaarstrappen naar de diverse zolders 
- zwam- en houtwormbestrijding 
- alle ijzeren delen ontroesten en behandelen of vervangen 
- plat dak & viewpoint 
- ... 
 ( niet - limitatief ) 
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5.1.4. FASE 3 : MOLENTECHNISCHE RESTAURATIE / CONSERVATIE  ( MUSEALE OPSTELLING ) 
 
Opstellen van een restauratiedossier door een ontwerper met ruime ervaring in 
molenrestauratie. Zie onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
 
Op basis van de resultaten van de inventarisatie in FASE 1 : MOLENTECHNISCHE 
ONTMANTELING zal de definitieve onderbouwde visie op het toekomstig beheer van de 
molentechniek opgesteld worden. De slechte toestand van bepaalde 
molentechnische onderdelen beperkt de functionele werking ervan en kan noodzaken 
tot een museale opstelling.  
 
Er kan eventueel geopteerd worden om een elektrische motor te voorzien om de 
werking van het aandrijfmechanisme op het gelijkvloers en de maalzolder te 
demonstreren. Men kan slechts delen in beweging zetten en de rest als relict bewaren. 
Het onroerend erfgoedbesluit stelt immers dat het aanbevolen is om minstens de molen 
te laten werken daar waar het mogelijk is volgens art. 6.1.5 en art. 11.2.4. 
 
Op basis van de erfgoedwaarden en in overleg met het agentschap Onroerend 
Erfgoed is hier beslist om de molentechnische inhoud van de Molen Van Kerrebroeck 
zoveel mogelijk te conserveren. Er worden hier geen molentechnische onderdelen 
gereconstrueerd of nieuw gemaakt naar oorspronkelijk model, enkel behouden wat 
nog mogelijk is. De industriële installatie wordt gerespecteerd in de mate van het 
mogelijke, zo nodig blijven de hogere zolders leeg.  
 
Er wordt bij de molentechnische restauratie gewaakt over het vakmanschap. Het is 
belangrijk dat de overlevering van oude restauratietechnieken, gedegen vakman-
schap en vakkennis, evenals van de authentieke materialenkennis, gestimuleerd wordt. 
 
zie ook : LIJST VAN CULTUURGOEDEREN die in aanmerking komen voor een premie :          bijlage 5 
 
 
5.1.5. BEHEER EN BEHOUD van de MOLEN VAN KERREBROECK na RESTAURATIE 
 
Het voortbestaan van de Molen Van Kerrebroeck in stand houden door de molen op 
regelmatige basis open te stellen voor bezoekers, bvb. op Open Monumentendag. 
Mogelijks kan een herbestemming die de erfgoedwaarden respecteert een nieuwe 
extra dynamiek aan de molenruïne geven. 
 
Na de restauratie zal de bouwheer jaarlijkse inspecties en zo nodig kleine 
onderhoudswerken (laten) uitvoeren, zowel concrete terugkerende als éénmalige 
werken, om de molenromp Van Kerrebroeck in goede toestand te bewaren in de 
toekomst. Sommige werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door 
gemeentepersoneel. Voor grotere onderhoudswerken kan de gemeente Jabbeke een 
onderhoudscontract afsluiten met bvb. de aannemer die de restauratie uitvoerde. 
 
De gemeente Jabbeke heeft een contract lopen met Monumentenwacht vzw die op 
regelmatige basis het erfgoed onderzoekt, eventueel kleine herstellingen zal uitvoeren 
en hiervan een inspectierapport overmaakt. De gemeente Jabbeke lost dan de vast-
gestelde problemen op korte termijn op. 
 
cfr. infra :  6.   OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 
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5.2.  NEVENDOELSTELLINGEN 
 
De nevendoelstellingen bevatten beheersopties die niet vereist zijn voor het behoud 
van de waarden die aan de grondslag van de bescherming liggen, maar die de 
verwezenlijking van de hoofddoelstellingen niet verhinderen en versterken. De neven-
doelstellingen bevatten beheersopties die nodig zijn om het onroerend erfgoed of 
erfgoedlandschap te valoriseren, te herbestemmen of in regel te stellen met andere 
beleidsdoelstellingen of regelgevingen (bvb. toeristische ontsluiting, landbouw-
exploitatie,...).  
 
 
5.2.1. BEHEER EN BEHOUD van de CROSSLEY DIESELMOTOR 
 
De dieselmotor wordt, alhoewel niet mee opgenomen in het beschermingsbesluit, 
behouden en beschermd tegen weersinvloeden, als onmisbaar element in de 
werkingsgeschiedenis van deze molen. De mechanische aandrijving, met riemen en 
aandrijfwielen, tussen de dieselmotor en de molen(installatie) wordt evenwel niet 
werkzaam hersteld.  
 
Het bijgebouw, waarin de dieselmotor opgesteld staat, wordt op punt gesteld  : 
- 
asbestsanering 
- vervangen van de dakbedekking door een asbestvrij materiaal 
- vervangen van beschadigd glaswerk 
- volledig nazicht van de aanwezige betonplaten ( roestvorming op de wapening in 

dunne betonelementen ) & opnieuw herbevestigen 
- zo gewenst akoestisch isoleren om de geluidsoverlast van de dieselmotor naar 

de omwonenden en de buurt toe te beperken 
- … ( niet - limitatief ) 
 
Optioneel kan door een grondige revisie van de Crossley dieselmotor, met het grootste 
respect voor deze unieke installatie, het geheel weer werkzaam gemaakt worden : 
- water aftappen en de druppelaars van olie voorzien, eventueel verdund met 

mazout om het eerste vuil weg te krijgen.  
- grondig reinigen van alle leidingen, filters en regulateur  
- alle bewegende delen oliën  
- de lagerblokken nazien  
- het vliegwiel proberen ronddraaien 
 
- ... 
 ( niet - limitatief ) 
 
 
5.2.2. HERBESTEMMING 
 
Met het oog op de instandhouding van het monument, zal in samenspraak met het 
agentschap Onroerend Erfgoed, gezocht worden naar een extra functie voor de 
Molen Van Kerrebroeck, die een meerwaarde geeft aan het monument en aldus 
voorkomt dat het op termijn zou verwaarloosd worden. 
 
De nevendoelstelling bestaat eruit bezoekers aan te trekken op meerdere manieren, nl. 
de museale opstelling van de molentechnische installatie die de geschiedenis van de 
molen aan het publiek verduidelijkt, de functie als uitkijkpost en eventueel bijkomende 
functies zoals bijvoorbeeld het voorzien van klimmogelijkheden, waarvan in het kader 
van een uitvoeringsdossier zal onderzocht moeten worden of dit verenigbaar is met de 
visie op de restauratie.  
 
Indien dit verenigbaar blijkt met de visie op de restauratie, zullen de noodzakelijke 
ingrepen hiervoor uiteraard niet premiegerechtigd zijn aangezien deze niet in het teken 
staan van het behoud of herstel van de erfgoedwaarden van de molen. Dit hoeft niet 
in de lijst van toekomstige werkzaamheden opgenomen te worden. 
 
  



dossier 16.O1 : MOLEN VAN KERREBROECK te JABBEKE 
aanbestedende overheid : GEMEENTE JABBEKE 

 
5. ONDERBOUWDE VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER : blz. 106/127 

BEHEERSPLAN d.d. 15 mei 2O17 
opgemaakt door architectuurstudio de schacht en partner(s) bv ovv bvba 

5.2.3. OMGEVINGSAANLEG & TOEGANKELIJKHEID VAN DE MOLENSITE  
 
Een goede ontsluiting van de site is onontbeerlijk. De landschappelijke waarde van het 
monument is te integreren en te versterken in het dorpsbeeld. De molensite wordt 
aangelegd als een groene aantrekkingspool en ontmoetingsplaats in de Dorpsstraat te 
Jabbeke, met een fietsenrek en picknickbank. De toegankelijkheid van de molensite 
de begane grond ( stapelvloer ) van de molen en het bijgebouw met dieselmotor voor 
minder mobiele mensen / rolstoelgebruikers wordt hierbij niet uit het oog verloren. De 
publieke toegankelijkheid vormt een meerwaarde voor het monument.  
 

  
 

afb. 5.1 © architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba 
 
 
5.2.4. BEHEER EN BEHOUD van eventuele ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
 
In 1844 stond een kleine houten molen op het perceel; misschien zijn er nog restanten 
van de teerlingen terug te vinden. Zo men tijdens de restauratie deze restanten zou 
blootleggen, dan kunnen deze zo mogelijk gevisualiseerd worden en mee opgenomen 
worden in het educatieve verhaal van de Molen van Kerrebroeck.  
Zie afb. 3.30.   DOORSNEDE ONDERGRONDS METSELWERK bij ONDERZOEKSPUT 3. 
 

Archeologische toevalsvondsten moeten binnen de 3 dagen gemeld worden aan het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Vervolgens heeft agentschap 10 dagen de tijd om de 
situatie op het terrein zelf te onderzoeken, bvb. met een opgraving. Op basis van de 
terreinevaluatie kan deze termijn verlengd of ingekort worden. Als toevalsvondsten niet 
gemeld worden, leidt dat tot een onherroepelijk verlies van erfgoedwaarden.  
 
 
5.2.5. TOERISTISCHE ONTSLUITING VAN DE MOLEN 
 
Het promoten van de Molen Van Kerrebroeck binnen het cultuur - historisch erfgoed 
van de streek in een toeristisch kader, evt. in samenwerking met andere verenigingen 
of instanties. Zo wordt de molenzorg ingebed in de plaatselijke gemeenschap. 
Welke ontmoetingsplaats wordt de stenen molen in het wandel- en fietsroutenetwerk?  
 

Er zijn vele mogelijkheden : 
- Organiseren van toeristische, culturele en ontspanningsactiviteiten. 
- Organiseren van een Molenfeest bij de Molen Van Kerrebroeck.  
- Ontmoetingsplaats in het fiets- en wandelnetwerk : zo mogelijk aangepast, 

zodat de Molen Van Kerrebroeck hierin wordt opgenomen.  
- Opname in daguitstappen voor groepen in de regio. 
- Inrichting als toeristisch / educatief bezoekerscentrum over de diverse zolders. 
- Nieuwe wandelroute uitstippelen langs de 4 historische molensites in Jabbeke, 

met telkens een educatief informatiepaneel. cfr. 2. HISTORISCHE NOTA 
- Videoreportage over de restauratie van de molen. 
- Rondleiding met uiteenzetting over de werking en de geschiedenis van de 

molen(s) in Jabbeke. 
- Deelname aan Open Monumentendagen en Open Molendagen. 
- … 
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De rijke geschiedenis van deze molen met zijn talrijke en verschillende werkingsstadia 
kan in ieder geval geïllustreerd worden aan de hand van een museale evocatie. 
 
In het GRS JABBEKE, RICHTINGGEVEND GEDEELTE 24/O6/2OO8 staat genoteerd : 

 

Toeristisch-recreatief programma 
 

Het promoten van het toeristische aanbod binnen Jabbeke moet overwogen worden. 
Aan de ene kant is er het bestaande aanbod aan routes, karakteristieke kernen, 
kasteelparken en bezienswaardigheden (historisch patrimonium), aan de andere kant 
dienen er zich naar de toekomst toe nieuwe vormen van toerisme aan zoals 
natuureducatie en -exploratie van de biologisch waardevolle gebieden in Jabbeke 
(bvb. Vloethemveld, Maskobossen, Paddegat, Meetkerkse Moeren,...). Hier kan 
Jabbeke mee profiteren van het toerisme in Brugge en aan de kust, zonder dat de 
eigenheid van de gemeente wordt aangetast (vooral zachte recreatie). 
 

Jabbeke wenst zijn toeristisch - recreatieve netwerk te optimaliseren. 
 

De uitbouw van een volwaardig toeristisch - recreatief netwerk, zowel gericht naar de 
Jabbekenaar zelf als naar de toerist, veronderstelt een dicht netwerk van auto-, fiets- 
en wandelroutes. Deze routes zullen maximaal geënt moeten worden op de toeristisch-
recreatieve knooppunten van de gemeente, met het C. Permekemuseum als 
speerpunt. De kasteelparken, bezienswaardigheden en horecazaken in de open ruimte 
moeten ook aansluiten bij dit netwerk. 
 

De optimalisatie van het toeristisch-recreatief netwerk omvat zoals gezegd enerzijds het 
beter integreren van de aanwezige toeristisch-recreatieve troeven (bezienswaardig-
heden, kasteelparken, landschappen, het kanaal) in de bovenlokaal toeristisch-
recreatieve netwerken van de kust en het Brugse ommeland en anderzijds de 
bestendiging van de bestaande gemeentelijke toeristisch-recreatieve polen. 
 

Belangrijke aspecten bij het verder uitwerken en optimaliseren van het toeristisch-
recreatief netwerk is de onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten en 
bezienswaardigheden, de toegankelijkheid van de verschillende activiteiten voor een 
ruim publiek (jong en oud, mobiele en minder mobiele mensen) en het multifunctioneel 
gebruik van de bestaande infrastructuur. 
 
Toeristisch-recreatief beleid 
 

Bestendigen en versterken van de toeristisch-recreatieve hoofd- en andere assen 
Naast het kanaal wordt de gemeente doorkruist door verschillende auto-, fiets- en 
wandelroutes, zowel van bovenlokaal als van lokaal belang. 
 Als routes van 
bovenlokaal belang hebben we de provinciale auto- en fietsroutes (Permekeroute, 
Oude Dijkenroute en Breduiniaroute). Als routes van lokaal belang hebben we de 
gemeentelijke toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroutes (Yperleetroute, Route 
‘Permeke achterna’ en de verschillende wandelroutes). 
 

Dit netwerk vertoont echter nog lacunes. De 2 provinciale fietsroutes zijn echter vooral 
gesitueerd aan de rand van Jabbeke en i.h.b. in deelgemeente Stalhille. Een belangrijk 
tekort is de aanwezigheid van noord-zuid en oost-west fietsverbindingen door de 
gemeente. 
 Dit knelpunt werd ook nog niet opgelost met de realisatie van het 
Recreatieve Fietsnetwerk Brugse ommeland (Westtoer). ( Op heden zijn er geen 
fietsknooppunten in het dorpscentrum Jabbeke en dus ook niet langs de Molen Van Kerrebroeck )  
 

Langs dit netwerk kunnen specifieke infrastructuren worden voorzien ( infoborden, 
picknickbanken,... ). Tevens moeten de belangrijkste toeristisch-recreatieve knoop-
punten ( zeker het Permekemuseum én ook de Molen Van Kerrebroeck ) worden 
aangedaan. Om het netwerk te realiseren moeten er echter een aantal aanpassingen 
gebeuren aan het (onverharde) wegdek. 

 

De bestaande fiets- en wandelroutes, samen met het Recreatieve Fietsnetwerk Brugse 
ommeland en het te vervolledigen functionele netwerk, zorgen voor een dicht fiets- en 
wandelnetwerk binnen Jabbeke en richting buurgemeenten. 
 

⇒ Verder uit te werken door de toeristische dienst van de gemeente Jabbeke. 
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5.2.6. EDUCATIEVE ONTSLUITING VAN DE MOLEN 
 
Het promoten van de Molen Van Kerrebroeck binnen het cultuur-historisch erfgoed van 
de streek in een educatief kader, eventueel in samenwerking met andere verenigingen 
of instanties, zoals bvb. de heemkundige kring of de vzw West-Vlaamse molens,... 
Het inrichten van de molen en de molenbiotoop als een educatieve omgeving of een 
educatief centrum of bezoekersruimte voor scholen, groepen en toeristische bezoekers; 
alsook het organiseren van educatieve activiteiten. 
 
De gemeente Jabbeke zal het educatieve potentieel van het monument, zijn 
omgeving en zijn rijke geschiedenis verder laten uitwerken. Didactische panelen, een 
brochure, fotoboek, film, gidsbeurten,… behoren tot de mogelijkheden. De chronologie 
van de molens in Jabbeke en van de Molen van Kerrebroeck kan kort worden 
geschetst, hierbij kunnen historische foto’s en plannen worden toegevoegd, de werking 
van de windmolen kan worden verduidelijkt,... Een informatiepaneel brengt het verhaal 
van de molen, mensen en gebeurtenissen op deze plek. Het zorgt ervoor dat bezoekers 
deze plaats met andere ogen gaan bekijken, even stil staan bij het erfgoed en zich 
laten verrassen. Zo dit exterieur wordt opgesteld, kan een passant het ook lezen als de 
molen gesloten of niet in werking is. 
 
De Molen Van Kerrebroeck wordt niet draai- en maalvaardig gerestaureerd, maar 
misschien kan nog één maalstoel worden aangedreven door een elektrische motor om 
de werking te kunnen duiden zo hiervoor nog voldoende molentechnische onderdelen 
in goede toestand bewaard zijn. 
 
De educatieve functie van de molen Van Kerrebroeck zal afgetoetst worden aan de 
noden van de regio. Welke concrete vragen en wensen zijn er vanuit het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs ten opzichte van het didactisch aspect van de molen? Hoe kan 
men op een aantrekkelijke en veilige manier alle doelgroepen o.a. kinderen bereiken? 
Deze invalshoek moet zowel technisch, als didactisch en historisch correct zijn en 
vraagt dus een intens overleg tussen de verschillende disciplines. Een werkgroep die 
deze diverse krachten bundelt lijkt ons een werkbaar gegeven om van de molensite 
van de Molen Van Kerrebroeck  een aantrekkelijke en leerrijke “plek” te maken. 
 

Een eerste vlugge brainstorming reikt reeds een aantal suggesties aan. Een 
enthousiaste samenwerking tussen diverse diensten en een opleiding voor bachelor 
lager onderwijs ( VIVES Brugge, HOWEST Brugge, ... ) kan de educatieve uitwerking van 
een deelaspect van de molen als scriptie voor hun studenten naar voor schuiven. 
Dezelfde vraag  kan evengoed gericht worden aan regenten in spé, opleiding 
bachelor secundair onderwijs. Zo kan ook een student grafische vormgeving of een 
atelier van de kunstacademie de vormgeving voor  zijn rekening nemen.  
 

een eerste ideeënbus voor het lager onderwijs : 
- 1e graad LO ( 1e - 2e leerjaar ) : 

• fotozoektocht in en rond de molen ( & naamgeving en duiding ) 
• graanveldje rond de molen met verschillende soorten graangewassen. 

- 2e graad LO ( 3e - 4e leerjaar ) : 
• spreekwoorden die refereren naar molentermen 
• fotozoektocht in en rond de molen ( & naamgeving en duiding ) 

- 3e graad LO ( 5e - 6e leerjaar ) :  
• geschiedenis en verhalen rond de Molen Van Kerrebroeck   
• wat is energie ? 

 

een eerste ideeënbus voor het secundair onderwijs :  
- met schema’s en tekeningen de wondere techniek van een molen illustreren 
- begrippen bijbrengen over de toepassing van windenergie 
- herkennen van hefbomen en bewegingsoverbrenging 
- werken met tabellen, oriëntering, wind, wolken en het weer 
- bijbrengen van molentermen, kennis maken met de molentaal 
- de verschillende ambachten bespreken die leven met en rond een molen 
- geschiedenis en verhalen rond de (verdwenen) molens in Jabbeke, waarbij de 

Molen Van Kerrebroeck als enige blijvende getuige rest.  
 

⇒ Verder uit te werken door de toeristische dienst van de gemeente Jabbeke. 
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5.2.7. INTEGRATIE VAN KUNSTWERKEN 
 
De integratie van een kunstwerk op de site van de Molen Van Kerrebroeck kan ook 
een aantrekkingspool zijn. Een kunstwerk kan meerwaarde bieden aan de site en 
mensen aantrekken die niet zo direct geïnteresseerd waren in het molen-gebeuren op 
zich. Punctuele buitenverlichting gericht op het monument en het kunstwerk ronden 
het geheel van de site af. 
 

 
 
afb. 5.2 ©  http://www.standbeelden.be/standbeeld/942 

Gilbert Degroeve, beeldhouwers, 1996 
standbeeld te Nederzwalm – Hermelgem, spreuk op de sokkel : 
DE MOLENAAR MAG NIET DRALEN 
ALS ER WATER IS MOET HIJ MALEN 
 

   
 
links & midden 
afb. 5.3 ©  http://www.standbeelden.be/standbeeld/2169 

MAY CLAERHOUT, beeldhouwster 
SCHERPEN VAN EEN MOLENSTEEN 
BIJ DE SCHERPENBERGMOLEN TE WESTMALLE 

rechts 
afb. 5.4 © www.molenechos.org 

privaat verzameling, repro FRED OOSTRA, 2O12 
bron JULIEN ’t FELT ( 1874 – 1933 ), ca. 192O 

SCHERPENBERGMOLEN TE WESTMALLE 
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5.3.  AANVRAAG TOT ERKENNING ALS ZEN - ERFGOED ( zonder economisch nut ) 
 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013 
HOOFDSTUK 2.  DEFINITIES 
Art. 2.  In dit besluit wordt verstaan onder : 
28° ZEN-erfgoed: beschermde onroerende goederen of onroerende goederen gelegen in een 
erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt, dat niet van dien 
aard is dat het economisch nut kan hebben, en dat uitdrukkelijk als dusdanig erkend is in de 
beslissing waarbij het beheersplan werd goedgekeurd. 

 
De Molen Van Kerrebroeck is beschermd als monument d.d. 4 april 1944.  
 
De gemeente Jabbeke wenst de Molen Van Kerrebroeck, samen met de Crossley – 
dieselmotor in het bijgebouw, via dit beheersplan ook te laten erkennen als een ZEN 
monument = zonder economisch nut; zodat zij als erfpachtnemer recht krijgen op een 
erfgoedpremie van 60%, en dit om volgende redenen : 
 
- 
In het gebouw is geen andere activiteit mogelijk, dus geen herbestemming of 

verhuur voor andere activiteiten mogelijk :  
• de oppervlakte is beperkt, de diverse zolders zijn klein en worden volledig 

ingenomen door de molentechnische uitrusting; 
• het bouwfysisch klimaat in de molen is slecht; door zijn vorm, constructie-

wijze en standplaats is de molen vochtig en is permanente verluchting 
nodig om het klimaat enigszins onder controle te houden 
; 

• er is geen verwarming; 
• er zijn geen sanitaire voorzieningen 

 
- De eigenaar heeft geen opbrengst of nut bij het gebruik ervan :  

• De Molen Van Kerrebroeck wordt niet-maalvaardig gerestaureerd.  
• Het toevoegen van een winstgevende neven- of herbestemming om bvb. 

de onderhoudskosten te drukken, is hier niet mogelijk. ( supra ) 
 
 
⇒  Op het afdelingsoverleg van het Agentschap Onroerend Erfgoed dd. 

11.O5.2O17 werd het ZEN-statuut principieel toegekend aan de Molen Van 
Kerrebroeck. 
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6. OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden voor de Molen van Kerrebroeck worden in 2 delen opgesplitst :  

• WERKZAAMHEDEN OP KORTE TERMIJN :  
de RESTAURATIE van de stenen windmolen : BOUW- & MOLENTECHNISCH 

• WERKZAAMHEDEN OP LANGE TERMIJN :  
Na de restauratie van de molen zullen er in de toekomst nog instandhoudings- 
of onderhoudswerken noodzakelijk zijn om de Molen Van Kerrebroeck te 
conserveren voor de toekomst, met een verschillende periodiciteit én al dan 
niet met behulp van een erfgoedpremie.  

 

Als het om onze gezondheid gaat, weet iedereen dat voorkomen beter is dan genezen. 
Toegepast op ons gebouwenpark zou men dit adagium echter kunnen omvormen tot 
‘onderhouden is beter dan herstellen’. De kosten die gepaard gaan met bepaalde 
herstellingswerken kunnen immers sterk beperkt worden indien het bouwwerk een 
regelmatig onderhoud geniet. Men stelt bovendien niet zelden vast dat bepaalde 
materiaalgebreken of werkingsproblemen bij installaties te wijten zijn aan een 
ontoereikend onderhoud en aanleiding geven tot ernstige betwistingen. 

 

 
 
 
 
6.1. WERKZAAMHEDEN OP KORTE TERMIJN :  TOTAALRESTAURATIE 
 
De restauratiewerken zullen uitgevoerd worden als een totaalaanneming, met een 
molenbouwer in onderaanneming of opgedeeld worden in verschillende fases, om 
redenen van vakmanschap & specialisatie, anders wordt minimum 15% FEE bij de 
hoofdaannemer ingerekend : 
 

RESTAURATIE MOLEN(ROMP) VAN KERREBROECK JABBEKE 
CONSERVEREN & HERBESTEMMEN 
 
FASE 1 MOLENTECHNISCHE ONTMANTELING  
FASE 2 BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE  
FASE 3 MOLENTECHNISCHE RESTAURATIE / CONSERVATIE ( MUSEALE OPSTELLING ) 

 
 
Betoelaging : 
 

Voor de restauratie van de Molen Van Kerrebroeck zal een erfgoedpremie volgens de bijzondere 
procedure worden aangevraagd. De erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure kent 
weliswaar een lange behandelingstermijn (wachtlijst i.v.m. goedkeuring), maar de basis voor de 
berekening van het premiebedrag is in eerste instantie de kostenraming ( later aanbesteding ), 
zonder maximumbedrag. De toekenning verloopt in twee fasen, met een voorlopige en een 
definitieve toekenning.  
 

De premiegerechtigheid blijft ondergeschikt aan de vigerende wetgeving en dit binnen de 
perken van de begroting.  
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nr  WERKZAAMHEDEN OP KORTE TERMIJN :  RESTAURATIE EEN PER VRIJ ERF FOR 

       
1 VOORAFGAANDE WERKEN           

11 DE BOUWPLAATS           

 Werfinrichting. x   x  

 Algemene opkuis interieur. x   x  
RES Nieuwe bliksembeveiliging volgens NBN EN 62305, klasse II x     
12 VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN           

 Stellingen. x   x  
RES Labo-onderzoek baksteen en metselmortel. x   x  
14 AFBRAAK- & SLOOPWERKEN           

RES Afbraak fragmenten ondergrondse metselwerkmassieven. x   x  

RES Afbraak fragmenten metselwerkmassieven over volle muur-
dikte, steens of halfsteens dik, of “afgezonderde” stenen. x   x  

RES Afbraak beton dakplaat. x   x  
RES Afbraak en voorlopige dichting rot houten buitenschrijnwerk. x   x  
RES Afbraak raam- en deurdorpels. x   x  
RES Afbraak bestaande dakdichting en hemelwaterafvoeren. x   x  
RES Afbraak rotte houten plankenvloeren, moer- en kinderbalken. x   x  
RES Afbraak rotte houten trappen. x   x  
RES Afbraak vloer(afwerking) gelijkvloers. x   x  
RES Verwijderen bestaand binnenkaleiwerk. x   x  
ONT Molentechnische ontmanteling gelijkvloers & diverse zolders. x   x  
RES Afbraak bestaande comfortverzekering ( elek, sani, hvac ). x  x   
RES Afbraak bestaande omgevingsaanleg. x     
RES Berging teelaarde. x   x  
RES Gewone bouwputten. x   x  
RES Aanvullingen met grond / ( gestabiliseerd ) zand / steenslag. x   x  

       
2 RUWBOUWWERKEN           

21 FUNDERINGEN           

RES Ondervloeren op volle grond + wapening. x   x  
RES Funderingswerken d.m.v. micropalen. x   x  
22 ONDERGRONDS METSELWERK           

RES Bescherming tegen opstijgend vocht. x   x  
RES Drainage rondom de molenromp. x   x  
24 BUITENMETSELWERK           

RES Herstel baksteenmetselwerk, waar nodig, over volle muurdikte, 
(half) steense dikte of 'afgezonderde' stenen. x   x  

RES Scheuren in het metselwerk zijn te injecteren of in te binden. x   x  

RES Verwijderen cement- en uitgeloogde voegen en hervoegen 
met hydraulische kalkmortel. x   x  

RES Nieuwe raamdorpels en vensterbanken. x   x  
RES Gevelreiniging exterieur : waterspoeling of verzadigde stoom. x   x  
RES Gevelreiniging interieur droge methode : borstel en stofzuiger. x   x  
RES Algen-, mos- & schimmeldodend product. x   x  

RES 

Schilderwerken exterieur & interieur molenromp met kalkverf. 
Opmerking : De beslissing moet nog genomen worden, bij de 
uitwerking van het restauratiedossier, of de molenromp al dan 
niet geschilderd dient te worden. 

x   x  

25 NATUURSTEEN           

RES Nieuwe buitendeurdorpels in blauwe hardsteen. x   x  
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26 GEWAPEND BETON           

RES Nieuwe beton dakplaat + wapening. x   x  
27 STAAL, GIETIJZER & SMEEDIJZER           

RES Behandeling metalen onderdelen. x   x  
RES Nazicht en schilderwerk gevelankers. x   x  
RES Restauratie (smeed)ijzerwerk. x   x  
RES Borstwering bij buitendeuren ( vroeger toegang tot gaanderij ) x     

RES 

Vervangen rotte houten vloerconstructie door een staal-
constructie of stalen korset ( poutrelles, consoles, kolommen ) 
Opmerking : Enkel erfgoedpremie voor de onderdelen die strikt 
noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de molenromp te 
garanderen. Welke onderdelen dit zijn, zal blijken tijdens de 
opmaak van het restauratiedossier.  

x   x  

RES Nieuwe metalen roostervloeren i.p.v. houten plankenvloeren. x     
RES Nieuwe metalen ladders of trappen. x     
28 GEVELBEKLEDINGEN           

RES Restauratie gevelbekleding bij mechanische aandrijving tegen 
de molenromp. x   x  

RES Restauratie gevelbekleding bijgebouw ( dieselmotor ). x  x   
29 BETONCONSERVATIE           

RES Restauratie beton dakplaat. x   x  
       3 DAK            

31 DAKLICHTEN & DAKELEMENTEN           

RES Vernieuwen constructie en bekleding dakluik ( waterdicht ). x   x  
32 AFWERKING DAKDOORGANGEN           

RES Vernieuwen alle zinken of loden aansluitingen. x   x  
33 DAKWATERAFVOER           

RES Hemelwaterafvoer plat dak. x   x  
34 DAKBEDEKKING           

RES Vernieuwen dakbedekking molenromp. x   x  
RES Vernieuwen dakbedekking bijgebouw ( dieselmotor ). x  x   
RES Nodige veiligheidsvoorzieningen cfr. Monumentenwacht vzw. x     

       4 VLOERAFWERKING           

45 TEGELVLOEREN           

RES Restauratie / Vernieuwen vloer in baksteenklinkers. x   x  
       5 TIMMER- & SCHRIJNWERKEN           

51 HOUTEN VLOERCONSTRUCTIE           

RES Stabiliteitsonderzoek d.m.v. resistograafmeting op de balk-
koppen van de houten vloerconstructie. x   x  

RES Vervangen rotte moer- en kinderbalken (verluchte opleg). x   x  
RES Herstellen moerbalk d.m.v. houten las en slof. x   x  
RES Polymeerchemische houten balkkoprestauratie. x   x  
RES Vernieuwen rotte houten plankenvloeren in abeel en luivallen. x   x  
RES Bestrijden houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting. x   x  
RES Afschermen stellinggaten met draadgaas. x   x  
52 HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK           

RES Rotte houten latei boven raam- of deuropening vervangen. x   x  
RES Restauratie of reconstructie houten buitenschrijnwerk. x   x  
RES Herschilderen van evt. te behouden schrijnwerk. x   x  
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55 HOUTEN TRAPPEN           

RES Restauratie of reconstructie houten binnentrappen in molen. x   x  
58 BEGLAZING           

RES Vernieuwen enkele “oude” beglazing ( kleinhouten ). x   x  
       

6 HVAC & SANITAIR           

66 BRANDBESCHERMING           

RES Nodige brandblusapparaten voorzien, conform richtlijnen 
Monumentenwacht vzw en K.B. d.d. 7 juli 1994 en wijzigingen.  x     

RES Nodige bijkomende eisen gesteld door de brandweerdienst 
t.g.v. de toegankelijkheid voor bezoekers.  x     

       
7 ELEKTRICITEIT           

72 LAAGSPANNINGSINSTALLATIES            

RES Vernieuwen elektrische installatie volgens AREI ( in opbouw ). x     
RES Nieuwe diepteaarding conform AREI. x     

RES 
As-built dossier (AREI) omvat de verslagen van de controle-
onderzoeken, de processen-verbaal van overeenkomstigheid 
van de installatie, alsook de installatieschema’s.  

x     

74 NORMALE EN NOODVERLICHTING            

RES Nieuwe veilige LED-verlichting ( geven geen warmte af ). x     
RES Nieuwe noodverlichting volgens NEN-EN 11838. x     
RES Nieuwe buitenverlichting. x     

       
8 MOLENTECHNISCHE RESTAURATIE           

 

Evaluatie molentechnische inhoud tijdens de restauratiefase. 
Conserverende behandeling & museale opstelling. 
Geen reconstructie van (rotte) molentechnische onderdelen.      

87.1 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : BEGANE GROND           

MOL Herplaatsen koningspil of standaard tot op de kapzolder. x   x  
MOL Restauratie ijzeren spoorwiel met houten kammen. x   x  
MOL Restauratie mechanische aandrijving : aandrijfwielen, riemen, 

riemschijven, beschermingskap, aandrijfas, lageringen,… x   x  
MOL Restauratie 2 bascules en steengalg. x   x  
MOL Restauratie haverpletter. x   x  
MOL Restauratie mechanische maalderij op houten halfzolder. x   x  
MOL Revisie, restauratie en indienststellen Crossley-dieselmotor. x     
87.2 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : MAALZOLDER           

MOL Restauratie verschillende overbrengingen. x   x  
MOL Restauratie mechanische aandrijving. x   x  
MOL Restauratie pasbalken ( ezel ), hangoor en prondelblok. x   x  
MOL Restauratie maalstoel(en) en meelgo(o)t(en). x   x  
MOL Restauratie haverpletter. x   x  
MOL Restauratie luikje van het luiwerk. x   x  

 Geen reconstructie van de houten gaanderij en kruiwerk.      
87.3 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : STEENZOLDER           

MOL 
Maalvaardige restauratie één steenkoppel, compleet met 
steenkist en steenring, rijn, graan- en schuddebak, traam-
stokken, bosse, peerijzer, spoorpot, klauwijzer, bonkelaar, … 

x   x  

MOL Herplaatsen tweede steenkoppel ( nu op begane grond ). x   x  
MOL Restauratie houten spoorwiel met 48 houten kammen en 

kamwiel met 24 kammen. x   x  
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MOL Restauratie ijzerbalken. x   x  

MOL 
Restauratie graankuiser met de bijbehorende jakobsladder, 
klassiek systeem van een kaar tegen de koning en een 
trommelsysteem dat daaraan verbonden is. 

x   x  

MOL Herplaatsen steengalg na restauratie ( nu op begane grond ). x   x  
MOL Restauratie lichtmechanisme. x   x  
87.4 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : LUIZOLDER           

MOL Restauratie luisysteem met transportbanden, houten luitafel, 
luias, luiwiel, luitrommel, gaffelwiel,… x   x  

87.5 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : VIERDE ZOLDER           

MOL Restauratie molentechnische inhoud : kroonwiel,... x   x  
87.6 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG” : KAPZOLDER           

MOL Restauratie molentechnische inhoud : kroonwiel,... x   x  
MOL Restauratie muurstijlen bij kruivloer. x   x  

 
Geen restauratie van het zetelkruiwerk en molenkap; een 
beton plat dak blijft behouden.      

88 MAALVAARDIGHEID “UITWENDIG”           

 Geen restauratie van assekop, gevlucht, hekwerk, zeilen,…      
89 EINDOPPUNTSTELLINGEN           

MOL Proefbegang werkzame molentechnische onderdelen. x   x  
       

9 OMGEVINGSWERKEN           

92 VERHARDINGEN           

RES Toegangspad in kasseien of baksteenklinkers. x     
94 GROENAANLEG           

RES Grasmatten en bloemenweides. x     
95 TERREINAFSLUITINGEN           

RES Omheining en hekkens. x     
97 BUITENMEUBILAIR           

RES Fietsenrek leveren en plaatsen. x     
RES Informatiebord leveren en plaatsen. x     
RES Buitentafel met zitbanken leveren en plaatsen. x     

 
 
Opmerking :  
 

- Alle werkzaamheden met betrekking tot het bijgebouw en de dieselmotor komen niet 
in aanmerking voor een erfgoedpremie aangezien deze onderdelen niet beschermd 
zijn, doch waardevol. 

- Alle extra werkzaamheden met betrekking tot een herbestemming, bvb. viewpoint, zijn 
niet premiegerechtigd. 

- Afbraak omgevingsaanleg is niet premiegerechtigd, tenzij noodzakelijk voor de 
restauratie van de molenromp. 

 
 
 

legende : 
ONT molentechnische ontmanteling 
RES bouwtechnische restauratie 
MOL molentechnische restauratie 
OND onderhoud 
EEN éénmalig 
PER periodiek 
VRIJ vrijstelling van toelating door het agentschap Onroerend Erfgoed 
ERF erfgoedpremie gerechtigd 
FOR forfaitair te verrekenen 
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6.2. WERKZAAMHEDEN OP LANGE TERMIJN :  ONDERHOUD 
 
De onderhoudsactiviteiten kunnen worden opgesplitst in jaarlijks gepland en 
occasioneel of accidenteel onderhoud. Het geplande onderhoud kent nog eens 2 
werkwijzen : het preventieve en correctieve onderhoud. 
 
PREVENTIEF ( GEPLAND ) ONDERHOUD 
Preventief onderhoud heeft als doel het roerend en onroerend goed in goede staat te 
houden en het aantal dringende en dure herstellingen tot een minimum te beperken. 
Typisch aan preventief onderhoud is het periodieke karakter, d.w.z. dat de 
onderhoudstaken op geregelde tijdstippen worden herhaald. Enkele voorbeelden : 
-­‐ schilderwerken  
-­‐ reinigen van dakgoten  
-­‐ smeren van draaiende onderdelen, scharnieren,…  
-­‐ …  
 

CORRECTIEF ( GEPLAND ) ONDERHOUD 

Correctief onderhoud vindt plaats na enkele gelijkaardige schadegevallen. Het doel is 
de situatie te veranderen, zodat de schade in de toekomst minder en in het beste 
geval niet meer voorvalt.  
 
OCCASIONEEL of ACCIDENTEEL ONDERHOUD 
Hoe goed je onderhoud ook plant, dringende herstellingen zijn soms niet uit te sluiten. 
Die herstellingen zijn niet in te plannen en vragen een ad hoc oplossing. Niet ingrijpen is 
in die gevallen echter uitgesloten. Het zou kunnen invloed hebben op de veiligheid van 
personen of leiden tot verdere schade. 
Het onderhoud van roerende en onroerende goederen vergt tijd, energie en geld. Om 
deze drie factoren te beheersen, is een ONDERHOUDSPLAN nuttig. Daarin staan alle 
onderhoudsactiviteiten opgesomd, met tijdstip van uitvoering, degene die de taak 
uitvoert en eventueel het kostenplaatje. Let wel, een onderhoudsplan kan enkel als 
werkinstrument gebruikt worden als het steeds actueel is. 
 
 
ONDERDELEN VAN HET ONDERHOUDSPLAN 
takenlijst 
De ruggengraat van het onderhoudsplan is een actuele en gedetailleerde lijst van 
onderhoudstaken. Dankzij deze takenlijst verkleint de kans dat doorheen de tijd 
bepaalde taken minder of helemaal niet meer worden uitgevoerd. Bovendien is de lijst 
ook de basis waaraan de andere onderdelen van het onderhoudsplan worden 
gekoppeld. 
 
tijdslijn 
Aan de takenlijst wordt een tijdslijn gekoppeld. Die tijdslijn bestrijkt zowel de korte als 
lange termijn, omdat de frequentie van de onderhoudstaken onderling sterk verschilt. 
Sommige onderhoudstaken worden jaarlijks of zelfs meermaals per jaar uitgevoerd, 
andere slechts om de zoveel jaren. Ervaring zal dikwijls de frequentie van de uit te 
voeren onderhoudstaken bepalen, omdat dit meestal samenhangt met de 
gebruiksintensiteit. Maar ook voor onderhoudstaken die niet gebruiksgevoelig zijn, zal 
ervaring de doorslag geven. Het schilderen van buitenschrijnwerk zal bijvoorbeeld 
frequenter uitgevoerd moeten worden aan de regenkant van het gebouw. Tot slot 
worden sommige onderhoudstaken van buitenaf opgelegd, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van verplichte keuringen. Aan de tijdslijn worden nog best de 
garantieperiodes toegevoegd om te vermijden dat men op eigen kosten herstellingen 
uitvoert die nog onder de garantieregeling zouden gevallen zijn. 
 
Na de restauratie van de Molen Van Kerrebroeck zullen er in de toekomst nog 
onderhoudswerken noodzakelijk zijn om de molen en de site in stand te houden, met 
een verschillende periodiciteit én al dan niet met behulp van een erfgoedpremie.  
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Dit ‘beheersplan’ omschrijft hierna het onderhoud van de Molen Van Kerrebroeck in de 
toekomst : zowel concrete terugkerende als éénmalige werken. Het biedt een 
overzicht van de diverse onderhoudswerkzaamheden die per bouwelement, materiaal 
of installatie moeten uitgevoerd worden (nazicht, reiniging, interventies, enz.) voor een 
beheer ‘als goede huisvader’, met vermelding van de periodiciteit van het onderhoud: 

- Periodiciteit ‘P’ 
Eenvoudige en regelmatige controle- en eventueel ook onderhoudswerken die 
noodzakelijk zijn voor het gebruik. Dit onderhoud wordt gewoonlijk uitgevoerd 
door de beheerder van het gebouw, die hiervoor indien nodig een beroep kan 
doen op de gebruiksinstructies.  
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naargelang van de behoeften, het 
eisenniveau dat vastgelegd werd door de gebruiker (bv. reiniging van de buiten-
beglazingen), de gebruiksfrequentie (bv. reiniging vloer), de omgevings-
omstandigheden (bv. verwijdering van dode bladeren, stof, ...) en/of de 
exploitatievoorwaarden (werking van een ventilator, van de kranen, ...). 

- Periodiciteit ‘xm’ 
 
Onderhoudswerkzaamheden die minstens één keer om de x maanden 
uitgevoerd moeten worden. 

- Periodiciteit ‘xJ’ 
Onderhoudswerkzaamheden die minstens één keer om de x jaren uitgevoerd 
moeten worden. 

 
De noodzakelijke onderhoudswerken worden per thema ( hoofdstuk ) besproken; de 
noodzakelijke maatregelen opgesomd met een verwijzing naar de teksten waar meer 
achtergrond terug te vinden is. Deze nota wordt uitgewerkt als een werkinstrument 
zodat het voor de beheerder makkelijk hanteerbaar is.  
 
 
Betoelaging : 
De standaardprocedure voor de aanvraag van een erfgoedpremie is in de eerste plaats 
bedoeld voor (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en beperkte beheersmaatregelen. In de 
standaardprocedure zijn de administratieve last en de doorlooptijd tot een minimum herleid. 
Voor de berekening van de premie wordt maximaal 25.000 € in aanmerking genomen, inclusief 
BTW.  
 

Per kalenderjaar is het aantal aanvragen die volgens de standaardprocedure kunnen worden 
ingediend beperkt tot één erfgoedpremie voor elk van de categorieën : 
• het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur 
• het beheer van of werkzaamheden of diensten aan 
waardevolle interieur-elementen 

en -kenmerken en cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken 
 

De premiegerechtigheid blijft ondergeschikt aan de vigerende wetgeving en dit binnen de 
perken van de begroting.  
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nr  WERKZAAMHEDEN OP LANGE TERMIJN :  ONDERHOUD EEN PER VRIJ ERF FOR 

       
1 VOORAFGAANDE WERKEN           

11 DE BOUWPLAATS           

OND Algemene opkuis en reiniging exterieur en interieur.  P x   
OND Bliksembeveiliging : visuele controle beschermingsniveau II.   1J x   
OND Bliksembeveiliging : volledige inspectie beschermingsniveau II.   2J x   

       
2 RUWBOUWWERKEN           

22 ONDERGRONDS METSELWERK           

OND Hernemen bescherming tegen opstijgend vocht. x 10J  x  
OND Oppuntstellen drainage rondom de molenromp. x 2J  x  

24 BUITENMETSELWERK           

OND Structuurelementen uit metselwerk : nazicht uitzicht & staat van 
draagconstructies en wegwerken van evt. waterinfiltraties.   1J  x   

OND Plaatselijk herstellen van metselwerk.  P  x x 

OND Hervoegen met hydraulische kalkmortel.  P  x x 

OND Verwijderen ongewenste vegetatie op gevels.   P x x  
OND Algen-, mos- & schimmeldodend product.  2J  x  
OND Reiniging naargelang vervuiling en staat oppervlak. TV197.  P  x  
OND Gevelreiniging interieur droge methode : borstel en stofzuiger.  P x   

25 NATUURSTEEN           

OND Onderhoud buitendeurdorpels in blauwe hardsteen.  P x   
26 GEWAPEND BETON           

OND Herstel beton dakplaat. x P  x  
27 STAAL, GIETIJZER & SMEEDIJZER           

OND Nazicht van de bevestiging, verankeringen en verbindingen.  1J x   
OND Herstel staalstructuur, metalen roostervloeren en trappen.  P  x  
OND Volledig vernieuwen van schilderwerk van een muuranker .  P  x x 
OND Schilderwerk op smeedijzer elementen vernieuwen.  P x x x 

28 GEVELBEKLEDINGEN           

OND Herstel gevelbekleding bij mechanische aandrijving.  P x x  
OND Herstel gevelbekleding bijgebouw ( dieselmotor ).  P x   

       
3 DAK & STALEN BUITENSCHRIJNWERK           

31 DAKLICHTEN & DAKELEMENTEN           

OND Herstel van de bekleding en de bevestiging van het dakluik. 
Smeren van het hang- en sluitwerk & beweegbare delen.  1J x   

32 SLABBEN, LOKETTEN EN AANSLUITBANDEN           

OND Behoud goede staat van slabben en aansluitingsdetails. 
Nazicht en opvoeging evt. beschadigde slabgroeven : TV215.  1J x   

OND Reiniging en zo nodig beschermen met geschikte producten.   1J x   
33 DAKWATERAFVOER           

OND 

Reiniging dakkolken, afvoerleidingen, spuwers en dakafdich-
ting. Verwijderen dode bladeren, slib & alle materiaalresten die 
zich kunnen ophopen of schade kunnen geven; een toename 
van de belastingen en een verstopping van de waterafvoer.  

 1J x   

OND Nazicht van de lassen, voegen en bevestigingen.  1J x   

OND 
Nazicht gevels en binnenafwerkingen  op aanwezigheid van 
vochtvlekken of biologische ontwikkelingen die veroorzaakt 
kunnen worden door lekken). Zie ook : TV202, TV215 en TV219.  P x   

OND Plaatsen of vervangen van een draadbolrooster.  P  x x 

OND Herstel dakwaterafvoer.  P  x  
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34 DAKBEDEKKING           

OND Herstel platte dakdichting bovenaan molenromp.  P  x  
OND Herstel dakbedekking bijgebouw ( dieselmotor ).  P x   
OND Reiniging en nazicht veiligheidsvoorzieningen op plat dak.  1J x   

       
5 TIMMER- & SCHRIJNWERKEN           

51 HOUTEN VLOERCONSTRUCTIE           

OND 

Nazicht houten structuurelementen : aantasting door insecten, 
houtrot, aanwezigheid van grote scheuren, verbindingen, het 
goede gedrag van het geheel,… ; ook steeds wanneer er 
lekken vastgesteld werden in de dakbedekking. 

 1J x   

OND 
Herbehandeling met een schimmelwerend gehomologeerd 
product, noodzakelijk wanneer er lekken vastgesteld werden 
of wanneer er na 6m - inspectie boormeel gevonden wordt.  P  x  

OND Nazicht van de kopeinden van de balken en van de staat van 
het metselwerk in de inklemmingszones.   1J x   

OND Nazicht en zo nodig bijwerking corrosiewerende bescherming 
van de verbindingsorganen van spanten, verankeringen, enz.   2J x x  

OND Ontstoffen van de houten plankenvloeren (stofzuigen) en zo 
nodig dweilen met plantaardige zeep.   P x   

OND Frequentie van evt. oliebehandelingen op de plankenvloer is 
afhankelijk van het gebruik en het aangebrachte product.   P x x  

52 HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK           

OND 

Reinigen houten buitenschrijnwerk & beglazing ( beglazings-
voegen, vleugels en vaste raamkaders, verluchtingsroosters en 
mechanische luiken), naargelang de vervuilingsgraad & 
volgens de voorschriften van de fabrikant.  

 P x   

OND 
Vrijmaken van de ontwateringsgroeven van de vleugels en de 
vaste raamkaders en nazicht van de reinheid van de 
decompressiekamer. Nazicht van de werking ervan.  1J x   

OND 

Soepele beglazingsvoegen : visuele controle staat van de 
voegen, hun hechting aan de ondergrond (beglazing, 
schrijnwerk, ruwbouw) en vervanging van delen die gebreken 
vertonen (bv. door vogels beschadigde voegen). Indien de 
voegen beschilderd werden, zo nodig afwerking vernieuwen.  

 1J x   

OND 

De soepele profielen ivm de luchtdichtheid reinigen met zuiver 
water + weinig detergent. Nazicht algemene staat en van de 
gelaste verbindingen (bv. in de hoeken) en vervanging van de 
verharde of beschadigde delen (bv. door thermoplastische 
elastomeren of TPE). Deze profielen mogen niet beschilderd.  

 1J x   

OND Nazicht en evt. vervanging van de soepele kitvoegen ter 
verzekering van de aansluiting tussen schrijnwerk en ruwbouw.   1J x   

OND 

Reinigen hang- en sluitwerk; smeren bewegende onderdelen. 
Afstellen, herstellen of vervangen bij gebrekkige werking, naar 
identiek model als bestaande. Corrosiewerende bescherming 
onderhouden. 

 P x   

OND Ramen en raamkozijnen : bijwerken & onderhouden of volledig 
vernieuwen buitenschilderwerk.  3J  x x 

55 HOUTEN TRAPPEN           

OND Reiniging en nazicht van de bevestigingen van de houten 
binnentrappen, bijwerken, onderhouden of herschilderen.   1J x   

       
6 HVAC & SANITAIR           

61 VENTILATIESYSTEMEN           

OND Reiniging en ontstoffing van de openingen voor de natuurlijke 
ventilatie. Zie TV192 & TV203.  ¼-1J x   
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66 BRANDBESCHERMING           

OND Routine-inspectie brandblusapparaten door bevoegde firma  1J x   
       

7 ELEKTRICITEIT           

72 LAAGSPANNINGSINSTALLATIES            

OND ALLE hiernavermelde keuringen en onderhoud. ( zie tabel infra )  P x   

OND 
Nazicht van aansluitingen, beschermingen tegen (on)recht-
streekse aanraking, het isolatieniveau en bescherming tegen 
overstroom en meting aardingsweerstand.   25J x   

OND Nazicht van de staat en de bevestigingen van de leidingen en 
van de laagspanningsverdeeldozen   1J x   

OND Visuele inspectie van de onderdelen met het oog op de 
vaststelling van een evt. opwarming of abnormale geluiden.    x   

OND Beproeving van de veiligheidsvoorzieningen en nazicht van de 
goede werking van de aarding.   1J x   

OND Onderhoud van het schilderwerk.   3J x   
74 NORMALE EN NOODVERLICHTING            

OND Inspectie, herstel en onderhoud verlichtingstoestellen.  P x   
OND Inspectie, herstel en onderhoud noodverlichting.  1J x   
OND Inspectie, herstel en onderhoud buitenverlichtingstoestellen.  1J x   
OND Vervanging van de lampen naargelang van hun levensduur.  P x   

       
8 MOLENTECHNISCHE ONDERHOUD           

Conserverende behandeling van de bij de restauratie behouden molentechnische onderdelen.  

87 MAALVAARDIGHEID “INWENDIG”           

OND Werkzame molentechnische onderdelen in werking houden.  P x   

OND Grondige reiniging van het molentechnisch interieur, opkuisen 
graan- en bloemresten, uitkuisen toestellen,…  P x   

OND Controle en aankloppen spieën of wiggen in wielen en 
rondsels, thv ijzerbalken,... Corrigeren en bijspieën.  P x   

OND Natrekken van bouten en knuppelstroppen.  P x   
OND Controle en stevig vastzetten kammen, kamsleutels, spillen,...  P x   
OND Controle van het volledige vangsysteem.  P x   

OND Smeren draaiende onderdelen, kammen, spillen, sporrepotten, 
toppen van klauwijzers, lagering van de luias,…  P x   

OND Alle wielen afsporen.  P x   
OND Vervangen van enkele kammen of spillen.  P x   

OND Herstel mechanische aandrijving : aandrijfwielen, riem 
(schijv)en, beschermingskap, aandrijfas, lageringen,…  5J x x  

OND Smeren en herstel Crossley dieselmotor ( niet beschermd ).  5J x   
OND Bijregelen of herstel koning, spoor- en kroonwiel.  5J x x  
OND Bijregelen of herstel 2 bascules.  5J x x  
OND Bijregelen of herstel mechanische maalderij.  5J x x  
OND Bijregelen of herstel haverpletter.  5J x x  
OND Herstel graankuiser met jakobsladder en trommelsysteem.  5J x x  
OND De taatspotten schoonmaken en van nieuwe olie voorzien.  5J x x  

OND De bovenlagers van de spillen schoonmaken, van nieuw vet 
voorzien en afstellen.  5J x x  

OND De lagers van de assen smeren en evt. opnieuw opstellen.  5J x x  
OND Vernieuwen aandrijfriemen, kettingen, touwen,… naar identiek 

model als het bestaande.  5J x x  
OND Vernieuwen aandrijfriemen, kettingen, touwen,…  5J x x  
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OND Herstel steenkoppel en toebehoren als lichtwerk, bonkelaar, 

staakijzer,... & zo nodig smeren, afstellen, scherpen  5J x x  

OND Herstel steengalg.  5J x x  
OND Herstel van het luiwerk, luias, lui- en klauwwiel,…  5J x x  

       
9 OMGEVINGSWERKEN           

92 VERHARDINGEN           

OND Nazicht, reiniging en herstel toegangspad.  1J x   
94 GROENAANLEG           

OND Onderhoud grasmatten en bloemenweides.  P x   
95 TERREINAFSLUITINGEN           

OND Herstel(schilderwerk) omheining en hekkens.  1J x   
97 BUITENMEUBILAIR           

OND Herstel fietsenrek, infopaneel, tafel en zitbanken,…  6m x   
 
Onvoorzienbare herstellingswerken, zoals stormschade, vandalisme, ... kunnen niet op voorhand 
ingeschat worden en zijn niet opgenomen in het overzicht. 

 
 
Opmerking :  
 
Bij een vrijstelling van toelating zijn te vervangen onderdelen naar identiek model als het te 
vervangen onderdeel te maken. Foto’s van voor en na de vervanging worden toegevoegd aan 
het rapport, dat te bezorgen is aan Onroerend Erfgoed. 
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© MONUMENTENWACHT VLAANDEREN vzw  
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7. MANIER EN TIJDSTIP VAN OPVOLGING 

 
Er wordt voorzien in de opmaak van een basisdocument met handleiding en wordt 
verfijnd na overleg met de betrokken partijen. Het document zal het monitoren van het 
beheer en beheersplan structureel weergeven, analyseren en de mogelijkheid bieden 
om de nodige bijsturingen uit te voeren. De rapportagenota wordt opgemaakt voor 
een periode van 20 jaar (duur beheersplan), met een jaarlijkse evaluatie van de 
beheerswerkzaamheden. Naast de nota wordt een standaard rapportagekaart 
opgemaakt waarop de uitgevoerde werken kunnen weergegeven worden. De 
structuur en het programma waarin de nodige zaken bijgehouden worden zal bepaald 
worden in samenspraak met de projectgroep. Na elk evaluatiemoment wordt er een 
verslag opgemaakt en overgemaakt aan het agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
Concreet betekent dit voor volgende fases : 
 
A.  INSTANDHOUDINGSWERKEN IN AFWACHTING VAN DE RESTAURATIE 

De gemeente Jabbeke heeft reeds enkele dringende instandhoudingswerken laten 
uitvoeren in 2015, zoals het wegvoeren van stof en puin, het plaatsen van aluminium 
werkladders, stutten en schoren van gebinten en vloeren, het beveiligen van houten 
plankenvloeren, het afdichten van de molenromp, plaatsen van een stellingzeil op de 
aanbouw met vliegwiel, het ontmossen en afdichten van het berghok,… 
 
In afwachting van de restauratie zullen deze werken gecontroleerd worden en zo 
nodig zullen nog bijkomende instandhoudingswerken uitgevoerd worden. Er wordt 
jaarlijks een verslag opgemaakt van de staat van de molen door Monumentenwacht 
vzw. De gemeente Jabbeke maakt het verslag over aan Onroerend Erfgoed. 
 
B.  VOORONDERZOEKEN 

Voor zover deze nog niet zijn gebeurd gelijktijdig met het beheersplan & waarvan aldus 
de resultaten verwerkt en opgenomen werden in het beheersplan. Het verslag van de 
vooronderzoeken wordt door de ontwerper overgemaakt aan Onroerend Erfgoed, van 
zodra ontvangen na de uitvoering van de vooronderzoeken. 
 
C.  RESTAURATIE 

Na goedkeuring van het beheersplan zal de procedure voor de aanvraag van een 
erfgoedpremie via de bijzondere procedure opgestart worden. Voor de restauratie van 
de molen wordt volgende fasering voorgesteld, al dan niet in één aanneming : 

FASE 1 MOLENTECHNISCHE ONTMANTELING  
FASE 2 BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE  
FASE 3 MOLENTECHNISCHE RESTAURATIE / CONSERVATIE  (MUSEALE OPSTELLING) 

 
Na toekenning van de erfgoedpremie door de Minister wordt overgegaan tot 
aanbesteding op basis van het door Onroerend Erfgoed goedgekeurde technisch 
dossier. De bouwheer zal aan Onroerend Erfgoed het aanbestedings- en gunnings-
verslag, de toewijzing van de werken, data van start uitvoering, einde werken & 
ingebruikname,… overmaken.  
 
Tijdens de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden wordt de erfgoedconsulent 
uitgenodigd op de wekelijkse werfvergaderingen en zullen de werfverslagen door de 
ontwerper per mail overgemaakt worden aan Onroerend Erfgoed, zodat de voortgang 
van de werkzaamheden gevolgd kan worden.  
 

Na uitvoering van de restauratiewerkzaamheden wordt door de ontwerper een 
restauratieverslag opgemaakt, dat zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de 
werkzaamheden bij Onroerend Erfgoed wordt ingediend, zodat de opdrachtgever vlot 
de laatste schijf van de erfgoedpremie kan ontvangen. 
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D.  ONDERHOUDSWERKEN NA RESTAURATIE 

 
onderhoudsregister of logboek 
 
Alle toekomstige onderhoudswerken zullen bijgehouden worden in een onderhouds-
register met gegevens (foto’s, nota’s) over deze werken en eventuele herstellingen. 
Datum, herstelmaterialen en contactgegevens van wie de herstelling uitvoert worden 
genoteerd. Foto’s voor, tijdens en na de werken worden toegevoegd. Problemen die 
op termijn opduiken, kunnen dan gelinkt worden aan werken of ingrepen die niet het 
gewenste effect hadden; deze kunnen eveneens gerapporteerd worden in het 
onderhoudsregister. 
 
Na elk onderhoud of elke herstelling wordt een verslag of voortgangsrapport van het 
verloop van de werkzaamheden met vermelding van aard, plaats, datum, naam 
verslaggever, resultaat, incl. fotomateriaal, bezorgd aan de buitendienst van het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Timing om te rapporteren : 
• Is het  erfgoed in slechte staat :  jaarlijkse rapportering ; 
• Zijn er werkzaamheden aan het  erfgoed in uitvoering : rapportering ten laatste 

6 maanden na beëindiging van de werkzaamheden; 
• Is het erfgoed in goede staat en zijn er geen werkzaamheden gepland op korte 

termijn :     vijfjaarlijkse rapportering 
 

Zo nodig wordt voorafgaandelijk toestemming gevraagd voor de herstellingswerken. 
 
regelmatige toestandsinspecties 
 
Regelmatige toestandsinspecties zijn onontbeerlijk, alleen al als leidraad voor 
onderhoudswerken en kleine herstellingswerken (onderhouds- en beheersplan). De 
opdrachtgever zal hiervoor een beroep doen op Monumentenwacht Vlaanderen vzw, 
een aannemer en/of een molenbouwer,… 
 
De opvolging van de materiële toestand van het monument na de restauratie van de 
Molen Van Kerrebroeck kan op regelmatige basis gebeuren (bvb.) door 
Monumentenwacht vzw, bij wie de gemeente Jabbeke is geabonneerd. 
 
De bouwkundige monumentenwachters ( Monumentenwacht vzw ) zijn specialisten in 
de materiële toestand van het bouwkundig erfgoed. Hun grondige bouwkundige 
knowhow omvat inzicht in structuren en kennis van historische bouwmaterialen en 
bouwtechnieken. Zo controleren monumentenwachters met een molenaarsopleiding 
de constructie en de technische uitrusting van molens. Zij deinzen niet terug voor 
moeilijk bereikbare plaatsen. Ze zijn getraind in hoogtewerk met industriële 
touwtechnieken en kunnen zo de meeste bouwdelen veilig inspecteren. 
 
De frequentie van een inspectie varieert van jaarlijks tot om de vijf jaar. Dat hangt van 
verschillende factoren af. In elk geval moeten de inspecties kleine defecten kunnen 
ontdekken voordat ze grote schade veroorzaken. Inspecties moeten de werkpunten 
aan het licht brengen. De levensverwachting van een molen kan verlengd worden 
door deze werkpunten aan te pakken, door te draaien en malen én door regelmatig 
onderhoud en kleine herstellingen uit te voeren. 
 
Tijdens periodieke inspecties wordt de toestand van het bouwkundig erfgoed in kaart 
gebracht. Of het nu gaat om een eerste inspectie of om een herhaalinspectie, de 
monumentenwachters gaan altijd zo volledig mogelijk te werk. Soms voeren ze tijdens 
de inspectie kleine noodherstellingen of conserverende of exemplarische ingrepen uit, 
als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen. Vervolgens maken zij een 
overzichtelijk, goed gedocumenteerd rapport op. Ze sommen specifieke problemen op 
en koppelen daar onderhoudstips aan of richtlijnen voor veiligheid en toegankelijkheid. 
Het inspectierapport wordt door de gemeente overgemaakt aan Onroerend Erfgoed. 
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Voor de in de verslagen van de monumentenwacht opgenomen aanbevelingen en 
de onder hoofdstuk 6 vermelde onderhoudswerken zullen zo mogelijk erfgoedpremies 
volgens de standaardprocedure aangevraagd worden. 
 
Inspecties, kleine herstellingen en onderhoudswerken (met materialen, uitvoeringswijzen 
en uitvoerders) worden met datum bijgehouden in het logboek.  
 
 
aangepaste materialen en herstellingen 
 
Ook bij kleine herstellingen zijn aangepaste en compatibele materialen te gebruiken. 
Dus geen harde cementmortel, maar een compatibele kalkmortel; geen rigide 
herstellingen met stalen pinnen die vastgezet worden in species van kunsthars of 
gewapende betonnen balken en steunberen. Men zal kiezen voor flexibele en minder 
opvallende kabels die vastgezet worden in een hydraulische kalkspecie. Men zal de 
meest geschikte houtsoort toepassen voor kammen, wielen,… 
 
Herstellingen zullen omkeerbaar zijn en de historische structuren niet overklassen; alleen 
waar nodig en op een zachte manier. Onderhoudswerken zullen altijd uitgevoerd 
worden door mensen die opgeleid zijn in oude technieken of ervaring hebben met 
historische structuren, meer specifiek met windmolens. Een vaste ploeg vrijwilligers, die 
met kennis van zaken en gesteund door regelmatige bijscholing ‘hun’ molen 
onderhouden, is goud waard. 
 
Een conserveringsplan moet altijd voldoende financiële middelen voorzien, ook voor 
regelmatige basisonderhoudswerken op termijn.  
 
 
actualisatie beheersplan 
 
Het beheersplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.  
 
Concrete onderhoudswerkzaamheden worden zo nodig bijgesteld na uitvoering van 
de restauratie. 
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8. BIJLAGEN 

 

BIJLAGEN bijgevoegd # blz. 

Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt  bijlage 1 1 

Lijst van premiegerechtigde werken bijlage 2 5 

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating bijlage 3 3 

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart bijlage 4 1 

Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart - - 

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen 
voor een premie met aanduiding op kaart - - 

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is - - 

Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie bijlage 5 8 

Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI - - 

Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard 
zijn om wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te verstoren - - 

BESCHERMINGSBESLUIT “MONUMENT” d.d. O4.O4.1944  bijlage 6 4 
INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED bijlage 7 2 
DIEPSONDERING – GEOTECHNISCHE TERREINPROEVEN 
AFDELING GEOTECHNIEK, MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN d.d. 12.O5.2O16. bijlage 8 15 

BOUWKUNDIGE INSPECTIE nr. W-24/5O924/2OO9/M 
MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN vzw d.d. 18.O2.2OO9. bijlage 9 20 

MOLENINSPECTIE obj.nr/2016/M 
MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN vzw d.d. 11.O4.2O16. bijlage 10 19 

AFWEGEN DIVERSE BOUW- & MOLENTECHNISCHE RESTAURATIEOPTIES bijlage 11 28 
 
 
 
 
 


